Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/43/05

PROTOKÓŁ


kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Dubiecko               w dniach 02 – 08.02.2005 roku.

Kontrolę przeprowadził:
Józef Wota – 
Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie 

upoważnienia Wojewody Podkarpackiego nr F.IV-0939/49/05 z dnia 

01.02.2005 roku, podpisanego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów 

i Budżetu PUW w Rzeszowie. 


Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.), 
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. Nr 56, poz. 542) oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 roku (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli.

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 roku na zadania objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.:

A. „Rozbudowa Szkoły  Podstawowej w Iskani”,

B. „Budowa sali gimnastycznej w Bachórcu”.

Ustalenia wstępne.
1. Wójtem Gminy Dubiecko jest Pan Zbigniew Blecharczyk, wybrany na to stanowisko 
w wyborach bezpośrednich w dniu 10 listopada 2002 roku.

2. Z-cą Wójta jest Pan Wiesław Bembenek, powołany na to stanowisko Zarządzeniem 
Nr 1/2002 Wójta Gminy Dubiecko z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Dubiecko.

3. Sekretarzem  Gminy  Dubiecko  jest  Pan  Edward  Rozmus,  powołany  na  to  stanowisko  Uchwałą  Nr  12/90  Rady  Gminy  Dubiecko  z  dnia  8  lipca  1990  roku w sprawie  powołania Sekretarza  Gminy Dubiecko.

4.  Skarbnikiem Gminy jest Pani Romana Wajda powołana  na to stanowisko Uchwałą Nr 13/I/94 Rady Gminy Dubiecko z dnia 12 lipca 1994r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

W toku kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

- Pan Zbigniew Blecharczyk


-  Wójt Gminy Dubiecko,

- Pan Wiesław  Bembenek 


-  Zastępca Wójta Gminy Dubiecko,

- Pani Romana  Wajda
 
            -  Skarbnik Gminy Dubiecko,


- Pan  Krzysztof Atak


            -  Inspektor w Urzędzie Gminy  Dubiecko

Zagadnienia objęte kontrolą:

I. Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie zadania z dotacji budżetu państwa.

II. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

III. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy na roboty budowlane.

IV. Źródła finansowania i wykonawstwo robót.

V. Ustalenia końcowe.

A. „ROZBUDOWA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W ISKANI”
I. Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie zadania z dotacji budżetu państwa.

Szkoła Podstawowa w Iskani leży w prawobrzeżnej części gminy Dubiecko względem rzeki San. W  chwili  obecnej szkoła zlokalizowana jest w 3 budynkach oddalonych od siebie o około 8 km. W każdym z nich istnieje po 2 oddziały. W związku z powyższym występują duże trudności w organizacji zajęć dydaktycznych oraz znaczne problemy z dowozem wszystkich dzieci do poszczególnych obiektów. Istniejący stan znacznie podwyższa koszty utrzymania szkoły podstawowej.

W wyniku realizacji w/w zadania zamierza się osiągnąć:

· wczesną integrację dzieci w całej społeczności,

· należytą komunikację interpersonalną i wpływ informacji o gronie pracowniczym,

· lepszą organizację pracy,

· pełniejsze wykorzystanie sprzętu szkolnego i zasobu biblioteki szkolnej,

· znaczne polepszenie warunków bezpieczeństwa uczniów,

· poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów,

· obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły.

II. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Iskani” opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa.                                     Wykonawcą – projektantem dokumentacji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BATIMENT” Spółka        z o. o. w Jarosławiu  ul.  Królowej Jadwigi 18 . 
Zakres opracowania dokumentacji obejmował:

1. Projekt zagospodarowania działki + bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne.

2. PB architektury.

3. PB konstrukcji.

4. PB wyposażenia pomieszczeń.

5. PB zasilania i instalacji elektrycznej wewnętrznej.

6. PB instalacji wod-kan., przełożenia przyłącza kanalizacyjnego.

7. PB kotłowni olejowej. 

8. PB instalacji C.O.

9. Dokumentacja geotechniczna.

10. Kosztorys inwestorski na zasilanie i inst. elektryczną  Szkoły.

11. Przedmiar robót na zasilanie i instal. wewn. elektryczną

12. Kosztorys inwestorski budowlany.

13. Przedmiar robót budowlanych.

14. Kosztorys inwestorski na instal. sanitarne.

15. Przedmiar robót na instal. sanitarne.

16. Kosztorys inwestorski na wyk. kotłowni i instal. C.O + przedmiar robót.

Końcowy protokół przekazania dokumentacji sporządzony został w dniu 30.12.2000 roku.

Koszty opracowania dokumentacji wyniosły kwotę 21.960,00 zł.

Sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji nastąpiło w całości ze środków  Gminy Dubiecko w dniu 27.07.2000 roku ( 7.320,00 zł) i  w  dniu  22.12.2000 roku ( 14.640,00 zł).

W dniu 17.04.2001 roku Starosta Przemyski wydał decyzję Nr UAB.II.D.7351-01/01 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Gminy Dubiecko             w zakresie :

· rozbudowa szkoły podstawowej,

· zbiornika na ścieki sanitarne poj. 9,50 m 3
· przyłącza wodociągowego i przykanalika,

· przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego – wymiana,

· instalacji technologicznej kotłowni olejowej 

na działkach nr ewid. gr. 360/1 i 361 w miejscowości Iskań gm. Dubiecko.

III. Wybór wykonawcy i zawarcie umowy na roboty budowlane.

Roboty ogólno – budowlane

Wykonanie stanu surowego budynku prowadzone było systemem gospodarczym polegającym na wykonaniu robót budowlanych przez bezrobotnych zatrudnionych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Szkołą Podstawową w Iskani. Łącznie wartość wykonanych robót wynikająca z list płac wyniosła kwotę 44.931,31 zł oraz  wydatki na odzież ochronną, badania okresowe zatrudnionych bezrobotnych,  kwotę 2.552,20 zł. Razem kwota wydatków wynosi 47.483,51 zł

Zestawienie wydatkowanych środków stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Przy realizacji inwestycji zatrudniony był kierownik budowy Pan Stanisław Skarbiński na podstawie umowy z dnia 01.08.2003r.   

Zakupu  materiałów na realizację zadania dokonała Gmina Dubiecko oraz dostarczyła je na plac budowy.  Łącznie wartość zakupionych materiałów wyniosła kwotę 38.366,80  zł

Zakupione i dostarczone materiały na plac budowy księgowane były bezpośrednio           w koszty, a ich odbiór potwierdzali :

· Pan Krzysztof Atak            pracownik Urzędu Gminy Dubiecko,

· Pan Zenon Grzegorzak      pracownik Urzędu Gminy Dubiecko,

· Pan Piotr Ciurkiewicz        pracownik Urzędu Gminy Dubiecko.

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

W dniu 28.10.2004 roku sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 60 000 euro  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – DRUK  ZP-2 obejmujący zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Iskani” z zakresem robót:

· montaż z dostawą nowych okien PCV,

· montaż z dostawą parapetów zewnętrznych,

·  montaż z dostawą parapetów wewnętrznych,

· montaż z dostawą nowych wewnętrznych drzwi drewnianych,

· montaż z dostawą drzwi aluminiowych zewnętrznych.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym zostało ogłoszone: 

· na stronie internetowej Zamawiającego www.dubiecko.itl.pl w okresie od 

      13.10.2004 roku do 28.10.2004 roku,

-   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od dnia 13.10.2004 

     roku do 28.10.2004 roku.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 92.140,00 zł, co stanowi równowartość 22.768,06 euro.

Ustalenie wartości zamówienia dokonano na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający  opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą w dniu 13.10.2004 roku zatwierdził Pan  Zbigniew Blecharczyk – Wójt Gminy Dubiecko.

W opublikowanym ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia podano termin składania ofert do dnia 28.10.2004 roku, godz. 9 00.

W dniu 28.10.2004 roku komisja przetargowa sporządziła DRUK ZP12 – zbiorcze zestawienie ofert otwartych wg poniższego zestawienia.

	Numer oferty
	Nazwa (firma) oferenta
	Adres oferenta
	Data złożenia oferty
	Cena oferty
	Uwagi

	1.
	P.P.H.U. DELIN     Sp. z.o.o. 
	Munina 156A 

37-514 Munina
	28.10.2004
	80156,44
	

	2. 
	EKOPLAST KWIATEK Sp. z o.o.
	Wierzchowiska II 100A

21-050 Piaski
	28.10.2004
	86129,56
	

	3.
	F.H.U Plastbud
	ul. Kazimierza Wielkiego 75

32-700 Bohnia  
	28.10.2004
	80729,90
	



Zbiorcze zestawienie ofert otwartych podpisał Pan Zbigniew Blecharczyk – Wójt  Gminy Dubiecku .


W dniu otwarcia ofert na druku ZP-11 członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia wynikające z art. 17 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakończenie prac komisji przetargowej nastąpiło w dniu 28.10.2004 roku.

Protokół z postępowania zatwierdził w dniu 28.10.2004 roku Pan Zbigniew Blecharczyk  Wójt Gminy Dubiecko.

W pkt. 10 protokołu jako najkorzystniejszą ofertę wskazano ofertę oznaczoną Nr 1, tj.:

P.P.H.U. DELIN   Sp. z.o.o.  Munina 156A , 37-514 Munina.


Oceny ofert dokonano w oparciu o ustalone wcześniej kryteria:

-     cena oferty

- 80 %, 

-     termin wykonania
- 20 %,

W toku prowadzonego postępowania przetargowego F.H.U Plastbud  wniosło protest,  zarzucając Zamawiającemu niewłaściwą ocenę ofert.

Zamawiający  protest uwzględnił i dokonał ponownej oceny ofert w wyniku której największą liczbę punktów otrzymała oferta oznaczona numerem 3 tj. F.H.U Plastbud.

Zawiadomienie oferentów o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i wyborze oferty nastąpiło w dniu 04.11.2004 roku, pismo znak NZ: 2211/I/04 podpisane przez Pana Zbigniewa Blecharczyka   Wójta Gminy Dubiecko.

Po ponownej ocenie ofert, protestów oferenci nie składali.

Zawarcie umowy o roboty budowlane.

W dniu 17.11.2004 roku zawarta została Umowa o roboty budowlane Nr 2211/I/04 pomiędzy Gminą Dubiecko, jako Zamawiającym a firmą  F.H.U Plastbud  , jako Wykonawcą.

W § 2 umowy strony określiły przedmiot umowy, tj.  wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z oferty przetargowej na ogólną kwotę 80.729,90 zł brutto.

W § 4 umowy strony określiły terminy wykonania robót tj. dostawy i montażu stolarki budowlanej :

-  rozpoczęcie robót  -    18.11.2004r.

-  zakończenie robót  -   10.12.2004r. 

W § 15 umowy Wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6.600,00 zł.


W § 18 umowy strony ustanowiły zasady stosowania ewentualnych kar umownych 
w przypadku niewywiązania się stron z ustaleń umownych. 

Sporządzona umowa została podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Ustalona w umowie wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodna jest z kwotą wynikającą z oferty Wykonawcy (80.729,90 zł brutto). 

Integralną część umowy stanowią:

-     dokumentacja projektowa, 

· specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

· oferta,

· kosztorys robót,

IV. Źródła finansowania i wykonawstwo robót.

Finansowanie inwestycji p.n. „Rozbudowa  Szkoły  Podstawowej w Iskani ”                    w 2004 roku prowadzone było z trzech źródeł finansowania:

-     środki własne w wysokości 



   40.000,00 zł wg umowy

-     środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 
 100.000,00 zł wg umowy

-     środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy___               49.904,00 zł wg umowy 

Łącznie





            189.904,00 zł

Ustalenie wielkości kwot jak wyżej z podziałem na środki własne i z dotacji budżetu państwa nastąpiło w związku z zawartymi umowami:

a) umowy wstępnej Nr I-2-A/50 z dnia 20 września.2004 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Leszka Deptułę a Samorządem  Gminy Dubiecko, reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Blecharczyka - Wójta Gminy  i Panią  Romanę  Wajda – Skarbnika Gminy.

W § 1 umowy Podmiot Uprawniony zobowiązał się do realizacji w ramach  Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły  Podstawowej w Iskani” w ramach działania nr 1.2, nazwa : Restrukturyzacja 
i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno 
– sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej. 

W § 3 umowy Podmiot Uprawniony zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego 
w 2004 roku o wartości 40.000,00 zł. oraz do  zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł tj.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 49.904,00 zł.  

Integralną część umowy stanowi załącznik Nr I-2-A/50 z dnia 20.09.2004 roku określający:

-     wartość kosztorysową zadania, 

-     terminy realizacji,
-     harmonogram realizacji zadania w 2004 roku,
-     nakłady poniesione od początku realizacji.
Załącznik podpisany został przez Pana Zbigniewa Blecharczyka Wójta Gminy.

b) umowy wykonawczej Nr WFA.22/04 z dnia 30 września 2004 roku 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Iskani” zawartej między Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Gminy Dubiecko.

W § 1 umowy Wojewoda w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych 
i postanowieniach Kontraktu Wojewódzkiego przekazuje Samorządowi dotację celową 
z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w łącznej kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 52,6 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania                     w roku 2004.

W § 2 umowy Samorząd zobowiązał się do:

· przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 21,1 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

· zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków  pochodzących z innych źródeł  w wysokości 49.904,00 zł, co stanowi 26,3 % nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2004 roku. 

Integralną część umowy wykonawczej stanowią:

-   zał. Nr 1 Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania na ogólną kwotę 189.904,00 zł (100.000,00 zł + 40.000,00 zł + 49.904,00 zł),

w tym :

· dotacja budżetu państwa 
-   100.000,00 zł 

· środki własne 

-     40.000,00 zł 

· inne źródła ( WUP)          -    49.904,00 zł         

-    zał. Nr 2 Plan finansowy realizacji zadania w 2004 roku na ogólną kwotę 

189.904,00 zł,

w tym :

· dotacja budżetu państwa  -    100.000,00 zł

· środki własne

 -    40.000,00 zł

· inne źródła ( WUP)          -    49.904,00 zł         

-  zał. Nr 3 Zaakceptowany program inwestycji zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji w planowanym terminie i zakresie rzeczowym. 

W dniu 29 kwietnia 2004 roku zawarta została umowa Nr 107 na świadczenie usług okresowego zatrudnienia  pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego jako Zamawiającym a Szkołą Podstawową w Iskani jako Usługodawcą na  wykonanie usług polegających na zatrudnieniu bezrobotnych. 

W punkcie 4 umowy określono maksymalną wartość umowy tj. do kwoty 49.904,35 zł   

Termin  realizacji umowy przyjęto do dnia 30.09.2004 roku, który aneksem przedłużony został do 31.10.2004r.  Sporządzonym aneksem zmieniono maksymalną wartość umowy do kwoty 56.606,64 zł.  W  aneksie przedstawiono  szczegółowy harmonogram czasowy zatrudnienia Beneficjentów. Umowa i aneks podpisane zostały przez Przedstawicieli Zamawiającego i Usługodawcy.  

Ustalenie wielkości kwot w budżecie Gminy Dubiecko wynikających z zawartych umów nastąpiło na podstawie niżej wymienionych uchwał:

-  Uchwała Nr 108/XVII/04 Rady Gminy w Dubiecku z dnia 26 marca 2004 roku   w sprawie budżetu Gminy Dubiecko na 2004 rok (40.000,00 zł – środki własne)

· Uchwała Nr 147/XXIII/04 Rady Gminy w Dubiecku z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 
(100.000,00 zł – dotacja budżetu państwa)

Ogółem zaplanowana kwota wydatków na przedmiotowe zadania w 2004 roku 
w świetle powyższych uchwał wynosi: 

Dział 801 Oświata i wychowanie 


        

 140.000,00 zł

Rozdział 80101  Szkoły Podstawowe


             140.000,00 zł


§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 140.000,00 zł


„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Iskani ”

Wprowadzenie do budżetu Gminy Dubiecko środków z dotacji budżetu państwa 
w 2004 roku w wysokości 100.000,00 zł nastąpiło na podstawie:

- decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 79 z dnia 28.10.2004 roku w sprawie   

   zwiększenia planu dotacji celowej wg zapisów, kwota                  100.000,00 zł.

Przekazanie środków – kwoty 100.000,00 zł przez Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie na rachunek Gminy Dubiecko nastąpiło poleceniem przelewu w dniu:

29.12.2004 rok.


Przekazanie dotacji przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie nastąpiło 
w związku ze złożonym wnioskiem o wypłatę dotacji przez Gminę Dubiecko w dniu 23.12.2004 roku.

Wykonawstwo robót.

Realizacja inwestycji prowadzona była przez Gminę Dubiecko jako zadanie własne.
Obsługa finansowo – księgowa realizacji inwestycji prowadzona była przez Urząd Gminy w Dubiecku. 


Zapłaty faktur  dokonywano  z rachunku podstawowego Urzędu Gminy w  Dubiecku prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Dynowie Oddział w Dubiecku.


W 2004 roku na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót, który ujęty i rozliczony został w fakturach na roboty budowlane i nadzór inwestorski wg zestawienia:
	Lp.
	Nr faktury
	Wystawca faktury
	Kwota
	Zapłacono ze środków dotacji
	Zapłacono ze środków własnych
	Zapłacono ze środków pochodzących z innych źródeł

	1.
	1/7/02/2004
	Biuro Obsługi Inw
	3 472,12
	
	3 472,12
	

	2.
	27/04
	ZUH Robert Daraż
	3 812,50 
	
	3 812,50
	

	3.
	0115/05/04
	ZPHUSTAL-MET
	2 020,10
	
	2 020,10
	

	4.
	FA/DUB/138/2004
	ELEO-BUDMAX
	7 925,81
	
	7 925,81
	

	5.
	000153/04
	FH KASZYCKI
	     40,00
	
	     40,00
	

	6.
	FV000023
	FTHU L.Haliżak
	2 060,80
	
	2 060,80
	

	7.
	FV000022
	FTHU L.Haliżak
	   600,00
	
	   600,00
	

	8.
	FV000021
	FTHU L.Haliżak
	   871,08
	
	   871,08
	

	9.
	5/2004
	K. Grochowska
	   320,00
	
	   320,00
	

	10.
	45/2004
	ZUH R. Daraż
	6 964,98
	
	6 964,98
	

	11.
	FA/Dub/289/2004
	ELEO-BUDMAX
	   694,03
	
	   694,03
	

	12.
	139/P/2004
	ZUH r. Daraż
	   136,13
	
	   136,13
	

	13.
	FV000027
	FTHU L.Haliżak
	   980,01
	
	   980,01
	

	14.
	2/2004
	ZUL Jan Czycz
	   597,61
	
	   597,61
	

	15.
	FV000031
	FTHU L. Haliżak
	   150,00
	
	   150,00
	

	16.
	FV000030
	FTHU L. Haliżak
	   222,04
	
	   222,04
	

	17.
	30/VII/2004
	Usługi dźwigowe
	   240,00
	
	   240,00
	

	18.
	000213/04
	FH Kaszycki
	   409,47
	
	   409,47
	

	19.
	2/7/07/2004
	Biuro Obsługi Inw
	3 709,67
	
	3 709,67
	

	20.
	FV000041
	FTHU L. Haliżak
	   150,00
	
	   150,00
	

	21.
	FV000040
	FTHU L. Haliżak
	2 785,13
	
	2 785,13
	

	22.
	FV000039
	FTHU L. Haliżak
	   750,00
	
	   750,00
	

	23.
	162/P/2004r.
	ZUH R. Daraż
	   100,48
	
	   100,48
	

	24.
	176/P/2004
	ZUH R. Daraż
	   124,92
	
	   124,92
	

	25.
	2/7/08/2004
	Biuro Obsługi Inw
	1 249,37
	
	1 249,37
	

	26.
	01558/04
	FHU BAMM
	   171,33
	
	   171,33
	

	27.
	FV000051
	FTHU L. Haliżak
	   300,00
	
	   300,00
	

	28.
	1632/04/V
	Handel i usługi
	   676,66
	
	   676,66
	

	29.
	bn
	Zenon Grzegorzak
	1 544,00
	
	1 544,00
	

	30.
	48/2004
	Centrum Sprzętu
	     42,50
	
	     42,50
	

	31.
	FV000083
	FTHU L. Haliżak
	   610,00
	354,71
	    255,29
	

	32.
	445/04
	ZPR usługi 
	     79,75
	
	      79,75
	

	33.

34.
	Lista płac maj

Lista płac czerwiec
	własne

własne
	538,56

538,56
	
	
	538,56

538,56

	35.
	Lista płac lipiec 
	własne
	538,56
	
	
	538,56

	36.
	Lista płac sierpień 26
	własne
	538,56
	
	
	538,56

	37.
	Lista płac wrzesień 
	własne
	538,56
	
	
	538,56

	38
	Lista płac październik 47
	własne
	538,56
	
	
	538,56

	39
	Lista płac maj (26)
	własne
	7841,31
	
	
	7841,31

	40
	Lista płac czerwiec (33)
	własne
	757464
	
	
	757464

	41
	Lista płac lipiec (29)
	własne
	7340,22
	
	
	7340,22



	42
	Lista płac sierpień (27)
	własne
	6627,96
	
	
	6627,96

	43
	Lista płac wrzesień  (34)
	własne
	6746,14
	
	
	6746,14

	44
	Lista płac październik (44)
	własne
	5665,88
	
	
	5665,88

	45
	00157/06/04
	ZPHU STAL-MET
	900,00
	
	
	900,00

	46
	4
	Kijanka Anna
	450,00
	
	
	450,00

	47.
	123/2004
	Księgrania SMYK
	75,00
	
	
	75,00

	48.
	057/2004
	NZOZ DOROMED
	540,00
	
	
	540,00

	49.
	FA/DUB/595/2004
	ELEO-BUDMAX
	   4 108,44
	
	4 108,44
	

	50.
	FV000050
	FTHU L. Haliżak
	   1 452,07
	
	1452,07
	

	51.
	6351/1244/04
	PKN Orlen
	        19,20
	
	19,20
	

	52.
	45/2004
	ZUH R. Daraż
	6 964,98
	
	6964,98
	

	53
	FA/1948/2004/W
	FHU PLASTBUD
	  80 729,90
	80 729,90
	
	

	54.
	00330/10/04
	ZPHU STAL-MET
	    3 083,30
	3 083,30
	
	

	55.
	4/7/11/2004
	Biuro Obsługi Inw.
	3 593,77
	3 593,77
	
	

	56.
	FV001074/x
	Ostel Dynów
	2 095,96
	2 095,96
	
	

	57.
	FA/DUB/782/2004
	ELEO-BUDMAX
	   7 814,28
	7 814,28
	
	

	58.
	S.C.-4-04-08-730
	PPUH InterPetro
	   1 842,20
	1 842,20
	
	

	59.
	00273/09/04
	ZPHU STAL-MET
	      354,71
	
	
	354,71

	60.
	FV000761
	FHU PaTMex
	      675,29
	485,88
	53,12
	136,29

	OGÓŁEM
	203 537,10
	100 000,00
	56 053,59
	47 483,51



Powyższe zestawienie wykazuje, że wartość wykonanych i rozliczonych robót w 2004 roku wyniosła kwotę ogółem 203.537,10 zł, z tego zapłacono:

a. środki własne Gminy Dubiecko w kwocie 


  56.053,59 zł, 

co stanowi 27,53 % wartości robót wykonanych, objętych rozliczeniem 

b. środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 


100 000,00 zł,

co stanowi 49,14 % wartości robót wykonanych, objętych rozliczeniem. 

      c.   środki  z innych źródeł ( WUP)   w kwocie                           47 483,51 zł,

                        co stanowi  23,33 % 


Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych i środków pochodzących z dotacji wskazuje, iż zachowane zostały warunki wynikające z § 1 
i 2 umowy wykonawczej Nr WFA.22/04 z dnia 30 września 2004 roku do Kontraktu Wojewódzkiego.


Zestawienie rozliczonych środków za 2004 rok podpisane zostało przez Pana Zbigniewa Blecharczyka – Wójta Gminy w Dubiecku i Panią Romanę Wajda – Skarbnika Gminy Dubiecko i stanowi zał. Nr 1 do protokołu kontroli.


Przedłożone do wglądu faktury posiadają właściwą dekretację księgową.                Zostały podpisane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. Na  fakturach z zakupu materiałów budowlanych dokonano adnotacji, że materiały zostały wbudowane na realizowanym obiekcie. W toku prowadzonej kontroli sporządzone zostało rozliczenie wbudowanych materiałów wg. obowiązujących norm. 


Przy fakturach znajdują się protokoły odbioru robót podpisane przez inspektorów nadzoru i kierownika budowy.


Na opisanym zadaniu prowadzony był dziennik budowy wydany przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu. Ostatni wpis dokonany został w dniu 12.12.2004 roku przez Pana Jana Bachowskiego - Inspektora Nadzoru, stwierdzający zakończenie montażu stolarki. 


W dniu 7.02.2005 roku Gmina Dubiecko przesłała do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie roczne dotacji na inwestycje oświatową p.n. ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Iskani” zgodnie z § 5 umowy wykonawczej                      Nr WFA.22/04 z dnia 30 września 2004 roku.


Rozliczenie obejmuje:

· poniesione nakłady od początku realizacji zadania do dnia 31.12.2004 roku wyniosły kwotę 636.278,50 zł,

                      z tego:

-    środki własne 


          490.013,59 zł

-    dotacja budżetu państwa 
          100 000,00 zł

-    inne źródła                                         47.483,51 zł

-    poniesione nakłady w 2004 roku wyniosły kwotę 203.537,10 zł,

      z tego:

-     środki własne 

            56.053,59 zł

-     dotacja budżetu państwa                100.000, 00 zł

-     inne źródła ( środki MENiS )           47.483,51 zł

Wykazany w rozliczeniu zakres rzeczowy zrealizowany w 2004 roku obejmuje:

1. Stan surowy zamknięty,

2. Wykonanie wylewek, 

3. Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Efektów rzeczowych wykazano – Pdn. –                        6 

                                                         Pow.użytkowa     709,80 m 2 

                                                         Kubatura             3177,60m 3

Sporządzone rozliczenie podpisane zostało przez Pana Zbigniewa Blecharczyka Wójta Gminy Dubiecko.

B. „Budowa sali gimnastycznej w Bachórcu”.

I. Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie zadania z dotacji budżetu państwa.

Szkoła  Podstawowa w  Bachórcu  leży  w lewobrzeżnej  części Gminy Dubiecko względem rzeki San.  Posiada oddział w miejscowości Kosztowej oddalony o około 8 km. Szkoła  nie posiadała sali gimnastycznej, w związku z tym występują duże trudności             w organizacji zajęć wychowania fizycznego. W wyniku rozbudowy szkoły, w tym budowy sali gimnastycznej nastąpi znaczne polepszenie warunków nauczania z przedmiotu wychowania fizycznego, a co za tym idzie polepszenie stanu zdrowotnego uczniów.             Zostanie też stworzona możliwość prowadzenia i organizacji wszelkiego rodzaju zajęć               i imprez sportowych, utworzony zostanie obiekt służący potrzebom dzieci, młodzieży                         i dorosłych mieszkańców wsi

W wyniku realizacji w/w. zadania zamierza się osiągnąć;

· wczesną integrację dzieci w całej społeczności,

· należytą komunikację interpersonalną i wpływ informacji o gronie pracowniczym,

· lepszą organizację pracy,

· pełniejsze wykorzystanie sprzętu szkolnego,

· usprawnienie i prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktycznych,

· poprawa efektywności wykorzystania czasu zajęć,

· znaczne polepszenie warunków bezpieczeństwa uczniów,

· poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów,

· obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły. 

II.   Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na realizację zadania pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej  w Bachórcu ” opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonawcą – projektantem dokumentacji była firma P.U.H PROHAMAT S.C z siedzibą w Rzeszowie, na podstawie zawartej umowy  z dnia 01.08.1997 r. 

Zakres opracowania dokumentacji obejmował:

Projekt dobudowy sali gimnastycznej z łącznikiem

1. Projekt zagospodarowania + projekt budowlany architekt + konstrukcja

2. Projekt kanalizacji 

3. Projekt dróg wewnętrznych.

4. Projekt wewnętrznych instalacji wod. – kan. , c.o..

5. Projekt inst. elektrycznej wewnętrznej.

6. Geologia.

7. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót.

Sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji nastąpiło w całości ze środków Urzędu Gminy Dubiecko.

W dniu 15.01.1999 roku Starosta Przemyski wydał decyzję nr UAN-III-7351/D/9/98, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia dla Zarządu Gminy Dubiecko na:

· rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bachórcu.,

· budowę sali sportowej z łącznikiem,

· wymianę przyłącza napowietrznego elektrycznego,

· przebudowę istniejącej linii telefonicznej na działkach nr ewid  575/1, 574/1, 573/1, 572/1, w Bachórcu gm. Dubiecko.

III    Wybór wykonawcy i zawarcie umowy na roboty budowlane.

W dniu 31.10.2003 roku sporządzony został protokół postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – DRUK  ZP-1 obejmujący zadanie „ Wykonanie stanu surowego otwartego sali gimnastycznej w Bachórcu”. Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym zostało opublikowane: 

· w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26.09.2003 roku Nr 143, poz. 

       61738,

-   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od dnia 24.09.2003  

                       roku do 22.10.2003 roku.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 337.115,00 zł,         Ustalenie wartości zamówienia dokonano na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający Gmina Dubiecko opracowała  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą w dniu 19.09.2003 roku zatwierdził Pan  Zbigniew Blecharczyk – Wójt Gminy Dubiecko.

W opublikowanym ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia podano termin składania ofert do dnia 22.10.2003 roku, godz. 900.

W dniu 22.10.2003 roku komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert i sporządziła DRUK ZP12 – zbiorcze zestawienie ofert otwartych wg poniższego zestawienia.

	Numer oferty
	Nazwa (firma) oferenta
	Adres oferenta
	Data złożenia oferty
	Cena oferty
	Uwagi

	1.
	P.P.H  Integral Sp.z.o.o.
	35-959 

Rzeszów  ul. Langiewicza 37
	2003.11.22
	445.426,09
	

	2. 
	Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Sp.z.o.o.
	35-105 

Rzeszów ul. B.Żeleńskiego 16
	2003.10.22
	492.702,33
	

	3. 
	Zakład Usługowo Handlowy Elektrobud
	36-231  

Golcowa 24A
	2003.10.22
	541.040,74
	

	4
	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp.z.o.o.
	37-500

Jarosław
	2003.10.22
	487.275,14
	

	5.
	Inżynieria Rzeszów Sp.z.o.o.
	35-082

Rzeszów ul.Podkarpacka 59A
	2003.10.22
	422.815,94


	



Zbiorcze zestawienie ofert otwartych podpisał Pan Zbigniew Blecharczyk – Wójt Gminy Dubiecko.


W dniu otwarcia ofert na druku ZP-11 członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia wynikające z art. 20 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakończenie prac komisji przetargowej nastąpiło w dniu 31.10.2003 roku.

Protokół z postępowania zatwierdził w dniu 31.10.2003 roku Pan Zbigniew Blecharczyk Wójt Gminy Dubiecko.

W pkt. 25 protokołu jako najkorzystniejszą ofertę wskazano ofertę oznaczoną Nr 5, tj.

Inżynieria Rzeszów Sp.z.o.o. 35-082 Rzeszów ul.Podkarpacka 59A.


Oceny ofert dokonano w oparciu o ustalone wcześniej kryteria:

-     cena oferty

- 80 %, 

-     warunki gwarancji     - 20 %

W toku prowadzonego postępowania przetargowego protestów i odwołań nie odnotowano.

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego nastąpiło w dniu 02.12.2003 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 179, poz. 76952. Ponadto ogłoszenie o wyniku postępowania wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zawiadomienie oferentów o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i wyborze oferty nastąpiło w dniu 31.10.2003 roku, druk ZP 150 podpisany przez Pana Zbigniewa Blecharczyka - Wójta Gminy.


W dniu 20.11.2003r. na obowiązującym druku przesłana została informacja o wyniku postępowania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Zawarcie umowy o roboty budowlane.

W dniu 12.11.2003 roku zawarta została Umowa o roboty budowlane Nr 2222/G/1/03 pomiędzy Gminą Dubiecko, jako Zamawiającym a Inżynierią Rzeszów ul. Podkarpacka 59 A Sp. z o.o., jako Wykonawcą. 

W § 1 umowy strony określiły przedmiot umowy, tj. „Wykonanie robót budowlanych
stanu surowego sali gimnastycznej w Bachórcu” obejmujący:

· ściany parteru i piętra,

· strop nad parterem i piętrem,

· konstrukcja dachu z izolacjami,

· przykrycie dachu,

· izolacje i podłoża, posadzki cementowe na parterze i piętrze P (w sali wariant A)  

W§ 2 umowy strony określiły termin rozpoczęcia robót na dzień 14.11.2003 roku, a zakończenia na 31.06.2004 roku.

W § 5 umowy strony stwierdziły, że integralną część umowy stanowią: 

· oferta wykonawcy,

· dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

· kosztorys ofertowy,

· projekt budowlany.

W § 6 umowy strony określiły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 
w kwocie 395.155,08 zł netto plus podatek VAT 27.660,86 zł, razem 422.815,94 zł brutto. 

W § 8 umowy strony ustaliły zasady stosowania ewentualnych kar umownych 
w przypadku nie wywiązania się stron z ustaleń umownych. 

W § 10 umowy strony określiły, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie etapami, na podstawie faktur przejściowych. 

W § 14 umowy Wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, tj. kwotę 12.685,00 PLN.


Sporządzona umowa została podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Ustalona w umowie wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodna jest z kwotą wynikającą z oferty Wykonawcy (422.815,94 zł brutto). 

W dniu 25.05. 2004 roku zawarta została  umowa na roboty budowlane  Nr 2222/G/04 pomiędzy Gminą Dubiecko, jako Zamawiającym,a „Inżynierią Rzeszów” Sp. z o. o.,  ul. Podkarpacka 59A jako Wykonawcą. 

Zawarta umowa dotyczy wykonania robót dodatkowych na łączną kwotę                       49.336,58 zł brutto. Termin zakończenia robót przyjęto na dzień 30.06.2004r. Integralną częścią umowy jest kosztorys w którym wyliczona została wartość robót przyjętych do wykonania.  Zawarta umowa podpisana została przez przedstawicieli Wykonawcy                      i Zamawiającego.

Przy zawartej umowie znajduje się gwarancja usunięcia wad i usterek z dnia 30.07.2004r. ustanowiona przez Wykonawcę - Inżynieria Rzeszów  Sp. z o. o.  w Rzeszowie na ogólną kwotę 3.805,50 zł. z terminem ważności do 28.07.2007r. Ustanowienie gwarancji dokonane zostało w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA S. A. Zawarcie umowy zgodne było  z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.
Zawarcie umowy na wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.


W  dniu 17.11.2004r. zawarta została umowa Nr 2211/B/04 pomiędzy Gminą Dubiecko jako zamawiającym a firmą PPHU DELIN Sp. z .o.o. Munina 156 A jako wykonawcą przedmiotem której było wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej na budowę sali gimnastycznej w Bachórcu. 

W  § 2 umowy strony ustaliły zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia powołując się na specyfikację istotnych warunków zamówienia i przedmiot robót. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 111.712,96 zł brutto , 91.568,00 zł netto.

W § 4 umowy ustalono termin rozpoczęcia robót na dzień 17.11.2004 rok a zakończenia 10.12.2004 rok.

W § 12 umowy wykonawca zobowiązał się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

W § 15 umowy wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % ceny netto tj. kwota 9.200,00 zł.

Integralną część umowy stanowi:

· dokumentacja projektowa,

· specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
· oferta,
· kosztorys robót,
· podstawa prawna prowadzonej działalności.
Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego                     i Wykonawcę.

Przy umowie znajduje się 

Zawarcie umowy poprzedzone było postępowaniem przetargowym o wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty 60.000 euro. W  postępowaniu przetargowym udział brało 3 oferentów wg zestawienia;

	Numer oferty
	Nazwa (firma) oferenta
	Adres oferenta
	Data złożenia oferty
	Cena oferty
	Uwagi

	1.
	P.P.H.U VIDOK

I . Sobolewski, R. Walas, Sp.j.
	Rudna Mała 75,          36-054 Mrowla
	10.12.2004
	129646,96
	

	2.
	P.P.H.U. DELIN     Sp. z.o.o
	Munina 156A 

37-514 Munina
	10.12.2004
	111712,96
	

	3.
	F.H.U Plastbud
	ul. Kazimierza Wielkiego 75

32-700 Bohnia  
	10.12.2004
	116601,05
	


W punkcie 10 sporządzonego protokołu z postępowania przetargowego wpisano jako najkorzystniejszą ofertę P.P.H.U. DELIN     Sp. z o.o Munina 156A , Munina.

Protokół z postępowania  przetargowego zatwierdził Pan Zbigniew Blecharczyk – Wójt Gminy.

IV.  Źródła finansowania i wykonawstwo robót.

Finansowanie inwestycji p.n. „Budowa sali gimnastycznej w Bachórcu” w 2004 roku prowadzone było z trzech źródeł finansowania:

-     środki własne w wysokości 


          418.478,15 zł wg umowy

-     środki z dotacji budżetu państwa w wysokości      100.000,00 zł wg umowy

-     dotacja MENiS 




50.000,00 zł wg umowy

Łącznie





          568.478,15 zł

Ustalenie wielkości kwot jak wyżej z podziałem na środki własne i z  budżetu państwa nastąpiło w związku z zawartymi umowami:

a) umowy wstępnej Nr I-2-A/68 z dnia 25.10.2004 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Leszka Deptułę, a Gminą Dubiecko, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Blecharczyka – Wójta Gminy  i Romanę Wajda – Skarbnika Gminy.

W § 1 umowy Podmiot Uprawniony zobowiązał się do realizacji w ramach  Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej 
w Bachórcu” w ramach działania nr 1.2. nazwa: Restrukturyzacja 
i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno 
– sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej. 

W § 3 umowy Podmiot Uprawniony zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego 
w 2004 roku o wartości 418.478,15 zł oraz do  zapewnienia udziału w finansowaniu zadania  środków pochodzących z Ministerstwa Edukacji i Sportu  w wysokości 50.000,00 zł.

Integralną część umowy stanowi załącznik Nr I-2-A/68 z dnia 25.10.2004 roku określający:

-    wartość kosztorysową zadania, 

-    terminy realizacji,
-    harmonogram realizacji zadania w 2004 roku,
-    nakłady poniesione od początku realizacji.
Załącznik podpisany został przez Pana Zbigniewa Blecharczyka Wójta Gminy.

b) umowy wykonawczej Nr WFA.90/04 z dnia 25 października 2004 roku 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej w Bachórcu” zawartej między Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dubiecko.

W § 1 umowy Wojewoda w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych 
i postanowieniach Kontraktu Wojewódzkiego przekazuje Samorządowi dotację celową 
z budżetu państwa na dofinansowania zadania w łącznej kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 
17,6 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

W § 2 umowy Samorząd zobowiązał się do:

· przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 418.478,15 zł, co stanowi 73,6 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004. 

· zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł (środki z MENiS w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 8,8 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004).

Integralną część umowy wykonawczej stanowią:

-   zał. Nr 1 Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania na ogólną  kwotę 568.478,15 zł (100.000,00 zł + 418.478,15 zł + 50.000,00 zł),

w tym :

· dotacja budżetu państwa 
-     100.000,00 zł 

· środki własne 

-     418.478,15 zł 

· środki z MENiS               -       50.000,00 zł

-    zał. Nr 2 Plan finansowy realizacji zadania w 2004 roku na ogólną kwotę 

568.478,15 zł,

w tym :

· dotacja budżetu państwa  -    100.000,00 zł

· środki własne

 -    418.478,15 zł

· środki z MENiS                -      50.000,00 zł

-  zał. Nr 3 Zaakceptowany program inwestycji zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji w planowanym terminie i zakresie rzeczowym. 

c) umowy Nr 348/04/196 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego 
ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zawartej w dniu 10 grudnia 2004 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie w imieniu i na rzecz Ministerstwa Edukacji i Sportu, a Gminą Dubiecko                (woj. podkarpackie).

Zawarta umowa określa zasady dofinansowania zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej w Bachórcu”.

W § 4 umowy podano, że wysokość udzielonej dotacji na zadanie wyniesie kwotę ogółem 240.000,00 zł, co stanowić będzie 13,3 % całkowitych nakładów inwestycyjnych.

a) w roku 2004 kwotę                      50.00,00 zł,

b) w roku 2005 kwotę                  100.000,00 zł,

c) w roku 2006 kwotę                    90.000,00 zł.   

Sporządzona umowa podpisana została przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa

Krajowego w Warszawie i Gminy Dubiecko

. 

Ustalenie wielkości kwot w budżecie Gminy Dubiecko wynikających z zawartych umów nastąpiło na podstawie niżej wymienionych uchwał:

-  Uchwała Nr 108/XVII/04 Rady Gminy  Dubiecko z dnia 26 marca 2004 roku     w sprawie budżetu Gminy Dubiecko na 2004 rok (300.000,00 zł – środki własne)

· Uchwała Nr 126/XIX/04 Rady Gminy  Dubiecko z dnia 25  maja 2004 roku     w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok ( 130.000,00 środki własne).

· Uchwała Nr 147/XXIII/04 Rady Gminy  Dubiecko z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 
(100.000,00 zł – dotacja budżetu państwa + 50.000,00 dotacja z MENIS)

Ogółem zaplanowana kwota wydatków na przedmiotowe zadania w 2004 roku 
w świetle powyższych uchwał wynosi: 

Dział 801 Oświata i wychowanie 


        

    580.000,00zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 



   580.000,00 zł


§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
   580.000,00 zł


„Budowa sali gimnastycznej w Bachórcu”

Wprowadzenie do budżetu Gminy Dubiecko środków z dotacji budżetu państwa 
w 2004 roku w wysokości 10.000,00 zł nastąpiło na podstawie:

-
decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 79 z dnia 28.10.2004 roku 
   w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej wg. zapisów, 
   kwota                                                                                               200.000,00 zł.

Przekazanie dotacji budżetu państwa  w  kwocie 100.000,00 zł przez Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie na rachunek Gminy Dubiecko nastąpiło poleceniem przelewu  w dniu 29.12.2004 roku. 

Przekazanie dotacji z  MENiS w kwocie 50.000,00 zł na rachunek Gminy Dubiecko nastąpiło w dniu 23.12.2004 roku.


Przekazanie dotacji przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie nastąpiło 
w związku ze złożonym wnioskiem o wypłatę dotacji przez Gminę Dubiecko:

-    wniosek o wypłatę dotacji z dnia 23.12.2004r. na kwotę               103.440,35 zł,

 Do wniosku dołączono:

· zestawienie poniesionych wydatków w  2004r. na ogólną kwotę 419.147,30 zł. 

( zestawienie zrealizowanych faktur),

· wnioskowana kwota dotacji                                                           103.430,00 zł 

( zestawienie faktur do realizacji).

Wykonawstwo robót.

Realizacja inwestycji prowadzona była przez Gminę Dubiecko, jako zadanie własne. Wykonawcą robót była „Inżynieria Rzeszów” Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 59A w oparciu            o zawartą umowę  o roboty budowlane Nr  2222/G/1/03  z dnia 12.11.2003 roku.


Obsługa finansowo – księgowa realizacji inwestycji prowadzona była przez              Urząd Gminy w Dubiecku. 

Finansowanie zadania prowadzone było z rachunku podstawowego Urzędu Gminy         w Dubiecku obsługiwanego przez Bank Spółdzielczy w Dynowie O/ Dubiecko.


W 2004 roku na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót, który ujęty i rozliczony został w fakturach na roboty budowlane i nadzór inwestorski wg. zestawienia:

	Nr faktury
	Wystawca faktury
	Wartość
	Zapłacono ze środków dotacji
	Zapłacono ze środków własnych
	Zapłacono ze środków MENiS
	Data przelewu

	FV/0044/04/2004
	INŻYNIERIA
	401 675,14
	
	351 675,14
	50 000,00
	29.06.2004

20.07.2004

18.08.2004



	00020/US/04
	Firma WAFRO
	3 365,07
	
	3 365,07
	
	27.04.2004

	2/14/08/2004
	Biuro Obsługi Inw.
	1 468,64
	
	1 468,64
	
	30.12.2004

	K/1/14/05/04
	Biuro Obsługi Inw.
	9 156,10
	
	9 156,10
	
	14.05.2004

	01696/04
	FHU BAMM
	1 626,10
	
	1 626,10
	
	18.10.2004

	264/10/2004
	PPHU LIKOS
	1 856,25
	
	1 856,25
	
	04.11.2004

	FV/0063/07/2004
	INŻYNIERIA
	24 104,46
	24 104,46
	
	
	23.12.2004

	FV/0064/07/2004
	INŻYNIERIA
	49 336,58
	49 336,58
	
	
	29.12.2004

	59/N/12/

2004
	PPHU DELIN
	29 999,31
	26 558,96
	3 440,35
	
	29.01.2004

	OGÓŁEM
	522 587,65
	100 000,00
	372 587,65
	50 000,00
	
	
	



Powyższe zestawienie wykazuje, że wartość wykonanych i rozliczonych robót 
w 2004 roku wyniosła kwotę ogółem 522.587,65 zł, z tego zapłacono:

-    środki własne Gminy Dubiecko w kwocie 


 372.587,65 zł, 

co stanowi 71,29 % wartości robót wykonanych, objętych rozliczeniem 

-    środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 


 100.000,00 zł,

co stanowi 19,14 % wartości robót wykonanych, objętych rozliczeniem,

        -   środki z dotacji MENiS w kwocie                                          50.000,00 zł,

            co stanowi  9,57 % wartości robót wykonanych, objętych rozliczeniem.


Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa i dotacji MENiS wskazuje, iż nie zachowane zostały warunki wynikające z § 1 i 2 umowy wykonawczej Nr WFA.90/04 z dnia                     25 października 2004 roku do Kontraktu Wojewódzkiego.


Zestawienie rozliczonych faktur za 2004 rok podpisane zostało przez Pana Zbigniewa Blecharczyka – Wójta Gminy i Panią Romanę Wajda- Skarbnika Gminy i stanowi zał. Nr 2 do protokołu kontroli.. 


Przedłożone do wglądu faktury posiadają właściwą dekretację księgową. Zostały podpisane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.


Przy fakturach znajdują się protokoły odbioru robót podpisane przez inspektorów nadzoru i kierownika budowy.


Na opisanym zadaniu prowadzony był dziennik budowy. Ostatni wpis dokonany został w dniu 10.12.2004 roku przez Pana Jana Bachowskiego - Inspektora Nadzoru. 


W dniu 20.01.2005 roku Gmina Dubiecko przesłała do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie roczne dotacji na inwestycje oświatową p.n. ”Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bachórcu” zgodnie z § 5 umowy wykonawczej Nr WFA.90/04 z dnia 25 października 2004 roku.


Rozliczenie obejmuje:

 poniesione nakłady w 2004 roku wyniosły kwotę 519.147,30 zł, z tego:

-     środki własne 

 419.147,30 zł

-     dotacja budżetu państwa        100.000,00 zł,

W efektach rzeczowych  wykazano wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku sali gimnastycznej. 

We wskaźnikach produktu przedstawiono: 

Działanie 2 Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno -sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej  

· sala gimnastyczna – P – 1 

· powierzchnia użytkowa  760 m 2 

· kubatura   5.100 m 3

Sporządzone rozliczenie podpisane zostało przez Pana Wiesława Bembenka- 
z upoważnienia Wójta oraz przez Panią Romanę Wajda – Skarbnika Gminy.

Termin zakończenia inwestycji przyjęto na 2006 rok.

W toku prowadzonej kontroli Gmina Dubiecko dokonała korekty sporządzonego wcześniej rozliczenia wykazując następujące wielkości:

· nakłady poniesione w 2004 roku ogółem  522.587,65 zł 

      w tym: 

· środki własne                                             372.587,65 zł

· dotacja budżetu państwa                           100.000,00 zł

· z innych źródeł                                           50.000,00 zł

W związku z niższym zaangażowaniem własnych środków o kwotę 45.890,50 zł              ( 418.478,15 – 372.587,65 ) w porównaniu z wielkościami wynikającymi z zawartej umowy wykonawczej została nadebrana dotacja wg. poniższego wyliczenia: 

522.587,65  ; 568.478  = 91,92% 

100.000,00 * 91,92 % = 91.920,00 zł

100.000,00 – 91.920,00 = 8.080,00 zł
Kwota 8.080,00 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa.  

Niższe zaangażowanie własnych środków miało wpływ na rozliczenie dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Różnica w rozliczeniu dotacji wynosi;

522.587,65  ; 568.478  = 91,92%

50.000,00 * 91,92 % = 45.960,00 zł

50.000,00 – 45.960,00 = 4.040,00 zł

Kwota  4.040,00 zł  została nadmiernie rozliczona w stosunku do ustaleń umownych.

W toku prowadzonej kontroli tj. w dniu 08.02.2005 rok Gmina Dubiecko dokonała zwrotu do budżetu państwa nadebraną dotację w kwocie 8.080,00 zł.  Kserokopia polecenia przelewu zwrotu dotacji stanowi załącznik  Nr 3  do protokołu kontroli.

V.  Ustalenia końcowe.
1. Przyznana dotacja z budżetu państwa została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem i z zachowaniem warunków wynikających z:

- umowy wykonawczej Nr WFA.22/04 z dnia 30 września 2004 roku 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Iskani” zawartej między Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dubiecko.

- umowy wykonawczej Nr WFA.90/04 z dnia 25 października 2004 roku 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bachórcu”  zawartej między Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dubiecko z wyjątkiem części nadebranej dotacji   z budżetu państwa  w kwocie 8.080,00 zł i dotacji pochodzącej ze środków MENiS               w kwocie 4.040,00 zł.
2. Przy wystawionych i zrealizowanych fakturach znajdują się protokoły odbioru robót podpisane przez inspektorów nadzoru i kierowników budowy. Faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do zapłaty, posiadają dekretację księgową uwidaczniającą źródło finansowania (podział na środki własne i dotacje z budżetu państwa). Zapłata faktur była terminowa.

Integralną część protokołu stanowią załączniki od nr 1 – 3.

Kontrolujący poinformował Wójta Gminy Dubiecko o przysługującym na podstawie zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001 roku (z późn. zm.) 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prawie:

· Zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie            7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych                 w protokole (§ 32 Zarządzenia).

· Zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia).

· Odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 1/2005.

Podpisy
Przeprowadzający kontrolę:





Kontrolowany:

Józef Wota








Wójt

Starszy InspektorWojewódzki




Zbigniew Blecharczyk

(podpis nieczytelny)






( podpis nieczytelny)










Skarbnik Gminy










Romana Wajda










( podpis nieczytelny)

Dubiecko, dnia 08.02.2005 roku
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