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Protokół
                          kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

                                          w dniach od 06.02.2006 r.  do  08.02.2006 r.

Kontrolę przeprowadziła :

Bożena Barnuś



-
starszy inspektor w Wydziale 








Finansów i Budżetu Podkarpackiego








Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie








na podstawie upoważnienia Nr F.IV-0939/21/06








z dnia 03.02.2006 r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego , podpisanego przez Panią mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha , Z - cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW 

w Rzeszowie z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego .


Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. 

o zasadach wspierania rozwoju regionalnego ( Dz.U. Nr 48 , poz. 550 z późn. zm. ) oraz § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia 

na 2004 rok ( Dz.U. Nr 56 , poz. 542 ) oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 

Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ( jednolity tekst – zarządzenie nr 115/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 czerwca 2005 r. )

Zakres i tematyka kontroli :

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2005 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 - 2006 p.n. 

- „ Standaryzacja i modernizacja pawilonów mieszkalnych  Domu Pomocy Społecznej 

przy ul. Wysockiego w Przemyślu ”.

Ustalenia wstępne :

1. W okresie objętym kontrolą Prezydentem Miasta Przemyśla jest Pan Robert Choma wybrany   

na to stanowisko w wyborach bezpośrednich

2. Skarbnikiem Miasta jest Pani Maria Łańcucka powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 16/90 

Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23.06.1990 r.

W toku kontroli informacji udzielali :

-
Pan Robert Choma



-
Prezydent Miasta Przemyśla

-
Pani Maria Łańcucka



-
Skarbnik Miasta Przemyśla

-
Pan Zygmunt Łabuda



-
Z – ca Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Przemyślu

Zagadnienia objęte kontrolą :

I. Ustalenia szczegółowe .

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane .

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót .

IV. Ustalenia końcowe .

Ustalenia szczegółowe .


Na realizację zadania pn. „ Standaryzacja i modernizacja pawilonów mieszkalnych 

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego w Przemyślu ” opracowana została dokumentacja 

projektowo- kosztorysowa . 

Wykonawcą – projektantem było – Multi FORM Agencja Projektowa Krzysztof Karaś 

37-700 Przemyśl , ul. Wodna 13/9 .


Koszt opracowania dokumentacji wyniósł kwotę 38.600,00 zł i w całości sfinansowany został ze środków własnych .


Pismem znak : BGP.II.2.2.7354-263/05 z dnia 8.07.2005 r. Prezydent Miasta Przemyśla poinformował Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu , że nie zgłasza sprzeciwu do planowanych robót remontowych oraz budowlanych w budynku pawilonu nr IV oraz TOPL zgłoszonych pismem 

z dnia 28.06.05 r. Pismo z upoważnienia Prezydenta Miasta podpisał Kierownik Referatu Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej .

Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane .

Roboty budowlane w zakresie standaryzacji Domu Pomocy Społecznej – Pawilon IV .


W dniu 01.07.2005 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro .

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 144 , pozycja 34091 z dnia 13.07.2005 r. , zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 

oraz umieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniach od 13.07.2005 r. do 26.08.2005 r.


Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 837.760,05 złotych co stanowi równowartość

207.018 euro .

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

Panią Antoninę Żak .

W dniu 17.08.2005 r. do Domu Pomocy Społecznej wpłynął protest na treść SIWZ złożony 

przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości ul. Franciszkańska 4a/46 , 00-214 Warszawa .

Po zapoznaniu się z treścią protestu Dyrektor DPS w Przemyślu w dniu 18.08.2005 r. udzielił protestującemu tj. Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie odpowiedzi informującej o braku podstaw do unieważnienia postępowania przetargowego .


Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 9/2005 z dnia 01.07.2005 r. 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu dokonała w dniu 26.08.2005 r. otwarcia ofert .

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty , których zbiorcze zestawienie przedstawiono 

na druku ZP-12 tj.

1.„TECHNOBUD” Sp. Z o.o. 37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 28 ; cena oferty – 716.586,24 zł 

( netto )

2.PUB „HOŁYSZKO” Sp. Z o.o. 37-700 Przemyśl , ul. Batorego 55a ; cena oferty – 629.779,63 zł

   ( netto ) .

Po dokonaniu oceny i porównania złożonych ofert komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę oznaczoną Nr 2 tj.  -  PUB „HOŁYSZKO” Sp. Z o.o.  37-700 Przemyśl ul. Batorego 55a ; 

cena oferty – 629.779,63 ( netto ) .


Z prac komisji przetargowej sporządzony został protokół postępowania 

o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro , podpisany przez członków komisji i zatwierdzony przez Dyrektora DPS .

Zawiadomienie oferentów o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty nastąpiło 

w dniu 29.08.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia dokonane zostało 

w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 216 , pozycja 50995 z dnia 28.09.2005 r.

Zawarcie Umowy o roboty budowlane .


W dniu 07.09.2005 r. zawarta została Umowa Nr 09/2005 pomiędzy 

Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym „HOŁYSZKO” Sp. Z o.o. ul. Batorego 55a   37-700 Przemyśl zwanym „Wykonawcą” a Domem Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99   37-700 Przemyśl zwanym „Zamawiającym” , przedmiotem której było wykonanie robót budowlanych 

w ramach standaryzacji DPS – pawilon nr IV .

W § 1 Umowy ustalono :

- rozpoczęcie przedmiotu Umowy w dniu 07.09.2005 r.

- zakończenie i rozliczenie do dnia 09.12.2005 r.

W § 8 Umowy ustalono :

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w formie ryczałtu w kwocie 629.779,63 zł. netto ,

  brutto 673.864,20 zł.

W § 9 Umowy ustalono :

- rozliczanie robót objętych Umową następować będzie fakturami przejściowymi

- zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia

W § 14 Umowy ustalono :

- wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

  w łącznej wysokości   40.000,00 zł. w formie gwarancji ubezpieczeniowej .

Umowa została podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy .


W dniu 25.11.2005 r. zawarto Umowę na wykonanie dodatkowych prac remontowych 

w pawilonie Nr IV Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu .

W § 1 Umowy określono :

- rozpoczęcie prac po podpisaniu Umowy , zakończenie i rozliczenie do 23.12.2005 r.

W § 8 Umowy określono :

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w formie ryczałtu w kwocie 17.405,31 zł. ( netto )

  18.623,68 zł. ( brutto ) .

Umowa została podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy .

Ponadto na realizowanym zadaniu zawarte zostały następujące Umowy :

1. Umowa Nr 10/2005 z dnia 03.11.2005 r. zawarta pomiędzy Firmą Usługi Ogólnobudowlane       „KONTUR” 37-741 Krasiczyn 100   a   Domem Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99 

37-700 Przemyśl na wykonanie robót budowlanych w ramach  standaryzacji DPS – budynek 

terapii zajęciowej .

W § 1 Umowy określono :

- rozpoczęcie przedmiotu Umowy – 03.11.2005 r. , zakończenie i rozliczenie do dnia 23.12.2005 r.

W § 8 Umowy określono :

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w formie ryczałtu netto – 227.930,35 zł. , 

  brutto – 278.075,03 zł.

W § 9 Umowy określono :

- rozliczenie robót objętych Umową nastąpi fakturami przejściowymi ,

- zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia płatnikowi .

2. Umowa Nr 11/2005 z dnia 15.11.2005 r. zawarta pomiędzy Zakładem Usługowo-Produkcyjnym MONTEL – BR s.c. ul. Słowackiego 27   37-700 Przemyśl a Domem Pomocy Społecznej 

ul. Wysockiego 99 37-700 Przemyśl na wykonanie robót instalacyjnych 

w zakresie dostawy i montażu czujek ppoż. i centrali sygnalizacji alarmu pożaru – I etap .

W § 1 Umowy określono :

- rozpoczęcie przedmiotu Umowy w dniu 15.11.2005 r. , zakończenie i rozliczenie

do dnia 09.12.2005 r.

W § 7 Umowy określono :

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w formie ryczałtu w kwocie netto – 78.750,00 zł. ,

  brutto – 84.262,50 zł.

W § 8 Umowy określono :

- rozliczenie robót objętych Umową nastąpi fakturami przejściowymi ,

- zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej płatnikowi .

3. Umowa Nr 12/2005 z dnia 09.12.2005 r. zawarta pomiędzy Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX Sp. Jawna  ul. Przemysłowa 11   37-450 Stalowa Wola a Domem Pomocy Społecznej 

ul. Wysockiego 99   37-700 Przemyśl na zakup i montaż okien i parapetów .

W § 1 Umowy określono :

- rozpoczęcie przedmiotu Umowy w dniu 09.12.2005 r. , zakończenie i rozliczenie

do dnia 21.12.2005 r.

W § 7 Umowy określono :

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy netto w formie ryczałtu w kwocie 27.700,00 zł. ,

  brutto 29.639.00 zł.

W § 8 Umowy określono :

- rozliczenie robót objętych Umową nastąpi fakturami przejściowymi 

- zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej płatnikowi .

4. Umowy o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego zawarte pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Wysockiego 99 a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „INWEST-ROL” Spółka z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Klasztorna 1 - tj. :

a / z dnia 08.09.2005 r. na realizację robót remontowych i modernizacyjnych pawilonu mieszkalnego oddział Nr IV oraz byłego magazynu w celu adaptacji na pracownie terapii zajęciowej i świetlicy 

oraz nad robotami blacharskimi w zakresie remontów bieżących DPS w Przemyślu ,

b / z dnia 25.11.2005 r. na realizację robót remontowych dodatkowych – budowlanych , sanitarnych 

i elektrycznych w pawilonie Nr IV DPS w Przemyślu ,

c / z dnia 10.11.2005 r. na realizację robót remontowych – zakup i montaż okien i parapetów 

w pawilonie Nr V oraz wykonanie sygnalizacji pożaru – etap I w DPS .

Zawarcie w/w  Umów poprzedzone było postępowaniem przetargowym .

Źródła finansowania i rozliczenie robót .


 Finansowanie inwestycji p.n. „ Standaryzacja i modernizacja pawilonów mieszkalnych 

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego w Przemyślu ” prowadzone było w 2005 roku 

z następujących źródeł :

- środki własne budżetu Miasta





569.999,84 zł.

- dotacja celowa budżetu państwa 





569.999,83 zł.









RAZEM :     1.139.999,67 zł.

Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie :

-
Uchwały Nr 288/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie


uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok , 


środki własne Miasta  - dz. 852 , rozdz. 85202 ,

-
300.000 zł.

-
Zarządzenia Nr 110/05 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie 

zmian w budżecie na 2005 rok 

środki własne Miasta – dz. 852 , rozdz. 85202 § 6050 
-
270.000 zł

-
Zarządzenia Nr 272/05 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 


zmian w budżecie na 2005 rok 

dotacja celowa budżetu państwa – dz.852 , rozdz. 85202 § 6050
-
570.000 zł.


Łącznie wprowadzona kwota do budżetu Miasta tj. środków własnych i dotacji budżetu państwa wynosi




-


1.140.000 zł. - z tego :

-
środki własne 




-


   570.000 zł.

-
dotacja budżetu państwa 


-


   570.000 zł

Kserokopie Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla stanowią 

Załącznik Nr 1 do protokołu kontroli .


Wprowadzenie do budżetu Miasta środków pochodzących z dotacji budżetu państwa ustalonej na podstawie Umowy Nr 10/S/05 do Kontraktu Wojewódzkiego nastąpiło na podstawie :

-   decyzji Nr 90 z dnia 11.10.2005 r. na kwotę
570.000 zł. – dz. 852 , rozdz. 85202 § 6430  

( zawiadomienie  o zmianach w planie pismo znak : F.VI-3011-1/90/05 z dnia 12.10.2005 r.)


Przed dokonaniem zmian w budżecie Miasta w dniu 20.09.2005 r. zawarta została Umowa 

Nr 10/S/05 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu p.n. :

„ Standaryzacja i modernizacja pawilonów mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej 

przy ul. Wysockiego w Przemyślu”   realizowanego w ramach działania 2 „Wsparcie inwestycji 

w zakresie infrastruktury pomocy społecznej” pomiędzy Wojewodą Podkarpackim 

a Gminą Miejską Przemyśl zwaną „Beneficjentem”.

W § 1 Umowy ustalono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 570.000 zł.,

co stanowi 50 % wartości projektu , tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania 

w roku 2005 .

W § 2  Umowy Beneficjent zobowiązał się do przekazania środków własnych w łącznej kwocie     570.000 zł. co stanowi 50 % wartości projektu , tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2005

Integralną część Umowy stanowią :

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu ,

2. Plan finansowy realizacji projektu ,

3. Zaakceptowany program inwestycji , zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji 

w planowanym terminie i zakresie rzeczowym .

W harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu przedstawiono jego realizację 

od roku 2000 do końca roku 2005 , która przedstawia się następująco :

Wartość kosztorysowa projektu




4.858.814,19 zł.

Nakłady poniesione od 2000 r. do 2004 r.



1.821.944,19 zł.

w tym :
- środki własne





  861.944,26 zł.

- dotacja budżetu państwa




  959.999,93 zł.

Nakłady przewidziane do realizacji w 2005 roku


1.140.000    zł.

w tym :


- środki własne





  570.000    zł.


- dotacja budżetu państwa




  570.000    zł.

Nakłady przewidziane do realizacji po 2005 roku


1.896.870    zł.

W planie finansowym realizacji projektu przedstawiono udział dotacji i środków własnych w realizacji projektu z podziałem na miesiące .

Do w/w Umowy sporządzono Aneks Nr 1/05 z dnia 30.11.2005 r. , którym wprowadzono zmiany 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu oraz planie finansowym realizacji 

projektu .

Kserokopia umowy Nr 10/S/05 z dnia 20.09.2005 r. oraz Aneks Nr 1/05 z dnia 30.11.2005 r stanowią

Załącznik Nr 2 do protokołu kontroli .


Przekazanie środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu nastąpiło 

poleceniem przelewu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniach :

-
16.12.2005 r.

-


 42.800,00 zł.

-
23.12.2005 r.



           173.626,00 zł

-
23.12.2005 r.




353.574,00 zł.





RAZEM :

570.000,00 zł.

po uprzednim złożeniu wniosków o wypłatę dotacji na łączną kwotę 569.999,83 zł. tj. :

-
Nr 1/05 z dnia 23.11.2005 r.

na kwotę  42.800,00 zł.

-
Nr 2/05 z dnia 05.12.2005 r.

na kwotę 173.626,19 zł.

-
Nr 3/05 z dnia 20.12.2005 r.

na kwotę 353.573,64 zł.

Przekazanie środków z Urzędu Miejskiego w Przemyślu na rachunek Domu Pomocy Społecznej 

w Przemyślu przy ul. Wysockiego nastąpiło poleceniem przelewu w dniach :

-
19.12.2005 r.




  42.800,00 zł.

-
27.12.2005 r.



            173.626,00 zł.

-
27.12.2005 r.




353.574,00 zł.





RAZEM :

570.000,00 zł.

W dniu 30.12.2005 r. Dom Pomocy Społecznej dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji 

na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu w kwocie 
0,17 zł.

Urząd Miejski w Przemyślu dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji do PUW w Rzeszowie 

w dniu 10.01.2006 r.

Kserokopia w/w zwrotów stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu kontroli .

Wykonawstwo robót .

Obsługa finansowo – księgowa inwestycji prowadzona była przez Dom Pomocy Społecznej 

w Przemyślu ul. Wysockiego .


W 2005 roku na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót , który ujęty 

i rozliczony został w fakturach na łączną kwotę   1.139.999,67 zł.

Zapłaty wymienionej kwoty dokonano :

-
z dotacji budżetu państwa w wysokości

-

569.999,83 zł.

-
z środków własnych  Miasta w wysokości

-

569.999,84 zł.

Zestawienie zrealizowanych faktur za 2005 rok z wyszczególnieniem nazwy Wykonawcy ,

 numeru i daty faktury , kwoty faktury , terminu zapłaty wynikającego z faktury , daty zapłaty faktury 

oraz podziału na środki własne , dotację budżetową przedstawia Załącznik Nr 4 do protokołu kontroli .

ZESTAWIENIE  ŁĄCZNE  ZREALIZOWANYCH  FAKTUR


                        

przedstawia się następująco :

Rozliczenie faktur

Kwota faktur


Środki własne


Środki dotacji

dotyczące roku

    łączna


      Miasta


budżetowej

Faktury za okres 

od 01.01.2005 r.

do 31.12.2005 r.

1.139.999,67 zł.

569.999,84 zł.


569.999,83 zł.


Powyższe zestawienie wykazuje , że do dnia kontroli wartość wykonanych robót w 2005 roku wyniosła kwotę ogółem 1.139.999,67 zł. 

z tego  zapłacono :

-
 środki własne Miasta 

-

569.999,84 zł. tj. 50 % robót wykonanych 









ogółem objętych rozliczeniem

-
dotacja budżetu państwa 



569.999,83 zł. tj. 50 % robót wykonanych









ogółem objętych rozliczeniem


W dniu 09.01.2006 r. Beneficjent – Gmina Miejska Przemyśl przesłał do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu w 2005 roku w ramach 

„Wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury pomocy społecznej”.

Na realizowanym zadaniu w 2005 roku wykonano :

-
remont i modernizację pawilonu mieszkalnego oddziału IV ,

-
sporządzenie dokumentacji dotyczącej budynku terapii TOPL ,

-
remont budynku terapii zajęciowej ,

-
roboty instalacyjne w zakresie dostawy i montażu czujek i centrali sygnalizacji alarmu ppoż.,

-
wymianę części stolarki okiennej w oddziale V.

Uzyskany efekt rzeczowy projektu to :

P 1
powierzchnia użytkowa
-
-
767,95

P x
powierzchnia wyremontowana
-
767,95

%
P 1/P x




-
100

P 2
kubatura



-
3.270,90

P x
kubatura wyremontowana

-
3.598,08

%
P x/P 2




-
   110,01

Ustalenia końcowe .

1. Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego wykorzystana

została zgodnie z jej przeznaczeniem .

2. Faktury sprawdzane były pod względem merytorycznym , formalno-rachunkowym oraz 

zatwierdzane do wypłaty .

Kontrolująca poinformowała Pana Prezydenta Miasta Przemyśla o przysługującym mu na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001 r. ( z późn. zm. )

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie prawie :

-
zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu , w terminie 7 dni 


od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole


( § 32  Zarządzenia ),

-
zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień 


co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu


( § 33 Zarządzenia ) ,

-
odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu


w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy


( § 34 Zarządzenia ) .


Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden pozostawiono w Jednostce kontrolowanej .

Integralną część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 4


Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano .

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją  1 / 2006 .







Podpisy
Kontrolującego







Kontrolowanych

Przemyśl , dnia 08.02.2006 r.
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