Podkarpacki Urząd  Wojewódzki  


w  Rzeszowie   


              

Wydział  Zarządzania Kryzysowego 

Wydział    Finansów i Budżetu  

Nr  ZK.IV.0932- 29/07                  

                                                                    Protokół 

Kontroli problemowej    przeprowadzonej  w   Urzędzie  Gminy w  Domaradzu Nr  345 ,   kod. 36- 230   ; NIP   686-157-83-18 - Województwo  Podkarpackie   -  zwanym  w  dalszej  części  protokołu   „ Urzędem„.    

Kontrolę  przeprowadzili   :

1/    Adam Bednarz          -  Starszy  Inspektor Wojewódzki    w Wydziale Zarządzania   Kryzysowego  Podkarpackiego   Urzędu Wojewódzkiego  w  Rzeszowie   działający na podstawie upoważnienia   Nr    ZK.IV.0939- 43 /07 z dnia   25.09.2007 roku podpisanego przez  Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus      - /koordynator   kontroli/.    

2/     Piotr Rajchel               - starszy  specjalista  w  Wydziale   Finansów i Budżetu    

 Podkarpackiego      Urzędu    Wojewódzkiego w Rzeszowie    działający  na  podstawie   upoważnienia  Nr   ZK.IV.0939- 43 /07 z  dnia   25.09.2007   roku   podpisanego   
przez  Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus.   

Kontrolę  przeprowadzono w dniach   : 02; 03;04;05;08 października .2007  roku , 

Ustalenia ogólne    :

1.   Wójtem Gminy  w   Domaradzu        jest  Pan Jan  Pilch    na  mocy    zaświadczenia  Gminnej   Komisji  Wyborczej  z  dnia  13.11.2006  roku  o  wyborze   na  Wójta Gminy  Domaradz   .

W  okresie   objętym  kontrolą  Wójtem  Gminy  Domaradz    był  Pan  Adam  Komórek .     

2.     Skarbnikiem  Gminy  w   Domaradzu           jest  Pani  Maria  Leń      powołana  na  to stanowisko  na mocy  uchwały  Rady  Gminy  w  Domaradzu   Nr XXII/170/01    z dnia      28.02.2001   roku.

W toku kontroli   wyjaśnień  udzielili  :

-   Pan   Jan  Pilch                                       -  Wójt  Gminy  w  Domaradzu         

-   Pani  Maria  Leń                                     -  Skarbnik  Gminy w  Domaradzu 

-   Pan   Stanisław Gosztyła                       -  pracownik  w  Urzędzie  Gminy 

                                                                         w   Domaradzu      

-   Pan    Janusz  Obłój                               - pracownik   w  Urzędzie   Gminy  

                                                                        w  Domaradzu        

Podstawa  prawna kontroli  :    art. 15  pkt.  2  ustawy z dnia   05.06.1998   roku   o  administracji   rządowej   w województwie   /  Dz. U. z 2001   roku   Nr  80  , poz.   872   z późn. zm./   oraz   §  17 i  18   zarządzenia   nr 175/06    Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 17  listopada    2006  roku w sprawie   szczegółowych   warunków  i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki w  Rzeszowie.   

1.  Zakres i tematyka kontroli   :  

  Prawidłowość wykorzystania     środków finansowych   przekazanych z budżetu państwa  
w  2006 roku  na   odbudowę -  remont  infrastruktury gminnej  :    

1/  „Odbudowa  dróg  gminnych  :  droga  Domaradz  -  Jasna  Góra  , droga  Domaradz  - Podhyb ,  droga  Domaradz  - do Biegi  , droga  Domaradz  -  do  Augustyna  - II  etap  , droga  Golcowa  - Nowiny – II  etap  , droga  Golcowa  Tomoń  Barbara , droga  Golcowa  - Pomagierów do  szeligowskiego  ,  droga  Golcowa  -  Kudła  Mieczysław  , droga  Barycz  -  Olszyna  Dział  , droga  Barycz – Grządzielówka  , droga  Barycz – Jastrzębówka  , droga  Barycz -  Karnasówka  , droga  Barycz  -  Kurdzielówka     „  na kwotę  ogółem  299.594,79   zł  : w tym środki  dotacji  239.675,00  zł   , 

2/ „Odbudowa  dróg  gminnych:  :  Barycz  „  W  Dołki  „  , droga  gminna  Barycz  „  Średnie „  , droga  gminna  Domaradz  „ Podlas L. Strona  ; droga  gminna  Domaradz  „ do  Augustyna „  , droga  gminna  Golcowa  „ zadebrza „ Droga  gminna  Golcowa  „ Nowiny  „      ”na  kwotę  ogółem  60.782,13  zł   , w tym  środki  dotacji  48.625,00  zł  

2.   Plan    kontroli   w  każdym   z  wyżej  wymienionych  zadań   zakładał     : 

1/  Opis  w zakresie  dokumentacji   projektowo  -  kosztorysowej  , 

2/  Opis  w zakresie   nadzoru  inwestorskiego   ,   

3/  Wyboru   wykonawcy  robót  ,    

4/  Zawarcia  umowy   z  wykonawcą  robót   , 

5/  Rozliczenia   finansowego    inwestycji. 

3. Zagadnienia tematyczne  objęte kontrolą   :  

  1/  wykorzystanie  przyznanej kwoty  dotacji     na zadania  związane  z usuwaniem  skutków      powodzi  ,  

2/   prawidłowość  wykorzystania  udzielonej  dotacji  pod względem  zgodności jej  z     

celowym przeznaczeniem , a stopniem  realizacji zadań  przewidzianych  do sfinansowania  ,

  3/    sposób wyboru   wykonawcy  robót   oraz trybu i formy  zawierania umów  ,

  4/    analiza podjętych  zobowiązań  i ich realizacji  , 

  5/    prawidłowość  wykorzystania  środków  finansowych / w tym  zrealizowanych  zadań / ,

  6/    ustalenie przyczyn  , zakresu i skutków  finansowych  stwierdzonych nieprawidłowości   

 oraz osób    odpowiedzialnych  za ich  powstanie  oraz uwag  , wniosków  i zaleceń   w sprawie  ich usunięcia  .

4.  Ocena  strat  powstałych  w wyniku  klęski żywiołowej  :  

a/   Ogólna  charakterystyka  i  położenie  Gminy  Domaradz   :  

Gmina Domaradz to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim. Siedziba gminy to Domaradz. 

Domaradz to wieś gminna położona jest w południowo wschodniej części województwa podkarpackiego..

 Odległość Domaradza, stolicy gminy , wynosi od Rzeszowa  miasta wojewódzkiego 40 km, od stolicy powiatu Brzozowa 15 km. Powierzchnia gminy wynosi 56,72 km2. Na terenie gminy zamieszkuje - 6222 osoby w 1667 gospodarstwach domowych (wrzesień) średnio na 1 gospodarstwo domowe przypada 3,54 osoby. Przeciętne gospodarstwo rolne ma powierzchnię zaledwie 2,64 ha użytków rolnych. Gęstość zaludnienia wynosi 110 osób/km2..

b/ Infrastruktura drogowa

Przez miejscowość Domaradz przebiega droga krajowa nr 9 Radom - Barwinek  do przejścia granicznego w Barwinku, droga wojewódzka nr 884 Przemyśl – Domaradz , oraz droga wojewódzka nr 886 Domaradz – Sanok  w kierunku Bieszczad i przejścia granicznego w Krościenku. Pozostałe drogi łączące poszczególne sołectwa z gminą są drogami powiatowymi  i gminnymi o nawierzchni utwardzonej i bitumicznej.

Tabela 4. Zestawienie dróg publicznych na terenie gminy 

	Lp.
	Wyszczególnienie


	Długość dróg w km

	1.
	Drogi krajowe
	3,569

	2.
	Drogi wojewódzkie
	10,30

	3.
	Drogi powiatowe
	21,10

	4.
	Drogi gminne
	72,00

	5.
	Razem
	106,969


B/   Wójt  Gminy  Domaradz  zarządzeniem  Nr 31/05  z dnia  06.05.2005  roku  komisję  ds. szacowania  szkód ,  które  zostały  spowodowane  w infrastrukturze  komunalnej  gminy  przez  ulewne  deszcze  w dniu 03 maja 2005  roku.

W  skład komisji  powołano  pracowników  Urzędu Gminy  i w poszczególnych  wsiach  Wójt  Domaradza  zobowiązał  do  uczestnictwa  w pracach  komisji  Sołtysów  wsi.

Komisja  przeprowadziła  prace  szacunkowe  w dniach 15-13 maja  2005  roku  z których  sporządziła  stosowne  protokoły  zawierające  opisy obiektów  , rozmiar , rodzaj  uszkodzeń  oraz  miejsca  wystąpienia  uszkodzenia . 

Protokoły  sporządzono dla  każdej  miejscowości  oddzielnie,  

Przekazane  protokoły  komisji  powołanej  przez  Wójta  Gminy  do  Pełnomocnika  Wojewody  podkarpackiego  d/s  Usuwania  Skutków  Powodzi  zostały  poddane  weryfikacji  w dniu 24 maja 2005  roku  przez  powołaną  przez  Wojewodę  Podkarpackiego  Komisję .

Komisja  weryfikacyjna  stwierdziła  zawężenie  szacunków  strat  przez  Komisję  gminną  i ustaliła  przy  udziale  przedstawicieli  Wójta  Gminy  wartość strat  na kwotę  569.206,00 zł . 

Wykazane  przez  poprzednio  przez Komisję  szkody  wyniosły  946.860,00 zł  . Przeszacowanie  wyniosło 377.654,00 zł. 

Protokoły  sporządzone  przez  komisję  gminną  nie  odpowiadają wymogom  określonych w zasadach  i  procesach  ustalania  szkód  i  szacowania  strat  spowodowanych  przez klęski  żywiołowe...Biuro ds.  Usuwania  Skutków  Powodzi.     

Raporty  z  wizytacji  terenowej  :

- zadanie  1  - w  dniu  17.08.2006  roku   sporządzono  raport wizytacji  terenowej Numer  promesy  5523-8-52/06 ,

- zadanie  2  - w  dniu  24.06.2006  roku   sporządzono  raport wizytacji  terenowej Numer  promesy  5523-1-204/06 .

Powyższe  dokumenty  są  dostępne  w Wydziale  Zarządzania   Kryzysowego  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie.  

Ustalenia   Szczegółowe   Kontroli  :  

 Ad 1 .   „„Odbudowa  dróg  gminnych  :  droga  Domaradz  -  Jasna  Góra  , droga  Domaradz  - Podhyb ,  droga  Domaradz  - do Biegi  , droga  Domaradz  -  do  Augustyna  - II  etap  , droga  Golcowa  - Nowiny – II  etap  , droga  Golcowa  Tomoń  Barbara , droga  Golcowa  - Pomagierów do  szeligowskiego  ,  droga  Golcowa  -  Kudła  Mieczysław  , droga  Barycz  -  Olszyna  Dział  , droga  Barycz – Grządzielówka  , droga  Barycz – Jastrzębówka  , droga  Barycz -  Karnasówka  , droga  Barycz  -  Kurdzielówka     „  

Umowa numer   POD/613/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  239.675,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Odbudowy  gminnej  infrastruktury  drogowej   „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem  245.944,27 zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan Stanisław  Gosztyła  -  pracownik  Urzędu  Gminy w  Domaradzu   uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień  UAN-2-8346-61/86 z dnia  01.09.1986 roku  wydanego  przez  Urząd  Wojewódzki w Krośnie    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  przez  Pana  Ludwika  Wiernika  zamieszkałego w  Sanoku ul.  Traugutta na  mocy  zapisów  §  7  umowy  Nr  342/16/06 z dnia  23.08.2006  roku  zawartej  z wykonawcą  robót  firmą  „ DROGBUD „  Podkarpacki  Holding  Budowlany    Dróg  Sp. z o. o.  w Strzyżowie  ul.  1 maja  42.

Z  tytułu  wykonywania  czynności omawianego  nadzoru  inwestorskiego  Pan  Ludwik Wiernik  wystawił  Rachunek  Nr 6/2006 z dnia 04.12.2006 roku  na kwotę ogółem 5.051,40  zł w tym  za nadzór  nad  kontrolowanym zadaniem  4.911,39 zł, którą  zapłacono  ze  środków  własnych  Gminy  w Domaradzu przelewem  z dnia  14.12.2006  roku / dokument nr 2841/. Umowę  o  dzieło  zawarto w  dniu  09.05.2006  roku z podaniem  wielkości  wynagrodzenia w §  6  pkt. 1  w wysokości 2 % wartości  netto robót , z podaniem  zapłaty  wynagrodzenia  w terminie  14  dni  od  otrzymania  rachunku.      

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Domaradzu  pismem   z   dnia  16.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Brzozowki   nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót.  

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  IOŚ 341/10/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  „odbudowa   gminnej  infrastruktury  drogowej  na  terenie  Gminy  Domaradz  II  etap  „      

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.  

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  01.08.2006  roku    wyniosła   kwotę    245.944,27   zł  ,   co  stanowiło  równowartość   56.062,06  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była  sporządzona  w dniu 08.08. 2006   roku  i  zatwierdzona  przez   Z  upoważnienia  Wójta Gminy  przez  Zastępcę  Wójta  Pana  Roberta  Gibałę  .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   08.08.2006 roku  zawarto  na  stronie  internetowej Portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  nr  OWP/2006/08/08-1080963 oraz  stronie  internetowej  zamawiającego http:/www.domaradz.pl i  tablicy    ogłoszeń zamawiającego  w okresie  08.08 – 16.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.08.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   16.08.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   26/06    z  dnia 04.04.2004 roku   działający z  upoważnienia  Wójta  Gminy  Domaradz   Zastępca  Wójta   Pan  Robert  Gibała      ustalił   Regulamin  prac  Komisji  przetargowej  stwierdzając  że,  do  przeprowadzenia  każdego  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  skład Komisji  Przetargowej  zostanie  powołany  odrębnym  zarządzeniem . 

Do  omawianego  przetargu  nieograniczonego  powołano   Komisję  przetargową zarządzeniem  Wójta  Gminy  Nr  70/06  z dnia  04.08.2006  roku w  niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Stanisław  Gosztyła                        
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Janusz  Obłój                                                    -   Sekretarz   

   -  Pan    Jan  Kosztyła                                                   -  członek   

  -   Pani   Sabina  Nycz                                                    -  członek    

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  16.08.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 17 ; ZP 20 ; ZP – 21  .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   
	Warunki  płatności  

	
	
	 netto
	
	
	

	
	
	brutto  
	
	
	

	  1
	 „ DROGBUD” Podkarpacki  Holding  Budowy  Dróg Spółka  z o.o.   38-100  Strzyżów ul. 1  maja  42 
	
	 2 miesiące 
	       2 lata 
	 30  dni 

	
	
	299.594,79 
	
	
	


Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  300.052,01  zł .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   16.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Z  upoważnienia  Wójta  Gminy  przez  Zastępcę  Wójta  Pana  Roberta  Gibałę  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  „ DROGBUD „ Podkarpacki  Holding  Budowy  Dróg  Spółka z o.o.  Strzyżów  ul. 1 maja  42  uzasadniając  wybór  cyt. „  jedyna  oferta  nie  podlegająca  odrzuceniu  otrzymała  największą  ilość  punktów  przez  Komisję  Przetargową  „. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę  netto   245.569,50 zł  , brutto  299.594,79  zł .   

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  w dniu  01.06.2006  roku  . 

W dniu   16.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  „  Drogbud „  Podkarpacki  Holding  Budowy  Dróg  Spółka  z o.o.   Strzyżów  ul. 1 maja  42 . 

 W  dniu  24.08.2006  roku  zawarto  ogłoszenie  o  zawarciu  umowy    w portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych    Nr  OZU/2006/08/24-607155.  

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  23.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 342/16/06   z  wykonawcą firmą  „  Drogbud „  Podkarpacki  Holding  Budowy  Dróg  Spółka  z o.o.   Strzyżów  ul. 1 Maja  42 . 

. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  3  dni  od  daty  podpisania  umowy    ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    23 października     2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 4    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   299.594,79   zł  w  tym zawarto  podatek  VAT  22 %  -  54.025,29 zł  = netto  245.569,50 zł    . W  umowie  podano  , że  podstawą  wystawienia  faktury  końcowej  jest  protokół  końcowego   odbioru  robót  , a zamawiający  dokonana  zapłaty  faktury   w terminie  30  dni  od daty  jej  przedłożenia  .  Opóźnienie w  zapłacie  faktury  rodzi  po  stronie  zamawiającego   obowiązek  zapłaty  odsetek  ustawowych . 

Funkcję  inspektora  nadzoru  powierzono  Panu  Ludwikowi  Wiernikowi  / §  7  umowy / .   

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  13 umowy , w  a §  15  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  14   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  Grzegorz  Wojtaszek  ,   

-  zamawiający  :    Z  upoważnienia  Wójta  Gminy    Domaradz    Pan   Robert  Gibała  /  upoważnienie  Nr UG-OAS/0913/5/2004 z  dnia  05.07.2004 roku /      przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Domaradz  Pani  Marii  Leń .

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Domaradz       złożyła  w dniu   24.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






      239.675,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              59.919,79 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                       299.594,79 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     27.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  12.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/613/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Domaradz  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 239.675,00  zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  59.919,79   zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania ,  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Uchwały  Rady  Gminy  Domaradz  Nr  XXX/185/06 z dnia  06  marca  2006  roku  w sprawie   budżetu Gminy  na 2006  rok   po  stronie   wydatków  w Dz.  600   rozdz.  60078  na    kwotę   ogółem  121.517,00    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   23.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 6330   o kwotę  239.675,00   zł   z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „odbudowa  dróg  gminnych  :  droga  Domaradz  -  Jasna  Góra  , droga  Domaradz  - Podhyb ,  droga  Domaradz  - do Biegi  , droga  Domaradz  -  do  Augustyna  - II  etap  , droga  Golcowa  - Nowiny – II  etap  , droga  Golcowa  - Tomoń  Barbara , droga  Golcowa  - Pomagierów do  Szeligowskiego  ,  droga  Golcowa  -  Kudła  Mieczysław  , droga  Barycz  -  Olszyna  Dział  , droga  Barycz – Grządzielówka  , droga  Barycz – Jastrzębówka  , droga  Barycz -  Karnasówka  , droga  Barycz  -  Kurdzielówka „ . 

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Domaradz       na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Domaradz  Nr  83/2006 z dnia  07.09.2006 roku    po  stronie  dochodów   

w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6330    na  kwotę  ogółem    298.625,00 zł i  stronie  wydatków  w Dz. 600  rozdz. 60078  §  6050 na kwotę  ogółem 298.625,00  zł  z  uwzględnieniem  planowanej  wcześniej kwoty  wynikającej z promesy  MSWiA Nr  BUSKŻ.5523-8-52/06 z dnia  03.07.2006  roku.  

Zarządzeniem  Wójta  Gminy  Domaradz   Nr  109/2006  z dnia  31.10.2006  roku  dokonano  zmniejszenia  po  stronie  wydatków w Dz. 600  rozdz. 60078  §  6050  na kwotę  10.325,00  zł     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    20.10.2006 roku na kwotę ogółem   239.675,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Domaradz  w PBS  O/ Domaradz  .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „ DROGBUD „  Podkarpacki  Holding  Budowy  Dróg  Spółka  z o.o.  38-100  Strzyżów  ul. 1 maja  42    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  FVS  092/11/06/MD    z dnia   29.11.2006 roku   za  : 

„Odbudowę  gminnej  infrastruktury  drogowej  zgodnie z  umową  Nr  342/16/06„ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  299.594,79     zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  54.025,29     zł -  netto  245.569,50  zł   / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  29.12.2006  roku . 

Regulacji płatności  Gmina  Domaradz        dokonała  przelewem  z dnia 06.12.2006 roku  na kwotę   299.594,79    zł  numer  dokumentu  19504.        

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  29.11.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Domaradz       na  mocy  zarządzenia  nr  117/06  z dnia  28.11.2006  roku  .   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  239.675,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -  59.919,79  zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :    299.594,79  zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 6050 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  inspektora  nadzoru  Pana  Ludwika  Wiernika      .  Stwierdzenie  wykonania  robót  zgodnie  ze  zleceniem    dokonał  inspektor  nadzoru  Pan  Ludwik  Wiernik  i  działający z upoważnienia  Wójta  Gminy  Samodzielny  Referent  Pan Stanisław  Gosztyła      . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Domaradz Pani  Maria  Leń . Faktury  nie opisywano w sprawie   wprowadzania wydatku  na  stan  majątkowy 

Faktura wykonawcy , przelew  płatności  ,  protokół  odbioru  robót  oraz   umowa 

z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  1 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  

W   dniu   06.12.2006 roku     Gmina  Domaradz       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    299.594,79   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     239.675,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Domaradz     wyniósł   kwotę   59.919,79   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „Odbudowa  dróg  gminnych  :  droga  Doamradz  -  Jasna  Góra  , droga  Domaradz  - Podhyb ,  droga  Domaradz  - do Biegi  , droga  Domaradz  -  do  Augustyna  - II  etap  , droga  Golcowa  - Nowiny – II  etap  , droga  Golcowa  Tomoń  Barbara , droga  Golcowa  - Pomagierów do  szeligowskiego  ,  droga  Golcowa  -  Kudła  Mieczysław  , droga  Barycz  -  Olszyna  Dział  , droga  Barycz – Grządzielówka  , droga  Barycz – Jastrzębówka  , droga  Barycz -  Karnasówka  , droga  Barycz  -  Kurdzielówka     „  

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „ DROGBUD „  Podkarpacki  Holding  Budowy  Dróg  Spółka  z o.o.  38-100  Strzyżów ul. 1 maja 42    o numerze   FVS 092/11/06/MD  z  dnia  29.11.2006  roku  na  kwotę  299.594,79  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/613/KR/MSWiA/2006 z dnia  31.07.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad. 2 . „Odbudowa  dróg  gminnych:  :  Barycz  „  W  Dołki  „  , droga  gminna  Barycz  „  Średnie „  , droga  gminna  Domaradz  „ Podlas L. Strona  ; droga  gminna  Domaradz  „ do  Augustyna „  , droga  gminna  Golcowa  „ zadebrza „ Droga  gminna  Golcowa  „ Nowiny  „  

Umowa numer   POD/318/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  48.625,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Odbudowy  gminnej  infrastruktury  drogowej   „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem  51.253,07  zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan Stanisław  Gosztyła  -  pracownik  Urzędu  Gminy w  Domaradzu   uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień  UAN-2-8346-61/86 z dnia  01.09.1986 roku  wydanego  przez  Urząd  Wojewódzki w Krośnie    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  przez  Pana  Ludwika  Wiernika  zamieszkałego w  Sanoku ul.  Traugutta na  mocy  zapisów  §  7  umowy  Nr  342/8/06 z dnia  23.08.2006  roku  zawartej  z wykonawcą  robót  firmą  „ WOLBUD 95 „  PPHT Andrzej  Wolanin  Spółka  z o.o.  Przysietnica  646  , 36-200 Brzozów   .

Z  tytułu  wykonywania  czynności omawianego  nadzoru  inwestorskiego  Pan  Ludwik Wiernik  wystawił  Rachunek  Nr 3/2006 z dnia 01.09.2006 roku  na kwotę ogółem 996,43  zł w tym  za nadzór  nad  kontrolowanym zadaniem  996,43 zł, którą  zapłacono  ze  środków  własnych  Gminy  w Domaradzu przelewem z   dnia 07.09.2006 roku / dokument nr 2930/  . Umowę  o  dzieło  zawarto w  dniu  09.05.2006  roku z podaniem  wielkości  wynagrodzenia w §  6  pkt. 1  w wysokości 2 % wartości  netto robót , z podaniem  zapłaty  wynagrodzenia  w terminie  14  dni  od  otrzymania  rachunku.      

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Domaradzu  pismem   z   dnia  02.06.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Brzozowki   nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  IOŚ 341/4/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  „odbudowa   gminnej  infrastruktury  drogowej  na  terenie  Gminy  Domaradz   „      

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  10 ust. 1    ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   nie  przekraczającej  wyrażonej w  złotych  równowartości  kwoty  60 000 euro. 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  19.05.2006  roku    wyniosła   kwotę    51.253,07   zł  ,   co  stanowiło  równowartość  12.203,11   euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była  sporządzona  w dniu 24.05. 2006   roku  i  zatwierdzona  przez   Z  upoważnienia  Wójta Gminy  przez  Zastępcę  Wójta  Pana  Roberta  Gibałę  .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   08.08.2006 roku  zawarto  na   stronie  internetowej  zamawiającego http:/www.domaradz.pl i  tablicy    ogłoszeń zamawiającego  

w okresie  24.05 – 09.06.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  2  miesięcy  od  momentu  udzielenia  zamówienia   ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   09.06.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   26/06    z  dnia 04.04.2004 roku    działający z  upoważnienia  Wójta  Gminy  Domaradz   Zastępca  Wójta   Pan  Robert  Gibała         ustalił   Regulamin  prac  Komisji  przetargowej  określając   jednocześnie   , że  do  przeprowadzenia  każdego  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  skład Komisji  Przetargowej  zostanie  powołany  odrębnym  zarządzeniem . 

Do  omawianego  przetargu  nieograniczonego  powołano   Komisję  przetargową zarządzeniem  Wójta  Gminy  Nr  51/06  z dnia  24.05.2006  roku w  niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Stanisław  Gosztyła                        
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Janusz  Obłój                                                    -   Sekretarz   

   -  Pan    Jan  Kosztyła                                                   -   członek   

  -   Pani   Sabina  Nycz                                                    -  członek   

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  16.08.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 14 ; ZP 16 / sporządzony  i podpisany  przez  sekretarza  komisji /   ZP 17 ; ZP 18 ;  ZP 20 ; ZP – 21  .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   
	Warunki  płatności  

	
	
	 netto
	
	
	

	
	
	brutto  
	
	
	

	  1
	 „ WOLBUD 95 PPHT Andrzej Wolanin  Spółka  Jawna  Przysietnica  646  
	49.821,42
	 2 miesiące 
	      1 rok  
	 14  dni 

	
	
	60.782,13
	
	
	

	2
	ZUH „ DROGBUD „ Krzysztof  Filip  Golcowa  89 
	40.320,47
	2 miesiące 
	      1  rok 
	14  dni 

	
	
	49.190,97
	
	
	

	3
	„ DROGBUD” Podkarpacki  Holding  Budowy  Dróg Spółka  z o.o.   38-100  Strzyżów ul. 1  maja  42
	50.489,20
	2 miesiące 
	      1 rok 
	14  dni 

	
	
	61.607,81
	
	
	


Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  62.528,75  zł .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   09.06.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   nie  przekraczającej  wyrażonej w  złotych  równowartości  kwoty  60 000  euro  prowadzonego w  trybie  przetargu  nieograniczonego        /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Z  upoważnienia  Wójta  Gminy  przez  Zastępcę  Wójta  Pana  Roberta  Gibałę  .  

W pkt. 10   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  „ WOLBUD 95  Przysietnica  646  , 36-200  Brzozów  „-  uzasadniając  wybór  cyt. „  najniższa  cena  oferty  z pośród  ofert  nie  podlegających  odrzuceniu „. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę  netto   49.821,42 zł  , brutto  60.782,13  zł .   

Oferta  podlegająca  odrzuceniu  / Druk ZP 16 /  : 

-  Zakład  Usługowo  -  Handlowy  „ DROGBUD „  Krzysztof  Filip  Golcowa  89  36-230  Domaradz  na  podstawie  art.  89  ust. 1 pkt.  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  jako  nie spełniająca   wymaganych  warunków  określonych   w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia – to jest w postaci braku  oświadczenia  wymaganego w  rozdz. V pkt. 2  lit. D -  wykazu  części  zamówienia ,   które  wykonawca  zamierza  powierzyć  podwykonawcom .  Naruszało  to    wymóg wynikający z zapisów  art.  36  ust. 3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   .

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej  Biuletyny Zamówień Publicznych   zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  w dniu  12.06.2006  roku  . 

W dniu  12 .06.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   „ WOLBUD 95 PPHT Andrzej Wolanin  Spółka  Jawna  Przysietnica  646  - 36-20  Brzozów  -   

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  23.06.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 342/8/06   z  wykonawcą firmą  „ WOLBUD 95 „  PPHT  Andrzej  Wolanin  Spółka  Jawna  Przysietnica  646  , 36-200  Brzozów   . 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  3  dni  od  daty  podpisania  umowy    ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    23   sierpnia     2006  roku   . 

Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy      ustalono w § 4    umowy     w kwocie  zgodnej 

z zapisem  złożonej  oferty na  kwotę      brutto   60.782,13  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT  22 %  -  10.960,71  zł  = netto  49.821,42  zł    . W  umowie  podano  , że  podstawą  wystawienia  faktury  końcowej  jest  protokół  końcowego   odbioru  robót  , a zamawiający  dokonana  zapłaty  faktury   w terminie  14  dni  od daty  jej  przedłożenia  .  Opóźnienie 

w  zapłacie  faktury  rodzi  po  stronie  zamawiającego   obowiązek  zapłaty  odsetek  ustawowych . 

Funkcję  inspektora  nadzoru  powierzono  Panu  Ludwikowi  Wiernikowi  / §  7  umowy / .   

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  13 umowy , w  a §  15  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  14   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Andrzej  Wolanin   , Henryk Wolanin  , Adam  Dąbrowski    

-  zamawiający  :    Z  upoważnienia  Wójta  Gminy    Domaradz    Pan   Robert  Gibała  /  upoważnienie  Nr UG-OAS/0913/5/2004 z  dnia  05.07.2004 roku /      przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Domaradz  Pani  Marii  Leń  oraz radcy  prawnego  Pana  Antoniego  Ciepielewskiego  .

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Domaradz      złożyła  w dniu  22.06.2006 roku     do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






      48.625,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                           12.157,13 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                      60.782,13 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     28.06.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  31.07.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/318/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Domaradz  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 48.625,00  zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  12.157,13   zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Uchwały  Rady  Gminy  Domaradz  Nr  XXX/185/06 z dnia  06  marca  2006  roku  w sprawie   budżetu Gminy  na 2006  rok   po  stronie   wydatków  w Dz.  600   rozdz.  60078  na    kwotę   ogółem  121.517,00    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   23.08 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  72   z dnia  30.08.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 6330   o kwotę  48.625,00   zł  

z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „Odbudowa  dróg  gminnych :  droga  gminna  Barycz „ w  Dołki „ ,  droga  gminna  Barycz  „ Średnie „  , droga  gminna  Domaradz „ Podlas L. Strona „ , droga  gminna  Domaradz  „Do  Augustyna „  , droga  gminna  Golcowa  „ Zadebrze „ , droga  gminna  Golcowa  „  Nowiny „ /  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/73/06  z dnia  30.08.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Domaradz       na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Domaradz  Nr  83/2006 z dnia  07.09.2006 roku    po  stronie  dochodów   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6330    na  kwotę  ogółem    298.625,00 zł i  stronie  wydatków  w Dz. 600  rozdz. 60078  §  6050 na kwotę  ogółem 298.625,00  zł  z  uwzględnieniem  planowanej  wcześniej kwoty  wynikającej z promesy  MSWiA Nr  BUSKŻ.5523-8-52/06 z dnia  03.07.2006  roku oraz  BUSKŻ.5523-1-204/06  z dnia  03.03.2006  roku   .  

Zarządzeniem  Wójta  Gminy  Domaradz   Nr  109/2006  z dnia  31.10.2006  roku  dokonano  zmniejszenia  po  stronie  wydatków w Dz. 600  rozdz. 60078  §  6050  na kwotę  10.325,00  zł  .      

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    31.08.2006 roku na kwotę ogółem   48.625,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Domaradz  w PBS  O/ Domaradz  .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „WOLBUD 95 „  PPHT  Andrzej Wolanin  Spólka  Jawna  Przysietnica  646  , 36-200 Brzozów      wystawiła  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  00336/06    z dnia   29.08.2006 roku   za  : 

„Odbudowę  dróg  gminnych  : droga  gminna Barycz „ W  Dołki „  droga  gminna  Baryxcz  „ Średnie „  droga  gminna  Domaradz  „ Podlas L. Strona „ droga  gminna  Domaradz „ Do  Augustyna  „ , droga  gminna  Golcowa  „ Zadebrze „  , droga  gminna  Golcowa  „ Nowiny „  

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  60.782,13     zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  10.960,71     zł -  netto   49.821,42  zł   / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  14  upływający   12.09.2006  roku . 

Regulacji płatności  Gmina  Domaradz        dokonała  przelewem  z dnia 31.08.2006 roku  na kwotę   60.782,13    zł  numer  dokumentu  8928.        

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  28.08.2006  roku   sporządzony  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Domaradz       na  mocy  zarządzenia  nr  77/06  

z dnia  24.08.2006  roku  .   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  48.625,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -  12.157,13  zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :    60.782,13  zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 6050 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez  inspektora  nadzoru  Pana  Ludwika  Wiernika      .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  Inspektor  nadzoru  Pan  Ludwik  Wiernik  i  działający z upoważnienia  Wójta  Gminy  Samodzielny  Referent  Pan Stanisław  Gosztyła      . Opisu udziału  środków  dokonała  Skarbnik  Gminy  Domaradz Pani  Maria  Leń .  Fakturę  nie opisywano w sprawie   wprowadzania wydatku   na  stan  majątkowy.     

Faktura wykonawcy , przelew  płatności  ,  protokół  odbioru  robót  oraz   umowa z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  2 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  

W   dniu   01.09.2006 roku     Gmina  Domaradz       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    60.782,13   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     48.675,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Domaradz     wyniósł   kwotę   12.157,13   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   

o  nazwie  „Odbudowa  dróg  gminnych  : droga  gminna Barycz „ W  Dołki „  droga  gminna  Barycz  „ Średnie „  droga  gminna  Domaradz  „ Podlas L. Strona „ droga  gminna  Domaradz „ Do  Augustyna  „ , droga  gminna  Golcowa  „ Zadebrze „  , droga  gminna  Golcowa  „ Nowiny „  

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „WOLBUD 95 „  PPHT  Andrzej  Wolanin  Spółka  Jawna  Przysietnica  646  , 36-200  Brzozów     o numerze 00336/06  z  dnia  29.08.2006  roku  na  kwotę  60.782,13  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/318/KR/MSWiA/2006 z dnia  31.07.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ustalenia  końcowe .  

Środki  finansowe  przekazane  Gminie  Domaradz    z rachunku  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk Żywiołowych   na dofinansowanie  zadań związanych  z likwidacją  skutków  klęsk żywiołowych     na  następujące  zadania   :  

Ad. 1/ . „Odbudowa  dróg  gminnych  :  droga  Domaradz  -  Jasna  Góra  , droga  Domaradz  - Podhyb ,  droga  Domaradz  - do Biegi  , droga  Domaradz  -  do  Augustyna  - II  etap  , droga  Golcowa  - Nowiny – II  etap  , droga  Golcowa  Tomoń  Barbara , droga  Golcowa  - Pomagierów do  szeligowskiego  ,  droga  Golcowa  -  Kudła  Mieczysław  , droga  Barycz  -  Olszyna  Dział  , droga  Barycz – Grządzielówka  , droga  Barycz – Jastrzębówka  , droga  Barycz -  Karnasówka  , droga  Barycz  -  Kurdzielówka     „  na kwotę  ogółem  299.594,79   zł  : w tym środki  dotacji  239.675,00  zł   , 

2/ „Odbudowa  dróg  gminnych:  :  Barycz  „  W  Dołki  „  , droga  gminna  Barycz  „  Średnie „  , droga  gminna  Domaradz  „ Podlas L. Strona  ; droga  gminna  Domaradz  „ do  Augustyna „  , droga  gminna  Golcowa  „ zadebrza „ Droga  gminna  Golcowa  „ Nowiny  „      ”na  kwotę  ogółem  60.782,13  zł   , w tym  środki  dotacji  48.625,00  zł  
     -  zostały wykorzystane w całości  i zgodnie z ich przeznaczeniem  określonym    zawartymi umowami . 

Dokumenty  finansowo -  księgowe  nie  budzą  zastrzeżeń   z przepisami  prawa , to  jest  :     

-  przyznane dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie 
z ich przeznaczeniem tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

-   wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty, 

-     faktury  posiadają odpowiednią  dekretację uwidaczniającą źródło finansowania  w podziale  – na środki własne Gminy  oraz dotację z budżetu państwa,

-        do faktur  dołączono protokoły odbioru robót  podpisane przez inspektora nadzoru,

-         rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów,

· zapłaty odsetek lub kar za  przekroczenia  terminów  płatności nie stwierdzono.

Niżej  podane  załączniki   stanowią  integralną  część  protokołu  kontroli : 

- od   Nr  1    do Nr   2  kserokopie  faktur , poleceń  przelewów   oraz  protokołów  odbioru  wykonanych  robót  i  zawartych  umów  z  wykonawcami  robót , 

-  Nr  3  -  zestawienie  zawartych  umów  z MSWiA  w powiązaniu  do  wydatków ,   

-  Nr  4   - zestawienie  zastosowania  do  wydatków ustawy  Prawo  zamówień publicznych ,

-  Nr  5  -  wykresy  ilustrujące  stopień  procentowy  zaangażowania  środków  dotacji  i  własnych  Gminy  na  realizację  poszczególnych   zadań .  

Wójta  Gminy  w Domaradzu      poinformowano o przysługującym mu uprawnieniach   określonych w    zarządzeniu     Wojewody Podkarpackiego   Nr 175/06   z dnia 17 listopada 2006  roku   w sprawie  szczegółowych  warunków  i trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    , to jest o  prawie   :  

1/   zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w ciągu 7  dni   od  daty   jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń co do   ustaleń zawartych  w  protokole   / § 32  zarządzenia /  , 

2/   zgłoszenia   kontrolującemu w ciągu   7 dni   od daty  otrzymania  protokołu   pisemnych wyjaśnień   co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  , z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu   / §   33  zarządzenia   / ,   

3/   odmowy  podpisania   protokołu z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia   w terminie   7  dni   od  daty  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy  / §  34 zarządzenia   /.

Wyniki kontroli omówiono na naradzie pokontrolnej  przeprowadzonej  z  udziałem   kontrolowanych  i  kontrolujących  .W  szczególności zwrócono uwagę   na   sprawy   wprowadzania  pozyskanych kwot  do  budżetu  Gminy na  podstawie  decyzji  dysponenta  środków   oraz  prowadzenia  , analizowania , opisywania   i  dokumentowania poszczególnych operacji  finansowych  . W  omawianym  zakresie  szczególne  znaczenie  ma     realizacja    zapisów  ustawy Prawo zamówień  publicznych dokumentujący  proces  ich  udzielania  czego  skutkiem     jest  dalsza sprawa    zawierania  umów  z wyłonionymi  wykonawcami , a także ewentualnego   dokonywania  w  nich  zmian .  

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Wójta     Gminy  Domaradz       Pana  Jana  Pilcha       i Skarbnika Gminy Pani  Marii  Leń .

Protokół  sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach na  23  stronach , które otrzymują  :

1/  Wójt Gminy  Domaradz,

2/  Ministerstwo  Spraw   Wewnętrznych  i  Administracji   Biuro ds. Usuwania   Skutków Klęsk  Żywiołowych       w Warszawie  ,

3/ Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego     
  w Rzeszowie  ,

Dokonano wpisu w książce  kontroli Urzędu Gminy w Domaradzu  pod pozycją  Nr  5 / 2007.  

Domaradz ,   dnia 2007 – 10 – 08  






Podpisy   :  

Kontrolowani   :                      Kontrolujący  :

.......................................................            

........................................................                                .....................................................

..........................................................                               ....................................................

Protokół   otrzymałam  osobiście w  dniu   08.10.2007  roku :    

.............................................................. 
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