Podkarpacki Urząd  Wojewódzki  


w  Rzeszowie   


              

Wydział  Zarządzania Kryzysowego 

Wydział    Finansów i Budżetu  

Nr  ZK.IV.0932- 27/07                  

                                                                    Protokół 

Kontroli problemowej    przeprowadzonej  w   Urzędzie  Gminy w  Nowym Żmigrodzie ulica  Mickiewicza 2  ,   kod. 38- 230   ; NIP   685-16-51-551  - Województwo  Podkarpackie   -  zwanym  w  dalszej  części  protokołu   „ Urzędem„.    

Kontrolę  przeprowadzili   :

1/    Adam Bednarz          -  Starszy  Inspektor Wojewódzki    w Wydziale Zarządzania   Kryzysowego  Podkarpackiego   Urzędu Wojewódzkiego  w  Rzeszowie   działający na podstawie upoważnienia   Nr    ZK.IV.0939- 35/07 z dnia   05.09.2007 roku podpisanego przez  Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus      - /koordynator   kontroli/.    

2/     Piotr Rajchel               - starszy  specjalista  w  Wydziale   Finansów i Budżetu    

 Podkarpackiego      Urzędu    Wojewódzkiego w Rzeszowie    działający  na  podstawie   upoważnienia  Nr   ZK.IV.0939-35/07 z  dnia   05.09.2007   roku   podpisanego   
przez  Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus.   

Kontrolę  przeprowadzono w dniach   : 

- pozycja  1 :  10;18;19.09.2007  roku , 

- pozycja  2 :  10;11;12;13;14;17.09.2007 roku  roku.                    

Ustalenia ogólne    :

1.   Wójtem Gminy  w Nowym Żmigrodzie      jest  Pan Krzysztof  Augustyn   na  mocy    zaświadczenia  Gminnej   Komisji  Wyborczej  z  dnia  13.11.2006  roku  o  wyborze   na  Wójta Gminy  Nowy Żmigród  .

W  okresie   objętym  kontrolą  Wójtem  Gminy  Nowym Żmigrodzie   był  Pan  Krzysztof Augustyn .     

2.     Skarbnikiem  Gminy  w  Nowym  Żmigrodzie      jest  Pani  Elżbieta  Kurdziel     powołana  na  to stanowisko  na mocy  uchwały  Rady  Gminy  w Nowym  Źmigrodzie  Nr III/13/90 z dnia    z dnia  06.07.1990  roku.

W toku kontroli   wyjaśnień  udzielili  :

-   Pan   Krzysztof  Augustyn                     -  Wójt  Gminy  w  Nowym  Żmigrodzie       

-   Pani  Elżbieta  Kurdziel                          -  Skarbnik  Gminy w  Nowym Żmigrodzie 

-   Pan   Grzegorz  Ziomek                          -  inspektor w  Urzędzie  Gminy 

                                                                         w Nowym Żmigrodzie     

-   Pani  Sylwia  Sudyka                               - inspektor  w  Urzędzie   Gminy  

                                                                        w Nowym  Źmigrodzie       

Podstawa  prawna kontroli  :    art. 15  pkt.  2  ustawy z dnia   05.06.1998   roku   o  administracji   rządowej   w województwie   /  Dz. U. z 2001   roku   Nr  80  , poz.   872   z późn. zm./   oraz   §  17 i  18   zarządzenia   nr 175/06    Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 17  listopada    2006  roku w sprawie   szczegółowych   warunków  i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki w  Rzeszowie.   

1.  Zakres i tematyka kontroli   :  

  Prawidłowość wykorzystania     środków finansowych   przekazanych z budżetu państwa  
w  2006 roku  na   obudowę -  remont  infrastruktury gminnej  :    

1/  „ Remont  dróg w miejscowości  Desznica  , Skalnik ,  Grabanina Gmina  Nowy  Źmigród „  na kwotę  ogółem  118.993,47  zł  , 

2/ „Remont  drogi gminnej w miejscowości  Toki”na  kwotę  ogółem  41.791,10 zł   

3/ „Remont  drogi gminnej w miejscowości Mytarka – Gorzyce Gmina Nowy Żmigród  „ na kwotę  ogółem  144.114,94  zł, 

4/ „ Remont  drogi gminnej w miejscowości Brzezowa „  na kwotę  ogółem 129.186,29 ,

5/ „ Remont drogi gminnej w miejscowości Nienaszów nr 113511 Gmina Nowy Żmigród „ na kwotę  ogółem  149.928,24 zł, 

 6/  „Remont drogi gminnej w miejscowości Łysa Góra – Galanty nr 113535 Gmina Nowy Żmigród w km 0+700 - 1+000 „  na kwotę  ogółem -    74.883,60  zł ,
7/  „Remont  drogi gminnej  w miejscowości  Kąty  nr 1580 Nowy Żmigród w km 0+000 - 0+150 „ na kwotę  ogółem 30.359,70 zł,  
8/ „ Remont  drogi gminnej w miejscowości Kąty " dojazdowa Wola – Zapłocie " nr 1568 Gmina Nowy Żmigród w km 0+000 - 0+200  „  na kwotę  ogółem   40.870,00 zł ,

9/ „ Remont  drogi gminnej w miejscowości Łężyny w kierunku Łajsc nr 39 Gmina Nowy Żmigród w km 0+570 - 0+770  „  na kwotę  ogółem  : 30.524,40 zł , 

10/ „Remont  drogi gminnej w miejscowości Makowiska przy Florianie nr 113532 Gmina Nowy Żmigród w km 0+750 - 1+330   „  na kwotę  ogółem  83.850,60 zł. 
11/ „ Remont  drogi gminnej w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie – Stary Żmigród Gmina Nowy Żmigród  „  na  kwotę  ogółem  80.126,55 zł , 

12/ „ Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Żmigród ul. Wyżna w km 1+1000 – 1+750 Gmina Nowy Żmigród „ na kwotę  ogółem  44.145,70 zł, 
13/ „ Remont drogi gminnej w miejscowości Hałbów na działkach nr 283 i 282 w km 0+080 – 0+155 Gmina Nowy Żmigród „ na kwotę  ogółem 54.727,98 zł
14/  „ Remont  drogi gminnej w miejscowości Kąty – podpagórek nr 1547 w km 0+000 – 0+140 Gmina Nowy Żmigród „  na kwotę  ogółem  37.606,50 zł , 

15/  „ Remont   przepustu  w ciągu  drogi  gminnej  Galanty w miejscowości  Łysa  Góra  „  na kwotę  ogółem  30.096,88  zł  

16/  „ Remont   przepustu  w ciągu  drogi  gminnej  Skalnik – Dworzysko nr 113538 w km 0 +070 w Skalniku   „  na kwotę  ogółem  29.582,46  zł  

2.   Plan    kontroli   w  każdym   z  wyżej  wymienionych  zadań   zakładał     : 

1/  Opis  w zakresie  dokumentacji   projektowo  -  kosztorysowej  , 

2/  Opis  w zakresie   nadzoru  inwestorskiego   ,   

3/  Wyboru   wykonawcy  robót  ,    

4/  Zawarcia  umowy   z  wykonawcą  robót   , 

5/  Rozliczenia   finansowego    inwestycji. 

3. Zagadnienia tematyczne  objęte kontrolą   :  

  1/  wykorzystanie  przyznanej kwoty  dotacji     na zadania  związane  z usuwaniem  skutków      powodzi  ,  

2/   prawidłowość  wykorzystania  udzielonej  dotacji  pod względem  zgodności jej  z     

celowym przeznaczeniem , a stopniem  realizacji zadań  przewidzianych  do sfinansowania  ,

  3/    sposób wyboru   wykonawcy  robót   oraz trybu i formy  zawierania umów  ,

  4/    analiza podjętych  zobowiązań  i ich realizacji  , 

  5/    prawidłowość  wykorzystania  środków  finansowych / w tym  zrealizowanych  zadań / ,

  6/    ustalenie przyczyn  , zakresu i skutków  finansowych  stwierdzonych nieprawidłowości   

 oraz osób    odpowiedzialnych  za ich  powstanie  oraz uwag  , wniosków  i zaleceń   w sprawie  ich usunięcia  .

4.  Ocena  strat  powstałych  w wyniku  klęski żywiołowej  :  

a/   Ogólna  charakterystyka  i  położenie  Gminy  Nowy  Żmigród  :  

·   Gmina  Nowy  Żmigród   jest  położona  w Dołach  Jasielsko – 

Sanockich  u  stóp  Beskidu  Niskiego  , na prawym brzegu Wisłoki  . Od  wschodu  graniczy  z  miejscowością  Stary  Źmigród. Nadto Gmina  sąsiaduje  z  następującymi  Gminami  : od  północy  z Tarnowcem  ,  od  wschodu z Chorkówką  ,  i Duklą  , od  południa  z Krempną  , a od  zachodu z  Osiekiem  Jasielskim .    

Odległość   od  Miasta  Jasła  wynosi  19  km. 

Największe  trasy drogowe  to  : 

-   Jasło - Łężyny - Nowy Źmigród o numerze  992, 

- Gorlice - Kryg - Folusz - Nowy Żmigród o  numerze  993

-    Przejście Graniczne Barwinek    - Dukla Iwla - Łysa Góra - Nowy Żmigród

-    Miejsce Piastowe                        - Dukla Iwla - Łysa Góra - Nowy Żmigród

Do Nowego Żmigrodu można również dotrzeć drogami bocznymi np.  od strony Krosna przez Zręcin, Chorkówkę, Kobylany, Nienaszów, Toki lub Zręcin, Chorkówkę, Faliszówkę, Poraj, Nienaszów, Toki.

B/   weryfikacja  strat   i  szkód   po powodziowych   
w  infrastrukturze   komunalnej   wywołanych  przez   powódź  :  

- Komisja  ds.  oszacowania  szkód  w  infrastrukturze  komunalnej spowodowanej przez  intensywne  opady  deszczu które  wystąpiły w dniach  30.07.2004  roku sporządziła  protokół  w dniu  06.08.2004  roku .

Komisję  powołano  zarządzeniem  Wójta  Gminy  nr  55/04  z dnia  30.07.2004  roku .

W  dniu  30.08.2004  roku   sporządzono  protokół  z  wizji  weryfikacji  strat  i  szkód  po powodziowych  wykazanych  przez   Urząd  Gminy  w   Nowym Źmigrodzie.

Komisję  powołał  Wojewoda  Podkarpacki  Zarządzeniem  nr  126/04  z dnia  23.08.2004 roku .

Następnie  w dniu  07.04.2006  roku sporządzono  protokół  przez   Komisję  ds. ustalania  i  oszacowania  strat  powstałych w skutek  powodzi  , ulewnych  deszczy  która  wystąpiła w dniach  29-30.03.2006  roku  w infrastrukturze  komunalnej .  Komisję  powołano  zarządzeniem  nr  17/01/06 z dnia  03.04.2006  roku  Wójta  Gminy  Nowy Źmigród.       

W dniu  09.06.2006  roku sporządzono  protokół  przez   Komisję  ds. ustalania  i  oszacowania  strat  powstałych w skutek  powodzi  , ulewnych  deszczy  która  wystąpiła w dniach  04.06.2006  roku  w infrastrukturze  komunalnej .  Komisję  powołano  zarządzeniem  nr  30/06 z dnia  05.06.2006  roku  Wójta  Gminy  Nowy Źmigród.       

Raporty  z  wizytacji  terenowej  : 

- zadanie  1  - w  dniu  19.06.2006  roku   sporządzono  raport wizytacji  terenowej Numer  promesy  BUSKŻ.5523-1-228/06 , 

- zadanie  2-16  - w  dniu  09.08.2006  roku   sporządzono  raport wizytacji  terenowej Numer  promesy  BUSKŻ.5523-8/34/06 ,  

.   

Ustalenia   Szczegółowe   Kontroli  :  

 Ad 1 .   „Remont dróg  w  miejscowości  Desznica , Skalnik , Grabanina  Gmina  Nowy  Źmigród „  

Umowa numer   POD/307/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  90.000,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont dróg  w  miejscowości  Desznica , Skalnik , Grabanina  Gmina  Nowy  Źmigród „   „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem  114.930,89 zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Peter  Eross uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień  GT-8341/40/77     ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /11/06 z   dnia  14.06.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/9/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  odbudowa  dróg  gminnych  : „ w Miejscowościach  Desznica , Skalnik i  Grabanina  Gmina  Nowy  Źmigród „      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  nie przekraczającej  wyrażonej  w złotych  równowartości  kwoty  60.000 euro .  

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  kwietniu  2006  roku    wyniosła   kwotę    114.930,89    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   27.358,63  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była  sporządzona  w miesiącu  maju 2006   roku  i  zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   16.05.2006 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  16.05 – 31.05.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 31.08.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   31.05.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  15.05.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  remontu dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	   97.535,63  zł  
	            -
	               -

	
	
	 118.993,47  zł  

w  tym : 

· Desznica 44.719,86  zł  

· Skalnik 40.319,47  

· Grabanina 33.954,12 


	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   31.05.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    nie przekraczającej  wyrażonej w złotych  równowartości  kwoty  60.000 euro    /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

W pkt. 10   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  w dniu  01.06.2006  roku  . 

W dniu   01.06.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  14.06.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  9/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  19 czerwiec    2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    31  sierpnia    2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   118.993,47  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  12  umowy , w  a §  14  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  13   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

Na podstawie  zapisu    §  8  umowy  wykonawca  wnosi  w  formie  pieniądza  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy na kwotę 5.900,00  zł / sposób  postępowania  z podaną  kwotą  nie  obejmowano   kontrolą analityczną /  .     

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.06.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






       90.000,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              28.993,47 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                       118.993,47 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     26.06.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  31.07.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/307/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  90.000,00  zł   stanowiła  76,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  28.993,47   zł   tj. 24,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   38/06    z dnia  30.06.2006  roku   po  stronie   wydatków  w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  zmieniając  na   Dz. 600 rozdz. 60078      kwotę   ogółem  28.993,47    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   31.08 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  72   z dnia  30.08.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  90.000,00   zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  remont  dróg  gminnych    Desznica  -  Hałbów w  miejscowości  Desznica  ; „  Na skalniczek „  w  miejscowości  Skalnik  ; „  przy  remizie  OSP  „ w miejscowości  Grabanina „. 

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/73/06  z dnia  30.08.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 427/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    31.08.2006 roku na kwotę ogółem   90.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Bank  Sląski .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  94/110/06   z dnia   08.09.2006   roku   za  : 

„ Remont  dróg  w miejscowościach  Desznica ,  Skalnik , Grabanina  Gmina  Nowy  Źmigród „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  118.993,47    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  21.457,84    zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 12.09.2006 roku  na kwotę   118.993,47   zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 176 z dnia  12.09.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  07.09.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                            -   90.000,00  zł  

 / co stanowi  76,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -  28.993,47  zł 

 / co stanowi  24,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :    118.993,47  zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  Zastępca  Wójta  Pan  Franciszek Miśkowicz      . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  i  umowa z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  1 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  

W   dniu   14.09.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    118.993,47   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     90.000,00  zł   tj.  76,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   28.993,47   zł  tj.  24,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  dróg  w miejscowości  Desznica  droga  Desznica – Hałbów w km 0+000 do 0 + 080 ; w  miejscowości  Skalnik   droga  „ na  Skalniczek „  w km 0 + 000 do 0 + 250  ; w  miejscowości  Grabanina  „  droga  przy  remizie  OSP „ w km 0 + 300 do 0 + 550 „. 

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   94/110/06  z  dnia  08.09.2006  roku  na  kwotę  118.993,47  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/307 /KR/MSWiA/2006 z dnia  31.07.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad 2 .   „Remont  drogi gminnej w miejscowości  Toki „  

Umowa numer   POD/589/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  33.433,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej w miejscowości Toki  nr 113510    „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 43.538,71 zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    {DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /11/06 z   dnia  14.06.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/13/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  odbudowa  dróg  gminnych  : „ w Miejscowości Toki nr  113510.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę    43.538,71    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   9.924,48  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   21.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/21-248889  oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  19.09 – 31.07.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   31.07.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  31.07.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remontu  dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	41.791,10
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   31.07.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia  mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna 

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  Nr OZU/2006/08/10-1253200  z dnia  10.08.2006  roku  .stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   29.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  10.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  13/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   41.791,10  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






       33.433,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              8.358,10 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                       41.791,10 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/589/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  33.433,00  zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  8.358,10   zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/06    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/02   kwotę   ogółem  8.358,10    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania  33.433,00   zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  remont  drogi  gminnej      „nr  113510  przez  wieś w Tokach”  

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 427/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku.    

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Sląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  140/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości Toki nr 113510” „. 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  41.791,10    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  7.536,10    zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   41.791,10   zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 208 z dnia  25.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                            -   33.433,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -    8.358,10  zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     41.791,00  zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa  z  wykonawcą  robót załącznik  stanowią  nr  2 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    41.791,10   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     33.433,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   8.353,10   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  nr  113510 w km 0+000 do 0 + 090  , w km 0 + 120 do 0 + 165 , w km 0 + 330 do 0 + 370 , w km 0 + 430 do 0 + 496   w Tokach „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   140/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  41.791,10  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/589 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad 3 .   „Remont  drogi gminnej  w  miejscowości  Mytarka – Gorzyce    „  

Umowa numer   POD/591/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  115.292,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej w miejscowości Mytarka - Gorzyce    „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 150.131,71 zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/19/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  odbudowa  dróg  gminnych  : „ w miejscowości  Mytarka -  Gorzyce „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę   150.131,71    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   34.221,95  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   19.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/21-125958  oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  19.07 – 31.07.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   31.07.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  31.07.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remontu dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	144.114,94
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   31.07.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  Nr OZU/2006/08/11-450020  z dnia  11.08.2006  roku  .stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   01.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  10.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  19/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   144.114,94  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        115.292,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              28.822,94 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                     144.114,94 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/591/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  115.292,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  28.822,94   zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/06    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/08   kwotę   ogółem  28.822,94    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania  115.292,00   zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej     Mytarka -  Gorzyce”  

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 427/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Sląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  150/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości Mytarka - Gorzyce „. 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   144.114,94    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  25.987,94     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 26.10.2006 roku  na kwotę   144.114,94   zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 209 z dnia  26.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   115.292,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -   28.822,94  zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :    144.114,94  zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa  z  wykonawcą  robót stanowią  załącznik  nr  3 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    144.114,94   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     115.292,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   28.822,94   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  nr  113507  w km 0+600 do 0 + 850  , w km 1 + 320 , 1 + 750 do 1 + 950 Mytarka – Gorzyce  „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   150/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  144.114,94  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/591 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad 4 .   „Remont  drogi gminnej  w  miejscowości  Brzezowa nr 113537    „  

Umowa numer   POD/595/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  103.349,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej w miejscowości Brzezowa   nr 113537    „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 139.653,49 zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/18/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  odbudowa  dróg  gminnych  : „ w miejscowości  Brzezowa  nr  113537 „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę   139.653,49    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   31.833,48  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   19.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/21-846581  oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  19.07 – 31.07.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   31.07.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  31.07.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   odbudowy dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	129.186,29
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   31.07.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  Nr OZU/2006/08/10-560347  z dnia  10.08.2006  roku  oraz stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   01.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  10.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  18/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   129.186,29  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        103.349,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              25.837,29 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                      129.186,29 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/595/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  103.349,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  25.837,29   zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/06    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/07   kwotę   ogółem  25.837,29    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania  103.349,00    zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej   nr 113537  w  Brzezowej”  

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Sląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  142/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości  Brzezowa nr  113537 „. 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   129.186,29    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  23.295,89     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   129.186,29    zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 208 z dnia  25.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   103.349,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -   25.837,29  zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :    129.186,29  zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa  z wykonawcą  robót  stanowią  załącznik  nr  4 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    129.186,29   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     103.349,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   25.837,29   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  nr  113537  w km 0+000 do 0 + 500 w  Brzezowej  „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   142/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  129.186,29  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/595 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad 5 .   „Remont  drogi gminnej  w  miejscowości  Nienaszów  nr 113511    „  

Umowa numer   POD/597/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  119.943,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej w miejscowości Nienaszów   nr 113511    „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 155.453,07 zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/20/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  odbudowa  drogi  gminnej  w miejscowości  Nienaszów   nr  113511 „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę   155.453,07    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   35.434,93  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   19.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/21-19930  oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  19.07 – 31.07.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   31.07.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  31.07.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remontu dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	149.928,24
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   31.07.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  Nr OZU/2006/08/11-21200  z dnia  11.08.2006  roku  oraz stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   01.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  10.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  20/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   149.928,24  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        119.943,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              29.985,24 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                      149.928,24 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/597/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  119.943,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  29.985,24  zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/06    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/09   kwotę   ogółem  29.985,24    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania  119.943,00    zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej   nr 113511  w  Nienaszowie”  

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy Uchwały  Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Sląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  152/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości Nienaszów  nr  113511 „. 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   149.928,24    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  27.036,24     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   149.928,24    zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 209 z dnia  26.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   119.943,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -   29.985,24 zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :    149.928,24 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót oraz  umowa  z wykonawcą  robót  stanowią  załącznik  nr  5 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    149.928,24   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     119.943,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   29.985,24   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  nr  113511  w km 0+060 do 0 + 760 w  Nienaszowie „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   152/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  149.928,24  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/597 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad 6 .   „Remont  drogi gminnej  Galanty w  miejscowości   Łysa  Góra nr  113535   „  

Umowa numer   POD/599/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  74.883,60  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej w miejscowości Łysa  Góra   nr 113535    „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 81.065,80 zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/17/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  remont   drogi  gminnej  w miejscowości  Łysa  Góra    nr  113535 „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę   81.065,80    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   18.478,64  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   19.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/21-141386 oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  19.07 – 31.07.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   31.07.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  31.07.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  remontu dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	74.883,60
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   31.07.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  OZU/2006/08/16-661461  z dnia  22.08.2006  roku  oraz stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   01.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  10.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  17/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   74.883,60  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        59.907,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              14.976,60 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                        74.883,60 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/599/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  59.907,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  14.976,60  zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/06    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/06   kwotę   ogółem  14.976,60    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania  59.907,00     zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej   Galanty  w Łysej  Górze ”  

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Sląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  145/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości Łysa  Góra  nr  113535„. 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   74.883,60   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  13.503,60     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   74.883,60    zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 208 z dnia  25.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .   

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   59.907,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -   14.976,60 zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     74.883,60 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa  z  wykonawcą robót  stanowią  załącznik  nr  6 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    74.883,60   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     59.907,00,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   14.976,60   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  nr  113535  w km 0+700 do 1 + 000 Galanty w  Łysej  Górze „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   145/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  74.883,60  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/599 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad 7 .   „Remont  drogi gminnej  w miejscowości  Kąty  nr 1580  „  

Umowa numer   POD/587/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  24.288,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej w miejscowości Kąty   nr 1580    „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 32.590,26 zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/16/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  remont   drogi  gminnej  w miejscowości  Kąty    nr  1580 „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę   32.590,26    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   7.428,82  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   19.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/21-218875 oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  19.07 – 31.07.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   31.07.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  31.07.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remontu  dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	30.359,70
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   31.07.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  OZU/2006/08/10-592973  z dnia  10.08.2006  roku  oraz stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   01.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  10.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  16/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   30.359,70  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        24.288,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                               6.071,70 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                        30.359,70 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/587/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  24.288,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  6.071,70  zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/05    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/06   kwotę   ogółem  6.071,70    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania  24.288,00     zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej  nr 1580 na łąki w  Kątach ”  

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Sląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  151/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości Kąty   nr  1580„. 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   30.359,70   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  5.474,70     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 26.10.2006 roku  na kwotę   30.359,70    zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 209 z dnia  26.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   24.288,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -    6.071,70 zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     30.359,70 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa z  wykonawcą  robót  stanowią załącznik  nr  7 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    30.359,70   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     24.288,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   6.071,70   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  nr  1580 w km 0+000 do 0 + 150 w Kątach „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   151/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  30.359,70 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/587 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad. 8/ „ Remont  drogi gminnej w miejscowości Kąty " dojazdowa Wola – Zapłocie " nr 1568 Gmina Nowy Żmigród w km 0+000 - 0+200  „  na kwotę  ogółem   40.870,00 zł ,

Umowa numer   POD/593/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  32.696,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej w miejscowości Kąty   nr 1568    „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 44.033,36 zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/15/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  remont   drogi  gminnej  w miejscowości  Kąty    nr  1568 „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę   44.033,36    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   10.037,23  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   19.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/21-733630 oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  19.07 – 31.07.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   31.07.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  31.07.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  remontu  dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	40.870,00
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   31.07.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  OZU/2006/08/10-156566  z dnia  10.08.2006  roku  oraz stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   01.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  10.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  15/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   40.870,00  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        32.696,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                               8.174,00 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                      40.870,00 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/593/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  32.696,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  8.174,00  zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/05    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/04   kwotę   ogółem  8.174,00    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania   32.696,00    zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej  Wola  Zapłocie  w  Kątach ”  

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Sląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  143/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości Kąty  nr  1568„. 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   40.870,00   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  7.370,00     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   40.870,00     zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 208 z dnia  25.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   32.696,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -    8.174,00 zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     40.870,00 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa z  wykonawcą  robót  stanowią  załącznik  nr  8 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    40.870,00   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     32.696,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   8.174,00   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  nr  1568 w km 0+000 do 0 + 200 Wola Zapłacie w Kątach „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   143/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  40.870,00 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/593 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad. 9/ „ na remont  drogi gminnej w miejscowości Łężyny w kierunku Łajsc nr 39 Gmina Nowy Żmigród w km 0+570 - 0+770  „  na kwotę  ogółem  : 30.524,40 zł , 

Umowa numer   POD/594/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  24.420,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej w miejscowości Łężyny    nr 39    „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 31.725,16 zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/14/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  remont   drogi  gminnej  w miejscowości  Łężyny     nr  39 „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę   31.725,16    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   7.231,62  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   19.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/21-735233 oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  19.07 – 31.07.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   31.07.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  31.07.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remont  drogi gminnej       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	30.524,40
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   31.07.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  OZU/2006/08/10-1126420  z dnia  10.08.2006  roku  oraz stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   01.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  10.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  14/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   30.524,40  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        24.420,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                               6.104,40 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                      30.524,40 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/594/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 24.420,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  6.104,40  zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/05    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/03   kwotę   ogółem  6.104,40    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania   24.420,00    zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej  w kierunku  Łajsc  w Łężynach ”  

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Śląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  144/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości Łężyny   nr  39„. 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   30.524,40   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  5.504,40     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   30.524,40     zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 208 z dnia  25.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   24.420,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -    6.104,40 zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     30.524,40 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz umowa  z  wykonawcą  robót  załącznik  nr  9 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    30.524,40   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     24.420,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   6.104,40,00   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  nr  39 w km 0+570 do 0 + 770  w Łężynach  „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   144/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  30.524,40 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/594 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad. 10/ „,Remont  drogi gminnej w miejscowości Makowiska przy Florianie nr 113532 Gmina Nowy Żmigród w km 0+750 - 1+330   „  na kwotę  ogółem  83.850,60 zł. 
Umowa numer   POD/598/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  67.080,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej w miejscowości Makowiska    nr 113532    „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 86.950,71 zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/21/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  remont   drogi  gminnej  w miejscowości  Makowiska    nr  113532 „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę   86.950,71    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   19.820,08  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   19.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/21-55948 oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  19.07 – 31.07.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   31.07.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  31.07.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remont  drogi gminnej       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	83.850,60
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   31.07.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  OZU/2006/08/11-345932  z dnia  11.08.2006  roku  oraz stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   01.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  10.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  21/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   83.850,60  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        67.080,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                             16.770,60 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                        83.850,60 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/598/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 67.080,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  16.770,60  zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/05    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/10   kwotę   ogółem  16.770,60    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania   67.080,00    zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej  przy  Florianie w  Makowiskach  ”  

/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Sląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  141/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości Makowiska przy  Fliorianie    nr  113532„. 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   83.850,60   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  15.120,60     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   83.850,60     zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 208 z dnia  25.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   67.080,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -  16.770,60  zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     83.850,60 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa z  wykonawcą  robót stanowią załącznik  nr  10 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    83.850,60   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     67.080,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   16.770,60   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  nr  113532 w km 0+750 do 1 + 330  przy  Florianie w Makowiskach  „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   141/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  83.850,60 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/598 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad. 11/ „Remont  drogi gminnej w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie – Stary Żmigród Gmina Nowy Żmigród  „  na  kwotę  ogółem  80.126,55 zł , 

Umowa numer   POD/596/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  64.101,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej w miejscowości Siedliska  Źmigrodzkie – Stary  Źmigród  „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem   83.278,72  zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/22/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  remont   drogi  gminnej  w miejscowości  Siedliska  Źmigrodzkie -  Stary  Źmigród   „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę   83.278,72    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   18.983,06  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   25.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/25-809533 oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  25.07 – 04.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   04.08.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  04.08.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remont  drogi gminnej       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	  80.126,55
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  OZU/2006/08/16-43155  z dnia  16.08.2006  roku  oraz stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   07.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  14.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  22/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   80.126,55  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        64.101,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                             16.025,55 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                        80.126,55 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/596/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 64.101,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  16.025,55  zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/05    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/11   kwotę   ogółem  16.025,55    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania   64.101,00    zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej  Siedliska Źmigrodzkie -  Stary  Źmigród w  Starym  Źmigrodzie   ”  /  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Śląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  147/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości nr  113525 Siedliska  Żmigrodzkie  -  Stary  Źmigród „. 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   80.126,55   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  14.449,05     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   80.126,55     zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 208 z dnia  25.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   64.101,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -  16.025,55  zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     80.126,55 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa  z wykonawcą  robót  stanowią załącznik  nr  11 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    80.126,55   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     64.101,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   16.025,55   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  nr  113525 Siedliska  Żmigrodzkie  -  Stary  Źmigród w km 0+300 do 0 + 650  w Starym  Źmigrodzie   „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   147/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  80.126,55 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/596 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad. 12/ „Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Żmigród ul. Wyżna w km 1+1000 – 1+750 Gmina Nowy Żmigród „ na kwotę  ogółem  44.145,70 zł, 
Umowa numer   POD/601/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  35.317,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej w miejscowości Nowy  Źmigród ul. Wyżna   „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem   46.757,89zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/23/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  remont   drogi  gminnej  w miejscowości  Nowy  Źmigród ul.  Wyżna  „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę   46.757,89    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   10.658,28  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   25.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/25-874278 oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  25.07 – 04.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   04.08.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  04.08.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remont  drogi gminnej       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	  44.145,70
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  OZU/2006/08/16-1098054  z dnia  16.08.2006  roku  oraz stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   07.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  14.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  23/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   44.175,70  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        35.317,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              8.828,70 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                        44.145,70 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/601/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 35.317,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  8.828,70  zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/05    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/12   kwotę   ogółem  8.828,70    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania  35.317,00    zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej  ulica  Wyżna w Nowym Źmigrodzie    ”  /  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Śląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  148/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości Nowy Źmigród , ulica  Wyżna  nr 113511” . 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   44.145,70   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę   7.960,70     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   44.145,70     zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 208 z dnia  25.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   35.317,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -   8.828,70  zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     44.145,70 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa  z wykonawcą  robót  stanowią  załącznik  nr  12 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    44.145,70   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     35.317,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   8.828,70   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej ulica  Wyżna  nr  113523   w km 1+100 do 1 + 750  w Nowym  Źmigrodzie    „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   148/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  44.145,70 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/601 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad. 13/ „Remont drogi gminnej w miejscowości Hałbów na działkach nr 283 i 282 w km 0+080 – 0+155 Gmina Nowy Żmigród „ na kwotę  ogółem 54.727,98 zł
Umowa numer   POD/600/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  43.782,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej  Desznica - Hałbów  w Desznicy    „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem   59.763,93zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/24/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  remont   drogi  gminnej  w miejscowości  Desznica -  Hałbów na  działkach  nr  283 i nr 282   „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę  59.763,93    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   13.622,96  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   25.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/25-324926 oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  25.07 – 04.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   04.08.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  04.08.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remont  drogi gminnej       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	  54.727,98
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  OZU/2006/08/16-240192  z dnia  16.08.2006  roku  oraz stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   07.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  14.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  24/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   54.727,98  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        43.782,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                             10.945,98 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                        54.727,98 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/600/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 43.782,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  10.945,98  zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/05    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/13   kwotę   ogółem  10.945,98    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania  43.782,00    zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej Desznica -  Hałbów w Desznicy    ”  /  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Śląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  149/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości Desznica -  Hałbów na działkach  nr 283 i nr 282 km 0+080 - 0 + 155 ” . 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   54.727,98   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę   9.868,98     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 26.10.2006 roku  na kwotę   54.727,98     zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 209 z dnia  26.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   43.782,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -  10.945,98  zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     54.727,98 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa  z wykonawcą  robót  stanowią  załącznik  nr  13 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    54.727,98   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     43.782,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   10.945,98   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  Desznica -  Hałbów  w km 0+080 do 0 + 155  w  Desznicy „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   149/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  54.727,98 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/600 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad. 14/ „Remont  drogi gminnej w miejscowości Kąty – podpagórek nr 1547 w km 0+000 – 0+140 Gmina Nowy Żmigród „  na kwotę  ogółem  37.606,50 zł , 

Umowa numer   POD/588/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  30.085,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Remont drogi  gminnej  w miejscowości  Kąty   nr 1547   „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem   39.702,02zł .

Kosztorys  inwestorski  sporządził  Pan  Radosław  Kujawski  pracownik  Urzędu  Gminy w  Nowym  Źmigrodzie uprawniony  do  sporządzania  kosztorysów  Nr uprawnień    DK/0061/OWOK/04    ,  nie pobierając  wynagrodzenia  z omawianego  tytułu  .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  SPS 341-1/25/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  remont   drogi  gminnej  w miejscowości  Kąty  nr 1547   „.      

Po  uprzednim  wyrażeniu  opinii  przez  Komisję  Przetargową  na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia    mniejszej  od  kwot określonych    w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo    zamówień  publicznych . 

Wartość  szacunkowa  zamówienia  ustalona  /brak  daty/    wyniosła   kwotę  39.702,02    zł  ,   co  stanowiło  równowartość   9.049,92  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   została   zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   25.07.2006 roku  zawarto  na  stronie  portalu  Urzędu  Zamówień  Publicznych  Nr  OWP/2006/07/25-165666 oraz  stronie  internetowej  zamawiającego   www.nowyzmigrod.pl   na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  25.07 – 04.08.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 16.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   04.08.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   15/1/04    z  dnia  09.03.2004 roku    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan  Krzysztof  Augustyn        powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Franciszek  Miśkowicz                    
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Sylwia Sudyka                                                -    Sekretarz   

   -  Pani  Zuzanna Kostrząb                                             -  członek   

  -   Pani  Alina  Opałka                                                   -  członek    

  -   Pani  Helena  Kućma                                                 -  członek 

  -   Pan   Jerzy  Pietruś                                                    -  członek  

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  04.08.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 21 ; ZP 22 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   remont  drogi gminnej       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	 netto
	
	

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	            -
	               -

	
	
	  37.606,50
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    mniejszej od  kwot określonych  w przepisach wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /PN,NBO,ZOP/,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Krzysztofa  Augustyna   

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  Dokonano  wyboru oferty Nr 1  dokonano  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w SIWZ „. Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  Portalu Biuletynu  Zamówień  Publicznych  OZU/2006/08/16-280699  z dnia  16.08.2006  roku  oraz stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń . 

W dniu   07.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  14.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  25/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  16  sierpnia     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 6    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   37.606,50  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  należności  wykonawcy  zostanie  wypłacona  na  podstawie  faktury  wypłaconej  przez wykonawcę  po  dokonaniu  odbioru  robót  .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  11  umowy , w  a §  13  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  12   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        30.085,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              7.521,50 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                        37.606,50 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/588/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 30.085,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  7.521,50  zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/05    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/14   kwotę   ogółem  7.521,50   zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania  30.085,00    zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  drogi  gminnej nr 1547 podpagórek  w Kątach     ”  /  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Śląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  146/110/06   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Remont  drogi gminnej    w miejscowości  Kąty nr 1547” . 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   37.606,50   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę   6.781,50     zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  według  umowy  . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   37.606,50     zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 208 z dnia  25.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   30.085,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -   7.521,50  zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     37.606,50 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  ora  umowa  z wykonawcą  robót  stanowią   załącznik  nr  14 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    37.606,40   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     30.085,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   7.521,50   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  drogi gminnej  nr 1547 w km 0+000  do 0 + 140  w  Kątach „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   146/110/06  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  37.606,50 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/588 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

15/  „ Remont   przepustu  w ciągu  drogi  gminnej  Galanty w miejscowości  Łysa  Góra  „  na kwotę  ogółem  30.096,88  zł  

Umowa numer   POD/590/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  24.078,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „remont  przepustu  w  ciągu drogi  gminnej  Galanty  w  miejscowości  Łysa  Góra  „  został  sporządzony     kosztorys ofertowy  na  kwotę  ogółem   30.096,88 zł  przez  wykonawcę  Firmę  Budownictwa  i Usług Melioracyjnych Wodnych  „  Wodnik „  38-242  Skołyszyn  , Bączal  Górny  2 .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Z  racji  kwoty  przeznaczonej  na  realizację  zadania  nie  przekraczającej  wyrażonej w złotych    kwoty 6.000  euro  zastosowano  art. 4 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  / Dz. U. TJ  z dnia   14.06.2006   roku   164 , poz.  1163 z późn. zm. / zwalniając  wydatek  spod  procedur  ustawy. 
4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  14.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę    z  wykonawcą firmą  Budownictwa  i  Usług  Melioracji  Wodnych  „Wodnik”  38-242  Skołyszyn  , Bączal  Górny  2 .  

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 3    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   30.096,88  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  według  wystawionego  rachunku  nastąpi  w terminie  7  dni  od daty  doręczenia  rachunku   wraz z niezbędnymi  dokumentami  rozliczeniowymi .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  4 umowy , w  a §  6  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  5   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Włąściciel  Firmy  Krzysztof  Barzyk ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        24.078,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              6.018,88 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                        30.096,88 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/590/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 24.078,00   zł   stanowiła  80,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  6.018,88  zł   tj. 20,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/05    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/15   kwotę   ogółem  6.018,88   zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania  24.078,00    zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  przepustu  w ciągu  drogi  gminnej  Galanty w Łysej  Górze       ”  /  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Śląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca  firma  Budownictwa  i  Usług  Melioracji  Wodnych  „Wodnik”  38-242  Skołyszyn  , Bączal  Górny  2  wystawiło niżej podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  30/2006   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Wykonanie  przepustu w ciągu drogi  gminnej Galanty  w miejscowości  Łysa  Góra ” . 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   30.096,88   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę   5.427,31     zł  / .    

Termin płatności   faktury nie  podano  -  na  podstawie  zawartej  umowy z dnia  14.08.2006 roku . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   30.096,88     zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 208 z dnia  25.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   24.078,00  zł  

 / co stanowi  80,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -   6.018,88  zł 

 / co stanowi  20,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     30.096,88 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa z  wykonawcą  robót  stanowią  załącznik  nr  15 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    30.096,88   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     24.078,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   6.018,88   zł  tj.  20,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  przepustu  w ciągu  drogi  gminnej  Galanty nr 113535 w km 1+170  w Łysej  Górze  „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy firmy  Budownictwa  i  Usług  Melioracji  Wodnych  „Wodnik”  38-242  Skołyszyn  , Bączal  Górny  2  o numerze   30/2006  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  30.096,88 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/590 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

16/  „ Remont   przepustu  w ciągu  drogi  gminnej  Skalnik – Dworzysko nr 113538 w km 0 +070 w Skalniku   „  na kwotę  ogółem  29.582,46  zł  

Umowa numer   POD/592/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  22.229,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „remont  przepustu  w  ciągu drogi  gminnej  Skalnik  - Dworzysko w miejscowości  Skalnik   „  został  sporządzony     kosztorys ofertowy  na  kwotę  ogółem   29.582,46 zł  przez  wykonawcę  Firmę  Budownictwa  i Usług Melioracyjnych Wodnych  „  Wodnik „  38-242  Skołyszyn  , Bączal  Górny  2 .

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  był  sprawowany  nieodpłatnie  przez  pracownika  merytorycznego Urzędu  Gminy  w  Nowym  Źmigrodzie.  

Działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2003 roku  Nr  207  , poz.  2016  z późn. zm./  Urząd  Gminy  Nowy  Źmigród  pismem  znak : GK 6235 /12/06 z   dnia  07.08.2006  roku  skierował  do  Starostwa  Powiatowego w Jaśle  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  zgłoszenie  rozpoczęcia  robót  budowlanych związanych z remontem dróg.     

Starosta  Jasielski  nie  wniósł  sprzeciwu  w sprawie  zgłaszanych  robót  pismem  z dnia  10.08.2006  roku  znak : AB.XI.6.7352-42/06.   

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Z  racji  kwoty  przeznaczonej  na  realizację  zadania  nie  przekraczającej  wyrażonej w złotych    kwoty 6.000  euro  zastosowano  art. 4 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  / Dz. U. TJ  z dnia   14.06.2006   roku   164 , poz.  1163 z późn. zm. / zwalniając  wydatek  spod  procedur  ustawy. 
4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  14.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę    z  wykonawcą firmą  Budownictwa  i  Usług  Melioracji  Wodnych  „Wodnik”  38-242  Skołyszyn  , Bączal  Górny  2 .  

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  na  dzień    16  października  2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 3    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   29.582,46  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  według  wystawionego  rachunku  nastąpi  w terminie  7  dni  od daty  doręczenia  rachunku   wraz z niezbędnymi  dokumentami  rozliczeniowymi .      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  4 umowy , w  a §  6  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  5   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Właściciel  Firmy  Krzysztof  Barzyk ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Nowy  Źmigród   Pan   Krzysztof  Augustyn     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Elżbiety Kurdziel.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






        22.229,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              7.353,46 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                        29.582,46 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     25.08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  19.09.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/592/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Nowy  Źmigród  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 22.229,00   zł   stanowiła  75,00 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  7.353,46  zł   tj. 25,00  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       numer   45/05    z dnia  21.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w    Dz. 600 rozdz. 60078    § 4270/16   kwotę   ogółem  7.353,46   zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   16.10 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 2030   o kwotę  dotyczącą  omawianego  zadania  22.229,00    zł  z przeznaczeniem  na    realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  „ remont  przepustu  w ciągu  drogi  gminnej  Skalnik – Dworzysko w Skalniku      ”  /  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Nowy  Źmigród      na mocy  Uchwały Rady  Gminy  Nowy  Źmigród   Nr  XLIII/307/06     z dnia  31.08.2006 roku    po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 4270/od 1-16   na  kwotę  ogółem    890.000,00 zł.  

Z  racji  terminów  realizacji  postępowań  przetargowych  wprowadzenia  do budżetu  Gminy  dokonano  na mocy  promesy  MSWiA  Nr   BUSKŻ.5523-8.34/06 z dnia  03.06.2006  roku     

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   800.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Nowy  Źmigród     w  ING Banku  Śląskim .

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca  firma  Budownictwa  i  Usług  Melioracji  Wodnych  „Wodnik”  38-242  Skołyszyn  , Bączal  Górny  2  wystawiło niżej podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  31/2006   z dnia   23.10.2006   roku   za  : 

„ Wykonanie  przepustu w ciągu drogi  gminnej Skalnik – Dworzysko gmina  Nowy  Źmigród  ” . 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła   29.582,46   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę   5.334,54     zł  / .    

Termin płatności   faktury  podano  -  na  podstawie  zawartej  umowy z dnia  14.08.2006 roku . 

Regulacji płatności  Gmina  Nowy  Źmigród       dokonała  przelewem  z dnia 25.10.2006 roku  na kwotę   29.582,46     zł / płatne  w podziale na  dotacje  i  środki  własne / potwierdzone    wyciągiem  bankowym  Nr 208 z dnia  25.10.2006  roku  prowadzonym w   Banku  ING   Banku  Śląskim   .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru   końcowego    robót  z dnia  23.10.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Nowy  Źmigród       na  mocy  zarządzenia  nr  50/06  z dnia  05.09.2006  roku  oraz   kosztorys  wykonawczy.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                           -   22.229,00  zł  

 / co stanowi  75,00 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -   7.353,46  zł 

 / co stanowi  25,00 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :     29.582,46 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 4270 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Nowy  Źmigród   Pana  Radosława Kujawskiego   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  z  upoważnienia  Wójta  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  Pani  Zuzanna  Kostrząb         . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Elżbieta  Kurdziel.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  oraz  umowa  zawarta  z  wykonawcą  robót  stanowią  załącznik  nr  16 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe. 

W   dniu   27.10.2006 roku     Gmina  Nowy  Źmigród       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    29.582,46   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     22.229,00  zł   tj.  75,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Nowy  Źmigród    wyniósł   kwotę   7.353,46   zł  tj.  25,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  remont  przepustu  w ciągu  drogi  gminnej  Skalnik – Dworzysko nr 113538 w km 0 + 070 w Skalniku   „ .

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy firmy  Budownictwa  i  Usług  Melioracji  Wodnych  „Wodnik”  38-242  Skołyszyn  , Bączal  Górny  2  o numerze   31/2006  z  dnia  23.10.2006  roku  na  kwotę  29.582,46 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/592 /KR/MSWiA/2006 z dnia 19.09.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ustalenia  końcowe .  

Środki  finansowe  przekazane  Gminie  Nowy  Źmigród    z rachunku  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk Żywiołowych   na dofinansowanie  zadań związanych  z likwidacją  skutków  klęsk żywiołowych     na  następujące  zadania   :  

1/  „ Remont  dróg w miejscowości  Desznica  , Skalnik ,  Grabanina Gmina  Nowy  Źmigród „  na kwotę  ogółem  118.993,47  zł  , 

2/ „Remont  drogi gminnej w miejscowości  Toki”na  kwotę  ogółem  41.791,10 zł   

3/ „Remont  drogi gminnej w miejscowości Mytarka – Gorzyce Gmina Nowy Żmigród  „ na kwotę  ogółem  144.114,94  zł, 

4/ „ Remont  drogi gminnej w miejscowości Brzezowa „  na kwotę  ogółem 129.186,29 ,

5/ „ Remoncie drogi gminnej w miejscowości Nienaszów nr 113511 Gmina Nowy Żmigród „ na kwotę  ogółem  149.928,24 zł, 

 6/  „Remont drogi gminnej w miejscowości Łysa Góra – Galanty nr 113535 Gmina Nowy Żmigród w km 0+700 - 1+000 „  na kwotę  ogółem -    74.883,60  zł ,
7/  „ Remont  drogi gminnej  w miejscowości  Kąty  nr 1580 Nowy Żmigród w km 0+000 - 0+150 „ na kwotę  ogółem 30.359,70 zł,  
8/ „Remont  drogi gminnej w miejscowości Kąty " dojazdowa Wola – Zapłocie " nr 1568 Gmina Nowy Żmigród w km 0+000 - 0+200  „  na kwotę  ogółem   40.870,00 zł ,

9/ „ Remont  drogi gminnej w miejscowości Łężyny w kierunku Łajsc nr 39 Gmina Nowy Żmigród w km 0+570 - 0+770  „  na kwotę  ogółem  : 30.524,40 zł , 

10/ „Remont  drogi gminnej w miejscowości Makowiska przy Florianie nr 113532 Gmina Nowy Żmigród w km 0+750 - 1+330   „  na kwotę  ogółem  83.850,60 zł. 
11/ „Remont  drogi gminnej w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie – Stary Żmigród Gmina Nowy Żmigród  „  na  kwotę  ogółem  80.126,55 zł , 

12/ „ Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Żmigród ul. Wyżna w km 1+1000 – 1+750 Gmina Nowy Żmigród „ na kwotę  ogółem  44.145,70 zł, 
13/ „ Remont drogi gminnej w miejscowości Hałbów na działkach nr 283 i 282 w km 0+080 – 0+155 Gmina Nowy Żmigród „ na kwotę  ogółem 54.727,98 zł
14/  „ Remont  drogi gminnej w miejscowości Kąty – podpagórek nr 1547 w km 0+000 – 0+140 Gmina Nowy Żmigród „  na kwotę  ogółem  37.606,50 zł , 

15/  „ Remont   przepustu  w ciągu  drogi  gminnej  Galanty w miejscowości  Łysa  Góra  „  na kwotę  ogółem  30.096,88  zł  

16/  „ Remont   przepustu  w ciągu  drogi  gminnej  Skalnik – Dworzysko nr 113538 w km 0 +070 w Skalniku   „  na kwotę  ogółem  29.582,46  zł  

     -  zostały wykorzystane w całości  i zgodnie z ich przeznaczeniem  określonym    zawartymi umowami . 

Dokumenty  finansowo -  księgowe  nie  budzą  zastrzeżeń   z przepisami  prawa , to  jest  :     

-  przyznane dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie 
z ich przeznaczeniem tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

-   wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty, 

-     faktury  posiadają odpowiednią  dekretację uwidaczniającą źródło finansowania  w podziale  – na środki własne Gminy  oraz dotację z budżetu państwa,

-        do faktur  dołączono protokoły odbioru robót  podpisane przez inspektora nadzoru,

-         rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów,

· zapłaty odsetek lub kar za  przekroczenia  terminów  płatności nie stwierdzono.

Niżej  podane  załączniki   stanowią  integralną  część  protokołu  kontroli : 

- od   Nr  1    do Nr   16  kserokopie  faktur , wyciągów bankowych oraz  protokołów  odbioru  wykonanych  robót  i  zawartych  umów  z  wykonawcami  robót , 

-  Nr  17  -  zestawienie  zawartych  umów  z MSWiA  w powiązaniu  do  wydatków ,   

-  Nr  18   - zestawienie  zastosowania  do  wydatków ustawy  Prawo  zamówień publicznych ,

-  Nr  19  -  wykresy  ilustrujące  stopień  procentowy  zaangażowania  środków  dotacji  i  własnych  Gminy  na  realizację  poszczególnych   zadań .  

Wójta  Gminy  w Nowym Źmigrodzie      poinformowano o przysługującym mu uprawnieniach  na podstawie   zarządzenia     Wojewody Podkarpackiego   Nr 175/06   z dnia 17 listopada 2006  roku   w sprawie  szczegółowych  warunków  i trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    , to jest o  prawie   :  

1/   zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w ciągu 7  dni   od  daty   jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń co do   ustaleń zawartych  w  protokole   / § 32  zarządzenia /  , 

2/   zgłoszenia   kontrolującemu w ciągu   7 dni   od daty  otrzymania  protokołu   pisemnych wyjaśnień   co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  , z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu   / §   33  zarządzenia   / ,   

3/   odmowy  podpisania   protokołu z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia   w terminie   7  dni   od  daty  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy  / §  34 zarządzenia   /.

Wyniki kontroli omówiono na naradzie pokontrolnej  przeprowadzonej  z  udziałem   kontrolowanych  i  kontrolujących  .W  szczególności zwrócono uwagę   na   sprawy   wprowadzania  pozyskanych kwot  do  budżetu  Gminy  oraz  prowadzenia  i  dokumentowania operacji  finansowych  , w tym w przedmiocie   realizacji    zapisów  ustawy Prawo zamówień  publicznych  . Podkreślono  że  skutkiem  powyższych  czynności    jest  proces  zawierania  umów  z wyłonionymi  wykonawcami , a także ewentualnego   dokonywania  w  nich  zmian .  

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Wójta     Gminy  Nowy  Źmigród      Pana  Krzysztofa  Augustyna     i Skarbnika Gminy Pani  Elżbiety  Kurdziel.

Protokół  sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach na  115  stronach , które otrzymują  :

1/  Wójt Gminy  Nowy  Źmigród   ,

2/  Ministerstwo  Spraw   Wewnętrznych  i  Administracji   Biuro ds. Usuwania   Skutków Klęsk  Żywiołowych       w Warszawie  ,

3/ Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego     
  w Rzeszowie  ,

Dokonano wpisu w książce  kontroli Urzędu Gminy w Nowym  Źmigrodzie   pod  pozycją  Nr  4 / 2007  . 
Nowy Źmigród  ,   dnia 2007 – 09 – 19  
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Protokół   otrzymałam  osobiście w  dniu  19.09.2007  roku :    
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