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Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

w Rzeszowie

ZK.IV-0932/29/07

PROTOKÓŁ 

kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18 38-200 Jasło.

Kontrolę przeprowadzili:

· Robert Śmieszek – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (koordynator kontroli) na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-47/07 z dnia 24 października 2007 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego,

· Andrzej Gierucki - starszy inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia 
Nr ZK.IV.0939-48/07 z dnia 24 października 2007 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 5 do 16 listopada 2007 roku.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie /Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm./ oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2006 r. z zakresu odbudowy – remontu infrastruktury powiatowej.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

W okresie objętym kontrolą Starostą Powiatu Jasielskiego był Pan Marian Gancarz, 
a Skarbnikiem Powiatu była Pani Teresa Połeć.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

· Teresa Połeć

- Skarbnik Powiatu Jasielskiego,

· Tadeusz Walczyk 
- Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Na podstawie dokumentów przedłożonych kontrolującym w Starostwie Powiatowym w Jaśle ustalono:

Ocena strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Jasielskiego.

Powiat Jasielski obejmuje część Pogórza Ciężkowickiego i Strzyżowskiego, Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, Pogórza Jasielskiego i Beskidu Niskiego na obszarze, którego rozciąga się Magurski Park Narodowy. Przez teren powiatu przepływają rzeki; Wisłoka, Jasiołka i Ropa. Na jego obszarze znajdują się liczne zbiorniki wodne. Powiat Jasielski cechuje różnorodność krajobrazu. Jest to teren lesisty, rolny, górzysty. Obszar powiatu Jasielskiego zalicza się do terenów czystych ekologicznie.

Powiat Jasielski jest powiatem przygranicznym. Sąsiaduje z Okresem (Powiatem) Bardejowskim, po stronie słowackiej. Położenie i walory geograficzne powiatu są korzystne dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej, tranzytowego transportu międzynarodowego oraz funkcji rolniczej i leśnej.

Powiat Jasielski leży na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych w relacji 
północ - południe i wschód - zachód. Przez obszar powiatu przebiegają drogi; Nr 98 
Nowy Sącz - Przemyśl, Nr 992 od Pilzna (DK Nr 4) w kierunku południowym, Nr 998 i Nr 9 Jasło - Rzeszów oraz linie kolejowe relacji Kraków - Sanok - Zagórz oraz Rzeszów - Jasło. Powiat Jasielski i Jasło leżą na dwóch ciągach komunikacyjnych: wschód - zachód, 
Śląsk – Kraków - ​Bieszczady oraz potencjalny szlak turystyczny w kierunku na południe do przejścia granicznego w Ożennej. Jasielski węzeł komunikacyjny ma znaczenie regionalne 
w województwie podkarpackim. Jego rangę obniża sytuacja kryzysowa PKP, brak obwodnicy drogowej Jasła i niskie parametry techniczne drogi Jasło - Pilzno oraz dróg powiatowych.

Drogi objęte kontrolą zostały zniszczone przez obfite, długotrwałe opady deszczu, które wystąpiły w dniach 26 do 29 lipca 2004 r., 31 do 04 czerwca 2006 r., 30 czerwca –1 lipca 2007 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia zarządzeniem powoływał Komisję w celu oszacowania powstałych szkód powodziowych. 
W skład Komisji wchodzili pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle. Wynikiem ich pracy były protokoły opisujące zniszczenia.

Protokoły strat sporządzone przez Komisję posłużyły Starostwu w Jaśle do ubiegania się 
o dotację z budżetu państwa z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Realizację zadań (sporządzanie dokumentacji projektowej, przeprowadzanie postępowań przetargowych, podpisywanie umów z Wykonawcami, bieżące monitorowanie realizacji zadań, zapłatę faktur) prowadził Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, któremu Zarząd Powiatu Jasielskiego powierzył obowiązki zarządcy dróg powiatowych wynikające z ustawy o drogach publicznych Powiatowemu Zarządowi Dróg. Ponadto Uchwałą Nr 296/06 z dnia 7 marca 2006 r. Zarząd Powiatu w Jaśle udzielił Panu Andrzejowi Stańczakowi jako Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle upoważnienia do zarządzania częścią mienia Powiatowego Jasielskiego pozostającego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg 
w Jaśle.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa.

Na realizację zadań objętych kontrolą Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle opracował na każdą odbudowywaną drogę kosztorys inwestorski. Wartość szacunkowa odbudowy dróg powiatowych według kosztorysów inwestorskich przedstawiała się następująco:

	Lp
	Numer, nazwa, długość remontowanego odcinka drogi
	Koszt netto

/w złotych/

	1
	Nr 1835R (19103) Kołaczyce – Brzyska  na odcinku 8+062-8+812
	105.349,90

	2
	Nr 1868R (19136) Trzcinica – Osobnica – Cieklin - Dobrynia na odcinku 12+400-12+800
	151.946,80

	3
	Nr 1844R (19173) Chrząstówka – Niepla – Przybówka na odcinku 3+100-3+400
	171.028,50

	4
	Nr 1837R (19167) Kołaczyce – Sieklówka - Lubla na odcinku 9+074-9+368
	116.657,10

	5
	Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne odcinku 7+060-7+490
	114.244,10

	6
	Nr 1911R (19396) Iwla – Polany – Huta Polańska na odcinku 12+012-12+454 i na odcinku 12+485-12+585
	125.746,40

	7
	Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne na odcinku 0+000-0+975
	149.474,40

	8
	Nr 1884R (19220) Łężyny – Łajsce na odcinku 0+900-2+000
	164.697,50

	9
	Nr 1829R (19106) Jareniówka – Jabłonica na odcinku 8+726-9+010
	141.859,30

	10
	Nr 1883R (19142) Dębowiec – Zarzecze na odcinku 0+365-0+430 i na odcinku 0+590-0+700
	474.343,10

	11
	Nr 1866R (19130) Harklowa – Pagorzyna na odcinku 0+000-2+100
	703.889,40

	RAZEM:
	2.419.236,50


Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił w 2006 roku z pismami do Starosty Jasielskiego, zgłaszając remonty przedmiotowych dróg. Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaśle działając z upoważnienia Starosty Jasielskiego 
w odpowiedziach do Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle nie wniósł sprzeciwu do w/w zgłoszeń.

Pismem z dnia 13 marca 2005 r. znak: BUSKŻ. 5523-1-236/06 Podsekretarz Stanu 
w MSWiA Pan Paweł Soloch poinformował Starostę Powiatu Jasielskiego o przewidzianym dofinansowaniu w 2006 r. na odbudowę infrastruktury drogowo - mostowej w kwocie nie więcej niż 500.000 zł (nie więcej niż 80% wartości zadania po przetargu).

Pismem z lipca 2006 r. znak: BUSKŻ. 5523-8-9/06 Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Paweł Soloch poinformował Starostę Powiatu Jasielskiego o przewidzianym dofinansowaniu w 2006 r. na odbudowę infrastruktury drogowo - mostowej w kwocie nie więcej niż 1.700.000 zł (nie więcej niż 80% wartości zadania po przetargu).

Starosta Jasielski wystąpił w 2006 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z dwoma wnioskami przy pismach z dnia 26 czerwca 2006 r. znak: KS.6230-28/06 i z dnia 28 sierpnia 2006 r. znak: KS.6230-28/06 wraz z wymaganymi dokumentami na dofinansowanie w 2006r. remontu dróg powiatowych:

1. Nr 1835R (19103) Kołaczyce – Brzyska na odcinku 8+062-8+812.

2. Nr 1868R (19136) Trzcinica – Osobnica – Cieklin - Dobrynia na odcinku 12+400-12+800.

3. Nr 1844R (19173) Chrząstówka – Niepla – Przybówka na odcinku 3+100-3+400.

4. Nr 1837R (19167) Kołaczyce – Sieklówka - Lubla na odcinku 9+074-9+368.

5. Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne odcinku 7+060-7+490.

6. Nr 1911R (19396) Iwla – Polany – Huta Polańska na odcinku 12+012-12+454 i na odcinku 12+485-12+585.

7. Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne na odcinku 0+000-0+975.

8. Nr 1884R (19220) Łężyny – Łajsce na odcinku 0+900-2+000.

9. Nr 1829R (19106) Jareniówka – Jabłonica na odcinku 8+726-9+010.

10. Nr 1883R (19142) Dębowiec – Zarzecze na odcinku 0+365-0+430 i na odcinku 0+590-0+700. 

11. Nr 1866R (19130) Harklowa – Pagorzyna na odcinku 0+000-2+100.

Do wniosków dołączone były zestawienia rzeczowo – finansowe robót do wykonania dotyczące remontowanych odcinków dróg, harmonogram zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi przewidzianych do realizacji w 2006 r. wraz z ich planowanymi kosztami, zestawienie remontów nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego, oświadczenie o przyjęciu dotacji celowej z budżetu państwa oraz o wyodrębnionym rachunku bankowym.

Podstawowe wielkości dotyczące poszczególnych odcinków dróg wynikające z wniosków 
o dotacje przedstawia poniższa tabela:

w złotych

	Lp
	Numer, nazwa, długość remontowanego odcinka drogi
	Udział Powiatu

Jasielskiego
	Wnioskowana kwota dotacji
	Koszt całkowity brutto
	Okres realizacji

	1
	Nr 1835R (19103) Kołaczyce – Brzyska na odcinku 8+062-8+812
	37074,63
	100000,00
	137074,63
	20.06.-30.06.

2006r.

	2
	Nr 1868R (19136) Trzcinica – Osobnica – Cieklin - Dobrynia na odcinku 12+400-12+800
	40000,30
	149372,00
	189372,30
	11.09.-20.09.

2006r.

	3
	Nr 1844R (19173) Chrząstówka – Niepla – Przybówka na odcinku 3+100-3+400
	79944,47
	100000,00
	179944,47
	12.06.-10.07.

2006r.

	4
	Nr 1837R (19167) Kołaczyce – Sieklówka Lubla na odcinku 9+074-9+368
	36382,29
	100000,00
	136382,29
	29.05.-30.06.

2006r.

	5
	Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne odcinku 7+060-7+490
	28002,20
	112005,00
	140007,20
	11.09.-20.09.

2006r.

	6
	Nr 1911R (19396) Iwla – Polany – Huta Polańska na odcinku 12+012-12+454 i na odcinku 12+485-12+585
	53166,80
	100000,00
	153166,80
	29.05.-30.06.

2006r.

	7
	Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne na odcinku 0+000-0+975
	40000,99
	148769,00
	188769,99
	11.09.-15.09.

2006r.

	8
	Nr 1884R (19220) Łężyny – Łajsce na odcinku 0+900-2+000
	40180,40
	160717,00
	200897,40
	11.09.-20.09.

2006r.

	9
	Nr 1829R (19106) Jareniówka – Jabłonica na odcinku 8+726-9+010
	70062,42
	100000,00
	170062,42
	12.06.-10.07.

2006r.

	10
	Nr 1883R (19142) Dębowiec – Zarzecze na odcinku 0+365-0+430 i na odcinku 0+590-0+700
	120000,22
	463649,00
	583649,22
	20.09.-10.11.

2006r.

	11
	Nr 1866R (19130) Harklowa – Pagorzyna na odcinku 0+000-2+100
	168228,28
	665488,00
	833716,28
	01.10.-30.10.

2006r.

	RAZEM:
	713043,00
	2200000,00
	2913043,00
	-


Wybór wykonawców i podpisanie umów.

1. Nr 1835R (19103) Kołaczyce – Brzyska na odcinku 8+062-8+812.

Wybór wykonawcy robót.

W dniu 25 maja 2006 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została określona na kwotę 105.349,90 zł (netto), co stanowiło wartość 25.077,90 EURO. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 5 maja 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Termin składania ofert został określony do dnia 25 maja 2006 r. Wpłynęła jedna ważna oferta. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło. 
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót.

W dniu 24 sierpnia 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle reprezentowany przez Andrzeja Stańczaka - Dyrektora PZD w Jaśle i Elżbietę Czyszczoń - Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego i Administracji – p.o. Głównego Księgowego PZD w Jaśle zawarł umowę Nr 24/2006 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1835R (19103) Kołaczyce-Brzyska na odcinku w km 8+062-8+812. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 30 czerwca 
2006 r. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 137.074,63 zł (brutto) w tym podatek VAT 22 % (24.718,38 zł). Ponadto w umowie ustalono personalnie Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego i Kierownika Budowy Pana Jerzego Pyznarskiego. 

2. Nr 1868R (19136) Trzcinica – Osobnica – Cieklin - Dobrynia na odcinku 12+400-12+800.

Wybór wykonawcy robót.

W dniu 16 sierpnia 2006 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została określona na kwotę 151946,80 zł (netto), co stanowiło wartość 34635,7 EURO. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 4 sierpnia 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Termin składania ofert został określony do dnia 16 sierpnia 2006 r. Wpłynęła jedna ważna oferta. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło. 
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót.

W dniu 24 sierpnia 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle reprezentowany przez Andrzeja Stańczaka - Dyrektora PZD w Jaśle i Elżbietę Czyszczoń - Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego i Administracji – p.o. Głównego Księgowego PZD w Jaśle zawarł umowę Nr 57/2006 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1868R (19136) Trzcinica-Osobnica-Cieklin-Dobrynia w km 12+400 – 12+800. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 20 września 2006 r. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 155 223,20 zł (brutto) w tym podatek VAT 22 % (34 149,10 zł). Ponadto w umowie ustalono personalnie Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego i Kierownika Budowy Pana Jerzego Pyznarskiego. 

3. Remont drogi powiatowej Nr 1844R (19173) Chrząstówka – Niepla – Przybówka na odcinku 3+100-3+400.

 Wybór wykonawcy robót.

W dniu 23 maja 2006 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została określona na kwotę 170 028,50 zł (netto), co stanowiło wartość 40474,3 EURO. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 2 maja 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Termin składania ofert został określony do dnia 23 maja 2006 r. Wpłynęła jedna ważna oferta. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło. 
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót.

W dniu 1 czerwca 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle reprezentowany przez Andrzeja Stańczaka - Dyrektora PZD w Jaśle i Elżbietę Czyszczoń - Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego i Administracji – p.o. Głównego Księgowego PZD w Jaśle zawarł umowę Nr 22/2006 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1844R (19173)Chrząstówka-Niepla-Przybówka na odcinku 
w km 3+100-3+400. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 19 czerwca 2006 r. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 179 944,47,20 zł (brutto) w tym podatek VAT 22 % (179.944,47 zł). Ponadto w umowie ustalono personalnie Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego i Kierownika Budowy Pana Jerzego Pyznarskiego. W dniu 13 czerwca 2007 roku strony podpisały Aneks nr 1 do w/w umowy zmieniając termin zakończenia robót na dzień 10.07.2007 r.

4. Nr 1837R (19167) Kołaczyce – Sieklówka Lubla na odcinku 9+074-9+368.

 Wybór wykonawcy robót.

W dniu 11 maja 2006 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została określona na kwotę 116 657,10 zł (netto), co stanowiło wartość 27 769,55 EURO. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 19 kwietnia 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Termin składania ofert został określony do dnia 11 maja 2006 r. Wpłynęły dwie ważne oferty. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło. 
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót.

W dniu 24 maja 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle reprezentowany przez Andrzeja Stańczaka - Dyrektora PZD w Jaśle i Elżbietę Czyszczoń - Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego i Administracji – p.o. Głównego Księgowego PZD w Jaśle zawarł umowę Nr 19/2006 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1837R (19167) Kołaczyce-Sieklówka-Lubla na odcinku w km 9+074-9+368. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 6 czerwca 2006 r. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 136 382,29 zł (brutto) w tym podatek VAT 22 % ( 24 593,53 zł). Ponadto w umowie ustalono personalnie Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego i Kierownika Budowy Pana Jerzego Pyznarskiego. 

W dniu 1 czerwca 2007 roku strony podpisały Aneks nr 1 do w/w umowy zmieniając termin zakończenia robót na dzień 30.06.2007 r.

5. Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne odcinku 7+060-7+490.

Wybór wykonawcy robót.

W dniu 11 maja 2006 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została określona na kwotę 114 244,1 zł (netto), co stanowiło wartość 26 041,50 EURO. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 20 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Termin składania ofert został określony do dnia 2 sierpnia 2006 r. Wpłynęła jedna ważna oferta. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło. 
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót.

W dniu 11 sierpnia 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle reprezentowany przez Andrzeja Stańczaka - Dyrektora PZD w Jaśle i Elżbietę Czyszczoń - Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego i Administracji – p.o. Głównego Księgowego PZD w Jaśle zawarł umowę Nr 46/2006 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa-Ostrysznena odcinku w km 7+060-7+490. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 20 września 2006 r. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 140 007,20 zł (brutto) w tym podatek VAT 22 % ( 25 247,20 zł). Ponadto w umowie ustalono personalnie Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego i Kierownika Budowy Pana Jerzego Pyznarskiego. 

6. Nr 1911R (19396) Iwla – Polany – Huta Polańska na odcinku 12+012-12+454 i na odcinku 12+485-12+585.

Wybór wykonawcy robót.

W dniu 12 maja 2006 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została określona na kwotę 125 746,40 zł (netto), co stanowiło wartość 29 933,21 EURO. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 19 kwietnia 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Termin składania ofert został określony do dnia 12 maja 2006 r. Wpłynęły dwie ważne oferty. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło. 
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót.

W dniu 25 maja 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle reprezentowany przez Andrzeja Stańczaka - Dyrektora PZD w Jaśle i Elżbietę Czyszczoń - Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego i Administracji – p.o. Głównego Księgowego PZD w Jaśle zawarł umowę Nr 20/2006 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1911R (19396) Iwla-Polany-Huta Polańska na odcinku w km 12+012-12+454 i w km 12+485-12+585. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 12 czerwca 2006 r. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 153 166,80 zł (brutto) w tym podatek VAT 22 % ( 27 620,24 zł). Ponadto w umowie ustalono personalnie Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego i Kierownika Budowy Pana Jerzego Pyznarskiego. 

7. Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne na odcinku 0+000-0+975.

Wybór wykonawcy robót.

W dniu 27 lipca 2006 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została określona na kwotę 149 474,40 zł (netto), co stanowiło wartość 34 072,12 EURO. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 14 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Termin składania ofert został określony do dnia 27 lipca 2006 r. Wpłynęła jedna ważna oferta. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło. 
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót.

W dniu 4 sierpnia 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle reprezentowany przez Andrzeja Stańczaka - Dyrektora PZD w Jaśle i Elżbietę Czyszczoń - Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego i Administracji – p.o. Głównego Księgowego PZD w Jaśle zawarł umowę Nr 37/2006 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1907R (19164) Kąty-Myscowa-Ostryszne na odcinku w km 0+000 – 0+975. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 15 września 2006 r. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 188 69,99 zł (brutto) w tym podatek VAT 22 % ( 34 040,49 zł). Ponadto w umowie ustalono personalnie Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego i Kierownika Budowy Pana Jerzego Pyznarskiego. 

8. Nr 1884R (19220) Łężyny – Łajsce na odcinku 0+900-2+000.

Wybór wykonawcy robót.

W dniu 17 sierpnia 2006 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została określona na kwotę 164 697,50 zł (netto), co stanowiło wartość 37 542,17 EURO. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 7 sierpnia 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Termin składania ofert został określony do dnia 17 sierpnia 2006 r. Wpłynęła jedna ważna oferta. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło. 
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót.

W dniu 28 sierpnia 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle reprezentowany przez Andrzeja Stańczaka - Dyrektora PZD w Jaśle i Elżbietę Czyszczoń - Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego i Administracji – p.o. Głównego Księgowego PZD w Jaśle zawarł umowę Nr 58/2006 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1884R (19220) Łężyny-Łajsce w km 0+900-2+000. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 20 września 2006 r. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 200 897,40 zł (brutto) w tym podatek VAT 22 % 
(36.227,40 zł). Ponadto w umowie ustalono personalnie Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego i Kierownika Budowy Pana Jerzego Pyznarskiego. 

9. Nr 1829R (19106) Jareniówka – Jabłonica na odcinku 8+726-9+010.

Wybór wykonawcy robót.

W dniu 29 maja 2006 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została określona na kwotę 141 859,30 zł (netto), co stanowiło wartość 44 768,79 EURO. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 8 maja 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Termin składania ofert został określony do dnia 29 maja 2006 r. Wpłynęła jedna ważna oferta. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło. 
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót.

W dniu 7 czerwca 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle reprezentowany przez Andrzeja Stańczaka - Dyrektora PZD w Jaśle i Elżbietę Czyszczoń - Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego i Administracji – p.o. Głównego Księgowego PZD w Jaśle zawarł umowę Nr 25/2006 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1829R (19106) Jareniówka-Jabłonica na odcinku w km 8+727-9+010. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 23 czerwca 2006 r. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 170 062,42 zł (brutto) w tym podatek VAT 22 % ( 30 666,99 zł). Ponadto w umowie ustalono personalnie Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego i Kierownika Budowy Pana Jerzego Pyznarskiego. Aneksem z dnia 13 czerwca 2006 roku strony ustaliły termin zakończenia robót na dzień 10 czerwca 2006 r.

10. Nr 1883R (19142) Dębowiec – Zarzecze na odcinku 0+365-0+430 i na odcinku 0+590-0+700. 

Wybór wykonawcy robót.

W dniu 10 sierpnia 2006 r w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle odbyły się negocjacje w ramach postępowania o zamówienie publiczne na „wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1883R (19142) Dębowiec-Zarzecze” prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle ul. Jana Pawła II 30. W negocjacjach uczestniczyli:

Ze strony Zamawiającego:

- Zbigniew Abratowski – Przewodniczący Komisji Przetargowej,

- Edward Granda – Członek Komisji Przetargowej,

- Elżbieta Motkowicz – Sekretarz Komisji Przetargowej.

Ze strony Wykonawcy:

- Adam Matuszewski – Prezes Zarządu,

- Zbigniew Brączyk - Członek Zarządu.

Przedstawiciele wykonawcy po zapoznaniu się z dokumentacja projektową, warunkami umowy oraz ceną jednostkową poszczególnych robót nie wnieśli uwag. Przedstawiciele zamawiającego oraz wykonawcy przeprowadzili negocjacje i zgodzili się na kwotę 
583.649,22 zł brutto za wykonanie zadania. Wyjaśnienie Starosty Jasielskiego dotyczące udzielenia zamówienia w trybie „z wolnej ręki” stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli.
W dniu 10 sierpnia 2006 r. sporządzono protokół z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia została określona na kwotę 474 343,10 zł (netto), co stanowiło wartość 108 124,7 zł EURO. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 28 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

Starostwo Powiatowe w Jaśle przesłało w formie on-line na stronę internetową Urzędu Zamówień Publicznych na formularzu ZP-303 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót.

W dniu 21 sierpnia 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle reprezentowany przez Andrzeja Stańczaka - Dyrektora PZD w Jaśle i Elżbietę Czyszczoń - Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego i Administracji – p.o. Głównego Księgowego PZD w Jaśle zawarł umowę Nr 53/2006 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1883R (19142) Dębowiec-Zarzecze w km 0+365-0+430 oraz 590+0+700. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 10 listopada 2006 r. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 583 649,22 zł (brutto) w tym podatek VAT 22 % ( 105 248,22 zł). Ponadto w umowie ustalono personalnie Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego i Kierownika Budowy Pana Jerzego Pyznarskiego. 

11. Nr 1866R (19130) Harklowa – Pagorzyna na odcinku 0+000-2+100.

Wybór wykonawcy robót.

W dniu 16 sierpnia 2006 r w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle odbyły się negocjacje w ramach postępowania o zamówienie publiczne na „wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1866R (19130) Harklowa-Pagorzyna” prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle ul. Jana Pawła II 30. W negocjacjach uczestniczyli:

Ze strony Zamawiającego:

- Zbigniew Abratowski – Przewodniczący Komisji Przetargowej,

- Edward Granda – Członek Komisji Przetargowej,

- Elżbieta Motkowicz – Sekretarz Komisji Przetargowej.

Ze strony Wykonawcy:

- Adam Matuszewski – Prezes Zarządu,

- Zbigniew Brączyk - Członek Zarządu.

Przedstawiciele wykonawcy po zapoznaniu się z dokumentacja projektową, warunkami umowy oraz ceną jednostkową poszczególnych robót nie wnieśli uwag. Przedstawiciele zamawiającego oraz wykonawcy przeprowadzili negocjacje i zgodzili się na kwotę 
833.716,28 zł brutto za wykonanie zadania. Wyjaśnienie Starosty Jasielskiego dotyczące udzielenia zamówienia w trybie „z wolnej ręki” stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli.

W dniu 16 sierpnia 2006 r. sporządzono protokół z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wartość zamówienia została określona na kwotę 703 889,40 zł (netto), co stanowiło wartość 160 448,92 zł EURO. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 25 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

Starostwo Powiatowe w Jaśle przesłało w formie on-line na stronę internetową Urzędu Zamówień Publicznych na formularzu ZP-303 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót.

W dniu 21 sierpnia 2006 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle reprezentowany przez Andrzeja Stańczaka - Dyrektora PZD w Jaśle i Elżbietę Czyszczoń - Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego i Administracji – p.o. Głównego Księgowego PZD w Jaśle zawarł umowę Nr 56/2006 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło, reprezentowanym przez Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1866R (19130) Harklowa-Pagorzyna w km 0+000-2+100. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 30 listopada 2006 r. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 833 3716,28 zł (brutto) w tym podatek VAT 
22 % (150.342,28 zł). Ponadto w umowie ustalono personalnie Inspektora Nadzoru Pana Zbigniewa Abratowskiego i Kierownika Budowy Pana Jerzego Pyznarskiego. 

Finansowanie zadań.

Po rozpatrzeniu wniosków o dotację, zostały zawarte w Warszawie umowy pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Powiatem Jasielskim, województwo podkarpackie, na obszarze, którym wystąpiła powódź mająca miejsce w roku 2004 w imieniu, której działał Zarząd Powiatu, Marian Gancarz – Starosta Powiatu Jasielskiego, Kazimierz Stefanik – Wicestarosta Powiatu Jasielskiego z kontrasygnatą Skarbnika Teresy Połeć, tj.

· w dniu 24 czerwca 2006 r. zawarto umowę Nr POD/68/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 29 maja 2006 r. dotycząca wykonania remontu drogi nr 1835R (19103) Kołaczyce – Brzyska. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 72,95 % wartości kosztów zadania. Powiat Jasielski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 
37.074,63 zł, co stanowi 27,05 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 czerwca 2006 r.

· w dniu 4 września 2006 r. zawarto umowę Nr POD/517/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 23 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania remontu drogi nr 1868R (19136) Trzcinica – Osobnica – Cieklin - Dobrynia. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 149.372,00 zł, co stanowi 78,88 % wartości kosztów zadania. Powiat Jasielski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania 
z własnych środków kwotę 40.000,30 zł, co stanowi 21,12 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 20 września 2006 r.,

· w dniu 24 czerwca 2006 r. zawarto umowę Nr POD/72/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 29 maja 2006 r. dotycząca wykonania remontu drogi nr 1844R (19173) Chrząstówka – Niepla - Przybówka. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 55,57 % wartości kosztów zadania. Powiat Jasielski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 79.944,47 zł, co stanowi 44,43 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 10 lipca 2006 r.,

· w dniu 24 czerwca 2006 r. zawarto umowę Nr POD/70/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 29 maja 2006 r. dotycząca wykonania remontu drogi nr 1837R (119167) Kołaczyce – Sieklówka - Lubla. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 73,32 % wartości kosztów zadania. Powiat Jasielski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 36.382,29 zł, co stanowi 26,68 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 czerwca 2006 r.,

· w dniu 4 września 2006 r. zawarto umowę Nr POD/522/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania remontu drogi nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 112.005,00 zł, co stanowi 80,00 % wartości kosztów zadania. Powiat Jasielski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 28.002,20 zł, co stanowi 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 15 września 
2006 r.,

· w dniu 24 czerwca 2006 r. zawarto umowę Nr POD/69/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 29 maja 2006 r. dotycząca wykonania remontu drogi nr 1911R (19396) Iwla – Polany - Huta Polańska. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 65,29 % wartości kosztów zadania. Powiat Jasielski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 
53.166,80 zł, co stanowi 34,71 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 czerwca 2006 r.,

· w dniu 4 września 2006 r. zawarto umowę Nr POD/521/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania remontu drogi nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 148.769,00 zł, co stanowi 78,81 % wartości kosztów zadania. Powiat Jasielski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 40.000,99 zł, co stanowi 21,19 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 15 września 
2006 r.,

· w dniu 4 września 2006 r. zawarto umowę Nr POD/520/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 25 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania remontu drogi nr 1884R (19220) Łężyny - Łajsce. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 160.717,00 zł, co stanowi 80,00 % wartości kosztów zadania. Powiat Jasielski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 
40.180,40 zł, co stanowi 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 20 września 2006 r.,

· w dniu 24 października 2006 r. zawarto umowę Nr POD/71/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 29 maja 2006 r. dotycząca wykonania remontu drogi nr 1829R (19106) Jareniówka - Jabłonica. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 58,80 % wartości kosztów zadania. Powiat Jasielski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 70.062,42 zł, co stanowi 41,20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 10 lipca 2006 r.,

· w dniu 4 września 2006 r. zawarto umowę Nr POD/518/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 22 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania remontu drogi nr 1883R (19142) Dębowiec - Zarzecze. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 463.649,00 zł, co stanowi 79,44 % wartości kosztów zadania. Powiat Jasielski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 120.000,00 zł, co stanowi 20,56 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 10 listopada 2006 r.,

· w dniu 4 września 2006 r. zawarto umowę Nr POD/519/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 25 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania remontu drogi nr 1866R (19130) Harklowa - Pagorzyna. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 665.488,00 zł, co stanowi 79,82 % wartości kosztów zadania. Powiat Jasielski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 168.228,28 zł, co stanowi 20,18 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 25 sierpnia 2006 r.,

Realizacja remontów poszczególnych odcinków dróg ujętych w w/w umowach dotacyjnych miała odbywać się zgodnie z „Zestawieniami rzeczowo – finansowymi robót do wykonania w 2006 roku” załączonymi do wniosków o dotacje.

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy piśmie z dnia 21 lipca 2006 r. znak: F.VI-3011-1/56/06 zawiadomił Starostę Jasielskiego, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 55 z dnia 21 lipca 2006 r. zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 §2130 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z tego:

· remont drogi powiatowej Nr 1829R (19106) Jareniówka – Jabłonica – 100.000 zł,

· remont drogi powiatowej Nr 1837R (19167) Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – 
100.000 zł,

· remont drogi powiatowej Nr 1911R (19396) Iwla – Polany – Huta Polańska – 
100.000 zł,

· remont drogi powiatowej Nr 1835R (19103) Kołaczyce – Brzyska – 100.000 zł,

· remont drogi powiatowej Nr 1844R (19173) Chrząstówka – Niepla – Przybówka – 100.000 zł,

Środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2006 r.

Powyższa decyzja została wprowadzona do budżetu Powiatu Jasielskiego uchwałą Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 348/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r. 

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 500.000 zł została przekazana na przedmiotowe zadania przelewem przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na r-k podstawowy Starostwa Powiatowego w Jaśle w dniu 28 lipca 2006 r. (wyciąg bankowy nr 162 z dnia 28 lipca 
2006 r.).

Starostwo Powiatowe w Jaśle przekazało Powiatowemu Zarządowi Dróg w Jaśle dotację 
z budżetu państwa w kwocie 500.000 zł w dniu 8 sierpnia 2006 r. (wyciąg bankowy nr 171 
z dnia 8 sierpnia 2006 r.).

Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie przy piśmie z dnia 18 października 
2006 r. znak: F.VI-3011-1/93/06 zawiadomił Starostę Jasielskiego, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 92 z dnia 21 lipca 2006 r. zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 §2130 o kwotę 1.700.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych 
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z tego:

· remont drogi nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne


– 112.005 zł,

· remont drogi nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne


– 148.769 zł,

· remont drogi nr 1884R (19220) Łężyny – Łajsce



– 160.717 zł,

· remont drogi nr 1866R (19130) Harklowa – Pagorzyna



– 665.488 zł,

· remont drogi nr 1883R (19142) Dębowiec – Zarzecze



– 463.649 zł,

· remont drogi nr 1868R (19136) Trzcinica – Osobnica – Cieklin - Dobrynia
– 149.372 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.700.000 zł została przekazana na przedmiotowe zadania przelewem przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na r-k podstawowy Starostwa Powiatowego w Jaśle w dniu 18 października 2006 r. (wyciąg bankowy nr 225 
z dnia 18 października 2006 r.).

Starostwo Powiatowe w Jaśle przekazało Powiatowemu Zarządowi Dróg w Jaśle dotację 
z budżetu państwa w kwocie 1.700.000 zł w dniu 26 października 2006 r. (wyciąg bankowy nr 232 z dnia 26 października 2006 r.).

Finansowanie remontu poszczególnych odcinków dróg przedstawia się następująco:

1. Nr 1835R (19103) Kołaczyce – Brzyska na odcinku 8+062-8+812.

Za wykonanie remontu drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawiło jedną fakturę VAT Nr 18/008/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. na kwotę 137.074,63 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 24.718,38 zł), co stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli. Nabywcą faktury był Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, 
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym, ponadto zawierała potwierdzenie wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru.

Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego (faktura wpłynęła do PZD w Jaśle w dniu 3 lipca 2006r.).

Faktura została zapłacona przelewem na kwotę 137.074,63 zł /wyciąg bankowy nr 88 z dnia 10 lipca 2006 r./, co stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 100.000,00 zł 
- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa, co stanowi 72,95 % całkowitych kosztów zadania, 

·  37.074,63 zł
- budżet Powiatu Jasielskiego, co stanowi 27,05 % całkowitych kosztów zadania.



Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle przy piśmie z dnia 27 czerwca 2006 r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Jaśle zgłosił do odbioru wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1835 Kołaczyce – Brzyska na odcinku w km 8+062-8+812.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru został spisany w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2006 r. Nr 4/IV/2006 w sprawie odbioru robót: remontu drogi powiatowej Nr 1835R (19103) Kołaczyce – Brzyska w km 8+062-8+812 wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Komisja stwierdziła, 
że w ramach umowy z wykonawcą nr 24/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r. oraz umowy dotacyjnej Nr POD/68/KR/MSWiA/2006 zawartej w dniu 24 czerwca 2006 r. wykonany został zakres rzeczowy na kwotę 137.074,63 zł, co stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 24 czerwca 2006 r. 
Nr POD/68/MSWiA/2006 zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przy piśmie z dnia 8 sierpnia 2006 r. znak: KS. 6230-28/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie.

2. Nr 1868R (19136) Trzcinica – Osobnica – Cieklin - Dobrynia na odcinku 12+400-12+800.

Za wykonanie remontu drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawiło jedną fakturę VAT Nr 53/017/06 z dnia 20 września 2006 r. na kwotę 
189.372,30 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 34.149,10 zł), co stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli. Nabywcą faktury był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym, ponadto zawierała potwierdzenie wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego (faktura wpłynęła do PZD w Jaśle w dniu 20 września 2006r.).

Faktura została zapłacona przelewem na kwotę 189.372,30 zł /wyciąg bankowy nr 129 z dnia 25 września 2006 r./, co stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 149.372,00 zł 
- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa, co stanowi 78,88 % całkowitych kosztów zadania, 

·  40.000,30 zł
- budżet Powiatu Jasielskiego, co stanowi 21,12 % całkowitych kosztów zadania.



Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle przy piśmie z dnia 15 września 2006 r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle zgłosił do odbioru wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin - Dobrynia na odcinku 12+400-12+800.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru został spisany w dniu 20 września 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle z dnia 3 lipca 2006 r. Nr 11/VII/2006 w sprawie odbioru robót: remontu drogi powiatowej Nr 1868R (19136) Trzcinica – Osobnica – Cieklin - Dobrynia w km 12+400-12+800 wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą Nr 57/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. oraz umowy dotacyjnej Nr POD/517/KR/MSWiA/2006 zawartej w dniu 4 września 2006 r. wykonany został zakres rzeczowy na kwotę 189.372,30 zł, co stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 4 września 2006 r. 
Nr POD/517/MSWiA/2006 zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przy piśmie z dnia 27 września 2006 r. znak: KS. 6230-42/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie.

3. Nr 1844R (19173) Chrząstówka – Niepla – Przybówka na odcinku 3+100-3+400.

Za wykonanie remontu drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawiło jedną fakturę VAT Nr 21/007/06 z dnia 17 lipca 2006 r. na kwotę 
179.944,47 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 32.449,00 zł), co stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli. Nabywcą faktury był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym, ponadto zawierała potwierdzenie wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego (faktura wpłynęła do PZD w Jaśle w dniu 17 lipca 2006r.).

Faktura została zapłacona przelewem na kwotę 179.944,47 zł /wyciąg bankowy nr 94 z dnia 20 lipca 2006 r./, co stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 100.000,00 zł 
- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa, co stanowi 55,57 % całkowitych kosztów zadania, 

·  79.944,47. zł
- budżet Powiatu Jasielskiego, co stanowi 44,43 % całkowitych kosztów zadania.



Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle przy piśmie z dnia 10 lipca 2006 r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Jaśle zgłosił do odbioru wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1844R Chrząstówka – Niepla – Przybówka na odcinku 3+100-3+400.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru został spisany w dniu 14 lipca 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2006 r. Nr 4/IV/2006 w sprawie odbioru robót: remontu drogi powiatowej Nr 11844R (19173) Chrząstówka – Niepla - Przybówka w km 3+00-12+3+400 wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą Nr 22/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. oraz umowy dotacyjnej Nr POD/72/KR/MSWiA/2006 zawartej w dniu 24 czerwca 2006 r. wykonany został zakres rzeczowy na kwotę 179.944,47 zł, co stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 24 czerwca 2006 r. 
Nr POD/72/MSWiA/2006 zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przy piśmie z dnia 8 sierpnia 2006 r. znak: KS. 6230-28/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie.

4. Nr 1837R (19167) Kołaczyce – Sieklówka - Lubla na odcinku 9+074-9+368.

Za wykonanie remontu drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawiło jedną fakturę VAT Nr 16/006/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. na kwotę 
136.382,29 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 24.593,53 zł), co stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli. Nabywcą faktury był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym, ponadto zawierała potwierdzenie wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego (faktura wpłynęła do PZD w Jaśle w dniu 3 lipca 2006r.).

Faktura została zapłacona przelewem na kwotę 136.382,29 zł /wyciąg bankowy nr 88 z dnia 10 lipca 2006 r./, co stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 100.000,00 zł 
- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa, co stanowi 73,32 % całkowitych kosztów zadania, 

·  36.382,29 zł
- budżet Powiatu Jasielskiego, co stanowi 26,68 % całkowitych kosztów zadania.



Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle przy piśmie z dnia 27 czerwca 2006 r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Jaśle zgłosił do odbioru wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka - Lubla na odcinku 9+074-9+368.


Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru został spisany w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2006 r. Nr 4/IV/2006 w sprawie odbioru robót: remontu drogi powiatowej Nr 1837R (19167) Kołaczyce – Sieklówka - Lubla w km 9+074-9+368 wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą Nr 19/2006 z dnia 24 maja 2006 r. oraz umowy dotacyjnej Nr POD/70/KR/MSWiA/2006 zawartej w dniu 24 czerwca 2006 r. wykonany został zakres rzeczowy na kwotę 136.382,29 zł, co stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 24 października 2006 r. 
Nr POD/70/MSWiA/2006 zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przy piśmie z dnia 8 sierpnia 2006 r. znak: KS. 6230-28/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie.

5. Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne odcinku 7+060-7+490.

Za wykonanie remontu drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawiło jedną fakturę VAT Nr 52/015/06 z dnia 20 września 2006 r. na kwotę 
140.007,20 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 25.247,20 zł), co stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli. Nabywcą faktury był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym, ponadto zawierała potwierdzenie wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego (faktura wpłynęła do PZD w Jaśle w dniu 20 września 2006r.).

Faktura została zapłacona przelewem na kwotę 140.007,20 zł /wyciąg bankowy nr 129 z dnia 25 września 2006 r./, co stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 112.005,00 zł 
- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa, co stanowi 80,00 % całkowitych kosztów zadania, 

·  28.002,20 zł
- budżet Powiatu Jasielskiego, co stanowi 20,00 % całkowitych kosztów zadania.



Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle przy piśmie z dnia 14 września 2006 r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Jaśle zgłosił do odbioru wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa - Ostryszne odcinku 7+060-7+490.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru został spisany w dniu 19 września 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle z dnia 3 lipca 2006 r. Nr 11/VII/2006 w sprawie odbioru robót: remontu drogi powiatowej Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa – Ostryszne w km 7+060-7+490 wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą Nr 46/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. oraz umowy dotacyjnej Nr POD/522/KR/MSWiA/2006 zawartej w dniu 4 września 2006 r. wykonany został zakres rzeczowy na kwotę 140.007,20 zł, co stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 4 września 2006 r. 
Nr POD/522/MSWiA/2006 zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przy piśmie z dnia 27 września 2006 r. znak: KS. 6230-42/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie.

6. Nr 1911R (19396) Iwla – Polany – Huta Polańska na odcinku 12+012-12+454 i na odcinku 12+485-12+585.

Za wykonanie remontu drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawiło jedną fakturę VAT Nr 17/006/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. na kwotę 
153.166,80 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 27.620,24 zł), co stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli. Nabywcą faktury był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym, ponadto zawierała potwierdzenie wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego (faktura wpłynęła do PZD w Jaśle w dniu 3 lipca 2006r.).

Faktura została zapłacona przelewem na kwotę 153.166,80 zł /wyciąg bankowy nr 88 z dnia 10 lipca 2006 r./, co stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 100.000,00 zł 
- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa, co stanowi 65,29 % całkowitych kosztów zadania, 

·  53.166,80 zł
- budżet Powiatu Jasielskiego, co stanowi 34,71 % całkowitych kosztów zadania.



Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle przy piśmie z dnia 27 czerwca 2006 r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Jaśle zgłosił do odbioru wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1911R Iwla – Polany – Huta Polańska na odcinku 12+012-12+454 i na odcinku 12+485-12+585.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru został spisany w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2006 r. Nr 4/IV/2006 w sprawie odbioru robót: remontu drogi powiatowej Nr 1911R (19396) Iwla – Polany – Huta Polańska w km 12+012-12+454 i km 12+485-12+585 wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych 
Sp. z o.o. w Jaśle. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą Nr 20/2006 z dnia 25 maja 2006 r. oraz umowy dotacyjnej Nr POD/69/KR/MSWiA/2006 zawartej w dniu 24 czerwca 2006 r. wykonany został zakres rzeczowy na kwotę 153.166,80 zł, co stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 24 października 2006 r. 
Nr POD/69/MSWiA/2006 zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przy piśmie z dnia 8 sierpnia 2006 r. znak: KS. 6230-28/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie.

7. Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa - Ostryszne na odcinku 0+000-0+975.

Za wykonanie remontu drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawiło jedną fakturę VAT Nr 50/008/06 z dnia 20 września 2006 r. na kwotę 
188.769,99 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 34.040,49 zł), co stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli. Nabywcą faktury był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym, ponadto zawierała potwierdzenie wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego (faktura wpłynęła do PZD w Jaśle w dniu 20 września 2006r.).

Faktura została zapłacona przelewem na kwotę 188.769,99 zł /wyciąg bankowy nr 129 z dnia 25 września 2006 r./, co stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 148.769,00 zł 
- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa, co stanowi 78,81 % całkowitych kosztów zadania,

·  40.000,99 zł
- budżet Powiatu Jasielskiego, co stanowi 21,19 % całkowitych kosztów zadania.



Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle przy piśmie z dnia 14 września 2006 r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Jaśle zgłosił do odbioru wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa - Ostryszne odcinku 0+000-0+975.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru został spisany w dniu 19 września 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle z dnia 3 lipca 2006 r. Nr 11/VII/2006 w sprawie odbioru robót: remontu drogi powiatowej Nr 1907R (19164) Kąty – Myscowa – Ostryszne w km 0+000-0+975 wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą Nr 37/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. oraz umowy dotacyjnej Nr POD/521/KR/MSWiA/2006 zawartej w dniu 4 września 2006 r. wykonany został zakres rzeczowy na kwotę 188.769,99 zł, co stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 4 września 2006 r. 
Nr POD/521/MSWiA/2006 zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przy piśmie z dnia 27 września 2006 r. znak: KS. 6230-42/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie.

8. Nr 1884R (19220) Łężyny – Łajsce na odcinku 0+900-2+000.

Za wykonanie remontu drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawiło jedną fakturę VAT Nr 51/016/06 z dnia 20 września 2006 r. na kwotę 
200.897,40 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 36.227,40 zł), co stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli. Nabywcą faktury był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym, ponadto zawierała potwierdzenie wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego (faktura wpłynęła do PZD w Jaśle w dniu 20 września 2006r.).

Faktura została zapłacona przelewem na kwotę 200.897,40 zł /wyciąg bankowy nr 129 z dnia 25 września 2006 r./, co stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 160.717,00 zł 
- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa, co stanowi 80,00 % całkowitych kosztów zadania, 

·  40.180,40 zł
- budżet Powiatu Jasielskiego, co stanowi 20,00 % całkowitych kosztów zadania.



Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle przy piśmie z dnia 15 września 2006 r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Jaśle zgłosił do odbioru wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny – Łajsce na odcinku 0+900-2+000.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru został spisany w dniu 20 września 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle z dnia 3 lipca 2006 r. Nr 11/VII/2006 w sprawie odbioru robót: remontu drogi powiatowej Nr 1884R (19220) Łężyny - Łajsce w km 0+900-2+000 wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Komisja stwierdziła, że 

w ramach umowy z wykonawcą Nr 58/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. oraz umowy dotacyjnej Nr POD/520/KR/MSWiA/2006 zawartej w dniu 4 września 2006 r. wykonany został zakres rzeczowy na kwotę 200.897,40 zł, co stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.
Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 4 września 2006 r. 
Nr POD/520/MSWiA/2006 zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przy piśmie z dnia 27 września 2006 r. znak: KS. 6230-42/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie.

9. Nr 1829R (19106) Jareniówka – Jabłonica na odcinku 8+726-9+010.

Za wykonanie remontu drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawiło jedną fakturę VAT Nr 22/007/06 z dnia 17 lipca 2006 r. na kwotę 
170.062,42 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 30.666,99 zł), co stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli. Nabywcą faktury był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym, ponadto zawierała potwierdzenie wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego (faktura wpłynęła do PZD w Jaśle w dniu 7 lipca 2006r.).

Faktura została zapłacona przelewem na kwotę 170.062,42 zł /wyciąg bankowy nr 94 z dnia 20 lipca 2006 r./, co stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 100.000,00 zł 
- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa, co stanowi 58,80 % całkowitych kosztów zadania, 

·  70.062,42 zł
- budżet Powiatu Jasielskiego, co stanowi 41,20 % całkowitych kosztów zadania.



Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle przy piśmie z dnia 10 lipca 2006 r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Jaśle zgłosił do odbioru wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica na odcinku 8+726-9+010.


Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru został spisany w dniu 14 lipca 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle z dnia 7 kwietnia 2006 r. Nr 4/IV/2006 w sprawie odbioru robót: remontu drogi powiatowej Nr 1829R (19106) Jareniówka - Jabłonica w km 8+726-9+010 wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Komisja stwierdziła, że 
w ramach umowy z wykonawcą Nr 25/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. oraz umowy dotacyjnej Nr POD/71/KR/MSWiA/2006 zawartej w dniu 24 czerwca 2006 r. wykonany został zakres rzeczowy na kwotę 170.062,42 zł, co stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli.
Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 24 czerwca 2006 r. 
Nr POD/71/MSWiA/2006 zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przy piśmie z dnia 8 sierpnia 2006 r. znak: KS. 6230-28/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie.

10.  Nr 1883R (19142) Dębowiec – Zarzecze na odcinku 0+365-0+430 i na odcinku 0+590-0+700.

Za wykonanie remontu drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawiło jedną fakturę VAT Nr 81/018/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. na kwotę 
583.649,22 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 105.248,22 zł), co stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli. Nabywcą faktury był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym, ponadto zawierała potwierdzenie wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego (faktura wpłynęła do PZD w Jaśle w dniu 17 listopada 2006r.).

Faktura została zapłacona przelewem na kwotę 583.649,22 zł /wyciąg bankowy nr 164 z dnia 20 listopada 2006 r./, co stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 463.649,00 zł 
- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa, co stanowi 79,44 % całkowitych kosztów zadania, 

· 120.000,22 zł
- budżet Powiatu Jasielskiego, co stanowi 20,56 % całkowitych kosztów zadania.



Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle przy piśmie z dnia 10 listopada 2006 r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Jaśle zgłosił do odbioru wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze na odcinku 0+365-0+430 i na odcinku 0+590-0+700.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru został spisany w dniu 17 listopada 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle z dnia 3 lipca 2006 r. Nr 11/VII/2006 w sprawie odbioru robót: remontu drogi powiatowej Nr 1883R (19142) Dębowiec - Zarzecze w km 0+365-0+430 oraz 0+590-0+700 wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 

w Jaśle. Komisja stwierdziła, że w ramach umowy z wykonawcą Nr 53/2006 z dnia 
21 sierpnia 2006 r. oraz umowy dotacyjnej Nr POD/518/KR/MSWiA/2006 zawartej w dniu 4 września 2006 r. wykonany został zakres rzeczowy na kwotę 583.649,22 zł, co stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.
Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 4 września 2006 r. 
Nr POD/518/MSWiA/2006 zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przy piśmie z dnia 21 listopada 2006 r. znak: KS. 6230-44/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie.

11.  Nr 1866R (19130) Harklowa – Pagorzyna na odcinku 0+000-2+100.

Za wykonanie remontu drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawiło jedną fakturę VAT Nr 78/019/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. na kwotę 
833.716,28 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 150.342,28 zł), co stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli. Nabywcą faktury był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym, ponadto zawierała potwierdzenie wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego (faktura wpłynęła do PZD w Jaśle w dniu 8 listopada 2006r.).

Faktura została zapłacona przelewem na kwotę 833.716,28 zł /wyciąg bankowy nr 159 z dnia 10 listopada 2006 r./, co stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli. Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 665.488,00 zł 
- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa, co stanowi 79,82 % całkowitych kosztów zadania, 

· 168.228,28 zł
- budżet Powiatu Jasielskiego, co stanowi 20,18 % całkowitych kosztów zadania.



Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
w Jaśle przy piśmie z dnia 30 października 2006 r. skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle zgłosił do odbioru wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1866R Harklowa – Pagorzyna na odcinku 0+000-2+100.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru został spisany w dniu 6 listopada 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle z dnia 3 lipca 2006 r. Nr 11/VII/2006 w sprawie odbioru robót: remontu drogi powiatowej Nr 1866R (19130) Harklowa - Pagorzyna w km 0+000-2+100 wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Komisja stwierdziła, że 
w ramach umowy z wykonawcą Nr 56/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. oraz umowy dotacyjnej Nr POD/519/KR/MSWiA/2006 zawartej w dniu 4 września 2006 r. wykonany został zakres rzeczowy na kwotę 833.716,28 zł, co stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 4 września 2006 r. 
Nr POD/519/MSWiA/2006 zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przy piśmie z dnia 13 listopada 2006 r. znak: KS. 6230-43/06 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie.

Ustalenia końcowe:

Przyznana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.200.000 zł wykorzystana została w całości 
i zgodnie z przeznaczeniem.


Wszystkie wystawione faktury dotyczące remontowanych odcinków dróg powiatowych były opisane pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Ponadto posiadały dekretację księgową uwidaczniającą źródła jej finansowania (podział na środki własne i dotację z rezerwy celowej budżetu państwa). Nie stwierdzono ich nieterminowej płatności.

Dokumenty finansowo - księgowe i protokoły odbioru końcowego robót nie budziły zastrzeżeń z przepisami prawa.

Zakres rzeczowy planowany do wykonania, wynikający ze złożonych wniosków o dotacje 
i podpisanych umów o przyznanie dotacji został w całości zrealizowany.


Starostwo Powiatowe w Jaśle uczestniczyło we współfinansowaniu zadań zgodnie 
z warunkami zawartymi w umowach o przyznanie dotacji. Zadania realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, będący jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego. 


Łączna kwota brutto wystawionych faktur, dotycząca remontowanych odcinków dróg wyniosła 2.913.043,00 zł. Poniesione nakłady w kwocie 2.913.043,00 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 2.200.000,00 zł

- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa,

·    713.043,00 zł

- środki Powiatu Jasielskiego.


Finansowanie remontów poszczególnych odcinków dróg powiatowych odbywało się zgodnie z zawartymi umowami o dotacje, pomiędzy Powiatem Jasielskim, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki od nr 1 do nr 12 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w zarządzeniu Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, tj.

· prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 
w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 32 zarządzenia),

· złożenie kontrolującemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisanie protokołu kontroli (§ 33 zarządzenia), 

· odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy (§ 34 zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 13/2007.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Starosta Jasielski.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Starosty i Skarbnika protokół podpisano.

Jasło, dnia 16 listopada 2006 r.

Podpisy:

Kontrolujący:




Kontrolowani:

............................




    ................................................

1. Robert Śmieszek




1. Starosta Powiatu Jasielskiego

............................




     ...............................................

2. Andrzej Gierucki




2. Skarbnik Powiatu Jasielskiego

Protokół otrzymałem osobiście w dniu 16 listopada 2007 r.
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