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Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV-0932-31/07

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, woj. Podkarpackie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów

Kontrolę przeprowadzili:

· Adam Bednarz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (koordynator kontroli) na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-52/07 z dnia 12 listopada 2007 r. udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego,

· Andrzej Łyszczarz - Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia 
Nr F.IV.0939-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r. udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 13 listopada do 20 listopada 2007 roku.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie /Dz. U z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm./ oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli.
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa 
w 2006 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach odbudowy infrastruktury powiatowej zniszczonej przez powodzie w latach 2004 – 2006 na terenie powiatu strzyżowskiego.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· zgodność szacowania szkód z zasadami określonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· dokonanie wizji terenowej obiektów objętych umową o finansowanie,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne.

1. Starostą Strzyżowskim jest Pan Robert Godek wybrany przez Radę Powiatu w Strzyżowie 

Uchwała nr I/5/2006 z dnia 25 listopada 2006 roku.

W okresie objętym kontrolą Starostą Strzyżowskim był Pan Jan Stodolak, wybrany przez Radę Powiatu w Strzyżowie w dniu 8 grudnia 2005 roku Uchwała nr XXXIX/220/05.

2. Skarbnikiem Powiatu Strzyżowskiego jest Pani Urszula Liszka-Bawoł powołana przez Radę Powiatu w Strzyżowie Uchwała nr XXXII/179/05 z dnia 1 czerwca 2005 roku.

3. Rada Powiatu w Strzyżowie Uchwałą nr V/33/99 z dnia 24 marca 1999 roku powołała Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, któremu powierzono zadania i kompetencje zarządcy dróg powiatowych. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 26/2006 z dnia 7 lutego 2006 roku upoważnił dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie Pana Krzysztofa Piękosia do występowania i podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych 
w procesach inwestycyjnych realizowanych na mostach i drogach powiatowych.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

· Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski,

· Pani Urszula Liszka – Bawoł - Skarbnik Powiatu Strzyżowskiego,

· Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.

Na podstawie dokumentów przedłożonych w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie ustalono:

Ocena strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego.

Powiat Strzyżowski jest położony w dorzeczu rzeki Wisłok, graniczy z powiatami: brzozowskim, krośnieńskim, jasielskim, ropczycko-sędziszowskim i rzeszowskim. Zajmuje obszar o powierzchni 503 km2, który zamieszkuje około 62.400 mieszkańców.

W skład powiatu wchodzi 5 gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa – 
1 miasto i 58 wiosek.

Podstawowy układ drogowy w powiecie w rozumieniu ustawy o drogach publicznych tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Przez teren powiatu przebiega droga krajowa nr 9 relacji Radom – Rzeszów – Barwinek.

Drogi wojewódzkie:

- nr 986 relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa,

-nr 988 relacji Babica – Wiśniowa – Warzyce,

-nr 989 relacji Strzyżów – Lutcza,

-nr 990 relaacji Twierdza – Krosno,

-nr 991 relacji Lutcza – Krosno.

Uzupełniającą sieć drogową stanowią drogi powiatowe o łącznej długości ponad 202 km zapewniające połączenie komunikacyjne pomiędzy gminami i gminami a siedzibą powiatu.

Układ drogowy wynika z rzeźby terenu i dostosowany jest do struktury osadniczo – przestrzennej powiatu.

Obiekty infrastruktury, które wytypowano do odbudowy-remontu zostały zniszczone-uszkodzone w wyniku powodzi w latach 2004, 2005 i 2006.

W 2004 r. wystąpiła powódź na terenie powiatu w dniach 28-31 lipca 2004 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego Uchwałą Nr 119/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. powołał komisję do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powiatu uszkodzonej-zniszczonej przez powodzie. Komisja dokonała wizji terenowej i stwierdziła protokolarnie wysokość szkód na kwotę 5.921.000 zł.

W 2005 r. wystąpiła powódź na terenie powiatu w dniach 18-21 marca 2005 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego Uchwałą z dnia 21 marca 2005 r. powołał komisję do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powiatu uszkodzonej-zniszczonej przez powódź.

W dniu 3 maja 2005 roku wystąpiła powódź, której straty zostały wycenione przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie Uchwałą Nr 57/2005. Komisje dokonały wizji terenowych i stwierdziły protokolarnie łączną wysokość szkód spowodowanych oboma powodziami na kwotę 1.160.000 zł.

W 2006 r. wystąpiła powódź na terenie gminy w dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2006 roku. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego Uchwałą Nr 10/2006 powołał komisję do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powiatu uszkodzonej-zniszczonej przez powodzie. Komisja dokonała wizji terenowej i stwierdziła protokolarnie wysokość szkód na kwotę 530.000 zł.

Straty z lat 2004 i 2005 wykazane przez powiat nie zostały poddane weryfikacji uznając je za wiarygodne.

Straty wykazane przez Komisję Powiatową zawarte w protokole z dnia 10 lipca 2006 roku poddane zostały weryfikacji w dniu 8 sierpnia 2006 roku przez przedstawiciela Komisji powołanej Wojewodę Podkarpackiego Zarządzeniem nr 126/04 z dnia 23 sierpnia 2004 roku. 

W notatce służbowej spisanej przy udziale przedstawicieli Starosty stwierdzono wykonanie rzetelnego i prawidłowego rzeczowego i finansowego szacunku strat.

Stwierdzono, że protokół strat z dnia 6 sierpnia 2004 roku sporządzany przez komisję powiatową został wykonany nie zgodnie z zasadami opracowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Zgodnie z wymogami Ministerstwa protokół powinien zawierać długość zniszczonych odcinków ich powierzchnię i rozgraniczenie zniszczonych obiektów (pkt. 1 drogi, pkt. 2 mosty i przepusty itd.) oraz na wstępie protokołu całościowe zestawienie strat.

Realizacja następujących zadań:

Starosta Strzyżowski pismem z dnia 2 stycznia 2005 roku znak: OR.III.5425/7/05 poinformował Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. Usuwania Skutków Powodzi 
o priorytetowych zadaniach, które zamierza realizować w ramach odbudowy w 2006 roku zniszczonej infrastruktury przez powodzie.

Na wniosek Wojewody Podkarpackiego Starosta Strzyżowski otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnienie finansowania odbudowy infrastruktury powiatowej w kwocie 500.000 zł promesy znak: BUSKŻ-5523-1-248/06 z dnia 3 marca 2006r. na kwotę 300.000 zł, BUSKŻ-5523-8-2/06 z dnia 3 lipca 2006 na kwotę 200.000 zł.

Spośród obiektów zniszczonych przez powodzie w latach 2004 do 2006 wytypowano do odbudowy-remont następujące obiekty:

1. Droga powiatowa nr 1922 relacji Wiśniowa – Jazowa - Markuszowa na odcinku osuwiskowym w miejscowości Kozłówek,

2. Droga powiatowa nr 1927 relacji Węglówka-Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów 
w miejscowości Wysoka Strzyżowska,

3. Droga powiatowa nr 1935 relacji Konieczkowa - Lutcza w miejscowości Lutcza.

Wybór wykonawcy zadania

,,Przeniesienie odcinka drogi powiatowej nr 1922 relacji Wiśniowa – Jazowa - Markuszowa na odcinku osuwiskowym w miejscowości Kozłówek''.

Na w/w zadanie Powiatowy Zarząd otrzymał pozwolenie na budowę znak: AB-7351/5/32/06 z dnia 20 listopada 2006 roku.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie Zarządzeniem Nr 2/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zadanie określone powyżej.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 289.483,00 zł. co stanowi równowartość 65.986,55 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 20 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez Pana Krzysztofa Piękosia Dyrektora Zarządu za wykonanie, których nie pobierał wynagrodzenia działając w ramach zakresu czynności określonego przez Zarząd Powiatu na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie zamieścił w dniu 20 lipca 2006 r. 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zadania pn. ,,Przeniesienie odcinka drogi powiatowej nr 1922 Wiśniowa – Jazowa - Markuszowa na odcinku osuwiskowym w miejscowości Kozłówek-etap I''.

Powyższe ogłoszenie zarejestrowano w UZP pod nr 90894/06. Ponadto ogłoszenie 
o zamówieniu publicznym wywieszono na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu dróg 
w dniach 20 lipca – 21 sierpnia. Ogłoszenia określają sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert oraz wysokość wadium określonego na kwotę 6000 zł. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 21 sierpnia 2006 r. godz. 10.00.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Krzysztof Piękoś –Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 20 lipca 2006 r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
(netto/brutto)

	1.
	Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno 
	307.256,70/374.853,17 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 21 sierpnia 2006 r. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-1. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent. 

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%.

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań.

O wyborze oferty Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno oferent został powiadomiony pismem z dnia 21 sierpnia 2006 r. znak PZD-343/PD/IV/1/06 oraz o wyniku postępowania wywieszono informację w dniach 21 sierpnia 2006r. do 
28 sierpnia 2006 r. na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.

Zawarcie umowy o roboty budowlane

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przeniesienie odcinka drogi powiatowej 
nr 1922 relacji Wiśniowa – Jazowa - Markuszowa na odcinku osuwiskowym w miejscowości Kozłówek'' została zawarta w Strzyżowie umowa nr 1/PD/IV/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Piękosia – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie (Zamawiający) 
a Rejonem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno reprezentowanym przez Pana Józefa Wandasa Prezesa Zarządu (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania i wynagrodzenie wykonawcy na kwotę brutto: 374.853,17 zł.

W paragrafie 4 umowy ustalono termin przekazania placu budowy na dzień 15 września 
2006 roku.

W paragrafie 5 umowy ustalono termin wykonania zamówienia na dzień 15 grudnia 
2006 roku.

W paragrafie 10 i 12 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 11 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót. 

W dniu 30 sierpnia 2006 w portalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie 
o zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych, któremu został nadany 
nr OZU/2006/08/30-84300.

Rozliczenie finansowe zadania:

Powiat Strzyżowski otrzymał od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-1-248/06 z dnia 3 marca 2006 r. promesę o dofinansowanie w 2006 r. zadania związanego z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 300.000 zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.

Po otrzymaniu promesy, Powiat Strzyżowski złożył w dniu 25 sierpnia 2006 r. wniosek 
o dotację na finansowanie zadania pn. „Przeniesienie odcinka drogi powiatowej nr 1922 Wisniowa – Jazowa - Markuszowa na odcinku osuwiskowym w m. Kozłówek-I etap km 3+960-4+430” w wysokości 299.882 zł do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie. Pozostałe środki finansowe w wysokości 74.971,17 zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006 r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 374.853,17 zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak ZK.IV.6826-8/06 w dniu 
28 sierpnia 2006r.

Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 25 września 2006 r. umowę Nr POD/1083/KR/MSWiA/2006 z Powiatem Strzyżowskim (reprezentowanym przez pana Jana Stodolaka Starostę Powiatu i jego zastępcę pana Zbigniewa Koraba) o udzielenie dofinansowania w wysokości 299.882 zł zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi 2004 i 2005 roku polegającym na przeniesieniu odcinka drogi powiatowej nr 1922 Wisniowa – Jazowa - Markuszowa na odcinku osuwiskowym w m. Kozłówek.

Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych 
w wysokości 74.971,17 zł tj. 20% wartości zadania oraz do jego zakończenia w terminie do dnia 15 grudnia 2006 r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 93 z dnia 18 października 2006 r. zwiększył plan dotacji 
w dziale 600-transport i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6430-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu kwotę 299.882zł z przeznaczeniem na przeniesienie odcinka drogi powiatowej nr 1922 Wiśniowa – Jazowa - Markuszowa na odcinku osuwiskowym w m. Kozłówek.

Powyższa kwota została wcześniej ujęta w budżecie powiatu (po otrzymaniu promesy) uchwałą Nr XLIV/251/06 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Przyznaną dotację w wysokości 299.882 zł, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Powiatu Strzyżowskiego w dniu 23 października 2006 r.

Inwestycję realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie (jednostka organizacyjna Powiatu Strzyżowskiego).

Z wykonawcą tj. Rejonem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Krosno (wybranym w trybie przetargu nieograniczonego), PZD zawarł umowę Nr 1/PD/IV/06 w dniu 29 sierpnia 2006 r. Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił fakturę nr 1056/000487/2006/6 w dniu 
27 grudnia 2006 r. na kwotę 374.853,17 zł (brutto), która została uregulowana w dniu 
27 grudnia 2006 r.

Organ Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 6 grudnia 2006 roku na w/w zadanie dziennik budowy nr 197/2006. w dzienniku dokonywano bieżących wpisów o realizowanych robotach oraz w dniu 14 grudnia 2006 roku kierownik budowy dokonał wpisu o zgłoszeniu do odbioru całości robót określonych w umowie. Również w tym samym dniu inspektor nadzoru stwierdził prawidłowe wykonanie całości robót.

Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót z dnia 27 grudnia 2006 r. komisja stwierdziła, że roboty wykazane we wniosku o dotację zostały zrealizowane.

W dniu 28 grudnia 2006 r. Powiat Strzyżowski złożył do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania.

Nadzór inwestorski

Na nadzór nad realizacją zadania Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Stróżowie zawarł umowę – zlecenie z Panem Henrykiem Kaliszem posiadającym uprawnienia budowlane 
znak: ANB.V-7342/259/94 Należność za sprawowany nadzór inwestorski została uregulowana ze środków własnych Zarządu.

Wybór wykonawcy zadania

,,Remont drogi powiatowej nr 1927 Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów miejscowości Wysoka Strzyżowska''.

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie pismem z dnia 18 sierpnia 2006 roku zawiadomił organ nadzoru budowlanego o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych zadania w zakresie określonym powyżej.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 97.841,66 zł. co stanowi równowartość 
22.302,64 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10 sierpnia 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez Pana Krzysztofa Piękosia 
Dyrektora Zarządu za wykonanie, których nie pobierał wynagrodzenia działając w ramach zakresu czynności określonego przez Zarząd Powiatu na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie zamieścił w dniu 10 sierpnia 2006 r. 
w portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamówienia publicznego, przetarg nieograniczony na roboty budowlane zadania pn.,, Remont drogi powiatowej nr 1927 Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów''. Powyższe ogłoszenie zarejestrowano pod nr OWP/2006/08/10 – 821224. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu publicznym wywieszono na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w dniach 
10 sierpnia – 17 sierpnia 2006 roku. Ogłoszenia określają sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 17 sierpnia 2006r. godz. 09.00.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Krzysztof Piękoś –Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 10 sierpnia 2006 r. 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
(netto/brutto)

	1.
	,,DROBBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów
	110.840,80/135.225,78 zł

	2.
	Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno 
	104.221,20/127.149,86 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego złożył na druku ZP-11 oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 17 sierpnia 2006 r. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brało udział dwóch oferentów. 

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przekazał Powiatowy Zarząd Dróg Rejonowi Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno pismem z dnia 17 sierpnia 2006 r. znak PZD-343/RD/III/1/06 oraz zostało wywieszone w dniach 17 sierpnia 2006 r. do 
25 sierpnia 2006 r. na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.

Zawarcie umowy o roboty budowlane 

Na realizację zadania pod nazwą,, Remont drogi powiatowej nr 1927 Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów miejscowości Wysoka Strzyżowska'' została zawarta 
w Strzyżowie umowa nr 7/RD/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Piękosia – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie (Zamawiający),– a Rejonem Budowy Dróg 
i Mostów Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno reprezentowanym przez Pana Józefa Wandasa Prezesa Zarządu (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania i wynagrodzenie wykonawcy na kwotę brutto: 127.149,86 zł.

W paragrafie 4 umowy ustalono termin przekazania placu budowy na dzień 28 sierpnia 2006 roku. 

W paragrafie 5 umowy ustalono termin wykonania zamówienia na dzień 15 listopada 2006 roku.

W paragrafie 10 i 12 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 11 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót. 

W dniu 30 sierpnia 2006 w portalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie 
o zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych, któremu został nadany 
nr OZU/2006/08/30-5401.

Rozliczenie finansowe

Powiat Strzyżowski otrzymał od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-8-2/06 z dnia 3.07.2006r. promesę o dofinansowanie w 2006r. zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 200.000 zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.

Po otrzymaniu promesy, Powiat Strzyżowski złożył w dniu 25.08.2006r. wniosek o część dotacji na finansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1927 Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów w m. Wysoka Strzyżowska” w wysokości 101.719zł do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie. Pozostałe środki finansowe 
w wysokości 25.430,86zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 127.149,86zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak: ZK.IV.6826-8/06 w dniu 28.08.2006 r.

Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 25.09.2006r. umowę Nr POD/1081/KR/MSWiA/2006 z Powiatem Strzyżowskim (reprezentowanym przez pana Jana Stodolaka Starostę Powiatu i jego zastępcę pana Zbigniewa Koraba) o udzielenie dofinansowania w wysokości 101.719zł zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi 2004 i 2005 roku polegającym na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1927 Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów 
w m. Wysoka Strzyżowska.

Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych w wysokości 25.430,86 zł tj. 20% wartości zadania oraz do jego zakończenia 
w terminie do dnia 15.11.2006r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 93 z dnia 18.10.2006r. zwiększył plan dotacji w dziale 600-transport i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 2130-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 101.719zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1927 Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów w m. Wysoka Strzyżowska. Powyższa kwota została wcześniej ujęta w budżecie powiatu (po otrzymaniu promesy) uchwałą 
Nr XLVII/265/06 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 26 lipca 2006r.(wraz z późniejszymi zmianami Zarządu Powiatu polegającymi na przeniesieniu ww. kwoty z wydatków majątkowych na wydatki bieżące).

Przyznaną dotację Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Powiatu Strzyżowskiego w dniu 23.10.2006r.

Inwestycję realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie (jednostka organizacyjna Powiatu Strzyżowskiego).

Z wykonawcą, tj. Rejonem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Krosno (wybranym 
w trybie przetargu nieograniczonego), PZD zawarł umowę Nr 7/RD/06 w dniu 25.08.2006r. Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił fakturę nr 898/000401/2006/6 w dniu 14.11.2006r. na kwotę 127.149,86zł (brutto), która została uregulowana w dniu 27.11.2006r.

Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót z dnia 14.11.2006r. komisja stwierdziła, że roboty wykazane we wniosku o dotację zostały zrealizowane.

W dniu 29.11.2006r. Powiat Strzyżowski złożył do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania.

Nadzór inwestorski

Na nadzór nad realizacją zadania Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Stróżowie zawarł umowę – zlecenie z Panem Andrzejem Prajsnar posiadającym uprawnienia budowlane 
znak: ANB.V-7342/105/93. Należność za sprawowany nadzór inwestorski została uregulowana ze środków własnych Zarządu.

Wybór wykonawcy zadania 

,,Remont drogi powiatowej nr 1935 Konieczkowa - Lutcza''

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie pismem z dnia 18 sierpnia 2006 roku zawiadomił organ nadzoru budowlanego o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych zadania w zakresie określonym powyżej.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 107.076,37 zł. co stanowi równowartość 24.407,65 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10 sierpnia 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez Pana Krzysztofa Piękosia 
Dyrektora Zarządu za wykonanie, których nie pobierał wynagrodzenia działając w ramach zakresu czynności określonego przez Zarząd Powiatu na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie zamieścił w dniu 10 sierpnia 2006 r. 
w portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamówienia publicznego, przetarg nieograniczony na roboty budowlane zadania pn.,, Remont drogi powiatowej nr 1935 Konieczkowa - Lutcza''. Powyższe ogłoszenie zarejestrowano pod 
nr OWP/2006/08/10 – 821224. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu publicznym wywieszono na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w dniach 10 sierpnia – 17 sierpnia 2006 roku. Ogłoszenia określają sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 17 sierpnia 2006 r. godz. 09.00.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Krzysztof Piękoś –Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 10 sierpnia 2006 r. 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
(netto/brutto)

	1.
	,,DROBBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów
	99.782,16/121.734,24 zł

	2.
	Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno 
	106.622.20/130.079,08 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego złożył na druku ZP-11 oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 17 sierpnia 2006 r. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brało udział dwóch oferentów. 

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przekazał Powiatowy Zarząd Dróg Podkarpackiemu Holdingowi Budowy Dróg i Mostów ,,DROGBUD” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów pismem z dnia 17 sierpnia 2006 r. znak PZD-343/RD/III/2/06 oraz zostało wywieszone w dniach 17 sierpnia 2006 r. do 25 sierpnia 2006 r. na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.

Zawarcie umowy o roboty budowlane 

Na realizację zadania pod nazwą ,,Remont drogi powiatowej nr 1935 Konieczkowa-Lutcza 
w miejscowości Lutcza '' została zawarta w Strzyżowie umowa nr 6/RD/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Piękosia – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie (Zamawiający),– a Podkarpackim Holdingiem Budowy Dróg i Mostów ,, DROGBUD” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów reprezentowanym przez Pana Grzegorza Wojtaszka Prezesa Zarządu (Wykonawca).

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania i wynagrodzenie wykonawcy na kwotę brutto: 121.734,24 zł.

W paragrafie 4 umowy ustalono termin przekazania placu budowy na dzień 28 sierpnia 2006 roku. 

W paragrafie 5 umowy ustalono termin wykonania zamówienia na dzień 15 listopada 2006 roku.

W paragrafie 10 i 12 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 11 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót. 

W dniu 30 sierpnia 2006 w portalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie 
o zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych, któremu został nadany 
nr OZU/2006/08/30-5401.

Rozliczenie finansowe

Powiat Strzyżowski otrzymał od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak BUSKŻ.5523-8-2/06 z dnia 3.07.2006r. promesę o dofinansowanie w 2006r. zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowo-mostowej w wysokości nie więcej niż 200.000 zł. Powyższe dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% wartości zadań po przetargu.

Po otrzymaniu promesy, Powiat Strzyżowski złożył w dniu 25.08.2006r. wniosek o część dotacji na finansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1935 Konieczkowa-Lutcza w m. Lutcza” w wysokości 97.387zł do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie. Pozostałe środki finansowe w wysokości 24.347,24zł miały stanowić udział własny jednostki. Łączna wartość robót do wykonania w 2006r. (po przeprowadzonym przetargu) wyniosła 121.734,24 zł. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie znak ZK.IV.6826-8/06 w dniu 28.08.2006r.

Po rozpatrzeniu wniosku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowany przez pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych) zawarł w dniu 25.09.2006r. umowę Nr POD/1082/KR/MSWiA/2006 z Powiatem Strzyżowskim (reprezentowanym przez pana Jana Stodolaka Starostę Powiatu i jego zastępcę pana Zbigniewa Koraba) o udzielenie dofinansowania w wysokości 97.387zł zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi 2004 i 2005 roku polegającym na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1935 Konieczkowa-Lutcza w m. Lutcza. Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązała się do przeznaczenia środków własnych w wysokości 24.347,24zł tj. 20% wartości zadania oraz do jego zakończenia w terminie do dnia 15.11.2006r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 93 z dnia 18.10.2006r. zwiększył plan dotacji w dziale 600-transport i łączność, rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 2130-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 97.387 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1935 Konieczkowa-Lutcza w m. Lutcza. Powyższa kwota została wcześniej ujęta w budżecie powiatu (po otrzymaniu promesy) uchwałą Nr XLVII/265/06 Rady Powiatu w Strzyżowie 
z dnia 26 lipca 2006r.(wraz z późniejszymi zmianami Zarządu Powiatu polegającymi na przeniesieniu ww. kwoty z wydatków majątkowych na wydatki bieżące).

Przyznaną dotację Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na konto Powiatu Strzyżowskiego w dniu 23.10.2006r.

Inwestycję realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie (jednostka organizacyjna Powiatu Strzyżowskiego).

Z wykonawcą, tj. „Drogbud” – Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o.
w Strzyżowie (wybranym w trybie przetargu nieograniczonego), PZD zawarł umowę 
Nr 6/RD/06 w dniu 25.08.2006r. Za zrealizowane zadanie, wykonawca wystawił fakturę 
nr FVS026/11/06/MD w dniu 14.11.2006r. na kwotę 121.734,24zł (brutto), która została uregulowana w dniu 27.11.2006 r.

Protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót z dnia 14.11.2006r. komisja stwierdziła, że roboty wykazane we wniosku o dotację zostały zrealizowane.

W dniu 29.11.2006r. Powiat Strzyżowski złożył do MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie rozliczenie końcowe zadania.

Nadzór inwestorski

Na nadzór nad realizacją zadania Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Stróżowie zawarł umowę – zlecenie z Panem Andrzejem Prajsnar posiadającym uprawnienia budowlane 
znak: ANB.V-7342/105/93. Należność za sprawowany nadzór inwestorski została uregulowana ze środków własnych Zarządu.

W dniu 19 listopada 2006 roku kontrolujący z delegowanymi przez Starostę Strzyżowskiego Panem Jackiem Boho – Sekretarzem Powiatu Strzyżowskiego oraz Krzysztofem Piękosiem – Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie dokonali wizji terenowej obiektów na, które Powiat otrzymał pomoc finansową na ich odbudowy z budżetu państwa.

Stwierdzono, że remont-odbudowa dróg powiatowych w miejscowościach Wysoka Strzyżowska i Lutcza oraz wykonanie odcinka drogi ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Kozłówek zostały wykonane zgodnie z warunkami określonymi w:

- umowach zawartych pomiędzy Starostę Strzyżowskiego a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- zestawieniu rzeczowo-finansowym robót do wykonania stanowiący załącznik do wniosku,

-protokołach rzeczowo-finansowych końcowych odbiorów robót.

Zakres rzeczowy wykonanych robót jest zgodny z obmiarami robót wykazanych fakturach i wielkościami zawartymi we wnioskach składanych do Ministerstwa.

Ustalenia końcowe:

1. Przekazane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 498.988 zł zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

2. Łączne wydatki poniesione przez powiat wyniosły 124.749,27 zł, co stanowiło 20% kosztów poniesionych na kontrolowane zadania.

3. Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

· potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane i przyjęte zgodnie z umową,

· sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

· opis w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

· wskazanie przez głównego księgowego starostwa źródeł finansowania faktury,

· opis jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

· zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4. Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót.

Na tym protokół zakończono.

Niżej podane załączniki stanowią integralną część protokołu kontroli: 

- od Nr 1 do Nr 3 kserokopie faktur, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, protokołów odbioru wykonanych robót i zawartych umów z wykonawcami.
Starostę Strzyżowskiego poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach określonych w zarządzeniu Wojewody Podkarpackiego Nr 175/06 z dnia 17 listopada 2006 roku 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, to jest prawie do:

1/ zgłoszenia przed podpisaniem protokołu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole / § 32 zarządzenia / ,

2/ zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń, z jednoczesnym podpisaniem protokołu / § 33 zarządzenia / ,

3/ odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy / § 34 zarządzenia /.

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka i Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszki-Bawoł.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na 21 stronach, które otrzymują :

1/ Starosta Strzyżowski,

2/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie,

3/ Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie,

Dokonano wpisu w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pod pozycją 
Nr 11/2007.

Strzyżów, dnia 20 listopada 2007 roku
Podpisy:

Kontrolowani:                                                                                   Kontrolujący :

........................................................                                .....................................................

..........................................................                               ....................................................

Protokół otrzymałem osobiście w dniu 20 listopada 2007 roku :
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