
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

             w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu 

F.III.0932-42/09
                



P r o t o k ó ł

kontroli    problemowej    przeprowadzonej    w   Starostwie   Powiatowym   w   Lubaczowie 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniach 15-18.09.2009 r.
Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939-54/09 z dnia 14.09.09 r. podpisanego przez Z-cę
Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie – koordynator kontroli.
Wiesław Trojan  –
Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939-55/09 z dnia 14.09.09 r. podpisanego przez Z-cę
Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206).
Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2008 pn. „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskami: nr 5/2009 z dnia 10.08.2009 r., znak: Fn.0226/5/2009 oraz 6/2009 z dnia 04.09.2009 r., znak: Fn.0226/6/2009, o wypłatę dotacji budżetowej.
Ustalenia wstępne:
W okresie objętym kontrolą:

1. Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

2. Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

3. Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Stanisław Bury,

4. Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz
Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pana Janusza Wojciechowskiego

- 
Naczelnika Wydziału Architektury, 

  
Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju  

  
Gospodarczego Starostwa Powiatowego 

  
w Lubaczowie.
Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

      -   Pan Jan Muszak


-
Inspektor nadzoru inwestorskiego,
      -   Pan Jan Łach



-
Kierownik budowy,

-   Pani Krystyna Drzystek

-           starszy księgowy SP ZOZ, 

-   Pani Barbara Wrona


-
Kierownik działu zamówień publicznych 
                                                                 
SP ZOZ.
1. Funkcję  inspektora  nadzoru  pełni  Biuro   Obsługi   Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka 
z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy Nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r.   o  pełnienie   funkcji   Inwestora   Zastępczego w zakresie koordynowania 
i wykonywania nadzoru inwestorskiego, 
2. Funkcję inwestora zastępczego w zakresie obsługi prawnej i finansowo-księgowej inwestycji pełni SP ZOZ w Lubaczowie na podstawie umowy Nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r.,

3. Wykonawcą robót jest Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Chopina 36, 37-600 Lubaczów, na podstawie umowy nr P/10/2008 z dnia 22.08.2008 r. 

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotem   kontroli   było   sprawdzenie   wykonania   robót  na   zadaniu:   „ZOZ 
w Lubaczowie - budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” objętych wnioskami:

· nr 5/2009 z dnia 10.08.2009 r. na ogólną kwotę 595.050,64 zł,
· nr 6/2009 z dnia 04.09.2009 r. na ogólną kwotę 559.979,54 zł,
sporządzonymi przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i przesłanymi do Wojewody Podkarpackiego.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętych

w fakturach  załączonych do wniosków.
Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 5/2009 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

1. F-ra VAT nr 7/R/07/2009 z dnia 28.07.2009 r. na kwotę 372.817,46 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek, szpitala obejmująca:
- dach – konstrukcja, pokrycie

-

25.230,98 zł netto,
- stolarka okienna i drzwiowa 

  al. oraz d.d.




-

24.440,57 zł netto,
- tynki i olicowania wewnętrzne

-
          131.040,22 zł netto,
- podkłady i posadzki


-

38.618,22 zł netto,

- roboty malarskie



-

48.533,41 zł netto,

- elewacje




-

18.008,55 zł netto,
- schody wejściowe z ramą żelbetową
-

     837,16 zł netto,

- instalacja centralnego ogrzewania

-

18.878,97 zł netto,





    


 ---------------------------------------





          

   Razem:       305.588,08 zł netto.
Kwota faktury brutto – 372.817,46 zł.
Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Na odwrocie faktury mylnie wpisano datę zawarcia umowy 22.08.2009 r. zamiast 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokoły odbioru wykonanych robót i kosztorysy powykonawcze podpisane przez Inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych Pana Janusza Muszaka, Inspektora nadzoru robót sanitarnych Pana Andrzeja Głód, Kierownika Budowy Pana Mariana Dudzińskiego oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.
2. F-ra VAT nr 10/R/07/2009 z dnia 28.07.2009 r. na kwotę 22.036,46 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:
- tablice i WZL



-

  2.769,42 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – parter

-

  2.303,75 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – piętro

-

       71,96 zł netto,

- instalacja oświetlenia – poddasze

-

     264,21 zł netto,

- inst. oświet. ewak. i lamp bakter.

-

       69,30 zł netto,

- instal. gniazd użytku ogóln. parter

-

  3.113,93 zł netto,

- instal. gniazd dedykow. data parter
-

  1.237,29 zł netto,

- instal. teleinformat. zasil. sterow.

-

  3.300,03 zł netto,

- instal. teleinformat. parter 


-

  1.833,75 zł netto,

- instal. przyz. parter – system ENSTO
-

     110,86 zł netto,

- instal. połączeń wyrównawczych 

-

     404,03 zł netto,

- instalacja odgromowa


-

  2.584,14 zł netto,





    


 ---------------------------------------





          

   Razem:        18.062,67 zł netto.

Kwota faktury brutto – 22.036,46 zł.
Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Na odwrocie faktury mylnie wpisano datę zawarcia umowy 22.08.2009 r. zamiast 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru robót elektrycznych Pana Henryka Flisak oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.
3. F-ra VAT nr 8/R/07/2009 z dnia 28.07.2009 r. na kwotę 21.578,91 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- roboty dodatkowe


-
              17.687,63 zł netto 





                       ---------------------------------------





             Razem             17.687,63 zł netto

Kwota faktury brutto – 21.578,91 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-3/2008 zawartej w dniu 06.04.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

Kserokopia umowy wraz z protokołem konieczności wykonania robót stanowi załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

4. F-ra VAT nr 9/R/07/2009 z dnia 28.07.2009 r. na kwotę 158.972,66 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala obejmująca:
- roboty budowlane dodatkowe

-
        59.169,60 zł netto, 

- roboty sanitarne dodatkowe


-
          6.467,60 zł netto,

- roboty elektryczne dodatkowe

-
        64.668,26 zł netto,





                                  ---------------------------------------





             Razem                 130.305,46 zł netto.
Kwota faktury brutto – 158.972,66 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-4/2008 zawartej w dniu 01.07.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka, Inspektora nadzoru Pana Henryka Flisak, Inspektora nadzoru Pana Andrzeja Głód oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

Kserokopia umowy wraz z protokołem konieczności wykonania robót stanowi załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

5. F-ra VAT nr 9/2/07/2009 z dnia 31.07.2009 r. na kwotę 8.055,67 zł wystawiona przez Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl, za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala (Pawilon Ł – stary budynek szpitala) w Lubaczowie w ramach inwestycji: „ZOZ w Lubaczowie – budowa szpitala Rejonowego w Lubaczowie”, wg umowy nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r. 

6. Nota księgowa nr 4/i/2009 z dnia 05.08.2009 r. na kwotę 4.254,48 zł – SP ZOZ Lubaczów za obsługę inwestycyjną w zakresie księgowym i prawnym za m-c lipiec 2009 r.
Koszty obsługi inwestycyjnej wynikają z umowy nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r. zawartej pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
7. F-ra VAT nr 91/2009 z dnia 06.08.2009 r. na kwotę 7.320,00 zł brutto wystawiona przez Zakład Usług Budowlanych „KONZBUD” inż. Zbigniew Konopka ul. Żurawia 23, 37-464 Stalowa Wola, za opracowanie projektu dróg wewnętrznych Szpitala w Lubaczowie, wg umowy nr 6/2009 zawartej w dniu 08.06.2009 r.
8. Prowizja bankowa pobrana przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie za zrealizowane przelewy na rzecz wykonawców na łączną kwotę 15,00 zł.
Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 5/2009 wynosi 595.050,64 zł. Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 6/2009 z dnia 04.09.2009 r. na ogólną kwotę 559.979,54 zł wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

1. F-ra VAT nr 5/R/08/2009 z dnia 21.08.2009 r. na kwotę 193.464,93 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:
- ścianki działowe



-

  2.485,77 zł netto,

- stolarka okienna i drzwiowa 

  al. oraz d.d.




-

  9.162,82 zł netto,

- tynki i oblicowania wewnętrzne

-
            47.308,03 zł netto,

- podkłady i posadzki


-

52.611,87 zł netto,

- roboty malarskie



-

33.175,22 zł netto,

- elewacje




-

13.834,10 zł netto,





    


 ---------------------------------------





          

   Razem:       158.577,81 zł netto.

Kwota faktury brutto – 193.464,93 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy    podpisane   przez    Inspektora    nadzoru    Pana Janusza Muszaka 
i Kierownika budowy Pana Jana Łach.

2. F-ra VAT nr 6/R/08/2009 z dnia 21.08.2009 r. na kwotę 125.819,41 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- roboty budowlane dodatkowe

-
        103.130,66 zł netto, 





                                 ---------------------------------------





             Razem                   103.130,66 zł netto

Kwota faktury brutto – 125.819,41 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-4/2008 zawartej w dniu 01.07.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Kserokopia umowy wraz z protokołem konieczności wykonania robót stanowi załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.
3. F-ra VAT nr 8/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r. na kwotę 41.146,99 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- roboty budowlane dodatkowe

-
        22.638,08 zł netto, 

- roboty sanitarne dodatkowe


-
        11.088,96 zł netto,





                                 ---------------------------------------





             Razem                   33.727,04 zł netto.
Kwota faktury brutto – 41.146,99 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-4/2008 zawartej w dniu 01.07.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Kserokopia umowy wraz z protokołem konieczności wykonania robót stanowi załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka,  Inspektora nadzoru Pana Andrzeja Głód, Kierownika budowy Pana Mariana Dudzińskiego oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.
4. F-ra VAT nr 9/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r. na kwotę 58.023,88 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:

- roboty budowlane dodatkowe

-
        47.560,56 zł netto, 





                                ---------------------------------------





             Razem                   47.560,56 zł netto.
Kwota faktury brutto – 58.023,88 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-5/2008 zawartej w dniu 24.08.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Kserokopia umowy nr P/10/D-5/2008 z dnia 24.08.2009 r. wraz z protokołem konieczności wykonania robót stanowi załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

5. F-ra VAT nr 10/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r. na kwotę 40.206,41 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:
- instalacja wodociągowa


-

  5.923,01 zł netto,

- instalacja kanalizacji sanitarnej

-

  2.899,58 zł netto,

- instalacja centralnego ogrzewania

-
            24.133,48 zł netto,





    


 ---------------------------------------





          

   Razem:         32.956,07 zł netto.

Kwota faktury brutto – 40.206,41 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Andrzeja Głód oraz Kierownika budowy Pana Mariana Dudzińskiego.
6. F-ra VAT nr 11/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r. na kwotę 26.814,77 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala, obejmująca:
- tablice i WZL



-

   172,50 zł netto,

- korytka kablowe



-

4.348,18 zł netto,
- instalacja oświetleniowa – parter

-

   454,80 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – piętro

-

9.575,73 zł netto,

- instal.siłowa parter i piętro


-

   514,15 zł netto,

- instal. gniazd dedykow. data parter
-

   203,50 zł netto,

- instal. teleinformat. parter 


-

3.209,90 zł netto,

- instalacja p.poż.



-

   368,08 zł netto,

- instal. przyz. piętro – system ENSTO
-

  184,20 zł netto,

- instal. połączeń wyrównawczych 

-

  714,01 zł netto,

- instalacja odgromowa


-
           2.234,27 zł netto,





    


 ---------------------------------------





          

   Razem:      21.979,32 zł netto.
Kwota faktury brutto – 26.814,77 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Henryka Flisak oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

7. F-ra VAT nr 10/2/08/2009 z dnia 31.08.2009 r. na kwotę 6.796,67 zł wystawiona przez Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl, za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala (Pawilon Ł – stary budynek szpitala) w Lubaczowie w ramach inwestycji: „ZOZ w Lubaczowie – budowa szpitala Rejonowego w Lubaczowie”, wg umowy nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r. oraz wg umowy 8/2009 z dnia 30.06.2009 r. 

8. Nota księgowa nr 5/i/2009 z dnia 01.09.2009 r. na kwotę 4.254,48 zł – SP ZOZ Lubaczów, za obsługę inwestycyjną w zakresie księgowym i prawnym za m-c sierpień 2009 r.
Koszty obsługi inwestycyjnej wynikają z umowy nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r. zawartej pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
9. F-ra VAT nr FV 55/08/2009 z dnia 27.08.2009 r. na kwotę 63.440,00 zł wystawiona przez ML-BUD Spółka cywilna PBPH Czyszek Mariusz, Leszek, ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice, za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku M na poradnie specjalistyczne w ramach zadania pn.: ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie, wg umowy nr 5/2009 zawartej w dniu 01.06.2008r.
Kserokopia umowy nr 5/2009 z dnia 01.06.2009 r. stanowi załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.
10. Prowizja bankowa pobrana przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie za zrealizowane przelewy na rzecz wykonawców na łączną kwotę 12,00 zł.
Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 6/2009 wynosi: 559.979,54 zł.

W trakcie kontroli sporządzono:
· rozliczenie realizacji umów dotyczących zafakturowanych robót zgodnie ze specyfikacją faktur do  wniosków: Nr 5/2009 i Nr 6/2009, które stanowią  załącznik Nr 5 do protokołu kontroli,
· karty rozliczenia zadania stanowią załącznik Nr 6.
Ustalenia końcowe:

Na    podstawie    analizy   dokumentów   oraz   wizji  lokalnej  dokonanej  w   dniach 
16 i 17.09.2009 roku w pawilonie „Ł” – Stary budynek szpitala stwierdzono: 
-  na wykonany zakres robót objęty wnioskami o wypłatę dotacji: nr 5/2009 z dnia 10.08.2009 r. na kwotę 595.050,64 zł oraz nr 6/2009 z dnia 04.09.2009 r. na kwotę 559.979,54 zł kontrolowana jednostka przedłożyła kontrolującym odpowiednie faktury 
i protokoły odbioru robót. 

Kwota dotacji wynikająca z wniosku nr 5/2009 z dnia 10.08.2009 r. została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w dniu 14.08.2009 r.

Kwota dotacji wynikająca z wniosku 6/2009 z dnia 04.09.2009 r. pozostaje do przekazania.


Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło w 2009 roku sześć wniosków o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w łącznej kwocie 2.070.513,88 zł co stanowi 84,10 %  planu rocznego. 
W toku kontroli stwierdzono:

Realizacja przedmiotowego zadania prowadzona jest na podstawie Aneksu Nr 1/09 z dnia 27.04.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 06.06.2008 r., w którym ustalono wysokość nakładów do poniesienia w 2009 roku na ogólną kwotę 2.460.873,91 zł (plan finansowy do w/w aneksu).

W toku prowadzonej kontroli dokonano analizy przebiegu finansowania inwestycji i jej zgodności z planem finansowym realizacji zadania.

Planowane nakłady na II i III kwartał 2009 r. wynikające z zatwierdzonego Planu finansowego realizacji zadania wynoszą kwotę: 1.602.174,48 zł.
Faktyczne wykonanie na dzień kontroli (wg złożonych wniosków) wynosi 2.070.513,88 zł.

Różnica w wysokości 468.339,40 zł stanowi przekroczenie w stosunku do planu II i III kwartału.

W dniu 18.09.2009 r. przedłożono kontrolującym Aneks nr 2/09 z dnia 17.09.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 2008-06-06 wraz planem finansowym realizacji zadania, zatwierdzonym przez Wojewodę Podkarpackiego, w którym ustalono nowe wielkości nakładów inwestycyjnych przypadających na realizację zadania w III i IV kwartale 2009 r. 

Przyjęte wielości nakładów uwzględniają poniesione wcześniej nakłady finansowe. 
Kserokopia Aneksu wraz z planem finansowym stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli. 
Podczas pobytu na budowie kontrolujący dokonali porównania stanu ilości zafakturowanych robót blacharskich  - pokrycie dachów blachą tytanowo – cynkową, które wyniosło( 909,898 m2 + 422,672 m2) 1332,570 m2, z faktycznym wykonaniem, które wyniosło (1332,570 m2 – 150,000 m2) 1182,570 m2.
Różnica w fakturowaniu robót wynosi:

150 m2 x 47,32 zł 

= 
7.098,00 zł netto

7.098,00 zł x 22% VAT 
= 
1.561,56 zł VAT

--------------------------------------------------------------------

Razem: 



8.659,56 zł brutto

Rozliczenia robót dokonano w następujących fakturach:
1) w fakturze VAT nr 12/R/05/2009 z dnia 26.05.2009 r. w ilości 909,898 m2,

2) w fakturze VAT nr 7/R/07/2009 z dnia 28.07.2009 r. w ilości 422,672 m2.

Ponadto stwierdzono, że w fakturze VAT nr 8/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r. zafakturowano:

· montaż zapór przeciwśniegowych – system dostosowany do podwójnego rąbka stojącego w ilości  155,68 mb x 44,57 zł/mb 
= 
6.938,66 zł netto

               plus 22% VAT 


= 
1.526,80 zł

----------------------------------------------------------------------------------

Razem:





8.465,16 zł brutto.

Opisane roboty nie zostały wykonane, co stwierdzono podczas oględzin na budowie. 
Łącznie przefakturowanie robót wynosi: 8.659,56 zł + 8.465,16 zł = 17.124,72 zł. 
Z powyższymi nieprawidłowościami w fakturowaniu robót zapoznano Inwestora, Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. W świetle powyższych ustaleń zakres robót objęty wnioskiem nr 6/2009 z dnia 04.09.2009 r. należy pomniejszyć o kwotę 17.124,72 zł tj. do kwoty 542.854,82 zł.
W dniu 18.09.2009 r. wykonawca robót Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlne Sp.              z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36 wystawił korektę faktury VAT  nr1/R/09/2009 do faktury VAT nr 8/R/08/2009 z dnia 25.08.2009 r., którą zmniejszył wartość wykonanych robót o kwotę 17 124,73 zł. Faktura podpisana została przez Pana Adama Strojny – Prezesa Zarządu LPB w Lubaczowie. 

W świetle powyższych ustaleń do przekazania na rachunek Starostwa Powiatowego                 w Lubaczowie pozostaje kwota 542 854,81 zł

W toku wizji lokalnej stwierdzono prowadzenie n/w robót:
· robót ogólnobudowlanych na całości obiektu,
· robót instalacyjnych,
· robót dekarskich.
Kontrolujący zwrócili uwagę:

· kierownikowi budowy na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzonych robotach,
· wykonawcy robót oraz Inspektorowi Nadzoru na nieprzejrzysty sposób fakturowania robót fakturowania robót polegający na ujmowaniu robót niewykonanych,                a następnie ich odejmowanie. 
W toku prowadzonej kontroli kontrolujący nie badali zagadnienia zgodności zawieranych umów z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Integralną część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 8. 

Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu, na podstawie   art.   44   ust.  1,  pkt.  1-13,   ustawy  O  wojewodzie  i  administracji    rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206), prawie do:
· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 

7 dni od jego otrzymania, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, 

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych 

wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu,
· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie

Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień tej odmowy.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

· 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.
Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 8/2009.
P o d p i s y:

Przeprowadzający kontrolę:


            
 Kontrolowany:
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie:
     Lubaczów, 2009-09-18
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