
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

             w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu 

F.III.0932-63/09
                



P r o t o k ó ł

kontroli    problemowej    przeprowadzonej    w   Starostwie   Powiatowym   w   Lubaczowie 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniach 21,22,23,28.12.2009 r.
Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939-85/09 z dnia 18.12.2009 r. – przewodniczący zespołu.
Bożena Barnuś  –
Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939-84/09 z dnia 18.12.2009 r. 
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206).
Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji własnej jednostki samorządu terytorialnego pn.: „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskiem nr 5/09 z dnia 17.12.2009 r., znak: Fn.0226/14/2009, o wypłatę dotacji budżetowej.
Realizacja przedmiotowego zadania prowadzona jest na podstawie Umowy Nr 1/F z dnia 03.07.2009 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Powiatu Lubaczowskiego oraz Aneksu Nr 1/09 z dnia 30.10.2009 r.

Ustalenia wstępne:
W okresie objętym kontrolą:

1. Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

2. Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

3. Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Stanisław Bury,

4. Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz.
Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pana Janusza Wojciechowskiego

- 
Naczelnika Wydziału Architektury, 

  
Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju  

  
Gospodarczego Starostwa Powiatowego 

  
w Lubaczowie.
Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

      -   Pan Jan Muszak


-
Inspektor nadzoru inwestorskiego,
      -   Pan Jan Łach



-
Kierownik budowy,

-   Pani Krystyna Drzystek

-           starszy księgowy SP ZOZ, 

-   Pani Barbara Wrona


-
Kierownik działu zamówień publicznych 
                                                                 
SP ZOZ,
-   Pan Henryk Flisak


-
Inspektor nadzoru robót elektrycznych.

1. Funkcję  nadzoru inwestorskiego  pełni  Biuro   Obsługi   Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy Nr 9/2009 z dnia 04.09.2009 r.   o  pełnienie   funkcji   Inwestora   Zastępczego w zakresie koordynowania i wykonywania nadzoru inwestorskiego.
2. Funkcję inwestora zastępczego w zakresie obsługi prawnej i finansowo-księgowej inwestycji pełni SP ZOZ w Lubaczowie na podstawie umowy Nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r. i Aneksu Nr 1/2009 z dnia 06.04.2009 r.

3. Wykonawcą robót jest Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Chopina 36, 37-600 Lubaczów, na podstawie umowy nr P/19/2009 z dnia 02.09.2009 r. 

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotem   kontroli   było   sprawdzenie   wykonania   robót  na   zadaniu:   „ZOZ 
w Lubaczowie - budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” objętego wnioskiem nr 5/09 z dnia 17.12.2009 r. znak: Fn.0226/14/2009 na ogólną kwotę 1 444 108,36 zł sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i przesłanym do Wojewody Podkarpackiego.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętych

w fakturach  załączonych do wniosku.
Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 5/09 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:
1. F-ra VAT nr 4/R/12/2009 z dnia 14.12.2009 r. na kwotę 450 604,57 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne, obejmująca:
- dobudówkę




-
        25.820,66 zł netto, 

- dobudówkę podłogi



-
          2.991,21 zł netto,

- dobudówkę z windą



-
        44.387,09 zł netto,

- dobudówkę z windą – podłogi

-
          4.465,75 zł netto,

- windę




-
          9.344,41 zł netto,

- obróbki blacharskie elewacji

-
          2.484,97 zł netto,

- elewację




-
      139.303,69 zł netto,

- ościeża okienne i drzwiowe elewacji
-
          5.099,59 zł netto,

- wywóz gruzu



-
          1.667,17 zł netto,

- rusztowania




-
       12.190,89 zł netto,

- opaskę wokół budynku


-
         2.920,93 zł netto,

- stolarkę zewnętrzną



-
     118.671,65 zł netto,





                                 --------------------------------





             Razem                 369.348,01 zł netto.

Kwota faktury brutto – 450.604,57 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/19/2009 zawartej w dniu 02.09.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i trzy kosztorysy powykonawcze podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Jana Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.
W toku kontroli dokonano analizy trzech kosztorysów powykonawczych dołączonych do faktury:
a) Kosztorys powykonawczy na kwotę 137.894,67 zł (netto). W kosztorysie tym występuje dostawa materiałów na kwotę 137.894,67 zł, kwota brutto wynosi 168.231,50 zł. Przy kosztorysie brak jest protokołu przyjęcia materiałów od wykonawcy – LPB Lubaczów. 
W dniu 28.12.2009 r. dostarczono protokół odbioru zakupionych materiałów na kwotę 137 894,67 zł., podpisany przez stronę przekazującą i odbierającą.
Kwota brutto dostarczonych materiałów wynosi 168 231,50 zł. Różnic na podstawie protokołu nie stwierdzono.  

b) Kosztorys powykonawczy na kwotę 115.110,57 zł (netto). W kosztorysie tym zafakturowane zostały roboty budowlane, których wykonanie potwierdził P. Jan Muszak – Inspektor nadzoru.

c) Kosztorys powykonawczy na kwotę 116.342,77 zł (netto). W kosztorysie tym występuje dostawa materiałów na  kwotę 116.342,77 zł, kwota brutto wynosi 141.938,20 zł. Przy kosztorysie brak jest protokołu przyjęcia materiałów od wykonawcy – LPB Lubaczów.
Razem dostawa materiałów ujęta w fakturze wynosi 168,231,50 zł  + 141.938,20 zł = 310.169,70 zł.
W dniu 28.12.2009 r. dostarczono protokół odbioru zakupionych materiałów na kwotę 116 342,77 zł (netto), podpisany przez stronę przekazującą i odbierającą.

Kwota brutto dostarczonych materiałów wynosi 141 938,20 zł. Różnic na podstawie protokołu nie stwierdzono.  
Razem dostawa materiałów wynikająca z protokołów wynosi 310 169,70 zł. 

2. F-ra VAT nr 5/R/12/2009 z dnia 14.12.2009 r. na kwotę 330.249,40 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne, obejmująca:

- dach




-

        107.139,59 zł netto, 

- rozbiórkę stropów


-

          96.285,75 zł netto,

- rozbiórkę schodów


-

            2.533,80 zł netto,

- stolarkę drzwiową


-

          53.555,89 zł netto,

- warstwy podłogi (parter)

-

         11.181,20 zł netto,





                                 --------------------------------





             Razem                   270.696,23 zł netto.

Kwota faktury brutto – 330.249,40 zł.
Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/19/2009 zawartej w dniu 02.09.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i dwa kosztorysy powykonawcze podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Jana Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.

W toku kontroli dokonano analizy dwóch kosztorysów powykonawczych dołączonych do faktury:

a) Kosztorys powykonawczy na kwotę 218.518,98 zł (netto).

     
W kosztorysie tym występuje:
· dostawa materiałów budowlanych na kwotę 39.106,25 zł (netto), kwota brutto wynosi 47.709,62 zł. Przy kosztorysie brak jest protokołu przyjęcia materiałów od wykonawcy – LPB Lubaczów.
W dniu 28.12.2009 r. dostarczono protokół odbioru zakupionych materiałów – blachy dachowej trapezowej w ilości 739,745m2  przekazanej na magazyn. Wartość blachy wg kosztorysu wynosi 24 293,23 zł. netto, kwota brutto 29 637,74 zł. Na różnicę w kwocie 18 071,88 zł (brutto) nie dostarczono protokołu odbioru materiałów. 
· roboty budowlane na kwotę 179.412,73 zł (netto), których wykonanie potwierdził 
P. Jan Muszak – Inspektor nadzoru.
Przeprowadzona analiza wykazała, że część zafakturowanych robót nie została wykonana :

· pozycja 7 kosztorysu- łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 - 739,745 
na kwotę 11.939,48 zł,
· pozycja 8 kosztorysu- włazy dachowe fabrycznie wykończone m2 - 0,81 na kwotę 869,31 zł,
· pozycja 9 kosztorysu- obróbka z blachy ocynkowanej włazów dachowych w dachach krytych blachą sztuk 2 na kwotę 216,14 zł,
· pozycja 10 kosztorysu- pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej powlekanej  T14 – robocizna m2 - 677,271 na kwotę 31.195,10 zł,
· pozycja 94 kosztorysu – podkłady z ubitych materiałów sypkich, piasek pod podłogi i posadzki m3 - 62,532 na kwotę 8.544,39 zł.
Razem wartość robót niewykonanych  52.764,42 zł (netto), kwota brutto 64.372,59 zł.
b) Kosztorys powykonawczy na kwotę 52.177,25 zł (netto), kwota brutto 63.656,24 zł.
Przedmiotowy kosztorys dotyczy w całości dostawy stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Przy kosztorysie brak jest protokołu przyjęcia materiałów od wykonawcy – LPB Lubaczów.

Razem wartość zakupionych materiałów wynosi kwotę ( 47.709,62 zł + 63.656,24 zł) = 111.365,86 zł.
W dniu 28.12.2009 r. dostarczono protokół odbioru zakupionych materiałów na kwotę 52 177,25 zł., podpisany przez stronę przekazującą i odbierającą.

Kwota brutto dostarczonych materiałów wynosi 63 656,24 zł. Różnic na podstawie protokołu nie stwierdzono.  Po dostarczeniu protokołów wartość materiałów wynosi 63 656, 24 zł. + 29 637,74 = 93 293,98 zł. Różnica w zafakturowaniu materiałów wynosi 18 071,88 zł brutto. 
3. F-ra VAT nr 6/R/12/2009 z dnia 14.12.2009 r. na kwotę 413.759,47 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne, obejmująca:

- roboty budowlane dodatkowe
-

        339.147,11 zł netto, 





                                 --------------------------------





             Razem                    339.147,11 zł netto.
Kwota faktury brutto – 413.759,47 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/19/U-2/2009 zawartej w dniu 17.11.2009 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Przedmiotowa umowa dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego wynikających z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Wysokość wynagrodzenia (brutto) ustalono na kwotę 413.759,47 zł.

Termin zakończenia robót przyjęto na dzień 18.12.2009 r. 

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 (dowód: akta kontroli str. 1 - 18)

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Jana Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.
W toku kontroli dokonano analizy kosztorysu powykonawczego dołączonego do faktury :
a) Kosztorys powykonawczy na kwotę 339.147,11 zł (netto)

W kosztorysie tym występuje :

· dostawa materiałów budowlanych na kwotę 100.484,77 zł (netto), kwota  brutto wynosi 122.591,42 zł, 
            Przy kosztorysie brak jest protokołu przyjęcia materiałów od wykonawcy – LPB    
            Lubaczów.

W dniu 28.12.2009 r. dostarczono protokół odbioru zakupionych materiałów na kwotę 100.484,77 zł (netto), podpisany przez stronę przekazującą i odbierającą.

Kwota brutto dostarczonych materiałów wynosi 122.591,42 zł. Różnic na podstawie protokołu nie stwierdzono.  

· roboty budowlane na kwotę 238.659,34 zł (netto), których wykonanie potwierdził P. Jan Muszak – Inspektor nadzoru.
Przeprowadzona analiza wykazała, że część zafakturowanych robót nie została wykonana : 

· pozycja 43 kosztorysu - przybicie kontrłat m - 609,09 na kwotę 2.814,00 zł,
· pozycja 44 kosztorysu – izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 - 739,745 na kwotę 4.394,09 zł.
Razem wartość robót niewykonanych 7.208,09 zł (netto), kwota brutto 8.793,87 zł. 
O braku protokołów przy fakturach potwierdzających odbiór materiałów od wykonawcy w dniu 21.12.2009 r. poinformowano Starostę Lubaczowskiego.

4. F-ra VAT nr 02/12/2009 z dnia 10.12.2009 r. na kwotę 42.122,34 zł wystawiona przez „KELTECH” Leszek Kak, Koziarnia 58, 37-418 Krzeszów n/Sanem, za wykonanie robót elektrycznych w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne, wg umowy  nr 15/2009 z dnia 14.10.2009 r.
Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie dokumentacji projektowej oraz złożonej oferty.

Wysokość wynagrodzenia (brutto) ustalono na kwotę 42.122,34 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy przyjęto na dzień 10.12.2009 r.

Umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

(dowód: akta kontroli str. 19 - 32)

Do faktury dołączono protokół technicznego odbioru robót z dnia 10.12.2009 r. podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
5. F-ra VAT nr 03/12/2009 z dnia 10.12.2009 r. na kwotę 7.755,05 zł wystawiona przez „KELTECH” Leszek Kak, Koziarnia 58, 37-418 Krzeszów n/Sanem, za wykonanie robót elektryczno – budowlanych w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne, wg umowy  nr 13/2009 z dnia 02.10.2009 r.

Przedmiotowa umowa dotyczy wykonania dodatkowych robót elektrycznych wynikających z protokołu konieczności i przedmiaru robót.

Wysokość wynagrodzenia (brutto) ustalono na kwotę 7.755,05 zł.

Termin zakończenia robót przyjęto na dzień 10.12.2009 r. 

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

(dowód: akta kontroli str. 33 - 43)

Do faktury dołączono protokół technicznego odbioru robót z dnia 10.12.2009 r. podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. F-ra VAT nr 1/12/09 z dnia 16.12.2009 r. na kwotę 82.133,45 zł wystawiona przez Zakład Usług Elektrycznych i Budowlano – Remontowych Wiesław Małek, ul. Poniatowskiego 80/25, 37-450 Stalowa Wola, za  dostawę materiałów budowlanych elektrycznych na potrzeby realizacji zadania  inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku „M” na poradnie specjalistyczne w ramach zadania pn.: ZOZ w Lubaczowie – Budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie, wg umowy nr P/23/2009 z dnia 15.12.2009 r.
Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie formularza ofertowego dołączonego do SIWZ – zakup materiałów elektrycznych na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania.
Wartość zakupu materiałów ustalono na kwotę (brutto) 82.133,45 zł.

Termin dostawy materiałów przyjęto – 7 dni od daty zawarcia umowy.

Umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

(dowód: akta kontroli str. 44 - 55)

Do faktury dołączono protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wraz z opisem dostarczonych materiałów.

7. F-ra VAT nr 7/R/12/2009 z dnia 14.12.2009 r. na kwotę 87.925,12 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek, szpitala obejmująca:
- roboty budowlane dodatkowe

-
64.641,72 zł netto,
- roboty elektryczne dodatkowe

-
  7.428,02 zł netto,




    
                --------------------------------





              Razem:         72.069,77 zł netto.
Kwota faktury brutto – 87.925,12 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/D-6/2008 zawartej w dniu 27.11.2009 r.
Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie protokołu konieczności wykonania robót, przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych.

Wysokość wynagrodzenia ustalono na kwotę 87.925,12 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy przyjęto na 18.12.2009 r.

Umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę.

(dowód: akta kontroli str. 56 - 86)

Do faktury dołączono protokoły odbioru wykonanych robót i kosztorysy powykonawcze podpisane przez Inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych Pana Jana Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.
8. F-ra VAT nr 15/2/12/2009 z dnia 17.12.2009 r. na kwotę 1.230,95 zł wystawiona przez Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl, za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala (Pawilon Ł – stary budynek szpitala) w Lubaczowie w ramach inwestycji: „ZOZ w Lubaczowie – budowa szpitala Rejonowego w Lubaczowie”, wg umowy nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r. oraz wg umowy 8/2009 z dnia 30.06.2009 r. 
9. F-ra VAT nr 4/15/12/2009 z dnia 17.12.2009 r. na kwotę 22.228,01 zł wystawiona przez Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl, za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa budynku „M” na poradnie specjalistyczne            w ramach zadania pn.: ZOZ w Lubaczowie – Budowa Szpitala Rejonowego             w Lubaczowie – etap I”, wg umowy nr 9/2009 z dnia 04.09.2009 r. 
10. F-ra VAT nr 2009/72/000198 z dnia 14.12.2009 r. na kwotę 6.100,00 zł wystawiona przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. Zakład Terenowy w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław, za pełnienie obsługi geodezyjnej przebudowy budynku „M” Szpitala w Lubaczowie na poradnię specjalistyczną wraz z wytyczeniem oraz z inwentaryzacją powykonawczą elementów zagospodarowania działki, wg umowy 14/2009 z dnia 12.10.2009 r. 

W umowie określono zakres robót do wykonania:
· Obsługa geodezyjna przebudowy budynku „M” Szpitala w Lubaczowie na poradnie specjalistyczną wraz z wytyczeniem oraz inwentaryzacja powykonawczą elementów zagospodarowania działki.

(dowód: akta kontroli str. 87)
Do faktury dołączono protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 5/09 wynosi: 1.444.108,36 zł.
W trakcie kontroli sporządzono:
· rozliczenie realizacji umów dotyczących zafakturowanych robót zgodnie ze specyfikacją faktur do  wniosku Nr 5/09, 

· kartę rozliczenia zadania.
(dowód: akta kontroli str. 88 - 91)
W toku kontroli przedłożono kontrolującym Aneks Nr 2/09 z dnia 17.12.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 03.07.2009 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania  pn.: „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie”.
W §1 Umowy ustalono dla Starostwa Powiatowego termin złożenia wniosku o przekazanie dotacji – 18.12.2009 r. oraz dokonano zmian w planie rzeczowo – finansowym realizacji zadania.

(dowód: akta kontroli str. 92 - 94)
Ustalenia końcowe:
Na     podstawie     analizy   dokumentów   oraz   wizji   lokalnej  dokonanej  w   dniach 21,28.12.2009 roku w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne oraz w Pawilonie Ł – stary budynek szpitala, stwierdzono: 
-  na wykonany zakres robót i zakup materiałów objęty wnioskiem o wypłatę dotacji: nr 5/09 z dnia 17.12.2009r. na kwotę 1.444.108,36 zł kontrolowana jednostka przedłożyła kontrolującym odpowiednie faktury i protokoły odbioru robót.
W toku kontroli stwierdzono:

· ujęta w fakturach dostawa materiałów nie została w pełni zrealizowana. Na dzień zakończenia kontroli brak jest protokołów z dostarczenia materiałów na kwotę 18 071,88 zł. brutto, co szczegółowo opisano przy fakturach i kosztorysach w poprzedniej części protokołu,

· nie wykonanie robót na kwotę 73 166,46 zł. co szczegółowo opisano przy fakturach 
w poprzedniej części protokołu. Razem kwota robót nie wykonanych wraz z dostawą wynosi 91 238,35 zł. brutto. Przedłożony wniosek opiewał na kwotę 1 444 108,36 zł. Różnica do złożonego wniosku wynosi 1 352 870,01 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 95 - 104) 
W trakcie kontroli wykonawca robót dokonał korekty wystawionych faktur, w których zakwestionowano dostawę materiałów lub wykonanie robót.
(dowód: akta kontroli str. 105 - 106) 
Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło w 2009 roku pięć wniosków   o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w łącznej kwocie 2 739 126,00 zł, co stanowi 100,00 %  planu rocznego. Faktyczne wykonanie jest niższe o kwotę 91 238,35 zł. 
W toku wizji lokalnej stwierdzono prowadzenie n/w robót:
· robót ogólnobudowlanych na całości obiektu w pawilonie „M”.
W toku prowadzonej kontroli kontrolujący nie badali zagadnienia zgodności zawieranych umów z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu prawie wynikającym z  art.   44   ust.  1,  pkt.  1-13,   ustawy  o  wojewodzie  i  administracji    rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206).  
Dowody dokumentujące przebieg kontroli zawarto w aktach kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

· 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.
Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 14/2009.
P o d p i s y:
Przeprowadzający kontrolę:


            
 Kontrolowany:
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie:
Protokół osobiście otrzymałem dnia 28.12.2009 r.   

Lubaczów, 2009-12-28
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