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Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

            w Rzeszowie

     Wydział Bezpieczeństwa 

   i Zarządzania Kryzysowego

  Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV.0932-4/09
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Gminy w Dębowcu

w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2008r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 27 lutego – 13 marca 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:

· Janina Malec – starszy inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-12/09 z dnia 23 lutego 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

· Andrzej Gierucki – starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-13/09 z dnia 23 lutego 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 roku na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w Gminie Dębowiec.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:
1. Wójtem Gminy w Dębowcu jest Pan Zbigniew Staniszewski wybrany na stanowisko Wójta Gminy Dębowiec w wyborach, które odbyły się 12 listopada 2006 r. 

2. Skarbnikiem Gminy Dębowiec jest Pani Franciszka Krupa powołana na stanowisko uchwałą nr III/13/90 Rady Gminy w Dębowcu z dnia 29 czerwca 1990 r.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pani Zbigniew Staniszewski
- Wójt Gminy Dębowiec,

- Pani Franciszka Krupa

- Skarbnik Gminy Dębowiec,

- Pani Helena Zoła
- inspektor w Urzędzie Gminy w Dębowcu.
Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Gminy Dębowiec:

Obiekty drogowe i komunalne objęte kontrolą zostały zniszczone przez powódź 4 czerwca 2006 r. i obfite, długotrwałe opady deszczu, które wystąpiły w dniach 29 - 31 lipca 2004 r. 
i 23-25 lipiec 2008 r. W celu oszacowania powstałych strat powodziowych Wójt Gminy Dębowiec Zarządzeniami Nr 36/2004 z 30 lipca i Nr 11/2006 z 31 marca 2006r. i Nr 39/2008 
z  25 lipca 2008 r. powołał komisje d/s ustalenia i oszacowania szkód powodziowych 
w infrastrukturze gminnej.

Powołane komisje dokonały oceny powstałych strat oraz sporządziły protokoły z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego. Opracowane materiały posłużyły Gminie Dębowiec do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń. 
Pismem z dnia 12 lutego 2008r. znak BUSKŻ. 5901-1-349/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Dębowiec Pana Zbigniewa Staniszewskiego, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 800 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. 

Pismem z dnia 16 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-551/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Dębowiec Pana Zbigniewa Staniszewskiego, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 150 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 27 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-672/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Dębowiec Pana Zbigniewa Staniszewskiego, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 150 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.

Gmina Dębowiec przyrzeczone środki finansowe postanowiła przeznaczyć na n/w zadania: 

1. Odbudowa drogi gminnej w Dębowcu „Na Stawy”.

2. Odbudowa dróg na terenie gminy:

- drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” – II etap,

- drogi w Dębowcu „Pod las na Stanisława Krupę”

- drogi w Dębowcu „k/Nowaka” – II etap,

- drogi w Duląbce „Od Cegielni do Łazów”,

- drogi w Dzielcu „Pod Dębinę”,

- drogi w Majscowej „Turek – Cieśla”,

- drogi w Pagórku „W kierunku Dzielca” – II etap,

- drogi w Woli Dębowieckiej „Na ścieżki”,

- drogi w Zarzeczu „Górny Wygon”,

- zabezpieczenie i umocnienia podpór mostu w Cieklinie „Do Kościoła”.
3. Odbudowa drogi gminnej w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy”.

4. Odbudowa drogi w Cieklinie „Na Wałaskie”.

Część finansowa ogólna:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 r. na usuwanie skutków powodzi w Gminie Dębowiec. 

Kontrolą objęto następujące działania:

1. Odbudowa drogi gminnej w Dębowcu „Na Stawy”.

Umowa nr POD/280/KR/MSWiA/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. 

2.  Odbudowa dróg na terenie gminy:

- drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” – II etap,

- drogi w Dębowcu „Pod las na Stanisława Krupę”

- drogi w Dębowcu „k/Nowaka” – II etap,

- drogi w Duląbce „Od Cegielni do Łazów”,

- drogi w Dzielcu „Pod Dębinę”,

- drogi w Majscowej „Turek – Cieśla”,

- drogi w Pagórku „W kierunku Dzielca” – II etap,

- drogi w Woli Dębowieckiej „Na ścieżki”,

- drogi w Zarzeczu „Górny Wygon”,

- zabezpieczenie i umocnienia podpór mostu w Cieklinie „Do Kościoła”

Umowa nr POD/279/KR/MSWiA/2008 z dnia 30 czerwca 2008r.

3.  Odbudowa drogi gminnej w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy”.

Umowa nr POD/485/KR/MSWiA/2008 z dnia 26 września 2008r.

4. Odbudowa drogi w Cieklinie „Na Wałaskie”.

Umowa nr POD/834/KR/MSWiA/2008 z dnia 7 października 2008r.

Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie powyższych działań wyniosła 1 100 000 złotych.

Według klasyfikacji budżetowej wydatki te mieszczą się w Dziale 600 - Transport 
i łączność, Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Paragrafie 6330 - Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). 

I. Promesa – 800 000 zł (BUSKŻ.5901-1-349/08)

A.  Odbudowa drogi gminnej w Dębowcu „Na Stawy” w km 0+050 – 0+950
Droga została zniszczona podczas powodzi, która wystąpiła 4 czerwca 2006 r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowiec Nr 11/2006 z dnia 31 marca 2006 r. dokonała oceny powstałych strat, i w dniu 9 czerwca 2006 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 19 czerwca 2006 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 19 maja 2008 roku Gmina Dębowiec na podstawie art. 30 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do odbudowy drogi gminnej 
w Dębowcu „Na Stawy”.

Starostwo Powiatowe w Jaśle pismem AB.XI.7352-55/08 z dnia 3 czerwca 2008r. nie wniosło sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Gmina Dębowiec posiada sporządzony w dniu 12 maja 2008 roku przez Panią Helenę Zoła kosztorys inwestorski na odbudowę drogi na kwotę 270 070,00 zł. netto 329 485,40 zł. brutto. 

Wybór wykonawcy robót:

Gmina Dębowiec na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 maja 2008 r. pod nr 100420-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Dębowcu w dniach od 14 maja do 6 czerwca 2008 r. jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębowcu.

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 4 czerwca 2008 roku, godz. 900,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 4 czerwca 2008 r. na godz. 915 w siedzibie Zamawiającego, pokój 18.

W wymaganym terminie złożono 3 ważne oferty:

- Oferta Nr 1. DROGBUD Strzyżów z ceną ofertową 330 051,48 zł brutto.

- Oferta Nr 2. Rejon Budowy Dróg i Mostów Krosno z ceną ofertową 333 755,40 zł brutto.

- Oferta Nr 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 z ceną ofertową 329 485,40 zł brutto.
Z prac komisji sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Wójta Gminy Dębowiec Pana Zbigniewa Staniszewski. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 3 Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 jest najkorzystniejszą ofertą.

Urząd Gminy Dębowiec poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak RG.3410-2/08 z dnia 4 czerwca 2008r., wywiesił informację na tablicy ogłoszeń od 5 do 12 czerwca 2008 r. oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębowiec.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 12 czerwca 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę 
Nr RG.341-2/2008 na wykonanie zadania odbudowy drogi gminnej w Dębowcu „Na Stawy”.
W § 1 pkt. strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z ofertą przetargową, stanowiącą załącznik do umowy. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· termin wykonania prac określono od 1 lipca do 30 lipca 2008 r.,

· wynagrodzenia w kwocie brutto 329 485,40 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pana Jana Bugała i kierownika budowy w osobie Pana Jerzego Pyznarskiego.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Adam Maruszewski – Prezes Zarządu, Zbigniew Brączyk – członek Zarządu.

- zamawiający: Pan Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec i Pani Franciszka Krupa– Skarbnik Urzędu Gminy. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 127289-2008 w dniu 12 czerwca 2008r. jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 12 czerwca 2008 r.
W dniu 18 czerwca 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 30 lipca 2008 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
Sp. z o. o. w Jaśle zgłosiło Gminie Dębowiec wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 41/08 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 30 lipca 2008 r. w dniu 7 sierpnia dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.
Część finansowa

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Dębowiec wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„Odbudowa drogi w Dębowcu „Na Stawy” zniszczonej podczas powodzi w 2006 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:
w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Dębowiec
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Odbudowa drogi w Dębowcu „Na Stawy” zniszczonej podczas powodzi w 2006 r. w km 0+050-0+950.
	90 227,40
	239 258,00
	329 485,40
	01-07-2008r.

30-07-2008r.




Na podstawie wniosku Wójta Gminy Dębowiec z dnia 12 czerwca 2008 roku w dniu 
30 czerwca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/280/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Gminą Dębowiec w imieniu, której działał Pan Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec z kontrasygnatą Skarbnika Pani Franciszki Krupy. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006 roku. Zadanie dotyczyło wykonania odbudowy drogi gminnej w Dębowcu „Na Stawy”.
Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.
Na podstawie powyższej umowy Gminie Dębowiec przyznano z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 239 258,00 zł, co stanowiło 73 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Dębowiec zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 
90 227,40 zł, tj. 27 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 lipca 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 4 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/84/08 Wójta Gminy Dębowiec, że Minister Finansów decyzją z dnia 31 lipca 2008 r. 
znak: FS8-4135/309/BXZ/08/3727, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 6330 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – odbudowa drogi gminnej w Dębowcu „Na Stawy”– o kwotę 239 258 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Dębowiec po stronie dochodów 
i wydatków zarządzeniem nr 48/2008 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29 sierpnia 2008 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dębowiec na 2008 rok.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 239.258 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Dębowiec prowadzony w banku BS Biecz O/Dębowiec Nr r-ku 85862710242004600030140002 przelewem w dniu 7 sierpnia 2008 roku.

Rozliczenie robót:

Za wykonanie odbudowy drogi w Dębowcu „Na Stawy” w km 0+050-0+950 wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawił fakturę VAT:

· Nr 175/111/08 z dnia 7 sierpnia 2008 r. na kwotę 329 485,40 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Dębowiec 38-220 Dębowiec 101. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktury były dołączone kosztorysy powykonawcze wykonanych robót. Kwotę 329 485,40 zł zapłacono przelewem w dniu 12 sierpnia 2008 r.

Poniesione nakłady w kwocie 329 485,40 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:
· 239 258,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 73 % wartości kosztów zadania,

·   90 227,40 zł - środki Gminy Dębowiec, co stanowiło 27 % wartości kosztów zadania.

Na odbudowany odcinek drogi w Dębowcu „Na Stawy” został sporządzony dowód OT przyjęcia środka trwałego Nr PK 680 z dnia 8 sierpnia 2008 r. na kwotę 329 485,40 zł.

Komisja zwołana na podstawie zarządzenia Nr 41/08 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 
30 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót przy „Odbudowie drogi w Dębowcu „Na Stawy” sporządziła protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane w dniu 13 sierpnia 2008 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Wójta Gminy Dębowiec przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2008 r. znak: RG-3410-2/08.

Faktura, przelew bankowy, dowód OT i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 1 do protokołu kontroli.
B.
Odbudowa dróg na terenie gminy:

- drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” – II etap, w km 0+000 – 0+250,
- drogi w Dębowcu „Pod las na Stanisława Krupę” w km 0+400 – 0+700
- drogi w Dębowcu „k/Nowaka” – II etap, w km 0+400 – 0+600
- drogi w Duląbce „Od Cegielni do Łazów”, w km 0+400 – 0+600
- drogi w Dzielcu „Pod Dębinę”, w km 0+150 – 0+350,
- drogi w Majscowej „Turek – Cieśla”, w km 0+230 – 0+630,
- drogi w Pagórku „W kierunku Dzielca” – II etap, w km 1+400 – 1+750,
- drogi w Woli Dębowieckiej „Na ścieżki”, w km 0+063 – 0+400,
- drogi w Zarzeczu „Górny Wygon”, w km 1+988 – 2+200,
- zabezpieczenie i umocnienia podpór mostu w Cieklinie „Do Kościoła”

Drogi zostały zniszczone podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 29-31 lipca 2004 r. i powodzi, która wystąpiła 4 czerwca 2006 r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowiec Nr 36/04 z dnia 30 lipca 2004 r. i Zarządzeniem 
Nr 11/2006 z 31 marca 2006 r. dokonała oceny powstałych strat, i w dniu3 sierpnia 2004 r. oraz 9 czerwca 2006 r. sporządziła protokoły z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego 
w dniach 8 września 2004 r. i 19 czerwca 2006 r. 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 31 marca 2008 roku Gmina Dębowiec na podstawie art. 30 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do odbudowy dróg na terenie gminy:

- drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” – II etap,

- drogi w Dębowcu „Pod las na Stanisława Krupę”

- drogi w Dębowcu „k/Nowaka” – II etap,

- drogi w Dębowcu „Do Owsiaka”, (zadanie finansowane w całości ze środków gminy)
- drogi w Duląbce „Od Cegielni do Łazów”,

- drogi w Dzielcu „Pod Dębinę”,

- drogi w Majscowej „Turek – Cieśla”,

- drogi w Pagórku „W kierunku Dzielca” – II etap,

- drogi w Woli Dębowieckiej „Na ścieżki”,

- drogi w Zarzeczu „Górny Wygon”,

i remont mostu w Cieklinie.

Starostwo Powiatowe w Jaśle pismami AB.VI.7352-29,30/08 z dnia 4 kwietnia 2008 r. nie wniosło sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Gmina Dębowiec posiada sporządzony przez Pana Jana Bugała kosztorys inwestorski na odbudowę w/w dróg i remont mostu na kwotę 831 133,31 zł. netto i 1 013 982,63 zł. brutto.

Wybór wykonawcy robót:

Gmina Dębowiec na wykonanie zadania ogłosiło przetarg nieograniczony. Ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
nr 67721-2008 w dniu 3 kwietnia 2008 r., wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Dębowcu w dniach od 3 - 24 kwietnia 2008 r. jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębowcu w dniu 3 kwietnia 2008 r. 

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 24 kwietnia 2008 roku, godz. 900,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 24 kwietnia 2008 r. na godz. 915 w siedzibie Zamawiającego, pokój 18.

W wymaganym terminie złożono 2 ważne oferty:

- Oferta Nr 1. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o., 38-400 Krosno, 
ul. Tysiąclecia 38 z ceną ofertową 770 127,26 zł brutto.

- Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 z ceną ofertową 729 036,03 zł brutto.

Z prac komisji sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Wójta Gminy Dębowiec Pana Zbigniewa Staniszewski. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 2 Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 jest najkorzystniejszą ofertą.

Urząd Gminy Dębowiec poinformował oferenta o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak RG.3410-1/08 z dnia 
24 kwietnia 2008r. oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowiec w dniach od 24 kwietnia do 5 maja 2008 r  jak również 
w dniu 24 kwietnia zamieścił informację na stronie internetowej UG.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 5 maja 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę 
Nr RG.3410-1/2008 na wykonanie zadania odbudowa dróg na terenie gminy:

- drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” – II etap w km 0+000 – 0+250,

- drogi w Dębowcu „Pod las na Stanisława Krupę w km 0+400 – 0+700
- drogi w Dębowcu „k/Nowaka” – II etap w km 0+400 – 0+600

- drogi w Dębowcu „Do Owsiaka” w km 0+000 – 0+170,

- drogi w Duląbce „Od Cegielni do Łazów” w km 0+400 – 0+600

- drogi w Dzielcu „Pod Dębinę” w km 0+150 – 0+350,

- drogi w Majscowej „Turek – Cieśla” w km 0+230 – 0+630,

- drogi w Pagórku „W kierunku Dzielca” – II etap w km 1+400 – 1+750,

- drogi w Woli Dębowieckiej „Na ścieżki” w km 0+063 – 0+400,

- drogi w Zarzeczu „Górny Wygon w km 1+988 – 2+200,

- zabezpieczenie i umocnienia podpór mostu w Cieklinie „Do Kościoła”

Zadanie pn. odbudowa drogi w Dębowcu „Do Owsiaka” realizowane jest ze środków własnych gminy. Wartość zadania po udzieleniu zamówienia publicznego jest mniejsza od kwoty 40 000 zł.

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· Wykonania prac w terminie od 11 czerwca do 30 lipca 2008r. 

· wynagrodzenia w kwocie brutto 729 036,03 zł.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Pan Adam Matuszewski – Prezes Zarządu i Pan Zbigniew Brączyk – członek Zarządu

- zamawiający: Pan Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec

Umowę parafowała Pani Franciszka Krupa – Skarbnik Gminy Dębowiec

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 92849-2008 w dniu 5 maja 2008r., 

W dniu 6 maja 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie place budów pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 30 lipca 2008 r. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych 
Sp. z o. o. w Jaśle zgłosiła Gminie Dębowiec wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 40/08 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 30 lipca 2008 r. w dniu 7 sierpnia dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.
Część finansowa 
Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Dębowiec wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„Odbudowa dróg na terenie Gminy Dębowiec oraz mostu w Cieklinie zniszczonych podczas powodzi w 2004 i 2006 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania pn: „Odbudowa dróg na terenie Gminy Dębowiec oraz mostu w Cieklinie zniszczonych podczas powodzi w 2004 
i 2006 r.”. wynikające z wniosku o dotację przedstawia poniższa tabela:
w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Dębowiec
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	1. Odbudowa drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” w km 0+400-0+700 – II etap.

2. Odbudowa drogi w Dębowcu „Pod las na Stanisława Krupę” w km 0+000-0+250.

3. Odbudowa drogi w Dębowcu k/Nowaka w km 0+400-0+600 – II etap.

4. Odbudowa drogi w Duląbce „Od Cegielni do Łazów” 
w km 0+000-0+300.

5. Odbudowa drogi w Dzielcu „Pod Dębinę” w km 0+150-0+350.

6. Odbudowa drogi w Majscowej „Turek – Cieśla” 
w km 0+230-0+630 z 2004r.

7. Odbudowa drogi w Pagórku „W kierunku Dzielca” w km 1+400-1+750 – II etap.

8. Odbudowa drogi w Woli Dębowieckiej „Na ścieżki” 
w km 0+063-0+400.

9. Odbudowa drogi w Zarzeczu „Górny Wygon” 
w km 1+988-2+200.

10. Zabezpieczenie i umocnienie podpór mostu 
w Cieklinie „Do Kościoła” w km 000+072 z 2004r.
	140 186,47
	560 742,00
	700 928,47
	11-06-2008r.

30-07-2008r.




Na podstawie wniosku Wójta Gminy Dębowiec z dnia 6 maja 2008 roku w dniu 
30 czerwca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/279/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Gminą Dębowiec w imieniu, której działał Pan Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec z kontrasygnatą Skarbnika Pani Franciszki Krupy. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2004 i 2006 roku. Zadanie dotyczyło wykonania odbudowy dróg na terenie gminy: 1/ drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” – II etap, 2/ drogi w Dębowcu „Pod las na Stanisława Krupę”, 3/ drogi w Dębowcu k/Nowaka – II etap, 4/ drogi w Duląbce „Od Cegielni do Łazów”, 5/ drogi w Dzielcu „Pod Dębinę”, 6/ drogi w Majscowej „Turek – Cieśla”, 7/ drogi w Pagórku „W kierunku Dzielca” – II etap, 8/ drogi w Woli Dębowieckiej „Na ścieżki”, 9/ drogi w Zarzeczu „Górny Wygon” oraz zabezpieczenie i umocnienie podpór mostu w Cieklinie „Do Kościoła”.
Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.
Na podstawie powyższej umowy Gminie Dębowiec przyznano z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 560 742,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Dębowiec zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 
140 186,47 zł, tj. 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 lipca 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 4 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/84/08 Wójta Gminy Dębowiec, że Minister Finansów decyzją z dnia 31 lipca 2008 r. 
znak: FS8-4135/309/BXZ/08/3727, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 6330 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg na terenie gminy: 1/ drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” – 
II etap, 2/ drogi w Dębowcu „Pod las na Stanisława Krupę”, 3/ drogi w Dębowcu k/Nowaka – II etap, 4/ drogi w Duląbce „Od Cegielni do Łazów”, 5/ drogi w Dzielcu „Pod Dębinę”, 
6/ drogi w Majscowej „Turek – Cieśla”, 7/ drogi w Pagórku „W kierunku Dzielca” – II etap, 
8/ drogi w Woli Dębowieckiej „Na ścieżki”, 9/ drogi w Zarzeczu „Górny Wygon” oraz zabezpieczenie i umocnienie podpór mostu w Cieklinie „Do Kościoła” – o kwotę 560.742 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Dębowiec po stronie dochodów 
i wydatków zarządzeniem nr 48/2008 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29 sierpnia 2008 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dębowiec na 2008 rok.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 
562 742 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Dębowiec prowadzony w banku BS Biecz O/Dębowiec Nr r-ku 85862710242004600030140002 przelewem w dniu 7 sierpnia 2008 roku.

Rozliczenie robót:

Za wykonanie odbudowy w/w dróg na terenie Gminy Dębowiec zniszczonych podczas powodzi w 2004 r., 2006 r. oraz umocnienie podpór mostu w Cieklinie „Do Kościoła”, wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 
ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło wystawił fakturę VAT:

· Nr 174/111/08 z dnia 7 sierpnia 2008 r. na kwotę 700 928,47 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Dębowiec 38-220 Dębowiec 101. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktury były dołączone kosztorysy powykonawcze wykonanych robót. Kwotę 700 928,74 zł zapłacono przelewem w dniu 12 sierpnia 2008 r.

Poniesione nakłady w kwocie 700.928,47 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:
· 560 742,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania,

· 140 186,47 zł - środki Gminy Dębowiec, co stanowiło 20 % wartości kosztów zadania.

Na wszystkie odcinki odbudowanych dróg i mostu zostały sporządzono dowody OT przyjęcia środka trwałego.

Komisja zwołana na podstawie zarządzenia Nr 40/08 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 
30 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót przy „Odbudowie dróg na terenie Gminy Dębowiec oraz mostu w Cieklinie zniszczonych podczas powodzi 
w 2004 r. i 2006 r. sporządziła protokoły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru robót, tj.

1. Odbudowa drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” w km 0+400-0+700 – II etap.

2. Odbudowa drogi w Dębowcu „Pod las na Stanisława Krupę” w km 
               0+000 - 0+250.

3. Odbudowa drogi w Dębowcu k/Nowaka w km 0+400-0+600 – II etap.

4. Odbudowa drogi w Duląbce „Od Cegielni do Łazów” w km 0+000-0+300.

5. Odbudowa drogi w Dzielcu „Pod Dębinę” w km 0+150-0+350.

6. Odbudowa drogi w Majscowej „Turek – Cieśla” w km 0+230-0+630.

7. Odbudowa drogi w Pagórku „W kierunku Dzielca” w km 1+400-1+750 – 

                        II  etap.

8. Odbudowa drogi w Woli Dębowieckiej „Na ścieżki” w km 0+063-0+400.

9. Odbudowa drogi w Zarzeczu „Górny Wygon” w km 1+988-2+200.

10. Zabezpieczenie i umocnienie podpór mostu w Cieklinie „Do Kościoła” 
               w km 000+072.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane w dniu 13 sierpnia 2008 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Wójta Gminy Dębowiec przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2008 r. znak: RG-3410-1/08.

Faktura, przelew bankowy, dowody OT i protokoły rzeczowo – finansowe końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.
II  Promesa 150 000 zł. (BUSKŻ.5901-2-551/08)

C.
Odbudowa drogi gminnej w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy” w km 0+000 – 0+490
Droga została zniszczona podczas powodzi, która wystąpiła 4 czerwca 2006 r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowiec Nr 11/2006 z dnia 31 marca 2006 r. dokonała oceny powstałych strat, i w dniu 9 czerwca 2006 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 19 czerwca 2006 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:
Pismem z dnia 6 sierpnia 2008 roku Urząd Gminy w Dębowcu na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, 
z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do robót budowlanych polegających na odbudowa drogi gminnej w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy”.

Starostwo Powiatowe w Jaśle pismem AB.VI.7352-83/08 z dnia 12 sierpnia 2008r. 
nie wniosło sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Gmina Dębowiec posiada sporządzony w dniu 24 lipca 2008 roku przez Panią Helena Zoła kosztorys inwestorski na kwotę 154 676,00 zł. netto i 188 704,72 zł. brutto.

Wybór wykonawcy robót:

Gmina Dębowiec na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr 171075-2008 w dniu 24 lipca 2008r., wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dębowcu w dniach od 24 lipca do 
18 sierpnia 2008 r. jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębowcu w dniu 
24 lipca 2008 r.

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 18 sierpnia 2008 roku, godz. 900,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 18 sierpnia 2008 r. na godz. 915 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 18.

W wymaganym terminie złożono 3 oferty:

- Oferta Nr 1. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o., 38-400 Krosno, 
ul. Tysiąclecia 38 z ceną ofertową 189 860,98 zł brutto.

- Oferta Nr 2. „Drogbud” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. 38-100 Strzyżów 
ul. 1 Maja 42 z ceną ofertową 189 882,02 zł brutto.

- Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 z ceną ofertową 188 124,70 zł brutto.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 
(na druku ZP- 2), zatwierdzony przez Wójta Gminy Dębowiec Pana Zbigniewa Staniszewski. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 3 Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 jest najkorzystniejszą ofertą.

Gmina Dębowiec poinformowała oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak RG.3410-4/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. oraz zamieściło informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 18-26 sierpnia 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 26 sierpnia 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę 
Nr RG-4310-3/2008 na wykonanie zadania: odbudowa drogi gminnej w Woli Cieklińskiej 
„Do Sieniawy”.

W § 1 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.
W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· Termin wykonania prac ustalono od 8 września do30 października 2008 r.,

· wynagrodzenia w kwocie brutto 188 124,70 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Jerzego Pyznarski, 
i inspektora nadzoru w osobie Pana Jana Bugała.

Z odbioru prac zostanie sporządzony protokół stanowiący podstawę do wystawienia faktury.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Pan Adam Matuszewski – Prezes Zarządu

Pan Zbigniew Brączyk – Członek Zarządu

· zamawiający: Pan Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec 

Umowę parafował Pani Franciszka Krupa – Skarbnik Gminy.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 sierpnia 2008 r. pod nr 200510-2008.

W dniu 26 sierpnia 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie place budów pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 27 października 2008 r. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle zgłosiło Gminie Dębowiec wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 56/08 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 
28 października 2008 r. w dniu 31 października dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.
Część finansowa 
Źródła finansowania realizowanego zadania:
Wójt Gminy Dębowiec wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„Odbudowa drogi w Woli Cieklińskiej 
„Do Sieniawy” zniszczonej podczas powodzi w 2006 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:
w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Dębowiec
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Odbudowa drogi w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy” zniszczonej podczas powodzi w 2006 r. w km 0+000-0+490.
	38 124,70
	150 000,00
	188 124,70
	08-09-2008r.

30-10-2008r.




Na podstawie wniosku Wójta Gminy Dębowiec z dnia 26 sierpnia 2008 roku w dniu 
26 września 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/485/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Gminą Dębowiec w imieniu, której działał Pan Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec z kontrasygnatą Skarbnika Pani Franciszki Krupy. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2006 roku. Zadanie dotyczyło wykonania odbudowy drogi gminnej w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy”.
Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.
Na podstawie powyższej umowy Gminie Dębowiec przyznano z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 150 000,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Dębowiec zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 
38 124,70 zł, tj. 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 października 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 14 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/123/08 Wójta Gminy Dębowiec, że Minister Finansów decyzją z dnia 10 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/433/BXZ/08/5531, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 6330 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa drogi gminnej w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy” – o kwotę 
150 000 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Dębowiec po stronie dochodów i wydatków zarządzeniem nr 59/2008 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 
31 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dębowiec na 2008 rok. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 150.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Dębowiec prowadzony w banku BS Biecz O/Dębowiec Nr r-ku 85862710242004600030140002 przelewem w dniu 21 października 2008 roku.
Rozliczenie robót:

Za wykonanie odbudowy drogi w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy” wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30, 
38-200 Jasło wystawił fakturę VAT:

· Nr 354/122/08 z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 188.124,70 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Dębowiec 38-220 Dębowiec 101. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktury były dołączone kosztorysy powykonawcze wykonanych robót. Kwotę 188 124,70 zł zapłacono przelewem w dniu 5 listopada 2008 r.

Poniesione nakłady w kwocie 188 124,70 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:
· 150 000,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania,

·   38 124,70 zł - środki Gminy Dębowiec, co stanowiło 20 % wartości kosztów zadania.

Na odbudowany odcinek drogi w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy” został sporządzony dowód OT przyjęcia środka trwałego Nr PK 961 z dnia 31 grudnia 2008 r. na kwotę 
188 124,70 zł.

Komisja zwołana na podstawie zarządzenia Nr 56/08 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 
28 października 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót przy „Odbudowie drogi w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy” sporządziła protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane w dniu 6 listopada 2008 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Wójta Gminy Dębowiec przy piśmie z dnia 5 listopada 2008 r. znak: RG-3410-4/08.

Faktura, przelew bankowy, dowód OT i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

III. Promesa 150 000 zł. (BUSKŻ.5901-2-672/08)

D.
Odbudowa drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” 0+000 – 0+400 i 1+916 – 2+616
Droga została zniszczona podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 23-25 lipiec 2008 r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowiec Nr 39/2008 
z 25 lipca 2008 r. dokonała oceny powstałych strat i w dniu 28 lipca 2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 12 sierpnia 2008 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 27 sierpnia 2008 roku Urząd Gminy w Dębowcu na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, 
z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do robót budowlanych polegających na odbudowa drogi gminnej w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy”.

Starostwo Powiatowe w Jaśle pismem AB.VI.7352-89/08 z dnia 9 września 2008r. 
nie wniosło sprzeciwu w sprawie zgłaszanych robót. 

Gmina Dębowiec posiada sporządzony w dniu 12 sierpnia 2008 roku przez Panią Helena Zoła kosztorys inwestorski na kwotę 156 751,40 zł. netto i 191 236,71 zł. brutto.

Wybór wykonawcy robót:

Gmina Dębowiec na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 sierpnia 2008 r. pod Nr 191127-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dębowcu w dniach od 14 sierpnia do 
4 września 2008 r. jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębowcu w dniu 
14 sierpnia.

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 4 września 2008 roku, godz. 900,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 4 września 2008 r. na godz. 915 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 18.

W wymaganym terminie złożono 1 ofertę:

- Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 z ceną ofertową 191 071,28 zł brutto.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 
(na druku ZP- 2), zatwierdzony przez wójta Gminy Dębowiec Pana Zbigniewa Staniszewski. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1 Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 jest najkorzystniejszą ofertą.

Urząd Gminy w Dębowcu poinformował oferenta, który złożył ofertę o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak RG-3410-6/08 z dnia 4 września 2008 r. oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy i wywiesił na tablicy ogłoszeń w dniu 4 września.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 11 września 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę 
Nr RG-3410-6/2008 na wykonanie prac określone w przedmiarach robót stanowiących załącznik do niniejszej umowy. W § 1 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny 
z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.
W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· wykonania robót w okresie od 1 do 30 października 2008 r.,

· wynagrodzenia w kwocie brutto 191 071,28  zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Jerzego Pyznarskiego 
i inspektora nadzoru w osobie Pana Jana Bugała. 

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Pan Adam Matuszewski – Prezes Zarządu

Pan Zbigniew Brączyk – Członek Zarządu

- zamawiający: Pan Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec 

Umowę parafował Pani Franciszka Krupa – Skarbnik Gminy.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 września 2008 r. pod nr 212221-2008 jak również elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W dniu 11 września 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie place budów pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 27 października 2008 r. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle zgłosiło Gminie Dębowiec wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 57/08 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 
28 października 2008 r. w dniu 31 października dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.
Część finansowa 

Źródła finansowania realizowanego zadania:
Wójt Gminy Dębowiec wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„Odbudowa drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” zniszczonej podczas powodzi w 2008 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:
w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Dębowiec
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Odbudowa drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” zniszczonej podczas powodzi w 2008 r. w km 0+000-0+358 i 1+916-2+236.
	41.071,28
	150.000,00
	191.071,28
	01-10-2008r.

30-10-2008r.




Na podstawie wniosku Wójta Gminy Dębowiec z dnia 11 września 2008 roku w dniu 
7 października 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa 
Nr POD/834/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR 
z dnia 19 grudnia 2006 r., a Gminą Dębowiec w imieniu, której działał Pan Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec z kontrasygnatą Skarbnika Pani Franciszki Krupy. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie dotyczyło wykonania odbudowy drogi w Cieklinie 
„Na Wałaskie”.
Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.
Na podstawie powyższej umowy Gminie Dębowiec przyznano z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 150 000,00 zł, co stanowiło 79 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Dębowiec zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 
41 071,28 zł, tj. 21 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 października 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 20 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Wójta Gminy Dębowiec, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/456/BXZ/08/5871, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 6330 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – „Odbudowa drogi gminnej w Cieklinie Na Wałaskie” – o kwotę 150 000 zł.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Dębowiec po stronie dochodów 
i wydatków zarządzeniem nr 59/2008 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 31 października 2008 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dębowiec na 2008 rok.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 
150 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Dębowiec prowadzony w banku BS Biecz O/Dębowiec Nr r-ku 85862710242004600030140002 przelewem w dniu 15 października 2008 roku.
Rozliczenie robót:

Za wykonanie odbudowy drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30, 
38-200 Jasło wystawił fakturę VAT:

· Nr 355/122/08 z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 191 071,28 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Dębowiec 38-220 Dębowiec 101. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktury były dołączone kosztorysy powykonawcze wykonanych robót. Kwotę 191 071,28 zł zapłacono przelewem w dniu 5 listopada 2008 r.

Poniesione nakłady w kwocie 191.071,28 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:
· 150 000,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 79 % wartości kosztów zadania,

·   41 071,28 zł - środki Gminy Dębowiec, co stanowiło 21 % wartości kosztów zadania.

Komisja zwołana na podstawie zarządzenia Nr 57/08 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 
28 października 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót przy „Odbudowie drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” sporządziła protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót.

Na odbudowany odcinek drogi w Cieklinie „Na Wałaskie” został sporządzony dowód OT przyjęcia środka trwałego Nr PK 962 z dnia 31 grudnia 2008 r. na kwotę 191 071,28 zł.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane w dniu 6 listopada 2008 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Wójta Gminy Dębowiec przy piśmie z dnia 5 listopada 2008 r. znak: RG-3410-6/08.

Faktura, przelew bankowy, dowód OT i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 4 do protokołu kontroli.
Przeprowadzona przez kontrolujących w obecności Pana Zbigniewa Staniszewski – Wójta Gminy w Dębowcu wizytacja terenowa realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej kontroli i dofinansowania ze środków finansowych dotacji celowej oraz udziału własnego Gminy dotycząca odbudowy dróg i mostu:

· droga w Woli Cieklińskiej „Do Sieniawy”,

· droga w Cieklinie „Na Wałaskie”,

· droga w Dzielcu „Pod Dębinę”,

· droga w Dębowcu „Na Stawy”,

· most w Cieklinie

potwierdza wykonanie prac w wykazanych zakresach.

Ustalenia końcowe :

1. Przekazana dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 100 000 zł została wykorzystana 
w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

2. Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

· potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane 
i przyjęte zgodnie z umową,

· sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

· opis, w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

· wskazanie przez Skarbnika Gminy źródeł finansowania faktury,

· opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

· zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót.

Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych), a Gminą Dębowiec (reprezentowaną przez Wójta Gminy Dębowiec). 

4.   Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.

5. Gmina Dębowiec uczestniczyła we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych  umów o przyznanie dotacji.

Załączniki od nr 1 do nr 4 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformowali Kierownika Jednostki o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 
7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 Zarządzenia);

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia);

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 1/2009.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Urząd Gminy Dębowiec.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Wójta i Skarbnika protokół podpisano.

Dębowiec, dnia 16 marca 2009 r.
Podpisy:

Kontrolowani:






Kontrolujący:

...............................
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