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Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

            w Rzeszowie

     Wydział Bezpieczeństwa 

   i Zarządzania Kryzysowego

  Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV.0932-2/09

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim

w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2008r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 18 – 24 lutego 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:

· Janina Malec – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-6/09 z dnia 17 lutego 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

· Wanda Skrzek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-7/09 z dnia 17 lutego 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 roku na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w Gminie Baranów Sandomierski.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:
1. Burmistrzem Baranowa Sandomierskiego jest Pan Mirosław Pluta wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy w wyborach, które odbyły się 12 listopada 2006 r. 

2. Skarbnikiem Gminy Baranów Sandomierski jest Pani Alina Zasadnia powołana na stanowisko uchwałą nr XXVII/233/93 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim 
z dnia 30 kwietnia 1993 r.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Mirosław Pluta


- Burmistrz Baranowa Sandomierskiego,

- Pani Alina Zasadnia


- Skarbnik Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim,

- Pan Janusz Magda
- podinspektor ds. dróg i melioracji w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Baranowie Sandomierskim.
Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

Obiekty drogowe i komunalne objęte kontrolą zostały zniszczone przez ulewne opady deszczu, które wystąpiły w dniach 29 marzec – 4 kwiecień 2006 r. i 18 marzec – 23 marzec 2005 r. 
W celu oszacowania powstałych strat powodziowych Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Zarządzeniami Nr 126/2006 z 29 września 2006r. i Nr 11/2005 z dnia 23 marca 2005 r. powołał komisje d/s ustalenia i oszacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej.
Powołane komisje dokonały oceny powstałych strat oraz sporządziły protokoły z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego. Opracowane materiały posłużyły Gminie Baranów Sandomierski do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń.

Pismem z dnia 12 lutego 2008r. znak BUSKŻ. 5901-1-333/07, Pan Paweł Soloch Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Pana Mirosława Plutę, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 350 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. 

Pismem z dnia 8 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-298/08, Pan Paweł Soloch Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Pana Mirosława Plutę, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 150 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.
Miasto i Gmina Baranów Sandomierski przyrzeczone środki finansowe postanowiła przeznaczyć na n/w zadania: 

1. Przebudowa drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski.

2. Modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim.

3. Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży.

4. Przebudowa drogi nr 100007R Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży i drogi 
nr 100002R w Dymitrowie Małym.

Część finansowa ogólna:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 r. na usuwanie skutków powodzi w gminie Baranów Sandomierski. 

Kontrolą objęto następujące działania:

1. Przebudowa drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski.

Umowa nr POD/255/KR/MSWiA/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. 
2. Modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim.

Umowa nr POD/254/KR/MSWiA/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. 

3. Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży.

Umowa nr POD/452/KR/MSWiA/2008 z dnia 5 września 2008r. 

4.   Przebudowa drogi nr 100007R Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży i drogi 
nr 100002R w Dymitrowie Małym.

Umowa nr POD/921/KR/MSWiA/2008 z dnia 7 października 2008r.

Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie powyższych działań wyniosła 499 218 złotych.

Według klasyfikacji budżetowej przyznane dotacje na usuwanie skutków powodzi mieszczą się w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Paragrafie 6330 - Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) i w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Paragrafie 6330 - Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

I. Promesa – 350 000 zł (BUSKŻ.5901-1-333/08 z 12 lutego 2008 r.)

A.
Przebudowa drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 9 maja 2008 roku Gmina Baranów Sandomierski na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu przystąpienie do przebudowy drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski.

Gmina Baranów Sandomierski posiada sporządzony w dniu 17 kwietnia 2008 roku przez Pana Wojciecha Mazur kosztorys inwestorski na przebudowę drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski na kwotę 284 530,42 zł. netto i 347 127,10 zł. brutto.
Wybór wykonawcy robót:

Gmina Baranów Sandomierski na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr 78397-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach od 18 kwietnia do 9 maja 2008 r. jak również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 90 %, gwarancja 10%,

- termin składania ofert ustalono na dzień 9 maja 2008 roku, godz. 1015,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 9 maja 2008 r. na godz. 1045 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

W wymaganym terminie złożono 7 ważnych ofert:

- Oferta Nr 1. PRD Sp. z o. o. w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 8 z ceną ofertową 319 331,11 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.

- Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Młp. 
z ceną ofertową 320 163,32 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.

- Oferta Nr 3 Marian Wojtas-PRD „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 ceną ofertową 244 206,42 zł brutto, gwarancja 48 miesięcy.

- Oferta Nr 4 PRD-M Sp. z o. o. ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów z ceną ofertową 264 578,35 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.

- Oferta Nr 5 MPDiM Sp. z o. o. u. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów z ceną ofertową 377 273,75 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.

- Oferta Nr 6 „POLDIM” Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a z ceną ofertową 
285 902,36 zł brutto, gwarancja 26 miesięcy.

Oferta Nr 7 Firma Transportowo-Handlowa „B. Myszka” 39-451 Skopanie 273 z ceną ofertową 428 843,02 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony z up. Burmistrza przez Pana Jana Pelczar Zastępcę Burmistrza Baranowa Sandomierskiego. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, 
że oferta Nr 3 Marian WOJTAS - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów. jest najkorzystniejszą ofertą z punktu widzenia założonych kryteriów oceny.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismami znak PI.IV.341/4/08 z dnia 12 maja 2008r. oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w dniach od 12 maja do 20 maja 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 20 maja 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę 
Nr 3/6/PI.IV/2008 na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi nr 100010R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski.
W § 1 pkt.2 strony ustaliły, że zakres rzeczowy prac będzie zgodny z kosztorysem ofertowym Wykonawcy. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· termin wykonania prac określono do 31 lipca 2008 r.,

· wynagrodzenia w kwocie brutto 244 206,42 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pana Janusza Magda. Wykonawca ustanowił kierownika budowy w osobie Pana Andrzeja Sobieraj.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Marian Wojtas  – Właściciel.

- zamawiający: Pan Mirosław Pluta – Burmistrz Baranowa Sandomierskiego i Alina Zasadnia – Skarbnik Gminy. 

Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod numerem 106906-2008. 

W dniu 31 lipca spisano protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót.

Rozliczenie zadania

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Burmistrza Baranowa sandomierskiego przy piśmie znak PI.IV.54250/2/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r. 

Część finansowa.

· Przebudowa drogi nr 100010 R obok Domu Dziecka w Skopaniu i drogi „Łowicz” 

Na realizację przebudowy dróg obok Domu Dziecka w Skopaniu i „Łowicz” uszkodzonych przez powódź,  gmina Baranów Sandomierski zabezpieczyła środki z własnego budżetu 
w wysokości 48 841 zł – Zarządzenie Nr 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z 20 maja 2008r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

W w/w zarządzeniu zwiększono wydatki w rozdziale 60078 § 6050 o kwotę 48 841 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tej inwestycji wynosiło 195 365,00 zł 

i zostało określone w umowie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji numer

POD/255/Kr/MSWiA/2008 z dnia 24 czerwca 2008r.

Środki finansowe z dotacji wpłynęły na rachunek gminy 7.08.2008r. i zostały zaksięgowane po stronie dochodów na koncie 901-600-60078-633. 

Roboty drogowe zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
Piaseczno.

Zapłaty za wykonane roboty dokonano przelewem z dnia 11.08.2008r,  na podstawie faktury VAT nr 137/2008 z 6 sierpnia 2008r w kwocie brutto 244 206,42 zł.
Wydatek w kwocie 244 206,42 zł został zaksięgowany na koncie 902-600-60078-6050 
i inwestycyjnym- środki trwałe w budowie 0-80-600-60078-6050.

Zwiększenie wartości środków trwałych w wyniku zrealizowanej przebudowy dróg przyjęto 
w łącznej wysokości 244 206,42 zł na podstawie OT-Nr 6/08 z dnia 11.08.2008r , w tym dla drogi obok Domu Dziecka na wartość 122 723,70 zł i dla drogi „Łowicz” – 121 482,72 zł. Kwoty te mają odzwierciedlenie na koncie 0-11-003 prowadzonym przez Urząd Miasta 
i Gminy Baranów Sandomierski.

Zał. Nr 1 do protokołu zawiera OT-Nr 6/08 z dnia 11.08.2008r wraz z protokołami odbioru robót.

B.  Modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 23 maja 2008 roku Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1, art. 29 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu przystąpienie do modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim.
Miasto i Gmina Baranów Sandomierski posiada sporządzony przez Pana Ireneusza Dyrda kosztorys inwestorski na Modernizację odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim na kwotę 89 972,35 zł. netto i 109 766,27 zł. brutto.

Wybór wykonawcy robót:

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie  o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr 78117-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach od 
17 kwietnia do 9 maja 2007 r. jak również na stronie internetowej Urzędu.

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 90 %, gwarancja 10 %

- termin składania ofert ustalono na dzień 9 maja 2008 roku, godz. 1000,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 9 maja 2008 r. na godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

W wymaganym terminie złożono 2 ważne oferty:

- Oferta Nr 1. PRIiU „Eko-System” Edward Soboń z/s Podleszany 140 z ceną ofertową 
47 607,80 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.

- Oferta Nr 2 PR-B „Hydrobud” – Mieczysław Stępień z/s Skopanie z ceną ofertową 76 314,05 zł brutto, gwarancja 80 miesięcy.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza Baranowa Sandomierskiego Pana Jana Pelczar. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Usług „Eko-System” – Edward Soboń jest najkorzystniejszą ofertą z punktu widzenia ustalonych kryteriów oceny.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismami znak PI.II.341/2/08 z dnia 12 maja 2008r. oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 
w dniach od 12 maja do 27 maja 2008 r..

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 27 maja 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr 3/7/PI.II/08 na wykonanie zadania pn. Remont i modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim.

W § 1 pkt. strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą integralną część umowy. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· wykonania prac w terminie do 30 czerwca 2008 r. 

· wynagrodzenia w kwocie brutto 47 607,80 zł.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali: 

· wykonawca: Edward Soboń – Właściciel

· zamawiający: Pan Jan Pelczar – Zastępca Burmistrz Baranowa Sandomierskiego ( z up. Burmistrza) i Pani Alina Zasadnia – Skarbnik Gminy.

Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 110987-2008.
W dniu 27 maja 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Rozliczenie zadania

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Burmistrza Baranowa Sandomierskiego przy piśmie znak PI.II.341/2/08 z dnia 10 lipca 2008 r. 

Część finansowa

· „ Modernizacja odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim”:
Na realizację modernizację odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim uszkodzonego przez powódź , gmina Baranów Sandomierski zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 9 521,80 zł –  Uchwała Rady Miejskiej XVII/137/08 w Baranowie Sandomierskim z dnia 8 kwietnia 2008r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy poprzez zwiększenie w rozdziale 90078 § 6050.

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tej inwestycji wynosiło 38 086,00 zł 
i zostało określone w umowie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji numer

POD/254/Kr/MSWiA/2008 z dnia 24 czerwca 2008r.

Środki finansowe z dotacji wpłynęły na rachunek gminy 7.08.2008r.i zostały zaksięgowane po stronie dochodów na koncie 901-900-90078-633.

Prace remontowe i modernizacyjne odcinka kolektora ściekowego w Baranowie Sandomierskim został wykonany przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Usług „EKO-SYSTEM” Edward Soboń Mielec Podleszany.

Zapłaty za wykonane roboty dokonano przelewem z dnia 9.07.2008r, na podstawie faktury VAT nr 36/2008 z 3 lipca 2008r w kwocie brutto 47 607,80 zł.

Wydatek w kwocie 47 607,80 zł został zaksięgowany na koncie 902-900-90078-6050 
i inwestycyjnym- środki trwałe w budowie 080-900-90078-6050. 

Zwiększenie wartości środka trwałego w wyniku zrealizowanego remontu  przyjęto w łącznej wysokości 47 607,80 zł na podstawie OT-Nr 5a/08 z dnia 11.07.2008r . Kwota ta ma odzwierciedlenie na koncie 011-003 prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Zał. Nr 2 do protokołu zawiera OT-Nr 6/08 z dnia 11.08.2008r wraz z protokołem odbioru robót.

C.
Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:
Pismem z dnia 15 lipca 2008 roku Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1, art. 29 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(Dz. U. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu przystąpienie do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży.

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski posiada sporządzony w dniu 16 czerwca 2008 roku przez Pana Bogusława Urban kosztorys inwestorski na kwotę 131 899,68 zł. netto i 160 917,61 zł. brutto. 

Wybór wykonawcy robót:

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie  o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr 130586-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach od 
16 czerwca do 7 lipca 2008 r. jak również na stronie internetowej Urzędu.

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 90 %, gwarancja 10%

- termin składania ofert ustalono na dzień 7 lipca 2008 roku, godz. 1000,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 7 lipca 2008 r. na godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

W wymaganym terminie złożono 3 ważne oferty:

- Oferta Nr 1. Marian Wojtas – „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 z ceną ofertową 167 414,50 zł brutto, gwarancja 40 miesięcy.

- Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych-Mostowych Sp. z o. o. ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów z ceną ofertową 176 741,40 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.

- Oferta Nr 3 „POLDIM” Sp. z o. o. 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a z ceną ofertową 
176 808,50 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.
Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Burmistrza Baranowa Sandomierskiego Pana Mirosława Plutę. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1  Marian Wojtas – „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 jest najkorzystniejszą ofertą z punktu widzenia kryteriów oceny.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismami znak PI.IV.341/5/08 z dnia 23 lipca 2008r. oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 
w dniach 23-31 lipiec 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 31 lipca 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr 3/0/PI.IV/2008 na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży.

W § 1 pkt.2 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z kosztorysem ofertowym opracowanym przez Wykonawcę. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· wykonania prac w terminie do 30 października 2008r. 

· wynagrodzenia w kwocie brutto 167 414,50 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pana Janusza Magda. Wykonawca ustanowił kierownika budowy w osobie Pana Andrzeja Sobieraj.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali: 

· wykonawca: Marian Wojtas – Właściciel 

· - zamawiający: Pan Mirosław Pluta – Burmistrz Baranowa Sandomierskiego i Pani Alina Zasadnia – Skarbnik Gminy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 176769-2008.

W dniu 31 lipca 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Rozliczenie zadania

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Burmistrza Baranowa Sandomierskiego przy piśmie z dnia 12 listopada 2008 r. 

Część finansowa – 

· Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski- Dymitrów Duży :

Na realizację przebudowy  drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski- Dymitrów Duży na odcinku km 1+875 uszkodzonej  przez powódź, gmina Baranów Sandomierski zabezpieczyła środki z własnego budżetu w wysokości 50 865,50  zł – Uchwała Rady Miejskiej XVII/137/08 w Baranowie Sandomierskim z dnia 8 kwietnia 2008r w sprawie zmian 
w budżecie miasta i gminy – zaciągnięcie kredytu między innymi na pokrycie kosztów realizacji odbudowy dróg. 

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tej inwestycji wynosiło 116 549,00 zł 
i zostało określone w umowie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji numer POD/452/KR/MSWiA/2008 z dnia 5 września 2008r.

Środki finansowe z dotacji wpłynęły na rachunek gminy 15.10.2008r.i zostały zaksięgowane po stronie dochodów na koncie 901-600-60078-6330. 

Roboty drogowe zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM Piaseczno.

Zapłaty za wykonane roboty dokonano przelewem z dnia 10.11.2008r,  na podstawie faktury VAT nr 262/2008 z 31.10 2008r w kwocie brutto 167 414,50 zł .

Wydatek w kwocie 167 414,50 zł został zaksięgowany na koncie 902-600-60078-6050 
i inwestycyjnym- środki trwałe w budowie 080-600-60078-6050.

Zwiększenie wartości środka trwałego w wyniku zrealizowanego remontu  przyjęto 
w łącznej wysokości 167 414,50  zł na podstawie OT-Nr 19/08 z dnia 10.11.2008r . Kwota ta ma odzwierciedlenie na koncie 011-003 prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Zał Nr 3 do protokołu zawiera OT-Nr 19/08 z dnia 10.11.2008r wraz z protokołami odbioru robót.

II. Promesa 150 000 zł. (BUSKŻ.5901-2-298/08)

D.
Przebudowa drogi nr 100007R Baranów sandomierski – Dymitrów Duży i drogi nr 100002R w Dymitrowie Małym.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:
Pismem z dnia 22 lipca 2008 roku Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1, art. 29 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(Dz. U. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu przystąpienie do robót budowlanych pn. Przebudowa drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży i drogi nr 100002R w Dymitrowie Małym.

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski posiada sporządzony w dniu 6 sierpnia 2008 roku przez Pana Bogusława Urban kosztorys inwestorski na kwotę 140 635,25 zł. netto i 171 575,00 zł. brutto.

Wybór wykonawcy robót:

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr 183162-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach od 6 sierpnia do 27 sierpnia 2008 r. jak również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 90 %, gwarancja 10%,
- termin składania ofert ustalono na dzień 27 sierpnia 2008 roku, godz. 1000,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 27 sierpnia 2008 r. na godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta Nr 1. Marian Wojtas – „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 z ceną ofertową 186 522,75 zł brutto, gwarancja 24 miesiące.

· Oferta Nr 2 „POLDIM” Sp. z o. o., 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a z ceną ofertową 195 017,00 zł brutto, gwarancja 12 miesięcy.
Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 
(na druku ZP- 2), zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Pana Mirosława Plutę. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1 Marian Wojtas – „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26 jest najkorzystniejszą ofertą.

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski poinformowała oferentów, który złożyli oferty o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak PI.IV.341/6/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz zamieściła informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy i wywiesiła na tablicy ogłoszeń w dniach od 27 sierpnia do 4 września 2008 r. 

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 4 września 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę 
Nr 3/13/PI.IV/2008 na wykonanie prac określone w przedmiarach robót stanowiących załącznik do niniejszej umowy. W § 1 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny 
z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.
W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· wykonania robót do 30 października 2008 r.,

· wynagrodzenia w kwocie brutto 186 522,75 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Andrzeja Sobieraj 
i inspektora nadzoru w osobie Pana Janusza Magda. 

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Pan Marian Wojtas – Właściciel
- zamawiający:  – Pan Mirosław Pluta Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Umowę parafowała Pani Alina Zasadnia – Skarbnik Gminy.

W dniu 4 września 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 211596-2008. 
Rozliczenie zadania

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Burmistrza Baranowa Sandomierskiego przy piśmie znak PI.IV.54250/5/08 z dnia 12 października 2008 r. 

Część finansowa – 

· Przebudowa drogi nr 100007R Baranów Sandomierski-Dymitrów Duży i drogi 

     nr  100002R w Dymitrowie Małym :

Na realizację przebudowy  drogi nr 100007R relacji Baranów Sandomierski- Dymitrów Duży na odcinku km 2+625 i odcinka drogi nr 100002R w km 0+650 uszkodzonych przez powódź,  gmina Baranów Sandomierski zabezpieczyła środki z własnego budżetu w wysokości 37 304,75  zł – Uchwała Rady Miejskiej XVII/137/08 w Baranowie Sandomierskim z dnia 
8 kwietnia 2008r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy – zaciągnięcie kredytu między innymi na pokrycie kosztów realizacji odbudowy dróg. 

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację tej inwestycji wynosiło 149 218,00 zł 
i zostało określone w umowie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji numer POD/921/KR/MSWiA/2008 z dnia 5 września 2008r.

Środki finansowe z dotacji wpłynęły na rachunek gminy 21.10.2008r.i zostały zaksięgowane po stronie dochodów na koncie 901-600-60078-6330. 

Roboty drogowe zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Piaseczno.

Zapłaty za wykonane roboty dokonano przelewem z dnia 10.11.2008r,  na podstawie faktury VAT nr 263/2008 z 31.10 2008r w kwocie brutto 186 522,75 zł 

Wydatki w kwocie 128 237,25 zł / kwota brutto za wykonanie przebudowy odcinka drogi Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży i 58 285,50 zł / kwota brutto za wykonanie przebudowy drogi w Dymitrowie Małym/ zostały zaksięgowane na koncie 902-600-60078-6050 i w takich samych kwotach na koncie inwestycyjnym- środki trwałe w budowie 080-600-60078-6050.

Zwiększenie wartości środków trwałych w wyniku zrealizowanych remontów dróg  przyjęto w łącznej wysokości 186 522,75 zł w tym na podstawie OT-Nr 19/08 z dnia 10.11.2008r . w kwocie 128 237,25 zł i OT Nr 18/08 z 10.11.2008r na wartość 58 285,50 zł –dot. drogi w Dymitrowie Małym .

Kwoty te mają odzwierciedlenie na koncie 011-003 prowadzonym przez Urząd Miasta 
i Gminy Baranów Sandomierski.
Zał. Nr 3 do protokołu zawiera OT Nr 18/08 z 10.11.2008r na wartość 58.285,50 zł –dot. drogi w Dymitrowie Małym i OT-Nr 19/08 z dnia 10.11.2008r obejmującego również  wartość odbudowanej drogi na odcinku Baranów Sandomierski – Dymitrów Duży w kwocie 128.237,25 zł wraz z protokołami odbioru robót.

Ustalenia końcowe :

1. Przekazana dotacja z budżetu państwa w wysokości 499 218 zł została wykorzystana 
w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

2. Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

· potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane 
i przyjęte zgodnie z umową,

· sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

· opis, w jakim trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

· wskazanie przez Skarbnika Miasta i Gminy źródeł finansowania faktury,

· opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

· ostateczne zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

· opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. Nr 17 poz.726 z 2006r z późn. zm./ oraz opis merytoryczny i potwierdzenie o zastosowanej procedurze zamówień publicznych.
3. Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót oraz potwierdzenia przelewu środków na konto wykonawców. Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych), a Miastem i Gminą Baranów Sandomierski (reprezentowaną przez Burmistrza Baranowa Sandomierskiego).
4. Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.
5. Miasto i Gmina Baranów Sandomierski uczestniczyła we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych umów o przyznanie dotacji.
Załączniki od nr 1 do nr 3 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformowali Kierownika Jednostki o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 
7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 Zarządzenia);

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia);

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 1/2009.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Burmistrza i Skarbnika protokół podpisano.

Baranów Sandomierski, dnia 24 lutego 2008 r.

Podpisy:

Kontrolowani;






Kontrolujący:

...............................
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