Podkarpacki Urząd  Wojewódzki  


w  Rzeszowie       

Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Wydział  Finansów i Budżetu  

Nr  ZK.IV.0932-  3/09   
                                                           Protokół 
Kontroli problemowej    przeprowadzonej  w   Starostwie Powiatowym w  Sanoku   , ulica Rynek  1    kod. 38- 500   ; NIP   687-17-86-679 -„ REGON  370440703 Województwo  Podkarpackie   -  zwanym  w  dalszej  części  protokołu   „ Urzędem„.    

Kontrolę  przeprowadzili   :

1/    Robert  Śmieszek          -  Główny      Specjalista    w Wydziale Zarządzania   Kryzysowego  Podkarpackiego   Urzędu Wojewódzkiego  w  Rzeszowie   działający na podstawie upoważnienia   Nr    ZK.IV.0939- 10 /09 z dnia   23.02.2009 roku podpisanego przez  Wojewodę  Podkarpackiego   - /koordynator   kontroli/.    

2/     Piotr Rajchel               - Inspektor  wojewódzki  w  Wydziale   Finansów i Budżetu    

 Podkarpackiego      Urzędu    Wojewódzkiego w Rzeszowie    działający  na  podstawie   upoważnienia  Nr   ZK.IV.0939- 11 /08 z  dnia   23.02.2009   roku   podpisanego   
przez  Wojewodę  Podkarpackiego  .   

Kontrolę  przeprowadzono w  okresie    : 02  do 10 marca  2009  roku     

Ustalenia ogólne    :

1. Starostą   Powiatu w Sanoku   jest  Pan  mgr   Wacław  Krawczyk    wybrany   uchwałą   Rady  Powiatu  w  Sanoku  Nr II/3/2006 z dnia  04 grudnia  2006  roku  .

2. Wicestarostą  Powiatu w  Sanoku  jest  Pan  Andrzej Radwański    wybrany  uchwała  Rady  Powiatu  w Sanoku numer  II/4/06  z dnia  04 grudnia  2006  roku . 

3.  Skarbnikiem  Powiatu   Sanockiego   jest  Pani mgr  Krystyna  Chrząszcz  powołana   na to  stanowisko  uchwałą   Rady  Powiatu  Sanockiego Numer  XXIV237/2008 z dnia  25 sierpnia  2008  roku .  Uprzednio  Skarbnikiem  Powiatu  był  Pan  Marian  Futyma .  

W toku kontroli   wyjaśnień  udzielili  :

4. Wyjaśnień    w toku   kontroli  udzielali   :   

-     Pan Wacław  Krawczyk         


-   Starosta   Powiatu  w Sanoku  

-     Pani Krystyna  Chrząszcz                                     -   Skarbnik  Powiatu  Sanockiego  

-  Pan Zenon  Stryjak 


- Naczelnik  Wydziału  Rozwoju ,   

                                                                                     Komunikacji  , transportu  i  Dróg  

                                                                                     Starostwa  Powiatowego  Sanoku   
-  Pani  Wojciech Naparła                                        -  Pracownik  Starostwa  Powiatowego 

                                                                                      w Sanoku               
Podstawa  prawna kontroli  :    art. 15  pkt.  2  ustawy z dnia   05.06.1998   roku   o  administracji   rządowej   w województwie   /  Dz. U. z 2001   roku   Nr  80  , poz.   872   z późn. zm./   oraz   §  17 i  18   zarządzenia   nr 175/06    Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 17  listopada    2006  roku w sprawie   szczegółowych   warunków  i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki w  Rzeszowie.   

1.  Zakres i tematyka kontroli   :  

  Prawidłowość wykorzystania     środków finansowych   przekazanych z budżetu państwa  
w  2008 roku  na   odbudowę -  remont  infrastruktury powiatowej .    
   1 )  Odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr  2225 R  Tyrawa  Wołoska  -  Wańkowa   , nr  2220 R Mrzygłód -Tyrawa  Wołoska  ; nr  2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie ;  
2 )  Odbudowa  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska  ; 
 3 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  -  udrożnienie  sieci kanalizacji  deszczowej  drogi  powiatowej  nr 2232 R  ulica  Jana  Pawła  II w Sanoku         
  4 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2257 R Tarnawa  - Kalnica „ 
   5 )  Odbudowa  infrastruktury drogowej w ciągu  drogi  powiatowej Nr 2207 R Pisarowce – Nowotaniec 
  6 )   Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  Nr 2059 R  Zarszyn – Odrzechowa  oraz  Nr  2255R   Wujskie droga  przez  wieś .       
2.
Plan    kontroli   w  każdym   z  wyżej  wymienionych  zadań   zakładał     : 

1/  Opis  w zakresie  dokumentacji   projektowo  -  kosztorysowej   , 

2/  Opis  w zakresie   nadzoru  inwestorskiego   ,   

3/  Wyboru   wykonawcy  robót  ,    

4/  Zawarcia  umowy   z  wykonawcą  robót   , 

5/  Rozliczenia   finansowego    inwestycji. 

Program kontroli  zatwierdził w  dniu  23.02.2009  roku  Wojewoda  Podkarpacki .Starostę  Sanockiego  poinformowano  o  kontroli  pismem z   dnia 23.02.2009  roku  ( data  wpływu  w dniu 11.03.2009 roku ). 
3. Zagadnienia ogólne  /tematyczne/  objęte kontrolą   :  

  1/  wykorzystanie  przyznanej kwoty  dotacji     na zadania  związane  z usuwaniem  skutków      powodzi  ,  

2/   prawidłowość  wykorzystania  udzielonej  dotacji  pod względem  zgodności jej  z     

celowym przeznaczeniem , a stopniem  realizacji zadań  przewidzianych  do sfinansowania  ,

  3/    sposób wyboru   wykonawcy  robót   oraz trybu i formy  zawierania umów  ,

  4/    analiza podjętych  zobowiązań  i ich realizacji  , 

  5/    prawidłowość  wykorzystania  środków  finansowych / w tym  zrealizowanych  zadań / ,

  6/    ustalenie przyczyn  , zakresu i skutków  finansowych  stwierdzonych nieprawidłowości   

 oraz osób    odpowiedzialnych  za ich  powstanie  oraz uwag  , wniosków  i zaleceń   w sprawie  ich usunięcia  .

Szczegółowy  plan  kontroli  zawarto w programie  kontroli  zatwierdzonym  przez  Wojewodę  Podkarpackiego.

4.
Ocena  strat  powstałych  w wyniku  klęski żywiołowej  :  

a/   Ogólna  charakterystyka  i  położenie  Powiatu  Sanockiego  :  
Powiat Sanocki leży na południowo-wschodnim krańcu Polski, na terenach o charakterze górzystym, poprzecinanym dolinami Sanu, Osławy, Wisłoka i ich dopływami. Zajmuje obszar 1225 km2. W powiecie żyje dziś ponad 96 600 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 79 osób na 1 km2. Największe skupiska ludności to Sanok i Zagórz. Stolicą powiatu jest Sanok, stanowiący zarazem główny ośrodek gospodarczy i kulturalny regionu. Powiat obejmuje 107 miejscowości, w tym dwa miasta Sanok i Zagórz. Wchodzą one w skład ośmiu gmin – jednej miejskiej (Sanok), jednej miejsko-wiejskiej (Zagórz) i sześciu wiejskich: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok-gmina, Tyrawa Wołoska, Zarszyn
b/ Infrastruktura drogowa
Powiat Sanocki  posiada  położenie  na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych w relacji z  jednej  strony  z  północy na  południe  , a z drugiej  strony na  wschód i zachód. 

Przez obszar powiatu przebiegają drogi głównie oraz  pozostałą  Sieć  dróg  stanowią  drogi  
powiatowe  i  lokalne .

Powiat Sanocki  i Sanok leżą na dwóch ciągach komunikacyjnych: wschód - zachód, 
Śląsk – Kraków - ​Bieszczady oraz potencjalny szlak turystyczny w kierunku na południe do przejścia granicznego.  
C )  Dokumentacja merytoryczna zadań  :  

Drogi objęte kontrolą zostały zniszczone przez obfite, długotrwałe opady deszczu, które wystąpiły w dniach 24-26 lipca 2008 roku . Do  oszacowania  strat powołano  Komisję  przez  Zarząd  Powiatu w  Sanoku    numer  130/2008  z dnia  26.07.2008  roku . 
Z  czynności  ustalania  strat  i  ich  szacowania  spisano  protokół  Nr  1/2008 z  dnia  27 lipca  2008  roku . Aneks  końcowy  do  protokołu  Nr 1/2008  z dnia  04.08.2008  roku  

Wojewoda  Podkarpacki  zarządzeniem  Numer  212/08   powołał  Komisję  ds. weryfikacji  strat  szkód  po powodziowych  ,  która  w dniu  07.08.2008  roku  spisała   protokół  z  wizji  w zakresie  weryfikacji  strat  i  szkód  po powodziowych  wykazanych  przez  Starostwo  Powiatowe w Sanoku.    

Ustalenia   Szczegółowe   Kontroli  :  

Na  podstawie  przedstawionych  do  kontroli  dokumentów  przez  Starostwo  Powiatowe w Sanoku  w  zakresie  realizacji  6 zadań  oraz  działając  w zakresie  i  na podstawie  upoważnienia  do  kontroli  z dnia  23.02.2008  roku  oraz  programu  tematycznego  ustalono  co  niżej  opisano : 
 Ad 1 . odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr  2225 R  Tyrawa  Wołoska  -  Wańkowa   , nr  2220 R Mrzygłód -Tyrawa  Wołoska  ; nr  2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie  „ 
1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  odbudowy  korpusu  dróg  powiatowych  nr  2225 R  Tyrawa  Wołoska  -  Wańkowa   , nr  2220 R Mrzygłód -Tyrawa  Wołoska  ; nr  2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie   został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 4.281.737,56 zł ( 1.104.366,00 euro ) .

Kosztorys  inwestorski  sporządziło Biuro  inżynierii  Drogowej  s. c. 38-500  Sanok  ulica  Sienkiewicza  1/308   Pana  Piotr  Tarapackiego uprawniony  do  projektowa nia  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne  -  budowlane  Sanok  ulica  Wojska  Polskiego  4/21  nr ewidencyjny  K-64/01 i  Pan  Wojciech  Radwański  uprawniony  do  projektowania  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne  .
Powiat  Sanoki  powierzył  wykonanie  kosztorysów  inwestorskich  na  mocy  zawartej  pisemnej  umowy  Nr  118/2008 z dnia  07.08.2008  roku   Nadzór  podaniem w  §  1  nazwy  zadania  oraz  w §  3  wysokości  wynagrodzenia  na kwotę  brutto  9.760,00  zł  (  netto  8.000,00 zł  podatek  22 %  VAT  na kwotę  1.760,00 zł .     

Nadzór  §  2  pkt. 5  zapisano  cyt.  Po  sprawdzeniu  przez  Zamawiającego  Nadzór  stwierdzeniu  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  prze  Wykonawcę  , Zamawiający  potwierdzi  odbiór  przedmiotu  umowy  Nadzór protokole  odbioru  , co  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawienia  faktury .  Umowę  podpisali  ze  strony  Zamawiającego   Starosta  Pan  Wacław  Krawczyń  , Wicestarosta Pan  Andrzej  Radwański  przy  kontrasygnacie  ówczesnego Skarbnika  Powiatu  Pana  Mariana Futyma  oraz  radcy  prawnego  Starostwa  Pana  Józefa Kuna  ,  za wykonawcę    Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  ulica  Sienkiewovza  1/308    Pan  mgr  inż.  Piotr  Tarapacki  i  Pan mgr  inż.  Wojciech  Radwański .  Termin  wykonania  przedmiotu  umowy   ustalono  na dzień  12.08.2008  roku  .  

Protokół  odbioru  robót  spisano    Nadzór dniu  12.08.2008  roku  gdzie  stwierdzono  ilość  Nadzór  termin  wykonanych  prac  zgodnie z  umową  Nr 118/2008 z dnia  07.08,.20098  roku. 

Podpisali  za zamawiającego  Sekretarz  Powiatu  Pan  Marian  Kunc  Nadzór  za  wykonawcę  Pan  Piotr  Tarapacki.           

Wykonawca  Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  38-500  Sanok  ulica  Sienkiewicza  1/308  NIP  687-18-07-140  REGON  371184656   wystawiło  fakturę  VAT  Nr 118/2008 z dnia  19.09.2008  roku  za  cyt. „ opracowanie  kosztorysów  inwestorskich  oraz  szczegółowych  specyfikacji  technicznych   dla  dróg  powiatowych  w ramach  usuwania  skutków  powodzi „   na kwotę   brutto 9.760,00 zł  . Termin  zapłaty 30  dni  od daty jej 
doręczenia  . Zapłacono  w  dniu 30.09.2008  roku  .  Na  odwrocie  faktury  opis  wydatki  dokonał  p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  , Komunikacji , Transportu  Nadzór  Dróg  Pan  Karol  Jankowski  podając  , ze  wydatek  nie  podlega  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  na podstawie  art. 4  pkt  8  ustawy .   Faktura  płatna  Nadzór całości  ze  środków  własnych  Powiatu  Sanockiego.    
2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  4  zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 113/2008  z dnia  12.09.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Żaczkowi.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Żaczek  wystawił  rachunki  Nr 3  (  zaliczkowy  nr  2  )  z dnia  03.11.2008  roku  na kwotę  1.504,48 zł  ; nr  5/08  (  końcowy )  z dnia  19.12.2008  roku  na kwotę  27.364,50  zł.  
Umową  zlecenia  numer  116/2008  z dnia  11.09,.2008  roku  określono  : 

  - w §  2  zakres  prac  ;  

 -  w §  6  wysokość  wynagrodzenia  w wysokości  50.250,00  zł  płatne  w terminie  21  dni  od  doręczenia  faktury  na  rachunek  bankowy  zleceniodawcy  wskazany  na fakturze.  

W  umowie  dopuszczono  możliwość  wcześniejszego  zaliczkowego   zapłaty  50 %  wynagrodzenia  określonego  w  §  6  ust. 1 .       
Powiat  Sanoki  w dniu  10.09.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

3/  Wybór wykonawcy  robót. 
Znak  nadany    sprawie     :  IN.I.3431/03/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w części  „Odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr 225 R Tyrawa  -  Wołoska – Wańkowa oraz  nr 2220 R  Mrzygłód – Tyrawa  -  Wołoska  oraz  nr 2221 R Siemuszowa  - Rozpucie   „      

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  12  sierpnia  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  4.281.737,56 zł  ,   co  stanowiło  równowartość  1.104.366,00  euro . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   14.08.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych uzp.gov.pl  numer  ogłoszenia  190310-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego   i  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl 
W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   30 listopada 2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   04.09.2008 roku  

Uchwała  Zarządu  Powiatu w  Sanoku  nr  152/2008   z dnia  13.08.2008  roku  powołano  komisje przetargowa  do  przeprowadzenia  postępowania  przetargowego  trybie  przetargu  nieograniczonego  na zadaniu  „ Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg powiatowych  „  . Pod  uchwałę  Zarządu  załączono  regulamin  pracy  komisji. 
 Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11.  

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP 17 ; ZP 19 ; ZP 20 ; ZP – 21 ; ZP  22   .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   
	Warunki  płatności  

	
	
	 netto
	
	
	

	
	
	brutto  
	
	
	

	  1
	UNIMARK Spółka  z o.o.  , 34-100  Wadowice  ulica  Niwy 38  
	1.682.032,03
	
	
	

	2
	DROGBUD Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp. z o. o.  ul. 1 Maja  42  Strzyżów  
	1.425.977,42
	
	
	

	3
	Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno    
	1.426.237,28
1.168.833,95 
	
	
	


Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  5.249.000,00   zł .

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  i  wykonawcy  wykluczeni  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Sanociego  Pana  Wacława  Krawczyka  i  Wicestarostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Andrzeja  Radwańskiego  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  3  firmy  „Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  w Krośnie  ulica  Tysiąclecia 38 ; 38-400  Krosno    uzasadniając  wybór  cyt. „  wykonawca  spełnił  wszystkie  warunki  udziału w  postępowaniu  , jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów  w kryterium  cena  - jedynym  kryterium  oceny  ofert„. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę  netto    zł  , brutto  546.045,89  zł .   

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP Numer 216167-2008 z dnia  12.09.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   14.08.2008  roku  do  dnia  04.09.2008 roku  . 

Poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   - Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno     . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  12.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 113/2008   z  wykonawcą firmą  „Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno  . 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 
	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy 


	NIP 
684 20 14 744  REGON 370380036

	2


	Określono  termin  zakończenia  zakresu  robót  objętego  umowa  na  dzień 30.11.2008  roku 


	

	4
	Ustalono  osobę  inspektora  nadzoru w  osobie  Pana Jana  Żaczka 


	

	5
	Ustalono  osobę kierownika  budowy  w osobie  Pana  Antoniego  Kij 
	

	8
	Ustalono wysokość  wynagrodzenia  na kwotę  brutto 1.425.977,42 zł  netto  1.168.833,95 zł  (  podatek  VAT  257.143,47 zł  ) Zastrzeżono  że  podana  kwota  na  wykonanie  przedmiotu  umowy  jest  kwota  zbudowaną  z ryczałtowych  cen jednostkowych  i  może  ulec  zmniejszeniu .  Wynagrodzenie  płatne  w  terminie  do  30  dni  od  daty  doręczenia  faktury  zamawiającemu 
	

	9
	Ustalono  że  wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  2 %  wartości  umownej  robót  brutto  tj.  na kwotę  28.519,55  zł  w  formie  polisy  ubezpieczeniowej  
	Nie  kontrolowano  analitycznie

	10
	Ustalono  kary  umowne 
	

	11
	Ustalono  zasady  odbioru  przedmiotu  umowy  
	

	12
	Rękojmię  za wady  ustalono na  okres  36  miesięcy  
	

	16
	Zmiany  można  wprowadzić  do ustaleń  umowy  z zachowaniem  formy  pisemnej od  rygorem  jej  nieważności
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pana  Wacław   Krawczyk  
                 Wicestarosta  Pan  Andrzej  Radwański  
                 przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Powiatu  
                 Pana  Mariana  Futyma  

 Wykonawca :  Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  w Krośnie  sp. z o. o.  38-400  Krosno  ulica  Tysiąclecia  38 

              Prezes  Zarządu   Pan Józef Wandas


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   12.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






1.100.000,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                         325.977,42 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                1.425.977,42 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

  -  załącznik  numer  1 na  kwotę  384.231,62  zł  
  -  załącznik  numer   1. 2 na kwotę  154.149,44 zł  

  -  załącznik  numer  1.3  na kwotę  712.126,20  zł  ; 

  -  załącznik  numer  1.4  na kwotę  175.470,16  zł  ; 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     15.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-36-39/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/580/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 3.800.000,00  zł   stanowiła  77,18 %  wartości kosztów   zadań (  w tym  objętego niniejszą  kontrolą )   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  1.123.689,97   zł   tj. 22,82  %  kosztów zadań (  w tym  zadania  objętego  niniejszą  kontrolą ) ,  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,  
-  uchwała  zarządu  Powiatu  w Sanoku  numer  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku  w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu  wykonawczego  zwiększenie po  stronie  dochodów  w Dz.  600 rozdz. 60078 o  kwotę  4.000.000,00 zł  ,  i  zwiększenie  po  stronę  wydatków  o  kwotę  5.249.000,00 zł  w tym  §  6054  o  kwotę  4.000.000,00  zł  i  §  6050  o  kwotę  1.249.000,00 zł  (  w tym  na  kontrolowane  zadanie ) ;  
-  uchwała  zarządu  Powiatu w  Sanoku  Numer  153/2008 z dnia  13.08.2008  roku  wprowadzono zmiany  w układzie  wykonawczym  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na 2008  rok  w Dz. 600  rozdz.  60078  §  6054  na kwotę  4.000.000,00 zł  i  §  6050  na kwotę  1.249.000,00 zł  między  innymi  na zadanie  Odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  numer  2225 R tyrawa  Wołoska – Wałkowa  oraz  numer  2220 R  Mrzygłód – Tyrawa  Wołoska  oraz  numer  2221 R  Siemuszowa  Rozpucie. 

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.11 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  14.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/123/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  10.10.2008  roku  znak : FS8/4135/433/BXZ/08/5531  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :  

-  odbudowę  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  -  odbudowa korpusu dróg  powiatowych  nr 2225 R Tyrawa Wołoska – Wałkowa  , numer   2220 R  Mrzygłód – Tyrawa  Wołoska  , numer 2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie  (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu  Sanockiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Sanoku    Nr  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  §  6430 4.000.000,00  zł  i  wydatkowej  § 6054 na kwotę   4.000.000,00 zł  . Podanie  szczegółowe  wyodrębnionych  zadań  podano w uchwale  Rady  Powiatu w  Sanoku  Numer  XXVI/266/2008 z dnia  13.11.2008  roku  ustaleniach sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXIII/222/2008  w sprawnie  zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu wykonawczego  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na 2008 rok. 

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  w Krośnie  Sp. z o. o.  ulica  Tysiąclecia  38  „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  436/6/917/08    z dnia   05.12.2008 roku   za  : 

„Odbudowę  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  „ część 1 -  odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr 2225 R  Tyrawa Wołoska  Wałkowa  oraz  numer  2220 R Mrzygłód  Tyrawa Wołoska  oraz  Numer  2221 R  Siemuszowa – Rozpucie „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  1.425.977,42    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  257.143,47     zł -  netto  1.168.833,95 zł   / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - 30  dni . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 10.12.2008 roku  na kwotę  1.425.977,42    zł  ( potwierdzenie  operacji  data  wydruku 11.12.2008 roku PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Sanoku  ).        

Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  04.12.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  54/2008  z  dnia  27.11.2008  roku  w składzie  :  

    -  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański 

    -  Członek                                   -  Antoni  Wielgus 

    -  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Żaczek   

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  : 

    a )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2225 R Tyrawa Wołoska  - Wańkowa w km 1 + 300 do km 1 + 400 

    b )    odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2220 R Mrzygłód -Tyrawa Wołoska 

w km 6 + 500 do km 8 + 930 

     c )   odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2221 R Siemuszowa – Rozpucie w km  

0  + 480 do km 1 + 300 

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -  1.100.000,00    zł  

/ co stanowi  79,98 %  kosztów zadania/   

-  środków własnych  

                                                                      -      325.977,42  zł 

/ co stanowi  20,02 %  kosztów zadania /

                                                                                                OGÓŁEM  :  1.425.977,42    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  §  6050 - konta Wn 080 ; 201 ; 902  odpowiednio Ma  201 ; 130 ; 133. Wydatek  zakwalifikowano  do  wydatku  strukturalnego  KOD 23  w wysokości  1.425.977,42 zł. 
Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Marek Sobolewski   , a   formalno  rachunkowym  dokonał  Skarbnik  Powiatu  Pani  Krystyna  Chrząszcz  . 

Opisu  wydatku   dokonał   inspektor  nadzoru  Pana  Jan  Żaczek  cyt.” Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  z warunkami  technicznymi  i  przyjęte w  całości  Wykonanie  prac   zgodnie  z wymaganiami  potwierdziła komisja  odbioru  robót  - protokół z dnia  04.12.2008  roku „.   
Faktura wykonawcy , przelew  płatności  z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  1 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   15.12.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    4.923.689,97  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych    3.800.000,00  zł   tj.  77,18  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  1.123.689,97   zł  tj.  22,82 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dwóch zadań  w tym  objętego  kontrolą zadania   o  nazwie  „odbudowa  infrastruktury  drogowej w ciągu  dróg  powiatowych  - odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr 2225 R Tyrawa Wołoska  - Wańkowa ; numer 2220 R  Mrzygłód – Tyrawa  Wołoska ; nr  2221 R Siemuszowa – Rozpucie  „  

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  w Krośnie  38-400 Krosno  ulica  Tysiąclecia  38 „

o numerze   436/6/917/08  z  dnia  05.12.2008  roku  na  kwotę  1.425.977,42  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/580/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad 2 . „Odbudowa  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska  
1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące   odbudowy  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 4.281.737,56 zł 
( 1.104.366,00 euro ) .

Kosztorys  inwestorski  sporządziło Biuro  inżynierii  Drogowej  s. c. 38-500  Sanok  ulica  Sienkiewicza  1/308   Pana  Piotr  Tarapackiego uprawniony  do  projektowania  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne  -  budowlane  Sanok  ulica  Wojska  Polskiego  4/21  nr ewidencyjny  K-64/01 i  Pan  Wojciech  Radwański  uprawniony  do  projektowania  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne.

Powiat  Sanoki  powierzył  wykonanie  kosztorysów  inwestorskich  na  mocy  zawartej  pisemnej  umowy  Nr  118/2008 z dnia  07.08.2008  roku   Nadzór  podaniem w  §  1  nazwy  zadania  oraz  w §  3  wysokości  wynagrodzenia  na kwotę  brutto  9.760,00  zł  (  netto  8.000,00 zł  podatek  22 %  VAT  na kwotę  1.760,00 zł .     

W  §  2  pkt. 5  zapisano  cyt.  Po  sprawdzeniu  przez  Zamawiającego  i  stwierdzeniu  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  , Zamawiający  potwierdzi  odbiór  przedmiotu  umowy  Nadzór protokole  odbioru  , co  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawienia  faktury .  Umowę  podpisali  ze  strony  Zamawiającego   Starosta  Pan  Wacław  Krawczyń  , Wicestarosta Pan  Andrzej  Radwański  przy  kontrasygnacie  ówczesnego Skarbnika  Powiatu  Pana  Mariana Futyma  oraz  radcy  prawnego  Starostwa  Pana  Józefa Kuna  ,  za wykonawcę    Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  ulica  Sienkiewicza  1/308    Pan  mgr  inż.  Piotr  Tarapacki  i  Pan mgr  inż.  Wojciech  Radwański .  Termin  wykonania  przedmiotu  umowy   ustalono  na dzień  12.08.2008  roku  .  

Protokół  odbioru  robót  spisano    Nadzór dniu  12.08.2008  roku  gdzie  stwierdzono  ilość  Nadzór  termin  wykonanych  prac  zgodnie z  umową  Nr 118/2008 z dnia  07.08,.20098  roku. 

Podpisali  za zamawiającego  Sekretarz  Powiatu  Pan  Marian  Kunc  Nadzór  za  wykonawcę  Pan  Piotr  Tarapacki.           

Wykonawca  Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  38-500  Sanok  ulica  Sienkiewicza  1/308  NIP  687-18-07-140  REGON  371184656   wystawiło  fakturę  VAT  Nr 118/2008 z dnia  19.09.2008  roku  za  cyt. „ opracowanie  kosztorysów  inwestorskich  oraz  szczegółowych  specyfikacji  technicznych   dla  dróg  powiatowych  w ramach  usuwania  skutków  powodzi „   na kwotę   brutto 9.760,00 zł  . Termin  zapłaty 30  dni  od daty jej 
doręczenia  . Zapłacono  w  dniu 30.09.2008  roku  .  Na  odwrocie  faktury  opis  wydatki  dokonał  p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  , Komunikacji , Transportu  Nadzór  Dróg  Pan  Karol  Jankowski  podając  , ze  wydatek  nie  podlega  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  na podstawie  art. 4  pkt  8  ustawy .   Faktura  płatna  Nadzór całości  ze  środków  własnych  Powiatu  Sanockiego.    

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  4  zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 115/2008  z dnia  12.09.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Żaczkowi.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Żaczek  wystawił  rachunki  Nr 3  (  zaliczkowy  nr  2  )  z dnia  03.11.2008  roku  na kwotę  1.504,48 zł  ;nr 4/08 z  dnia  04.12.2008 roku  na  kwotę  1.269,37  zł ;  nr  5/08  (  końcowy )  z dnia  19.12.2008  roku  na kwotę  27.364,50  zł.  

Umową  zlecenia  numer  116/2008  z dnia  11.09,.2008  roku  określono  : 

  - w §  2  zakres  prac  ;  

 -  w §  6  wysokość  wynagrodzenia  w wysokości  50.250,00  zł  płatne  w terminie  21  dni  od  doręczenia  faktury  na  rachunek  bankowy  zleceniodawcy  wskazany  na fakturze.  

W  umowie  dopuszczono  możliwość  wcześniejszego  zaliczkowego   zapłaty  50 %  wynagrodzenia  określonego  w  §  6  ust. 1 .       
Powiat  Sanoki  w dniu  10.09.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Znak  nadany    sprawie     :  IN.I.3431/03/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w części  „Odbudowa  nawierzchni  dróg powiatowych nr 2229 R Prusiek – Wysoczany oraz  nr 2235 R Sanok -  Dobra  oraz  numer  2256 R Tarnawa -  Huzele  oraz  nr  2209 R  Bukowsko  - Tokarnia  oraz  nr  2045  R  Turze  Pole  -  Zarszyn oraz  nr  2222 R  Sanok -  Liszna  oraz  nr  2113 R  Pastwiska  -  Puławy oraz  nr  2214 R Pobiedno – Zboiska    „      

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  12  sierpnia  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  4.281.737,56 zł  ,   co  stanowiło  równowartość  1.104.366,00  euro  ustalił  Pan  Jerzy  Ryniak  działającego  na zlecenie  Biura  Inżynierii  Drogowej  Sanoku . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   14.08.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych uzp.gov.pl  numer  ogłoszenia  190310-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego  w okresie  14.08 – 04.09.2008  roku i  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   30 listopada 2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   04.09.2008 roku  

Uchwała  Zarządu  powiatu w  Sanoku  nr  152/2008   z dnia  13.08.2008  roku  powołano  komisje przetargowa  do  przeprowadzenia  postępowania  przetargowego  trybie  przetargu  nieograniczonego  na zadaniu  „ Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg powiatowych  „  . Pod  uchwałę  Zarządu  załączono  regulamin  pracy  komisji. 

 Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  .
Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP 17 ; ZP 19 ; ZP 20 ; ZP – 21 ; ZP  22   .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  

	
	
	 netto

	
	
	brutto  

	  1
	Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o.  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno    
	3.512.622,41

	2
	Konsorcjum  firm  

Lider  Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i  Mostowych  Spółka z o.o.  w Sanoku 38-500 Sanok  ulica  Aleje  Wojska  Polskiego  74  

Partner  konsorcjum : Drogbud Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Spółka  z o. o.  38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42  
	3.497.712,55 


Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  5.249.000,00   zł .

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  i  wykonawcy  wykluczeni  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Wacława  Krawczyka  i  Wicestarostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Andrzeja  Radwańskiego  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  5  firmy  „Konsorcjum  firm Lider  Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i  Mostowych  Spółka z o.o.  w Sanoku 38-500 Sanok  ulica  Aleje  Wojska  Polskiego  74  partner  konsorcjum : Drogbud Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Spółka  z o. o.  38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42  uzasadniając  wybór  cyt. „  wykonawca  spełnił  wszystkie  warunki  udziału w  postępowaniu  , jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów  w kryterium  cena  - jedynym  kryterium  oceny  ofert„. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę  netto    zł  , brutto  3.497.712,55  zł (  netto  2.866.977,50  zł   .  
Pod  oferte  załączono  umowę  współpracy  (  Konsorcjum )  z dnia  03 września  2008  roku  podając   lidera i  partnera  oraz  w  §  2  zakres  rzeczowy  umowy .  Lidera  Konsorcjum  upoważniono  do  podpisywania  wszelkich  dokumentów  przetargowych  w tym oferty  , reprezentowania  , zaciągania  zobowiązań  , płatności  i  nabywania  praw  oraz  składania  i  przyjmowania  oświadczeń  pozostających  w związku z  wykonaniem  przedmiotowego  kontraktu  (  §  3 pkt. 2 umowy ).  Nadto  Lidera  upoważniono  do  otrzymywania  wszelkich  płatności  w imieniu  każdego  i na rzecz  każdego  z partnerów  oraz  zobowiązano  do  dokonywania  rozliczeń  finansowych  z Partnerami  Konsorcjum .    

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP Numer 216167-2008 z dnia  12.09.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   14.08.2008  roku  do  dnia  04.09.2008 roku  . 

Poinformowano  oferenta biorącego  Konsorcjum  firm Lider  Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i  Mostowych  Spółka z o.o.  w Sanoku 38-500 Sanok  ulica  Aleje  Wojska  Polskiego  74  partner  konsorcjum : Drogbud Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Spółka  z o. o.  38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   - . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  12.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 115/2008   z  wykonawcą firmą  „Konsorcjum  firm Lider  Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i  Mostowych  Spółka z o.o.  w Sanoku 38-500 Sanok  ulica  Aleje  Wojska  Polskiego  74  partner  konsorcjum : Drogbud Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Spółka  z o. o.  38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42    . 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 
	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy 


	NIP 

687 16 59 018  
KRS 000134823

	2


	Określono  termin  przekazania  terenu  budowy  i  rozpoczęcia  robót  16.09.2008 r.

	Brak  terminu  realizacji  30.11.2008 roku 

	4
	Ustalono  osobę  inspektora  nadzoru w  osobie  Pana Jana  Żaczka 


	

	5
	Ustalono  osobę kierownika  budowy  w osobie  Pana  Antoniego  Kij 
	

	8
	Ustalono wysokość  wynagrodzenia  na kwotę  brutto 3.497.712,55 zł  netto  2.866.977,50 zł  (  podatek  VAT  630.735,05 zł  ) Zastrzeżono  że  podana  kwota  na  wykonanie  przedmiotu  umowy  jest  kwota  zbudowaną  z ryczałtowych  cen jednostkowych  i  może  ulec  zmniejszeniu .  Wynagrodzenie  płatne  w  terminie  do  30  dni  od  daty  doręczenia  faktury  zamawiającemu 
	

	9
	Ustalono  że  wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  2 %  wartości  umownej  robót  brutto  tj.  na kwotę  69.954,25  zł  w  formie  polisy  ubezpieczeniowej  
	Nie  kontrolowano analitycznie

	10
	Ustalono  kary  umowne 
	

	11
	Ustalono  zasady  odbioru  przedmiotu  umowy  
	

	12
	Rękojmię  za wady  ustalono na  okres  36  miesięcy  
	

	16
	Zmiany  można  wprowadzić  do ustaleń  umowy  z zachowaniem  formy  pisemnej od  rygorem  jej  nieważności
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pana  Wacław    Krawczyk  
                 Wicestarosta  Pan  Andrzej  Radwański  
  przy  kontrasygnacie  z upoważnienia Skarbnika  Powiatu  Główny  Księgowy  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  Pani  Krystyna  Chrząszcz  

 Wykonawca :  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  i  Mostowych  Spółka z o.o.  38-500  Sanok  , ulica  Aleje  Wojska  Polskiego  74 
              Prezes  Zarządu Dyrektor  Pan Mieczysław  Furtak  i  Prokurent Zastępca  Dyrektora  Pan  Edward Jaklik 


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   12.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :
   -     dotacji                    






2.700.000,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                         797.712,55 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                3.497.712,55 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

  -  załącznik  numer   1.1 na  kwotę     366.047,58  zł  

  -  załącznik  numer   1. 2 na kwotę      298.240,59 zł  

  -  załącznik  numer  1.3  na kwotę      656.579,60  zł  ; 

  -  załącznik  numer  1.4  na kwotę    1.139.065,20 zł  ; 

  - załącznik  numer   1.5 na kwotę        471.458,50  zł ; 

  - załącznik numer    1.6 na kwotę        169.345,27  zł  

  -  załącznik numer   1.7  na kwotę       101.278,30  zł  ; 

 -  załącznik  numer   1.8  na kwotę       295.697,50  zł    

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     15.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-36-39/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/580/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 3.800.000,00  zł   stanowiła  77,18 %  wartości kosztów   zadań (  w tym  objętego niniejszą  kontrolą )   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  1.123.689,97   zł   tj. 22,82  %  kosztów zadań (  w tym  zadania  objętego  niniejszą  kontrolą ) ,  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,  

-  uchwała  zarządu  Powiatu  w Sanoku  numer  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku  w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu  wykonawczego  zwiększenie po  stronie  dochodów  w Dz.  600 rozdz. 60078 o  kwotę  4.000.000,00 zł  ,  i  zwiększenie  po  stronie  wydatków  o  kwotę  5.249.000,00 zł  w tym  §  6054  o  kwotę  4.000.000,00  zł  i  §  6050  o  kwotę  1.249.000,00 zł  (  w tym  na  kontrolowane  zadanie ) ;  

-  uchwała  zarządu  Powiatu w  Sanoku  Numer  153/2008 z dnia  13.08.2008  roku  wprowadzono zmiany  w układzie  wykonawczym  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na 2008  rok  w Dz. 600  rozdz.  60078  §  6054  na kwotę  4.000.000,00 zł  i  §  6050  na kwotę  1.249.000,00 zł  między  innymi  na zadanie  odbudowa  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr 2229 R Prusiek – Wysoczany  oraz  nr 2235 R  Sanok -  Dobra  oraz  nr 2256 R  Tarnawa  -  Huzele  oraz  nr 2209 R  Bukowsko- Tokarnia  oraz nr 2045 R  Turze  -  Pole  - Zarszyn  oraz  2222 R  Sanok – Liszna  oraz nr 2113 R  Pastwisk  - Puławy oraz nr 2214 R Pobiedno -  Zboiska . 

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.11 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  14.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/123/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  10.10.2008  roku  znak : FS8/4135/433/BXZ/08/5531  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :  odbudowę  infrastruktury drogowej – odbudowa  korpusu dróg powiatowych   nr 2229 R Prusiek – Wysoczany  oraz  nr 2235 R  Sanok -  Dobra  oraz  nr 2256 R  Tarnawa  -  Huzele  oraz  nr 2209 R  Bukowsko- Tokarnia  oraz nr 2045 R  Turze  -  Pole  - Zarszyn  oraz  2222 R  Sanok – Liszna  oraz nr 2113 R  Pastwiska  - Puławy oraz nr 2214 R Pobiedno -  Boiska  na kwotę  podana  ogółem 3.800.000,00  zł  (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu  Sanockiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Sanoku    Nr  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  §  6430 4.000.000,00  zł  i  wydatkowej  § 6054 na kwotę   4.000.000,00 zł  . Podanie  szczegółowe  wyodrębnionych  zadań  podano w uchwale  Rady  Powiatu w  Sanoku  Numer  XXVI/266/2008 z dnia  13.11.2008  roku  ustaleniach sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXIII/222/2008  w sprawnie  zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu wykonawczego  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na 2008 rok. 

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych  i  Mostowych spółka  z o.o.  Aleje  Wojska  Polskiego  74  388-500  Sanok  „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  6/12/2008    z dnia   10.12.2008 roku   za  : 

„Odbudowę  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  „ część 2-  według  umowy  115/2008  z 12.09.2008 roku  „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  3.497.712,55    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  630.735,05     zł -  netto  2.866.977,50 zł   / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - 09.01.2009 roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 15.12.2008 roku  na kwotę  3.497.712,55    zł  
Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  08.12.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  55/2008  z  dnia  27.11.2008  roku  w składzie  :  

    -  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański 

    -  Członek                                   -  Antoni  Wielgus 

    -  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Żaczek   

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  : 

    a )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2229 R Prusiek – Wysoczany  w km 5 + 700 do km 6 + 938 

    b )    odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2235 R Sanok  - Dobra   

w km 2 + 240 do km 2 + 980 

     c )   odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2256 R Tarnawa – Huzele  w km  

0  + 200 do km 2 + 240 

     d )   odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2209 R Bukowsko – Tokarnia   w km  

1  + 500 do km 4 + 100 

     e )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2045 R Turze  Pole  -  Zarszyn   w km  

5  + 943 do km 7 + 200 

     f  )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2222 R Sanok -  Liszna   w km  

5  + 950 do km 6 + 600  oraz remont  przepustu  w km 2 + 873 

    g )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2113 R Pastwiska  -  Puławy   w km  

2  + 100 do km 2 + 450 

    h )  odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2214 R Pobiedno – Zboiska   w km  

0  + 000 do km 1 + 000 

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -  2.700.000,00    zł  

-  środków własnych  

                                                                      -      797.712,55  zł 
                                                                                                OGÓŁEM  :   3.497.712,55    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050  .Wydatek zakwalifikowano  do  wydatku  strukturalnego  KOD 23  . Konto  Wn  080 ; 201 ; 902  przeciwstawne  odpowiednio 201 ; 130 ; 133  .  
Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Marek Sobolewski   , a   formalno  rachunkowym  dokonał  Skarbnik  Powiatu  Pani  Krystyna  Chrząszcz  . 

Opisu  wydatku   dokonał   inspektor  nadzoru  Pana  Jan  Żaczek  cyt.” Faktura  dotyczy całości  prac wykonanych według  zestawienia  rzeczowo -  finansowego robót zrealizowanych  w ramach  umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 115/2008  z dnia  12.09.2008 roku  w związku  umowa  dotacji  Nr POD/580/KR/MSWiA /2008  z dnia  07.10.2008  roku  Zamówienia  udzielono  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  ustawa  Prawo  zamówień publicznych „
Faktura wykonawcy , przelew  płatności  z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  2 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   15.12.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    4.923.689,97  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych    3.800.000,00  zł   tj.  77,18  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  1.123.689,97   zł  tj.  22,82 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dwóch zadań  w tym  objętego  kontrolą zadania   o  nazwie  „odbudowa infrastruktury  drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych -odbudowa  korpusu dróg powiatowych   nr 2229 R Prusiek – Wysoczany  oraz  nr 2235 R  Sanok -  Dobra  oraz  nr 2256 R  Tarnawa  -  Huzele  oraz  nr 2209 R  Bukowsko- Tokarnia  oraz nr 2045 R  Turze  -  Pole  - Zarszyn  oraz  2222 R  Sanok – Liszna  oraz nr 2113 R  Pastwiska  - Puławy oraz nr 2214 R Pobiedno -  Boiska   „  

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych i mostowych Spółka  z o.o.  w Sanoku  38-500  Sanok ulica  Aleje  Wojska  Polskiego  74   NIP  :  687-16-59-018 „

o numerze   6/12/2008  z  dnia  10.12.2008  roku  na  kwotę  3.497.712,55 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu.

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/580/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad 3 . „Odbudowa  infrastruktury drogowej w ciągu  dróg  powiatowych – udrożnienie sieci  kanalizacji deszczowej drogi  powiatowej nr 2232 R ulica  Jana  Pawła  II w Sanoku „    
1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące   odbudowy  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 4.281.737,56 zł 

( 1.104.366,00 euro ) .

Kosztorys  inwestorski  sporządziło Biuro  inżynierii  Drogowej  s.c. 38-500  Sanok  ulca  Sienkiewicza  1/308   Pana  Piotr  Tarapackiego uprawniony  do  projektowania  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne  -  budowlane  Sanok  ulica  Wojska  Polskiego  4/21  nr ewidencyjny  K-64/01 i  Pan  Wojciech  Radwański  uprawniony  do  projektowania  bez  ograniczeń  nadzór specjalności  konstrukcyjne .

 Powiat  Sanoki  powierzył  wykonanie  kosztorysów  inwestorskich  na  mocy  zawartej  pisemnej  umowy  Nr  118/2008 z dnia  07.08.2008  roku   Nadzór  podaniem w  §  1  nazwy  zadania  oraz  w §  3  wysokości  wynagrodzenia  na kwotę  brutto  9.760,00  zł  (  netto  8.000,00 zł  podatek  22 %  VAT  na kwotę  1.760,00 zł .     

W  §  2  pkt. 5  zapisano  cyt.  Po  sprawdzeniu  przez  Zamawiającego  i  stwierdzeniu  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  , Zamawiający  potwierdzi  odbiór  przedmiotu  umowy  Nadzór protokole  odbioru  , co  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawienia  faktury .  Umowę  podpisali  ze  strony  Zamawiającego   Starosta  Pan  Wacław  Krawczyń  , Wicestarosta Pan  Andrzej  Radwański  przy  kontrasygnacie  ówczesnego Skarbnika  Powiatu  Pana  Mariana Futyma  oraz  radcy  prawnego  Starostwa  Pana  Józefa Kuna  ,  za wykonawcę    Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  ulica  Sienkiewicza  1/308    Pan  mgr  inż.  Piotr  Tarapacki  i  Pan mgr  inż.  Wojciech  Radwański .  Termin  wykonania  przedmiotu  umowy   ustalono  na dzień  12.08.2008  roku  .  

Protokół  odbioru  robót  spisano    Nadzór dniu  12.08.2008  roku  ,gdzie  stwierdzono  ilość  Nadzór  termin  wykonanych  prac  zgodnie z  umową  Nr 118/2008 z dnia  07.08,.20098  roku. 

Podpisali  za zamawiającego  Sekretarz  Powiatu  Pan  Marian  Kunc  Nadzór  za  wykonawcę  Pan  Piotr  Tarapacki.           

Wykonawca  Biuro  Inżynierii  Drogowej  Sanok  s.c.  38-500  Sanok  ulica  Sienkiewicza  1/308  NIP  687-18-07-140  REGON  371184656   wystawiło  fakturę  VAT  Nr 118/2008 z dnia  19.09.2008  roku  za  cyt. „ opracowanie  kosztorysów  inwestorskich  oraz  szczegółowych  specyfikacji  technicznych   dla  dróg  powiatowych  w ramach  usuwania  skutków  powodzi „   na kwotę   brutto 9.760,00 zł  . Termin  zapłaty 30  dni  od daty jej 
doręczenia  . Zapłacono  w  dniu 30.09.2008  roku  .  Na  odwrocie  faktury  opis  wydatki  dokonał  p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  , Komunikacji , Transportu  Nadzór  Dróg  Pan  Karol  Jankowski  podając  , ze  wydatek  nie  podlega  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  na podstawie  art. 4  pkt  8  ustawy .   Faktura  płatna  Nadzór całości  ze  środków  własnych  Powiatu  Sanockiego.    

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  4  zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 115/2008  z dnia  12.09.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Żaczkowi.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Żaczek  wystawił  rachunki  Nr 3  (  zaliczkowy  nr  2  )  z dnia  03.11.2008  roku  na kwotę  1.504,48 zł  ; nr  5/08  (  końcowy )  z dnia  19.12.2008  roku  na kwotę  27.364,50  zł.  

Umową  zlecenia  numer  116/2008  z dnia  11.09,.2008  roku  określono  : 

  - w §  2  zakres  prac  ;  

 -  w §  6  wysokość  wynagrodzenia  w wysokości  50.250,00  zł  płatne  w terminie  21  dni  od  doręczenia  faktury  na  rachunek  bankowy  zleceniodawcy  wskazany  na fakturze.  

W  umowie  dopuszczono  możliwość  wcześniejszego  zaliczkowego   zapłaty  50 %  wynagrodzenia  określonego  w  §  6  ust. 1 .       
Powiat  Sanoki  w dniu  10.09.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Znak  nadany    sprawie     :  IN.I.3431/09/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w części  „Udrożnienie  kanalizacji deszczowej  drogi powiatowej nr2232 R  ulica  Jana  Pawła II w Sanoku „      

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  12  sierpnia  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  4.281.737,56 zł  ,   co  stanowiło  równowartość  1.104.366,00  euro  ustalił  Pan  Jerzy  Ryniak  działającego  na zlecenie  Biura  Inżynierii  Drogowej  Sanoku . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia .
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   14.08.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych uzp.gov.pl  numer  ogłoszenia  190310-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego  w okresie  14.08 – 04.09.2008  roku i  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   30 listopada 2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   04.09.2008 roku  

Uchwała  Zarządu  powiatu w  Sanoku  nr  152/2008   z dnia  13.08.2008  roku  powołano  komisje przetargowa  do  przeprowadzenia  postępowania  przetargowego  trybie  przetargu  nieograniczonego  na zadaniu  „ Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg powiatowych  „  . Pod  uchwałę  Zarządu  załączono  regulamin  pracy  komisji. 

 Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  .
Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP 17 ; ZP 19 ; ZP 20 ; ZP – 21 ; ZP  22   .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  

	
	
	 netto

	
	
	brutto  

	  1
	UNIMARK Spółka  z o.o.  ; 43-100 Wadowice ulica  Niwy 38
	257.439,58 


Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  5.249.000,00   zł .

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  i  wykonawcy  wykluczeni  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Sanociego  Pana  Wacława  Krawczyka  i  Wicestarostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Andrzeja  Radwańskiego  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  „UNIMARK Spółka z o.o.  ; 34-100 Wadowice , ulica  Niwy 38 -  uzasadniając  wybór  cyt. „  wykonawca  spełnił  wszystkie  warunki  udziału w  postępowaniu  , jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów  w kryterium  cena  - jedynym  kryterium  oceny  ofert„. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła   brutto  257.439,58  zł (  netto  211.016,05  zł  ) .  

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP Numer 216167-2008 z dnia  12.09.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   14.08.2008  roku  do  dnia  04.09.2008 roku  . 

Poinformowano  oferenta biorącego 38  udział  w postępowaniu        UNIMARK 44-100  Wadowice  ulica  Nowy 38  o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   - . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  12.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 114/2008   z  wykonawcą firmą  „UNIMARK Spółka  z o.o.  ; 34-100 Wadowice , ulica  Nowy 38  - NIP  687-000-57-86  REGON :  370005798. 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 
	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy 


	Zgodnie  z  kosztorysem  ofertowym opracowanym w  oparciu  o  przedmiar  robót  dostarczony  przez  zamawiającego 

	2


	Określono  termin  przekazania  terenu  budowy  i  rozpoczęcia  robót  30.11.2008 r.

	

	4
	Ustalono  osobę  inspektora  nadzoru w  osobie  Pana Jana  Żaczka 


	

	8
	Ustalono wysokość  wynagrodzenia  na kwotę  brutto 257.439,58 zł  netto  211.016,05 zł  (  podatek  VAT  46.423,53 zł  ) Zastrzeżono  że  podana  kwota  na  wykonanie  przedmiotu  umowy  jest  kwota  zbudowaną  z ryczałtowych  cen jednostkowych  i  może  ulec  zmniejszeniu .  Wynagrodzenie  płatne  w  terminie  do  30  dni  od  daty  doręczenia  faktury  zamawiającemu 
	

	9
	Ustalono  że  wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  2 %  wartości  umownej  robót  brutto  tj.  na kwotę  5.148,79  zł  w  formie  gotówkowej 
	Zwrot w  terminie  30  dni  od  dnia  odbioru  końcowego  robót . Nie  kontrolowano a nalitycznie

	10
	Ustalono  kary  umowne 
	

	11
	Ustalono  zasady  odbioru  przedmiotu  umowy  
	

	12
	Rękojmię  za wady  ustalono na  okres  36  miesięcy  
	

	16
	Zmiany  można  wprowadzić  do ustaleń  umowy  z zachowaniem  formy  pisemnej od  rygorem  jej  nieważności
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pana  Wacław    Krawczyk  
                 Wicestarosta  Pan  Andrzej  Radwański  
      przy  kontrasygnacie  z upoważnienia Skarbnika  Powiatu  Główny  Księgowy  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  Pani  Krystyna  Chrząszcz  

 Wykonawca :  UNIMARK Spółka  z o.o.  ulica  Niwy 38 ; 34-100  Wadowice  -  Prezes  Zarządu  Pan  Marek Hydzik


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   12.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






   200.000,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                          57.439,58 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                  257.439,58 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

  -  załącznik  numer  1 na  kwotę  257.439,58  zł  

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     15.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-36-39/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/581/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 200.000,00  zł   stanowiła  77,79 %  wartości kosztów   zadania   przyjętego w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  57.439,58  zł     tj. 22,31  %  kosztów zadania,  oraz że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,  

-  uchwała  zarządu  Powiatu  w Sanoku  numer  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku  w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu  wykonawczego  zwiększenie po  stronie  dochodów  w Dz.  600 rozdz. 60078 o  kwotę  4.000.000,00 zł  ,  i  zwiększenie  po  stronie  wydatków  o  kwotę  5.249.000,00 zł  w tym  §  6054  o  kwotę  4.000.000,00  zł  i  §  6050  o  kwotę  1.249.000,00 zł  (  w tym  na  kontrolowane  zadanie ) ;  

-  uchwała  zarządu  Powiatu w  Sanoku  Numer  153/2008 z dnia  13.08.2008  roku  wprowadzono zmiany  w układzie  wykonawczym  budżetu  Powiatu  sanockiego  na 2008  rok  w Dz. 600  rozdz.  60078  §  6054  na kwotę  4.000.000,00 zł  i  §  6050  na kwotę  1.249.000,00 zł  między  innymi  na zadanie  udrożnienia  sieci kanalizacji  deszczowej drogi  powiatowej  nr 2232 R ulica  Jana  Pawła  II  w Sanoku. 
Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.11 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  14.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/123/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  10.10.2008  roku  znak : FS8/4135/433/BXZ/08/5531  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :  odbudowę  infrastruktury drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych  – udrożnienie  kanalizacji deszczowej drogi  powiatowej nr 2232 R  ulica  Jana  Pawła  II  w Sanoku na kwotę  200.000,00 zł  (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu  Sanockiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Sanoku    Nr  XXIII/222/2008 z dnia  07.08.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  §  6430 4.000.000,00  zł  i  wydatkowej  § 6054 na kwotę   4.000.000,00 zł  . Podanie  szczegółowe  wyodrębnionych  zadań  podano w uchwale  Rady  Powiatu w  Sanoku  Numer  XXVI/266/2008 z dnia  13.11.2008  roku  ustaleniach sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXIII/222/2008  w sprawnie  zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na rok 2008  oraz  układu wykonawczego  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na 2008 rok. 

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „UNIMARK Spółka z o.o., 34-100  Wadowice  Ulica  Niwy 38    „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  918/12/2008    z dnia   02.12.2008 roku   za  : 

„udrożnienie  sieci kanalizacji deszczowej drogi  powiatowej nr 2232 R ulica  Jana  Pawła  II   Sanoku , zgodnie  umową  nr 114/2008 z dnia  12.09.2008 roku i protokołem  odbioru  z dnia  01.12.2008 roku  „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  257.439,58    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  46.423,53     zł -  netto  211.016,05 zł   / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - 01.01.2009 roku . 

Regulacji płatności   dokonano  w dniu 10.12.2008 roku  na kwotę  257.439,58    zł  
Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  01.12.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  52/2008  z  dnia  24.11.2008  roku  w składzie  :  

    -  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański 

    -  Członek                                   -  Antoni  Wielgus 

    -  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Żaczek   

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  : 

    a )  udrożnienie  sieci kanalizacji deszczowej drogi  powiatowej 2232 R ulica  Jana  Pawła  II  w Sanoku  w km od 0 +000 do 1 + 074   na  kwotę  257.439,58 zł    
Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     200.000,00    zł 
  co  stanowi  77,79 %  

-  środków własnych  

                                                                      -         57.439,58 zł 
  co  stanowi  22,31 % 

                                                                                                OGÓŁEM  :      257.439,58    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050  .Wydatek zakwalifikowano  do  wydatku  strukturalnego  KOD 23  . Konto  Wn  080 ; 201 ; 902  przeciwstawne  odpowiednio 201 ; 130 ; 133  .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Marek Sobolewski   , a   formalno  rachunkowym  dokonał  Skarbnik  Powiatu  Pani  Krystyna  Chrząszcz  . 

Opisu  wydatku   dokonał   inspektor  nadzoru  Pana  Jan  Żaczek  cyt.” Faktura  dotyczy całości  prac wykonanych według  zestawienia  rzeczowo -  finansowego robót zrealizowanych  w ramach  umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 114/2008  z dnia  12.09.2008 roku  w związku  umowa  dotacji  Nr POD/581/KR/MSWiA /2008  z dnia  07.10.2008  roku  Zamówienia  udzielono  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  ustawa  Prawo  zamówień publicznych „
Faktura wykonawcy , przelew  płatności oraz  umowa  z  wykonawcą  stanowią  załącznik  
nr  3 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   12.12.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    257.439,58  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych    200.000,00  zł   tj.  77,69  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  57.439,00   zł  tj.  22,31 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania  objętego  kontrolą o nazwie  „odbudowa infrastruktury  drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych – udrożnienie  sieci kanalizacji  deszczowej drogi  powiatowej nr 2232 R ulica  Jana  Pawła  II  w Sanoku  „  

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „UNIMARK Spółka  z o.o.  34-100 Wadowice ulica  Niwy  38   NIP  : 687-000-57-86  „

o numerze   918/12/2008  z  dnia  02.12.2008  roku  na  kwotę  257.439,58 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu.

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/581/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

4 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2257 R Tarnawa  - Kalnica
1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Kosztorys  inwestorski  sporządzony  został  przez  Pana  Kazimierza  Dwernika  pracownika  powiatowego  zarządu  Dróg w  Sanoku  uprawnienia  UAN-2-83-46-184/87  w specjalności  konstrukcji inżynieryjnej dróg  i  mostów    

Wykonawca  robót Zajazd , Roboty Drogowe i  Melioracyjne Grzegorz Ziemiański  36-212 Trześniów  , Buków  86  przedstawił  kosztorys  ofertowy    z  dnia  05.05.2008  roku  na  realizacje  zadania  odbudowa infrastruktury  Nadzór ciagu  drogi  powiatowej nr 2259 R Tarnawa  -  Kalnica  umocnienie  wylotu  przepustu  Nadzór km9 + 604  .

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  2 pkt. 3   zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 46/2008  z dnia  28.05.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Żaczkowi.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Żaczek  wystawił  rachunki  Nr 3  (  zaliczkowy  nr  2  )  z dnia  03.11.2008  roku  na kwotę  1.504,48 zł  ; nr  5/08  (  końcowy )  z dnia  19.12.2008  roku  na kwotę  27.364,50  zł.  

Umową  zlecenia  numer  116/2008  z dnia  11.09,.2008  roku  określono  : 

  - w §  2  zakres  prac  ;  

 -  w §  6  wysokośc  wynagrodzenia  w wysokości  50.250,00  zł  płatne  w terminie  21  dni  od  doręczenia  faktury  na  rachunek  bankowy  zleceniodawcy  wskazany  na fakturze.  

W  umowie  dopuszczono  możliwośc  wcześniejszego  zaliczkowego   zapłaty  50 %  wynagrodzenia  określonego  w  §  6  ust. 1 .       
Powiat  Sanoki  w dniu  05.06.2006  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

3/  Wybór wykonawcy  robót. 

W wyniku  ustalenia wartości  szacunkowej  zamówienia  poniżej  kwoty  14.000 euro wydatek  zwolniono  spod  postanowień  ustawy  Prawo  zamówień publicznych .  Z  czynności  dokonania  wyboru  wykonawcy  robót  sporządzono  protokół  z dnia  28 maja 2008  roku przedstawiony  przez  komisję  i zaakceptowany  przez  Starostę  Pana  Wacława  Krawczyka.  
Komisja  w  składzie  : 

  1 )  Andrzej Radwański  - Wicestarosta  Powiatu  Sanockiego 

  2 ) Krystyna  Chrząszcz – Główny  Księgowy  -  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  

  3 ) Karol  Janowski – p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju , Komunikacji  , Transportu  i  Dróg  
ustaliła  , że  wartość  prac  wynosi  brutto 62.045,45 zł  netto  50.856,93 zł.  Wyliczenie  wartości  zamówienia  14.000 euro x 3,8771=54.279,40 netto .  Komisja  zapoznała  się  z  kosztorysem ofertowym  na zadanie  przedstawionym  przez  Zajazd, Roboty , Drogowe i  Melioracyjne  - Grzegorz  Ziemiański .         
4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  28.05.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 46/2008   z  wykonawcą firmą  Zajazd , Roboty Drogowe  i  Melioracyjne  36-212 Trześniów  , Buków 86    - NIP  687-000-57-86  REGON :  370299067. 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 
	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy 


	Zgodnie  z  kosztorysem  ofertowym stanowiącym  integralną  część 

	2.1

	Określono  termin  wykonania  robót  na  30.09.2008 roku  

	

	2.3
	Ustalono  osobę  inspektora  nadzoru w  osobie  Pana Jana  Żaczka 


	

	2.4
	Ustalono  osobę kierownika  budowy  w osobie  Pana  Feliksa  Cybruch 
	

	5
	Ustalono wysokość  wynagrodzenia  na kwotę  brutto 62.045,45 zł  netto  50.856,93 zł wyliczone  na  podstawie  kosztorysu  ofertowego 

Wynagrodzenie  płatne  w  terminie  do  30  dni  od  daty  doręczenia  faktury  zamawiającemu 
	

	7
	Ustalono  kary  umowne 
	

	8
	Zmiany  można  wprowadzić  do ustaleń  umowy  z zachowaniem  formy  pisemnej od  rygorem  jej  nieważności
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pana  Wacław   Krawczyk 
                 Wicestarosta  Pan  Andrzej  Radwański  
przy  kontrasygnacie  z upoważnienia Skarbnika  Powiatu  Główny  Księgowy  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  Pani  Krystyna  Chrząszcz  

 Wykonawca :  Zajazd , Roboty Drogowe i  Melioracyjne Grzegorz Ziemiański 36212 Trześniów , Buków 86- 


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   29.05.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






    44.000,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                         18.045,45 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                   62.045,45 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

  -  załącznik  numer  1 na  kwotę  62.045,45  zł  

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     29.05.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-90/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  14.08.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/414/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 44.000,00  zł   stanowiła  70,92 %  wartości kosztów   zadania   przyjętego w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  18.045,45  zł     tj. 29,08  %  kosztów zadania,  oraz że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,  

-  Uchwała   Nr XVII/173/2008  z dnia  11 marca  2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     na kwotę  zwiększenia  dochodów  o  kwotę  150.000,00 zł oraz  wydatków  na kwotę  220.000,00 zł .   
Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.09 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  03.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/117/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  01.10.2008  roku  znak : FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :  odbudowę  infrastruktury drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych  – nr 2257 R Tarnawa – Kalnica (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu  Sanockiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Sanoku    Nr  XVII/173/2008 z dnia  11.03.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  §  6430-  150.000,00  zł  i  wydatkowej  § 6054 na kwotę   220.000,00 zł  . 
Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „Zajazd , Roboty Drogowe i Melioracyjne Grzegorz  Ziemiański 36-212 Trześniów  , Buków  86 „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  11/2008    z dnia   08.09.2008 roku   za  : 

„Odbudowe  infrastruktury drogowej w ciągu  drogi powiatowej numer 2257 R Tarnawa Kalnica  umowa  numer 46/2008 „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  62.045,45   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  11.188,52     zł -  netto  50.856,93  zł   / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - według umowy . 

Regulacji płatności   dokonano  w dniu 17.09.2008 roku  na kwotę  62.045,45    zł  
Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  09.09.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  35/2008  z  dnia  01.09.2008  roku  w składzie  :  

    -  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański 

    - Członek                                  -   Karol Jankowski 

    -  Członek                                   -  Antoni  Wielgus 

    -  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Żaczek   

ze  strony  wykonawcy  robót  Grzegorz  Ziemiański. 

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  : 

    a )  remont  ścianki czołowej  przepustu w km 9 + 604 w miejscowości  Średnie Wielkie na  kwotę  62.045,45 zł    

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -      44.000,00    zł 

  co  stanowi  70,92 %  

-  środków własnych  

                                                                      -       18.045,45 zł 
  co  stanowi  29,08 % 

                                                                                                OGÓŁEM  :        62.045,45    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078 § 6054  . Konto  Wn  080 ; 201 ; 902  przeciwstawne  odpowiednio 201 ; 130 ; 133  na kwotę  44.000,00 zł  oraz  konto Wn 080 ; 201 przeciwstawne  201; 130 Dz. 600 rozdz.  60078  §  6050 na kwotę  18.045,45 zł  .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Karol Jankowski    , cyt. „ faktura  dotyczy  całości  prac  , wykonanych  według  zestawienia  rzeczowo -  finansowego  robót  realizowanych ramach  umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 46/2008 z dnia  28.05.2008  roku  w związku z  umowa  dotacji  Nr POD/414/KR/MSWiA/2008 z dnia  14.08.2008 roku. Umowa  na wykonanie  robót  budowlanych  zawarta  poza  ustawa  Prawo  zamówień publicznych   w oparciu  o  kosztorys  ofertowy .  

Inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Żaczek  stwierdził  cyt. „  Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  z warunkami  technicznymi  i  przyjęte w  całości  . Wykonanie  prac  zgodnie  wymaganiami  potwierdziła  komisja  odbioru  robót  - protokół  z dnia  08.09.2008 roku „.

Pod względem    formalno  rachunkowym sprawdzenia  dokonał  Skarbnik  Powiatu  .

Faktura wykonawcy , przelew  płatności oraz  umowa  z  wykonawcą  stanowią  załącznik  
nr  4 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   14.10.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    62.045,45  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych    44.000,00  zł   tj.  70,92  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  18.045,45   zł  tj.  29,08 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania  objętego  kontrolą o nazwie  „odbudowa infrastruktury  drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych – nr 2257 R Tarnawa - Kalnica”„  

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Zajazd , Roboty Drogowe i  Melioracyjne Grzegorz  Ziemiański NIP  : 686-000-40-35  „

o numerze   11/2008  z  dnia  08.09.2008  roku  na  kwotę  62.045,45 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu.

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/414/KR/MSWiA/2008 z dnia  14.08.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

5 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2207 R  Pisarowce -  Nowotaniec
1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Kosztorys  inwestorski  sporządzony  został  przez  Pana  Sławomira Wąska Rzeszów  ulica  Ks. Jałowego  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Projektowe  Kraków  30-528 ulica  Hetmańska  5/27 .  Dokumenty  do  wglądu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku . 
2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  2 pkt. 3   zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 44/2008  z dnia  28.05.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Żaczkowi.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Żaczek  wystawił  rachunki  Nr 3  (  zaliczkowy  nr  2  )  z dnia  03.11.2008  roku  na kwotę  1.504,48 zł  ; nr  5/08  (  końcowy )  z dnia  19.12.2008  roku  na kwotę  27.364,50  zł.  

Umową  zlecenia  numer  116/2008  z dnia  11.09,.2008  roku  określono  : 

  - w §  2  zakres  prac  ;  

 -  w §  6  wysokość  wynagrodzenia  w wysokości  50.250,00  zł  płatne  w terminie  21  dni  od  doręczenia  faktury  na  rachunek  bankowy  zleceniodawcy  wskazany  na fakturze.  

W  umowie  dopuszczono  możliwość  wcześniejszego  zaliczkowego   zapłaty  50 %  wynagrodzenia  określonego  w  §  6  ust. 1 .       
Powiat  Sanoki  w dniu  23.05.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Realizacja   :  Powiatowy  Zarząd  Dróg w  Sanoku  

Znak  nadany    sprawie     :  PZD-III-343/2/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w części  „odbudowa infrastruktury  drogowej w ciągu  drogi powiatowej nr 2207 R Pisarowce – Nowotaniec  „      

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  10   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  28  kwietnia  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  133.214,85 zł  ,   co  stanowiło  równowartość  34.359,41 euro  ustalił  Pan  Józef Wąsek   działającego  na zlecenie  Przedsiębiorstwa  Produkcyjno – Usługowo – Projektowego   Kraków  ulica  Hetmańska    . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  .
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   28.04.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych uzp.gov.pl  numer  ogłoszenia  87377-2008   z  dnia  28.04.2008 roku  oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego  w okresie  28.04 – 19.05.2008  roku i  stronie  internetowej  zamawiającego  www.sanok.biz/ogloszenia.html  

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   30 września 2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   19.05.2008 roku  

Zarządzenie  powołujące  komisje  przetargową  do  wglądu w  PZD  w Saoku  (  nie  kontrolowano analitycznie ).Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11.     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP 17; ZP – 21 ; ZP  22   .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  

	
	
	 netto

	
	
	brutto  

	  1
	Zakład Budownictwa  Wodnego i Kanalizacji Mieczysław Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie 268
	144.207,04

	  2
	Zajazd , Roboty Drogowe Melioracyjne Grzegorz  Ziemiański – 36-212 Trześniów , Buków 86 
	148.748,38


Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  160.000,00   zł brutto .

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  i  wykonawcy  wykluczeni  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   04.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Wacława  Krawczyka  i  Wicestarostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Andrzeja  Radwańskiego  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  „Zakładu  Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław  Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie -  uzasadniając  wybór  cyt. „  Oferta  spełniająca  wymogi SIWZ i PZD  , zaoferowana  cena  mieści  się  w  przeznaczonej  kwocie  na realizację  zadania „. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła   brutto  144.207,04  zł (  netto  118.202,49 zł  ) .  

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP Numer (  do wglądu w PZD w  Sanoku  -  nie  kontrolowano  alitycznie )   oraz  stronie  internetowej  zamawiającego  www.pzd.sanok.biz/ogloszenia.pl oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   20.05.2008  roku  do  dnia  28.05.2008 roku  . 

W dniu   21.05.2008 roku   poinformowano  oferenta biorącego   udział  w postępowaniu        Zakład  Budownictwa  Wodnego i Kanalizacji Mieczysław  Zięba  38-473 Łęki Strzyżowskie o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy  oraz  terminie  zawarcia umowy  w dniu 28.05.2008 roku . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  28.05.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 44/2008   z  wykonawcą firmą  Zakładem Budownictwa  Wodnego i Kanalizacji  Mieczysław  Zięba  38-473 Łęki  Strzyżowskie268   - NIP  684-000-31-56  
Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 
	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy . 
Integralną  cześć  umowy  stanowi  SIWZ ; Kosztorys  ofertowy ; specyfikacja  techniczna ; kosztorys  ofertowy  wraz z przyjętą  ofertą  

	

	2.1

	Określono  termin  wykonania  robót  na  30.09.2008 roku  

	

	2.3
	Ustalono  osobę  inspektora  nadzoru w  osobie  Pana Jana  Żaczka 


	

	2.4
	Ustalono  osobę kierownika  budowy  w osobie  Pana Mieczysław Zięba  
	

	5
	Ustalono wysokość  wynagrodzenia  na kwotę  brutto 144.207,04zł  netto 118.202,49 zł wyliczone  na  podstawie  kosztorysu  ofertowego 

Wynagrodzenie  płatne  w  terminie  do  30  dni  od  daty  doręczenia  faktury  zamawiającemu 
	

	7
	Ustalono  zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy  w wysokości 5 %  wartości  robót  brutto  podanej w § 5  ust. 1  w kwocie 7.210,35 zł  
	Zabezpieczenie  wniesione  z jednej z dostępnych  ustawą  form. 

Nie  kontrolowano a litycznie 

	9
	Zmiany  można  wprowadzić  do ustaleń  umowy  z zachowaniem  formy  pisemnej od  rygorem  jej  nieważności
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Dyrektor PZD kontrasygnacie Sanoku 

                 Pan Antoni Wielgus   
                przy  kontrasygnacie  z upoważnienia Skarbnika  Powiatu  Główny  Księgowy  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  Pani  Krystyna  Chrząszcz  i  radcy  prawnego  PZD w Sanoku  Pani  Ewy  Piotrowskiej
 Wykonawca :  Zakład  Instalatorstwa  Wodnego i Kanalizacji  Mieczysław  zięba  38-473 Łęki  Strzyżowskie  268  


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   29.05.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






   106.000,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                          27.525,04 zł    

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                  133.525,04 zł  

Wartość  robót  objętych  umową  o  dofinansowanie  ogółem 144.207,04 zł. 

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

  -  załącznik  numer  1 na  kwotę  133.525,04  zł ; 

  -  załącznik  numer   1.2 na kwotę  10.682,00  zł  na  odbudowę  korpusu  drogi powiatowej  poprzez  odcinkowe  zabezpieczenie lewego brzegu potoku Mętny od km 7+210 do km 7 + 226 drogi.  

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     29.05.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-90/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  14.08.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/415/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 106.000,00  zł   stanowiła  79,39 %  wartości kosztów   zadania   przyjętego w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  27.525,04  zł     tj. 20,61  %  kosztów zadania,  oraz że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,  

-  Uchwała   Nr XVII/173/2008  z dnia  11 marca  2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     na kwotę  zwiększenia  dochodów  o  kwotę  150.000,00 zł oraz  wydatków  na kwotę  220.000,00 zł .   

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.09 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  03.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/117/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  01.10.2008  roku  znak : FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :  odbudowę  infrastruktury drogowej w  ciagu  dróg  powiatowych  – nr 2207 R Pisarowce - Nowotaniec (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu  Sanockiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Sanoku    Nr  XVII/173/2008 z dnia  11.03.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  §  6430-  150.000,00  zł  i  wydatkowej  § 6050 na kwotę   220.000,00 zł  . 

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „Zakład Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław  Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie 268 „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  8/2008    z dnia   06.10.2008 roku   za  : 

„Wykonanie  zadania  pn. „Odbudowe  infrastruktury drogowej w ciągu  drogi powiatowej numer 2207 R  Pisarowce – Nowotaniec polegającej na umocnieniu potoku Mętny w m. Niedolany  wraz z odbudową  korpusu  drogi  na odcinku od km 7 + 010 do km 7 + 226 Protokół  odbioru końcowego z dnia   03.10.2008  roku  „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła 144.207,04   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  26.004,55     zł -  netto  118.202,49 zł   / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - zgodnie z   umową . 

Regulacji płatności   dokonano  w dniu 13.10.2008 roku  na kwotę  144.207,04    zł  
Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  03.10.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  37/2008  z  dnia  29.09.2008  roku  w składzie  :  

    -  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański 

    -  Członek                                   -  Antoni  Wielgus 

    -  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Żaczek   

ze  strony  wykonawcy  robót  Grzegorz  Ziemiański. 

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  : 

Roboty  przedstawione  do  dofinansowania w ramach  umowy  z MSWiA 

    a )  odbudowa korpusu drogi powiatowej poprzez  odcinkowe zabezpieczenie lewego brzegu potoku Mętny w km w km 7 + 010 do km 7 + 210

 Roboty  nie przedstawione  do  dofinansowania  poza  umową z  MSWiA   

    b  )    odbudowa  korpusu drogi  powiatowej poprzez  odcinkowe zabezpieczenie  lewego  brzegu potoku  Mętny od km 7 + 210 do km 7 + 226  

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     106.000,00    zł 

  co  stanowi  79,39 %  

-  środków własnych  

                                                                      -        27.525,04 zł 
  co  stanowi  20,61 % 

                                                                                                OGÓŁEM  :       133.525,04     zł  

Poza  umową  z MSWiA   zapłacono  własnych  środków  Powiatu  Sanockiego  kwotę  10.682,00 zł.  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050  . .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Marek Sobolewski   , cyt. „ faktura  dotyczy  całości  prac  , wykonanych  według  zestawienia  rzeczowo -  finansowego  robót  realizowanych ramach  umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 44/2008 z dnia  28.05.2008  roku  w związku z  umowa  dotacji  Nr POD/415/KR/MSWiA/2008 z dnia  14.08.2008 roku. Zamówienia  udzielono  trybie  przetargu  nieograniczonego , zgodnie  ustawa  Prawo  zamówień publicznych „ .  

Inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Żaczek  stwierdził  cyt. „  Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  z warunkami  technicznymi  i  przyjęte w  całości  . Wykonanie  prac  zgodnie  wymaganiami  potwierdziła  komisja  odbioru  robót  - protokół  z dnia  03.10.2008 roku „.

Pod względem    formalno  rachunkowym oraz z podziałem  na środki  dotacji  budżetu  państwa  106.000,00 zł  ; środki  własne  Powiatu Sanockiego  27.525,04 zł  oraz  środki własne  powiatu  Sanockiego  poza  umową  z MSWiA  na kwotę  10.682,00 zł sprawdzenia  dokonał  Skarbnik  Powiatu  .

Faktura wykonawcy , przelew  płatności oraz  umowa  z  wykonawcą  stanowią  załącznik  
nr  5 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   14.10.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    133.525,04  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych   106.000,00  zł   tj.  79,39  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  27.525,04   zł  tj.  20,61 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania  objętego  kontrolą o nazwie  „odbudowa infrastruktury  drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych – nr 2207 R Pisarowce - Nowotaniec”„  

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Zakład  Budownictwa  Wodnego i Kanalizacji Mieczysław  Zięba NIP  : 684-000-31-56  „

o numerze   8/2008  z  dnia  06.10.2008  roku  na  kwotę 144.207,04 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu.

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/415/KR/MSWiA/2008 z dnia  14.08.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

6 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2059 R  Zarszyn – Odrzechowa   oraz  Nr 2255R Wujskie droga przez  wieś.
1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Kosztorys  inwestorski  sporządzony  został  przez  cyt. Nadzór  druku ZP – 2  protokołu  postępowania  „ Powiatowy  Zarząd  Dróg w  Sanoku „ .  

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  4   zawartej umowy  o  roboty  budowlane  Nr 135/2008  z dnia  01.10.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Kazimierzowi  Krawczyk .   Płatność za  usługi  i  umowę  Padw  Sanoku  nie  przedstawił  do  kontroli. 
Powiat  Sanoki  w dniu  14.08.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Realizacja   : Powiat  Sanocki  

Znak  nadany    sprawie     :  IN.I.3431/10/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w części  „odbudowa infrastruktury  drogowej w ciągu  dróg powiatowych  nr 2059 R Arszyn – Orzechowa oraz  nr 2255 R Wujskie droga  przez  wieś   „      

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  07 sierpnia  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  204.844,60 zł  ,   co  stanowiło  równowartość  52.834 euro  ustalił  cyt. „ Powiatowy  Zarząd  Dróg w  Sanoku”     . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   01.09.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych uzp.gov.pl  numer  ogłoszenia  206288   z  dnia  01.09.2008 roku  oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego  w okresie  ( brak  podania ) i  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl  

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   31 października 2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   22.09.2008 roku  

Zarządzenie powołujące  komisje  przetargową    nie kontrolowano  litycznie. 

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  .
Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP 17; ZP – 18 ; ZP 19 : ZP – 21 ; ZP  22   .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  

	
	
	 netto

	
	
	brutto  

	  1
	DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy  Dróg Spólka  zo.o.  , 38-100 Strzyżów , ul. 1 Maja 42 
	311.817,36


Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  250.000,00   zł brutto .

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  i  wykonawcy  wykluczeni  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   22.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Wacława  Krawczyka  i  Wicestarostę  Powiatu  Sanockiego  Pana  Andrzeja  Radwańskiego  osoba  sporzadzajaca  Pani  Anna  Raczkowska .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  „DROGBUD Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Spólka  z o.o.  38-100  Strzyżów ulica  1 Maja  42  -  uzasadniając  wybór  cyt. „  wykonawca  spełnił  wszystkie  warunki  udziału w  postępowaniu  , jego  oferta  nie  podlega  odrzuceniu i  otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów  w kryterium  cena  -  jedyne  kryterium oceny ofert”.
Oferta  wykonawcy    wynosiła   brutto  311.817,36  ( netto  255.588,00 zł  ) .  

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP Numer (  nie  kontrolowano  analitycznie ) oraz  stronie  internetowej  zamawiającego  www.bip.powiat-sanok.pl oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie . 

W dniu   23.09.2008 roku   poinformowano  oferenta biorącego   udział  w postępowaniu        „Drogbud Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Sp. z o. o. 38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42 „  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy .  

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  01.10.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer 135/2008   z  wykonawcą firmą  „Drogbud Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg Sp. z o. o. 38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42 „  . 
Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 
	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy . 

Integralną  cześć  umowy  stanowi  SIWZ ; Kosztorys  ofertowy ; specyfikacja  techniczna ; kosztorys  ofertowy   

	

	2.1

	Określono  termin  wykonania  robót  na  31.10.2008 roku  

	

	4
	Ustalono  osobę  inspektora  nadzoru w  osobie  Pana Jana  Żaczka 


	

	5
	Ustalono  osobę kierownika  budowy  w osobie  Pana Antoniego Zabłockiego 
	

	8
	Ustalono wysokość  wynagrodzenia  na kwotę  brutto 311.817,36 zł  netto 255.588,00 zł (podatek VAT 56.229,36 zł )

Podana  kwota  na wykonanie  przedmiotu  umowy  jest  kwota  zbudowana  z ryczałtowych cen jednostkowych i  może  ulec  zmniejszeniu .   

Wynagrodzenie  płatne  w  terminie  do  30  dni  od  daty  doręczenia  faktury  zamawiającemu 

	

	9
	Zawarto  kary  umowne 
	

	10
	Ustalono  zasady  odbioru  przedmiotu  umowy 
	

	15
	Zmiany  można  wprowadzić  do ustaleń  umowy  z zachowaniem  formy  pisemnej od  rygorem  jej  nieważności
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pan  Wacław  Krawczyk  kontrasygnacie   

                  Wicestarosta  Pan Andrzej  Radwański 

przy  kontrasygnacie Skarbnika  Powiatu  Pana  Mariana Futyma 

 Wykonawca :  DROGBUD Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Spółka  z o.o.  38-100 Strzyżów ulica 1 Maja  42  

              -  Prezes Zarządu  Pan Grzegorz  Wojtaszek 


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Powiat  Sanocki     złożył  w dniu   30.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






   200.000,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                        111.817,36 zł    

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                  311.817,36 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

  -  załącznik  numer  1.1 na  kwotę  185.928,00  zł ; 

  -  załącznik  numer   1.2  na kwotę  125.889,36 zł. 
Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu     30.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-36-57/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/910/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Sanockim  na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 200.000,00  zł   stanowiła 64,14 %  wartości kosztów   zadania   przyjętego w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  111.817,36  zł     tj. 35,86  %  kosztów zadania,  oraz że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu w  Sanoku  Nr XVI/147/2008 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Sanockiego   na  2008  rok w Dz. 600  na kwotę  ogółem 2.281.417,00  ,  

-  Uchwała   Nr XXIII/219/2008  z dnia  07 sierpnia  2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     na kwotę  zwiększenia  dochodów  o  kwotę  200.000,00 zł oraz  wydatków  na kwotę  250.000,00 zł  w tym §  6054 o  kwotę  200.000,00 zł  i  § 6050 o  kwotę  50.000,00 zł  .   

-  Uchwałą   Nr XXVI/261/2008  z dnia 13 Listopada   2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     dokonano  zmiany  brzmienia po  stronie dochodów  zwiększenie o  kwotę  200.000,00 zł § 6430 oraz  §  6050 wydatków  na kwotę  250.000,00 .  
Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.10 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  20.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/130/08  zawiadomił  Starostę  Sanockiego , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  01.10.2008  roku  znak : FS8/4135/456/BXZ/08/5871  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  między  innymi  wyszczególniając  :  odbudowę  infrastruktury drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych  – nr 2255 R Arszyn Orzechowa  oraz nr 2255 R Wujskie droga przez  wieś  (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą  kwotę  wprowadzono  do  budżetu  Powiatu na mocy 

. -  Uchwały   Nr XXIII/219/2008  z dnia  07 sierpnia  2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     na kwotę  zwiększenia  dochodów  o  kwotę  200.000,00 zł oraz  wydatków  na kwotę  250.000,00 zł  w tym §  6054 o  kwotę  200.000,00 zł  i  § 6050 o  kwotę  50.000,00 zł  .   

Uchwałą   Nr XXVI/261/2008  z dnia 13 Listopada   2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku     dokonano  zmiany  brzmienia po  stronie dochodów  zwiększenie o  kwotę  200.000,00 zł § 6430 oraz  §  6050 wydatków  na kwotę  250.000,00 .  

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „Zakład Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław  Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie 268 „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  FVS 004/11/08/MD    z dnia  05.11.2008 roku   za  : 

„Odbudowę  infrastruktury  drogowej w ciągu  dróg powiatowych nr 2059 R Zarszyn Odrzechowa  oraz  nr 22255 R  Wujskie droga  przez  wieś  zgodnie  umową  Nr 135/2008 „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  311.817,36   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  56.229,36     zł -  netto  255.588,00 zł   / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  05.12.2008 roku . 

Regulacji płatności   dokonano  w dniu 10.11.2008 roku  na kwotę  311.817,36    zł  
Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  technicznego  z dnia  05.11.2008 roku  .  Komisje  powołał  Starosta  Powiatu Sanockiego  Zarządzeniem  numer  49/2008  z  dnia  03.11.2008  roku  w składzie  :  

    -  Przewodniczący                     -  Andrzej  Radwański 

    -  Członek                                   -  Antoni  Wielgus 

    -  Członek  inspektor  nadzoru  -  Jan  Kazimierz  Krawczyk   

ze  strony  wykonawcy  robót  (  brak ). 

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z  podziałem  na  rodzaje  obiektów  : 

Roboty  przedstawione  do  dofinansowania w ramach  umowy  z MSWiA : 
A )  przebudowa  drogi  powiatowej nr 2059 R Arszyn Odrzechowa  w km 6 + 550 do km 6 + 822  ; 

B )  przebudowa  drogi  powiatowej nr 2255 R  Wujskie  droga  przez wieś  w km 2 + 125 do km 2 + 572 

Na kwotę ogółem  311.817,36  zł  .    

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     200.000,00    zł 

  co  stanowi  64,14 %  

-  środków własnych  

                                                                      -      111.817,36 zł 
  co  stanowi  35,86 % 

                                                                                                OGÓŁEM  :       311,817,36     zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050  . .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez   p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pan  Marek Sobolewski   , cyt. „ faktura  dotyczy  całości  prac  , wykonanych  według  zestawienia  rzeczowo -  finansowego  robót  realizowanych ramach  umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 135/2008 z dnia  01.10.2008  roku  w związku z  umowa  dotacji  Nr POD/910/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008 roku. Zamówienia  udzielono  trybie  przetargu  nieograniczonego , zgodnie  ustawa  Prawo  zamówień publicznych „ .  

Inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Żaczek  stwierdził  cyt. „  Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  z warunkami  technicznymi  i  przyjęte w  całości  . Wykonanie  prac  zgodnie  wymaganiami  potwierdziła  komisja  odbioru  robót  - protokół  z dnia  05.11.2008 roku „.

Sprawdzenia  dokonał  Skarbnik  Powiatu pod względem    formalno  rachunkowym oraz z podziałem  na środki  dotacji  budżetu  państwa  200.000,00 zł  ; środki  własne  Powiatu Sanockiego  111.817,36 zł  .

Faktura wykonawcy , przelew  płatności oraz  umowa  z  wykonawcą  stanowią  załącznik  
nr  6 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   12.11.2008 roku    Powiat  Sanocki  złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    311.817.36  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych   200.000,00  zł   tj.  64,14  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Sanockiego   wyniósł   kwotę  111.817,36   zł  tj. 35,86 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania  objętego  kontrolą o nazwie  „odbudowa infrastruktury  drogowej w  ciągu  dróg  powiatowych – nr 2059 R Zarszyn - Odrzechowa oraz nr 2255 R  Wujskie  droga  przez wieś”„  

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „DROGBUD Podkarpacki  Holding Budowy Dróg  Spółka  z o. o.  NIP  : 819-15-65-360  „

o numerze   FVS 004/11/08/MD  z  dnia  05.11.2008  roku  na  kwotę 311.817,36 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu.

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/910/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Uwagi  dodatkowe  :  

Starostwo  Powiatowe  w Sanoku   dokonało  przyjęcia  na  stan  majątkowy   dokonanych  zadań  na  podstawie  dokumentów  OT  przyjęcia  środka  trwałego    : 

1 )  dotyczące  zadania  odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr  2225 R  Tyrawa  Wołoska  -  Wańkowa   , nr  2220 R Mrzygłód -Tyrawa  Wołoska  ; nr  2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie numer  7/2008 z dnia  31.12.2008  roku  na kwotę   1.442.492,17 zł 

2 )   dotyczące  zadania  odbudowa  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska  numer  6/2008  z  dnia  31.12.2008  roku  na  kwotę  3.538.225,30  zł  ; 

3 )   dotyczące  zadania  odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  -  udrożnienie  sieci kanalizacji  deszczowej  drogi  powiatowej  nr 2232 R  ulica  Jana  Pawła  II w Sanoku  numer  8/2008  z  dnia  31.12.2008  roku na kwotę  260.422,08  zł ; 

4 )   dotyczące  zadania    odbudowy  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2257 R Tarnawa  - Kalnica  numer  4/2008z dnia  31./12.2008 roku  na kwotę  62.045,45  zł  ; 
5 )  dotyczące  zadania   odbudowy  infrastruktury drogowej w ciągu  drogi  powiatowej Nr 2207 R Pisarowce – Nowotaniec   numer  5/2008  z dnia  31.12.2008  roku  na kwotę  169.952,24  zł  ; 

6 ) dotyczące  zadania    Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  Nr 2059 R  Zarszyn – Odrzechowa  oraz  Nr  2255R   Wujskie droga  przez  wieś  numer  3/2008 z dnia  31.12.2008  roku  na kwotę  314.817,36  zł. 
Ustalenia  końcowe . 
Środki  finansowe  przekazane  Powiatu  Sanockiego   z rachunku  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk Żywiołowych   na dofinansowanie  zadań związanych  z likwidacją  skutków  klęsk żywiołowych     na  następujące  zadania   :  
   1 )  Odbudowa  korpusu  dróg  powiatowych  nr  2225 R  Tyrawa  Wołoska  -  Wańkowa   , nr  2220 R Mrzygłód -Tyrawa  Wołoska  ; nr  2221 R  Siemuszowa  -  Rozpucie ;  

2 )  Odbudowa  nawierzchni  dróg  powiatowych  nr  2229 R  Prusiek  -  Wysoczany  ;  nr 2235 R  Sanok  -  Dobra  ;  nr  2256 R  Tarnawa  -  Huzele  ; nr  2209  R  Bukowsko -  Tokarnia  ; nr  2045  Turze  -  Pole  -  Zarszyn  ; nr  2222 R  Sanok  -  Liszna   , nr   2113 R  Pastwiska  -  Puławy  ; nr  2214 R  Pobiedno – Zboiska  ; 
 3 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  -  udrożnienie  sieci kanalizacji  deszczowej  drogi  powiatowej  nr 2232 R  ulica  Jana  Pawła  II w Sanoku         
  4 )  Odbudowa  infrastruktury  drogowej  wciągu  drogi  powiatowej  Nr 2257 R Tarnawa  - Kalnica „ 

   5 )  Odbudowa  infrastruktury drogowej w ciągu  drogi  powiatowej Nr 2207 R Pisarowce – Nowotaniec 

  6 )   Odbudowa  infrastruktury  drogowej  w ciągu  dróg  powiatowych  Nr 2059 R  Zarszyn – Odrzechowa  oraz  Nr  2255R   Wujskie droga  przez  wieś .       

     -  zostały wykorzystane w całości  i zgodnie z ich przeznaczeniem  określonym    zawartymi umowamiz MSWiA  . 

Dokumenty  finansowo -  księgowe  nie  budzą  zastrzeżeń   z przepisami  prawa , to  jest  :     

-  przyznane dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie 
z ich przeznaczeniem tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

-   wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty, 

-     faktury  posiadają odpowiednią  dekretację uwidaczniającą źródło finansowania  w podziale  – na środki własne  Powiatu Sanockiego  oraz dotację z budżetu państwa,

-        do faktur  dołączono protokoły odbioru robót  podpisane przez inspektora nadzoru,

-         rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów,

· zapłaty odsetek lub kar za  przekroczenia  terminów  płatności nie stwierdzono.

Niżej  podane  załączniki   stanowią  integralną  część  protokołu  kontroli : 

- od   Nr  1    do Nr   6  kserokopie  faktur , poleceń  przelewów  oraz  umów  z  wykonawcami  , 

-  Nr  7  -  zestawienie  zawartych  umów  z MSWiA  w powiązaniu  do  wydatków , 

-  Nr  8   - zestawienie  zastosowania  do  wydatków ustawy  Prawo  zamówień publicznych ,

-  Nr  9  -  dokumenty  pod rozliczenie  końcowe,  

-  Nr  10  -  wykaz  zawartych  umów  z  podziałem  na  kwoty  w poszczególnych zadaniach  i  ich wykresami . 

Na  naradzie  pokontrolnej  zorganizowanej  w  Starostwie  Powiatowym w Sanoku  z udziałem  przedstawicieli  bezpośredniego  podmiotu  wydatkującego  środki  omówiono  ustalenia  i  wnioski  zawarte  w protokole  kontroli. Kontrola  dotyczyła  zakresu finansowego  rozliczenia  dotacji  w ramach oraz  na  podstawie  upoważnienia  Wojewody  Podkarpackiego. Omówiono zagadnienia  , że w kilku zadaniach zgodnie z  zapisami  aktów  wewnętrznych ( Statutu i  Regulaminu  Organizacyjnego )   oraz  udzielonego pełnomocnictwa    Dyrektorowi  Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  był  on bezpośrednim  podmiotem  któremu  powierzono  proces  realizacji  zadań  ( w tym  przeprowadzenia  zamówień  publicznych  , zawierania  umów ) . Wydatkowanie  środków  udzielonych  dotacji we wszystkich  zadaniach  dokonywał  Powiat  Sanocki . Wykonawców  zadań  wyłoniono w drodze  przetargu  nieograniczonego  nieograniczonego  ,z wyjątkiem  jednego  gdzie z uwagi  na kwotę  poniżej 14.000 euro  zastosowano  zwolnienie  spod  wymogów  ustawy  Prawo  zamówień publicznych.

Zadania  przyjęto  na stan  majątkowy dokumentami  OT .   
Zwrócono  uwagę  na proces  tworzenia  dokumentacji  w zakresie  realizacji zadań  związanych  z usuwaniem  skutków  powodzi  ,  grupowania  operacji  ,  powierzania  realizacji  zadań (  jednostce  organizacyjnej  powiatowemu  zarządowi  Dróg w Sanoku ) oraz   sporządzania  faktur  dokumentujących  poniesienie  poszczególnych wydatków. 

Zebrani  stwierdzili ,że  w procesie  wyłaniania  wykonawców  który  jest określony  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  najważniejsze  jest  zachowanie  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz   procesu zawierania  umów. Ważnym  jest  podmiotowośc  realizacji  zadań  przez  podmiot  uprawniony  i  umocowany  prawnie  .  Końcowym  elementem  jest  wydatkowanie  środków  na  przedmiotowe  zadania  z  koniecznym  załączeniem  protokołów  odbioru  robót.    Na poszczególnych   fakturach ich  opisy w treści   opierano w  zgodności  i na  ustaleniach  dotyczących  zakresu  rzeczowego  w zawartych  pisemnych  umowach  z poszczególnymi  wykonawcami . Na  odwrocie  faktur  zamieszczano  wymagane  opisy  szczegółowe  i  dekretacje. Regulacji  płatności  dokonywano  terminowo . 

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Starosty  Powiatu  Sanockiego  Pana  Wacława  Krawczyka   i Skarbnika Powiatu  Sanockiego  Pani  Krystyny  Chrząszcz.

Starostę  Sanockiego  Pana Wacława  Krawczyka poinformowano o przysługującym mu uprawnieniach   określonych w    zarządzeniu     Wojewody Podkarpackiego   Nr 175/06   z dnia 17 listopada 2006  roku   w sprawie  szczegółowych  warunków  i trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    , to jest o  prawie   :  

1/   zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w ciągu 7  dni   od  daty   jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń co do   ustaleń zawartych  w  protokole   / § 32  zarządzenia /  , 

2/   zgłoszenia   kontrolującemu w ciągu   7 dni   od daty  otrzymania  protokołu   pisemnych wyjaśnień   co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  , z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu   / §   33  zarządzenia   / ,   

3/   odmowy  podpisania   protokołu z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia   w terminie   7  dni   od  daty  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy  / §  34 zarządzenia   /.

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Starosty  Powiatu  Sanockiego  Pana  Wacława  Krawczyka   i Skarbnika Powiatu  Sanockiego  Pani  Krystyny  Chrząszcz.

Protokół  sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach na  36 stronach , które otrzymują  :

1/     Starosta  Powiatu  Sanockiego,

2/    Ministerstwo  Spraw   Wewnętrznych  i  Administracji   Biuro ds. Usuwania   Skutków Klęsk  Żywiołowych  w Warszawie,

3/ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego   w Rzeszowie,

Dokonano wpisu w książce  kontroli Starostwa  Powiatowego w   Sanoku    pod pozycją  Nr  3 / 2009.  

SANOK ,   dnia 10 marca 2009 roku  






Podpisy   :  

Kontrolujący  :                      Kontrolowani :

                                                                                        .......................................................            

........................................................                                .....................................................

..........................................................                               ....................................................

Protokół   otrzymałam  osobiście w  dniu   10.03.2009  roku :    

                                                                                              .............................................................. 
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