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PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej 
w Urzędzie Gminy w Dębicy w dniu 04.03.2009r.

Kontrolę przeprowadziła:

· Jadwiga Borek – inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego Nr EF.I.0939/8/09 z dnia 02.03.2009r.
Przedmiot kontroli :

Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2008r. na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Pustkowie”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2008.

Ustalenia wstępne:

1.
Wójtem Gminy Dębica jest Pan Stanisław Rokosz.

2.
Zastępcą Wójta Gminy Dębica jest Pan Krzysztof Madej.

3.
Skarbnikiem Gminy Dębica jest Pani Marta Panek.

W toku kontroli uczestniczyli oraz udzielali wyjaśnień:

· Pan Stanisław Lewandowski – Inspektor Urzędu Gminy w Dębicy,

· Pani Marta Panek – Skarbnik Gminy Dębica,

Ustalenia szczegółowe:
W wyniku kontroli na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono:

Projekt pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Pustkowie” o planowanej całkowitej wartości kosztorysowej 1 266 000,00 PLN w tym koszty kwalifikowalne w kwocie 1 248 477,00 PLN – realizowany był w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”, ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2008, zawartym pomiędzy Radą Ministrów 
a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia 17 lipca 2007 roku.
Wojewoda Podkarpacki uwzględniając postanowienia Kontraktu zawarł z Gminą Dębica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dębica – Pana Stanisława Rokosza, umowę do Kontraktu Wojewódzkiego Nr 2/EF z dnia 16 października 2008r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa powyższego projektu.

W umowie ustalono, że: 
· w 2008 roku przyznaje się dofinansowanie projektu z budżetu państwa w kwocie 333 000,00 PLN ale nie większej jednak niż stanowiącej równowartość 33 % całkowitych kosztów kwalifikowanych,

· Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację projektu środków własnych 
w łącznej kwocie 582 477,00 PLN, 
· Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia udziału w finansowaniu projektu środków pochodzących z innych źródeł (pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego) w łącznej kwocie 333 000,00 PLN ale nie większej jednak niż stanowiącej równowartość 33 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Projekt pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Pustkowie” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego rozpoczęto:

-
data adaptacja dokumentacji – 05.05.2008r,

-
data zawarcia umowy z wykonawcą - 04.08.2008r.

-
data rozpoczęcia budowy kompleksu sportowego – 12.08.2008r.

Umowę na adaptację dokumentacji Nr 342-3/12/2008 zawarto w dniu 05.05.2008r. 
z Wykonawcą – KR STUDIO Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek, ul. Ligęzów 44, 39-200 Dębica. Zamówienie jest o wartości do 14 000 EURO - zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się.

Umowę na roboty budowlane Nr ITR-342-1/10/2008 zawarto w dniu 04.08.2008r. 
z Wykonawcą – TAMEX Obiekty Sportowe S.A. , ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, wybranego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655). 
Roboty wykonane zostały w czasie od 12.08.2008r. do 29.09.2008r., nadzorowane były przez Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru końcowego spisany został dnia 07.10.2008r. 
Wykonany zakres rzeczowy zgodnie z harmonogramem to:

-
boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej 30x62m,

-
boisko do piłki koszykowej i siatkowej o nawierzchni poliuretanowej 19,1x 32,1m,

-
budynek sanitarno – szatniowy Standard o pow. całkowitej 82,9m2,

-
ogrodzenie terenu wys. 4m z piłkochwytami wys. 6m, z bramą wjazdową i furtą wejściową wraz z oświetleniem boisk 8szt. i instalacją odgromową,

-
wyposażenie boisk na trwałe zamocowane do podłoża,

-
ciągi komunikacyjne z kostki brukowej 207m2,

-
przyłącz wodociągowy 238,2m, przyłącz kanalizacji sanitarnej 76m, przyłącz elektryczny zalicznikowy 31m.
Dnia 17.11.2008r. decyzją Nr NB-7353-IV-16/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy uzyskano pozwolenie na użytkowanie kompleksu sportowego.
Zgodnie z zapisami §5 Umowy o dofinansowanie Gmina Dębica złożyła do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW w Rzeszowie wniosek o wypłatę dotacji 
z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego projektu na kwotę 333 000,00 PLN. Do wniosku załączono kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, następujących dokumentów:
1. Faktury VAT wystawione przez Wykonawców robót (budowlanych/projektowych) na łączną kwotę 1 248 477,20 PLN.

2. Protokoły zdawczo – odbiorcze będące podstawą do wystawienia faktur.

3. Bankowe potwierdzenia przekazania środków na konto Wykonawców robót.

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w dniu 27 października 2008r. przekazał do Wydziału Finansów i Budżetu polecenie przekazania środków na konto Urzędu Gminy Dębica w łącznej kwocie 333 000,00 PLN.

W trakcie prowadzonej kontroli sprawdzono faktury i załączone do nich protokoły zdawczo - odbiorcze na łączną kwotę 1 248 477,20 PLN (nakłady poniesione 
w 2008r.). Zapłacono wszystkie faktury na łączną kwotę 1 248 477,20 PLN.

W czasie kontroli Beneficjent przedstawił oryginały dokumentów księgowych potwierdzające poniesione wydatki na kontrolowane zadanie. Faktury są prawidłowo opisane, zawierają wyszczególnienie źródeł finansowania. Sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Zakres rzeczowy całego zadania został zrealizowany w 100 %.

Przeznaczona dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania 
w kwocie 333 000,00 PLN została w pełni wykorzystana. 

Ustalenia końcowe:

Kontrolując prawidłowość sporządzenia wniosku o wypłatę dotacji nie stwierdzono nieprawidłowości, jak również opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

Zrealizowane faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty. Posiadają adnotacje dotyczące źródła finansowania.

Kontrola wykonanych zadań potwierdziła zgodność stanu faktycznego ze stanem zafakturowanym przez Wykonawcę, jak również wykonanie całego zakresu rzeczowego projektu, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Projekt w zakresie planowanego wykonania zrealizowany został w 100 %. 

Przekazana na to zadanie dotacja budżetowa została prawidłowo wykorzystana, zgodnie 
z jej przeznaczeniem.

Kontrolujący poinformował Wójta Gminy Dębica o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

-
zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§ 32 Zarządzenia),

-
zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu 
(§ 33 Zarządzenia),

-
odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy 
(§ 34 zarządzenia),

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-
1 egz. pozostawiono w Urzędzie Gminy Dębica,
-
1 egz. pozostawiono w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 9.
Podpisy

Kierownik jednostki kontrolowanej :




Kontrolujący:
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Osoby uczestniczące w kontroli :
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