Podkarpacki Urząd  Wojewódzki  


w  Rzeszowie       

Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Wydział  Finansów i Budżetu  

Nr  ZK.IV.0932-  10/09   
                                                           Protokół 
Kontroli problemowej    przeprowadzonej  w   Starostwie Powiatowym w  Brzozowie  , ulica Armii  Krajowej    1    kod. 36- 200   ; NIP  686-14-39-611 ;   Regon  370486728                        zwanym w dalszej części protokołu   „  Starostwem „.  

Kontrolę  przeprowadzili   :

1/    Robert  Śmieszek          -  Główny      Specjalista    w Wydziale Zarządzania   Kryzysowego  Podkarpackiego   Urzędu Wojewódzkiego  w  Rzeszowie   działający na podstawie upoważnienia   Nr    ZK.IV.0939- 40 /09 z dnia   31.03.2009 roku podpisanego przez  Wojewodę  Podkarpackiego   - /koordynator   kontroli/.    

2/     Piotr Rajchel               - Inspektor  wojewódzki  w  Wydziale   Finansów i Budżetu    

 Podkarpackiego      Urzędu    Wojewódzkiego w Rzeszowie    działający  na  podstawie   upoważnienia  Nr   ZK.IV.0939- 41 /09 z  dnia   31.03.2009   roku   podpisanego   
przez  Wojewodę  Podkarpackiego  .   

Kontrolę  przeprowadzono w  okresie    : 01  do 17 marca  2009  roku     

Ustalenia ogólne    :

1.   Starostą   Powiatu   Brzozowskiego    od  dnia   19.11.2002  roku  jest Pan  inż.   Zygmunt  Błaż     na  podstawie wyboru   uchwałą  Rady  Powiatu   Brzozowskiego  Nr I /05/02 z dnia   19.11.2002  roku   .  

2.  Wice starostą   Powiatu Brzozowskiego        od  dnia   28.11.2002 roku   jest Pan  mgr  Janusz  Draguła   na  podstawie   wyboru   uchwałą   Rady  Powiatu   Brzozowskiego   Nr  II/08/02   z dnia   28.11.2002 roku   .

3.  Skarbnikiem  Powiatu   Brzozowskiego      jest  Pani   Barbara   Wilusz   powołana  na  to stanowisko    z  dniem     30.08.2001  roku    uchwałą   Rady  Powiatu w  Brzozowie    Nr   XSXII/120/01 z dnia   30.08.2001   roku  .  W  trakcie  kontroli  od  dnia  12 marca  2009  roku funkcję  Skarbnika  Powiatu w  Brzozowie   powierzono  Pani  Marcie Częczek na  podstawie  wyboru  przez  Rade  Powiatu  Numer XXVIII/145/09 dnia 06 marca  2009 roku .      

W toku kontroli   wyjaśnień  udzielili  :

4. Wyjaśnień    w toku   kontroli  udzielali   :   

-     Pan Zygmunt Błaż           


-   Starosta   Powiatu  Brzozowskiego  

-     Pan  Janusz  Draguła                                           -   Wicestarosta  Powiatu  Brzozowskiego   
-     Pani Marta  Częczek                                            -   Skarbnik  Powiatu  Brzozowskiego  

-     Pan  Tadeusz  Iwanowski    


-    pracownik  Starostwa  Powiatowego  







    w  Brzozowie  

-     Pan  Waldemar  Duda                                          -  Pracownik  Starostwa  Powiatowego 

                                                                                      w  Brzozowie               
Podstawa  prawna kontroli  :    art. 15  pkt.  2  ustawy z dnia   05.06.1998   roku   o  administracji   rządowej   w województwie   /  Dz. U. z 2001   roku   Nr  80  , poz.   872   z późn. zm./   oraz   §  17 i  18   zarządzenia   nr 175/06    Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 17  listopada    2006  roku w sprawie   szczegółowych   warunków  i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki w  Rzeszowie.   

1.  Zakres i tematyka kontroli   :  

  Prawidłowość wykorzystania     środków finansowych   przekazanych z budżetu państwa  
w  2008 roku  na   usuwanie  skutków  powodzi .    

1 )  Remont  dróg  powiatowych   Nr 2038 R  Izdebki -  Obrzyn w km  1+010 – 1+490 i 4  + 462 – 4+832 VI  etap  ;  nr  2038 R  Dynia  - Wydrna  w km  3+500-3+790  - IV etap  realizacji   ;  Nr  2036 R Brzozów  -  Wara  w km  1 + 700 -2+320 VII  etap  realizacji  ; Nr  2051 R  Humniska  przez  wieś  w km 0 + 000 – 0 + 360  I  etap  realizacji  ;  Nr  2035 R  Stara  Wieś  do  drogi  886  w km  0 +  350- 0 + 770  II  etap  realizacji  ;  Nr  1936 R  Zarycz  -  Izdebki  w  km  5 + 490 -6+200  I  etap  realizacji  ;  Nr 2061 R  Izdebki  -  Hłudno  w km 2 + 600 -2+860 II  etap  realizacji  ;  Nr  2057 R  Jabłonica Polska - Haczów  w km  1 + 690 -2+ 190  IV  eta  realizacji  ;  Nr  2032 R  Jasienia  Rosielna  -  Brzozów  w km  0 + 700 -  1 + 350  i  7 +997 – 8+147 – VI  etap  realizacji  ;  Nr  2037 R Brzozów  -  Jabłonka  w km  2 + 270 – 2+820  - IV  etap  realizacji  ;           

2  )  Remonty  dróg  powiatowych  Nr  1936 R  Barycz  -  Izdebki w km 2 + 600 – 3+100  II  etap  realizacji  i  Nr  2030 R  Brzezinka  -  Stara  Wieś  w km  0 + 195 – 0 +820 i 1 + 600 – 2 +200 oraz  3 + 800 – 4+300  - VI  etap  realizacji  ; 
3  )  Remont  dróg  powiatowych  Nr  2057 R  Jabłonica  Polska  -  Haczów  w km 1 + 100 – 1 + 690 i 2 + 200 do 2 + 710  -  V  etap  realizacji  ;  

4 )  Remont  drogi  powiatowej  Nr  2061 R  Izdebki -  Hłudno  w km  3+050 – 3 + 850 -  III etap  realizacji    

5) Remont  dróg  powiatowych  Nr  2063 R  Blizne  -  Golcowa  w km  0 +  000 – 0 +  650  -  I  etap  realizacji  oraz  Nr  2028  R  Jasienia  Rosielna    -  Blizne  w  km  0  +  000 – 1 +  270  I  etap  realizacji    
 6 )  Remont  Dróg  powiatowych  : Nr  2031  R  Orzechówka  -  Zagórze  w km  0 + 550  - 0 + 850  I  etap  realizacji  ;  Nr  2030  R  Brzezianka  -  Stara  Wieś  w km 2  +  800 – 3  +  300  VII  etap  realizacji  ;  Nr  2038 R  Dynia  -  Wydrna  w km  0 +  090 – 1 + 080 -  V  etap  realizacji  ; Nr  1429 R  Barycz  -  Kąkolówka  w km  0  + 000 - ) +  350  -  I  etap  realizacji  ; Nr  1936  R  Barycz  -  Izdebki  w km 3 +  920  - 4 + 550  -  III  etap  realizacji  „  
7  ) Remont drogi  powiatowej  Nr  1962  R  Krosno  -  Jasienica  Rosielna  w km  17+255-17+450  I  etap  realizacji  
8 )  Przebudowa  mostu  na  przepust  ramowy  nad  potokiem bez  nazwy  w ciągu  drogi  powiatowej  Nr 2048 R  Niebocko  przez  wieś  „  
9 )  wykonanie  robót  remontowych  dachów  pawilonów  B ; C  ; D  ; G  i L      Szpitala  Specjalistycznego  w Brzozowie  dotyczące  zadań  :  
  a )  demontaż  i  montaż  instalacji  odgromowej  na    :     

  b )  remont  dachu  pawilonu  B  -  remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące 

  c  )  remont  dachu  pawilonu  C  - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące

  d )  remont  dachu  pawilonu  D  - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące    

  e )  remont  dachu  pawilonu  G  -  remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące

  f )  remont  dachu  pawilonu  L   - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące

2.
Plan    kontroli   w  każdym   z  wyżej  wymienionych  zadań   zakładał     : 

1/  Opis  w zakresie  dokumentacji   projektowo  -  kosztorysowej   , 

2/  Opis  w zakresie   nadzoru  inwestorskiego   ,   

3/  Wyboru   wykonawcy  robót  ,    

4/  Zawarcia  umowy   z  wykonawcą  robót   , 

5/  Rozliczenia   finansowego    inwestycji. 

Program kontroli  zatwierdził w  dniu  31.03.2009  roku  Wojewoda  Podkarpacki .Starostę  Brzozowskiego   poinformowano  o  kontroli  pismem z   dnia 31.03.2009  roku  ( data  wpływu  w dniu 01.04.2009 roku ). 

3. Zagadnienia ogólne  /tematyczne/  objęte kontrolą   :  

  1/  wykorzystanie  przyznanej kwoty  dotacji     na zadania  związane  z usuwaniem  skutków      powodzi  ,  

2/   prawidłowość  wykorzystania  udzielonej  dotacji  pod względem  zgodności jej  z     

celowym przeznaczeniem , a stopniem  realizacji zadań  przewidzianych  do sfinansowania  ,

  3/    sposób wyboru   wykonawcy  robót   oraz trybu i formy  zawierania umów  ,

  4/    analiza podjętych  zobowiązań  i ich realizacji  , 

  5/    prawidłowość  wykorzystania  środków  finansowych / w tym  zrealizowanych  zadań / ,

  6/    ustalenie przyczyn  , zakresu i skutków  finansowych  stwierdzonych nieprawidłowości   

 oraz osób    odpowiedzialnych  za ich  powstanie  oraz uwag  , wniosków  i zaleceń   w sprawie  ich usunięcia  .

Szczegółowy  plan  kontroli  zawarto w programie  kontroli  zatwierdzonym  przez  Wojewodę  Podkarpackiego.

4.
Ocena  strat  powstałych  w wyniku  klęski żywiołowej  :  

a/   Ogólna  charakterystyka  i  położenie  Powiatu  Brzozowskiego   :  
POWIAT BRZOZOWSKI
Ludność: 65,5 tys. 
Gminy: Brzozów (miejsko-wiejska), Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec (wiejskie)
Powiat brzozowski leży w środkowej części województwa podkarpackiego, w obrębie Pogórza Dynowskiego, na obszarze pomiędzy rzekami San, Stobnica i Wisłok. Od północy sąsiaduje z powiatami rzeszowskim i strzyżowskim, od wschodu z powiatem przemyskim, od południa z powiatem sanockim, zaś od zachodu z powiatem krośnieńskim. Jedynym miastem w powiecie, a zarazem lokalnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym jest Brzozów (8,1tys. mieszkańców). Miasto to znajduje się na trasie wiodącej z centrum kraju w Bieszczady, 50 km na południe od Rzeszowa i 20 km na północ od Sanoka. 
Powiat brzozowski jest regionem rolniczo-przemysłowym. Użytki rolne, wśród których przeważają gospodarstwa rodzinne, zajmują 63 % powierzchni powiatu. Dominuje wśród nich uprawa zbóż i roślin okopowych. Przemysł zdominowany jest przez niewielkie zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe. Do najważniejszych firm działających na terenie powiatu należy największy w Europie producent koronek klockowych KORONKI S.A. z Brzozowa. Liczną grupę stanowią zakłady prowadzące działalność w zakresie inżynierii i budownictwa (WAFRO S.A., DROGBUD, ELEO BUDMAX, KRUSZ-BUD, ALGEO). Istotną rolę odgrywają też firmy branży chemicznej (tworzywa sztuczne - ARTGOS, szkło gospodarcze - KAMA), spożywczej (mleczarstwo - OSM Jasienica Rosielna, wyroby cukiernicze - GRAN-PIK-LIWOCZ), handlowej (ALTA) oraz drzewnej (GRABO, POLIKAT). Znaczenie dla funkcjonowania gospodarki powiatu odgrywa działalność Nadleśnictwa Brzozów - głównego organizatora giełd bardzo wysokiej jakości drewna, z udziałem przedstawicieli  wielu państw z całego Świata.

Na szczególną uwagę zasługuje Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie. Ta znana i ceniona w kraju placówka jest jednym z dwóch w województwie pełnoprofilowym ośrodkiem onkologicznym. Obejmuje leczeniem chorych nie tylko z terenu Podkarpacia, ale również z innych województw. 

Powiat ma do zaoferowania wiele walorów turystycznych w różnych dziedzinach turystyki i czynnego wypoczynku. Liczne zabytki znajdują się na "Szlaku architektury drewnianej", w tym dwa drewniane kościoły wpisane na listę UNESCO, znajdujące się w miejscowościach Haczów i Blizne. Przebiegają tu oznakowane szlaki piesze i ścieżki rowerowe. Duże walory wędkarskie oferują rzeki San i Wisłok, liczne potoki pstrągowe, a także kilkadziesiąt hektarów stawów w wyrobiskach żwirowych w Krzemiennej i Temeszowie (gm. Dydnia). Bazę noclegową zapewniają hotele, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne.

b/ Infrastruktura drogowa

Powiat ma dobrą infrastrukturę komunikacyjną. Przebiegają    tędy     drogi     krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Brzozów posiada połączenia autobusowe z Warszawą, Krakowem, Lublinem oraz gęstą sieć połączeń lokalnych. Komunikacja autobusowa łączy Brzozów oraz inne miejscowości powiatu ze stacjami kolejowymi w Sanoku, Rymanowie (Wróblik Szlachecki), Krośnie, Rzeszowie i Przemyślu, a także innymi miastami w Polsce jak Warszawa, Kraków czy Lublin.


c )  Dokumentacja merytoryczna zadań  :  

Drogi objęte kontrolą zostały zniszczone przez obfite, długotrwałe opady deszczu, które wystąpiły w dniach :  29-30  lipca  2004  roku  ;  03 maja  2005  roku ;    29-30 marca 2006 roku. Do  oszacowania  strat powołano  Komisje  przez  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie w  kolejności  : 130/04  z dnia  02  sierpnia  2004  roku  ;  nr 186/05  z dnia  04 maja  2005  roku  ;  nr 259/06  z  dnia  05 kwietnia  2006  roku  .  

Z  czynności  ustalania  strat  i  ich  szacowania  spisano  protokoły  14 września  2004 roku  ;  31 maja  2005  roku   oraz  notatkę  służbową  z dnia  05 maja  2006  roku.  
Wojewoda  Podkarpacki  zarządzeniem     powołał  Komisję  ds. weryfikacji  strat  szkód  po powodziowych  ,  które   spisały   protokoły  z  wizji  w zakresie  weryfikacji  strat  i  szkód  po powodziowych  wykazanych  przez  Starostwo  Powiatowe w   Brzozowie  .    

Ustalenia   Szczegółowe   Kontroli  :  

Na  podstawie  przedstawionych  do  kontroli  dokumentów  przez  Starostwo  Powiatowe w Brzozowie    w  zakresie  realizacji  9 zadań  oraz  działając  w zakresie  i  na podstawie  upoważnienia  do  kontroli  z dnia  31.03.2009  roku  oraz  programu  tematycznego  ustalono  co  niżej  opisano : 
 Ad 1 . Remont  dróg  powiatowych   Nr 2038 R  Izdebki -  Obrzyn w km  1+010 – 1+490 i 4  + 462 – 4+832 VI  etap  ;  nr  2038 R  Dynia  - Wydrna  w km  3+500-3+790  - IV etap  realizacji   ;  Nr  2036 R Brzozów  -  Wara  w km  1 + 700 -2+320 VII  etap  realizacji  ; Nr  2051 R  Humniska  przez  wieś  w km 0 + 000 – 0 + 360  I  etap  realizacji  ;  Nr  2035 R  Stara  Wieś  do  drogi  886  w km  0 +  350- 0 + 770  II  etap  realizacji  ;  Nr  1936 R  Barycz  -  Izdebki  w  km  5 + 490 -6+200  I  etap  realizacji  ;  Nr 2061 R  Izdebki  -  Hłudno  w km 2 + 600 -2+860 II  etap  realizacji  ;  Nr  2057 R  Jabłonica Polska - Haczów  w km  1 + 690 -2+ 190  IV  eta  realizacji  ;  Nr  2032 R  Jasienia  Rosielna  -  Brzozów  w km  0 + 700 -  1 + 350  i  7 +997 – 8+147 – VI  etap  realizacji  ;  Nr  2037 R Brzozów  -  Jabłonka  w km  2 + 270 – 2+820  - IV  etap  realizacji  ;
1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące remontu  dróg  powiatowych   Nr 2038 R  Izdebki -  Obrzyn w km  1+010 – 1+490 i 4  + 462 – 4+832 VI  etap  ;  nr  2038 R  Dynia  - Wydrna  w km  3+500-3+790  - IV etap  realizacji   ;  Nr  2036 R Brzozów  -  Wara  w km  1 + 700 -2+320 VII  etap  realizacji  ; Nr  2051 R  Humniska  przez  wieś  w km 0 + 000 – 0 + 360  I  etap  realizacji  ;  ….Nr  2035 R  Stara  Wieś  do  drogi  886  w km  0 +  350- 0 + 770  II  etap  realizacji  ;  Nr  1936 R  Barycz  -  Izdebki  w  km  5 + 490 -6+200  I  etap  realizacji  ;  Nr 2061 R  Izdebki  -  Hłudno  w km 2 + 600 -2+860 II  etap  realizacji  ;  Nr  2057 R  Jabłonica Polska -  Haczów  w km  1 + 690 -2+ 190  IV  eta  realizacji  ;  Nr  2032 R  Jasienia  Rosielna  -  Brzozów  Brzozów km  0 + 700 -  1 + 350  i  7 +997 – 8+147 – VI  etap  realizacji  ;  Nr  2037 R Brzozów  -  Jabłonka  w km  2 + 270 – 2+820  - IV  etap  realizacji  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 1.065.573,13 zł ( 274.837,67 euro ) .

Kosztorys  inwestorskie  sporządził w  dniu  15  kwietnia  2008  roku  Pan  Jan  Wrotniak   i  Pan  Tadeusz  Iwanowski  . Z  racji  , że  osoby  wymienione   są pracownikami : Zarządu  Dróg  Powiatowych  Powiatowego  Brzozowie i  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  nie  pobierali  wynagrodzenia  za  wykonanie   czynności.     

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  3  zawartej umowy   Nr  3431/7/2008  z dnia  19.05.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Wrotniakowi  numer  uprawnień  budowlanych  ANB.V.7342-142/94.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  nie  pobierał  Pan Jan Wrotniak  wynagrodzenia  , gdyż  jest  pracownikiem  Zarządu  Powiatowego  Dróg  w Brzozowie.  
Powiat  Brzozowski    w dniu  22.04.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

Działający z  upoważnienia  Starosty  Brzozowskiego  Naczelnik  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  Pani  mgr  inż.  Anna Furman  pismami  dnia  03.06.2008  roku  nie  wniósł  sprzeciwu  do zgłoszenia   dotyczącego wykonania  robót  budowlanych  polegających  na remoncie  dróg  powiatowych.       
3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Znak  nadany    sprawie     :  RR.3431/7/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w „      

 dotyczące remontu  dróg  powiatowych   Nr 2038 R  Izdebki -  Obrzyn w km  1+010 – 1+490 i 4  + 462 – 4+832 VI  etap  ;  nr  2038 R  Dynia  - Wydrna  w km  3+500-3+790  - IV etap  realizacji   ;  Nr  2036 R Brzozów  -  Wara  w km  1 + 700 -2+320 VII  etap  realizacji  ; Nr  2051 R  Humniska  przez  wieś  w km 0 + 000 – 0 + 360  I  etap  realizacji  ;  ….Nr  2035 R  Stara  Wieś  do  drogi  886  w km  0 +  350- 0 + 770  II  etap  realizacji  ;  Nr  1936 R  Barycz  -  Izdebki  w  km  5 + 490 -6+200  I  etap  realizacji  ;  Nr 2061 R  Izdebki  -  Hłudno  w km 2 + 600 -2+860 II  etap  realizacji  ;  Nr  2057 R  Jabłonica Polska   Haczów  w km  1 + 690 -2+ 190  IV  etap  realizacji  ;  Nr  2032 R  Jasienia  Rosielna  -  Brzozów w km  0 + 700 -  1 + 350  i  7 +997 – 8+147 – VI  etap  realizacji  ;  Nr  2037 R Brzozów  -  Jabłonka  w km  2 + 270 – 2+820  - IV  etap  oraz  Izdebki -  Obarzym w km  1 + 010  -1+490  i  Nr  2032  R  Jasienia  Rosielna  -  Brzozów  w  km  7 + 997 -8 + 147  
Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  15 kwietnia  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  1.065.573,13  zł  (  netto  )   ,   co  stanowiło  równowartość  274.837,67  euro . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   15.04.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych www.portal.uzp.gov.pl   numer  ogłoszenia  77648-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego w okresie 15.04 -  08.05.2008  roku    i  stronie  internetowej  zamawiającego  http://www.wrota.podkarpackie.pl   z dnia  15.04.2008  roku  .  Data  ogłoszenia  przetargu  15.04.2008 roku  , data  otwarcia  ofert  07.05.2008  roku. 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   18 lipca  2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert  : 

            -  najniższa cena      - 90  %  ,    

            -  okres  gwarancji  -  10  %   

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   07.05.2008 roku  ; 
-   wadium  wyniosło  10.000,00 zł  .  

Zarządzeniem  Starosty  Brzozowskiego  Numer  14/2008  z dnia  15  kwietnia  2008  roku  

Powołano  komisję  do  przeprowadzenia  postępowania  przetargowego  na  kontrolowane  zadanie ;  Skład  Komisji  przedstawiał  się  następująco  : 

  1 )  Przewodniczący  Pan  Zbigniew  Nycz  

  2 )  Sekretarz  Komisji  Pan  Tadeusz  Iwanowski  
  3 )  Członek  Komisji  Pan  Kazimierz  Tympalski 

  4 )  Członek  Komisji  Pan  Jan  Wrotniak  

Tryb  pracy  Komisji  określił  Regulamin  pracy  komisji  przetargowej .         

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11.  

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 21;.  

Nie  zaistniały  oferty  wykluczone  lub  odrzucone .  Wymagane  warunki  do  udziału w   postępowaniu  spełniło  5  ofert.  Bezpośrednio  przed   otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć   na  finansowanie  zamówienia  w wysokości  1.299.999,22 zł  brutto .  Otwarcie  ofert  odbyło  się  w  Starostwie  Powiatowym w  Brzozowie  ulica  Armii  Krajowej 1  w dniu  05 maja  2008  roku.     

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Okres  gwarancji 


	Termin  wykonania    
	Warunki  płatności  

	
	
	 netto
	
	
	

	
	
	brutto  
	
	
	

	  1
	Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno    
	1.174.134,41
	36 miesięcy 
	18.07.2008
	Przelew 14  dni 

	2
	SKANSKA  S.A. ul. Gen Zajączka  9 01-518  Warszawa    
	  928.560,64
	36  miesięcy
	18.07.2008
	Przelew 14  dni

	3
	STRABAG Sp. z o.o.  ul. B. Brechta  7 03-462 Warszawa  
	  947.876,01 
	12  miesięcy 
	18.07.2008
	Przelew 14  dni

	4
	POLDIM  Dębica  S.A.  ul. Drogowców  1  39-200  Dębica 
	1.135.804,73
	36 miesięcy  
	18.07.2008
	Przelew 14  dni

	5
	DROGBUD Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp. z o. o.  ul. 1 Maja  42  38-100 Strzyżów  
	1.008.614,70   
	36  miesięcy 
	18.07.2008 
	Przelew 14  dni
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Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   08.05.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 PN,NBP,ZOC/,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Brzozowskiego   Pana  inż. Zygmunta  Błaża ,  podpis  złożył  sporządzający  protokół  Pan  Tadeusz  Iwanowski  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  2  firmy  „SKANSKA  S.A.  ulica Generała  Zajączka  9 ; 01-518  Warszawa „  uzasadniając  wybór  cyt. „  Oferta  najkorzystniejsza  pod  względem  kryteriów  oceny  ofert „. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę  brutto  928.560,64  zł .   

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP http://www.portal.uzp.gov.pl Numer 105720-2008 z dnia  20.05.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego http://www.wrota.podkarpackie.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   09.05.2008  roku  do  dnia  20.05.2008 roku  . 

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  pismami  z   dnia  08.05.2008 roku  znak :  RR.3431/7/2008  poinformował  oferentów  biorących  udział w  postępowaniu  o  jego wynikach  końcowych . 

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  w  piśmie  z dnia  08.05.2008  roku  znak  RR.3431/7/2008  skierowanym  do wykonawcy zadania  firmy  SKANSKA  S.A.  ul. Gen. Zajączka  9 ; 01 – 518  Warszawa      podał  termin  zawarcia  umowy  w dniu 19.05.2008 roku .

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  19.05.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  3431/7/2008   z  wykonawcą firmą  „SKANSKA  S.A.  ul. Gen . Zajączka  9  01-518 Warszawa  „. 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 
	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy w rozbiciu  na    zdania  i  podaniem  prac  przygotowawczych ;  prac  budowlanych  i prac  wykończeniowych . 
Integralne  części umowy  stanowiły  : 

1 )  kosztorys  ofertowy  z wykazem  stawek i narzutów  

2 ) oferta  wykonawcy 

3 ) warunki  prowadzenia  robót  pasie  drogowym 

4 ) zawiadomienie  wykonawcy  o  wyborze  oferty  przez  zamawiającego  

5 ) zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy   


	NIP 

778-00-01-070
tel. 561 30 – 00 

fax ; 561 30 01

	4 do  6  
	Opisano  obowiązki  wykonawcy 
	

	7
	Podano  zabezpieczenie  terenu  budowy 


	

	10
	Ustanowiono  kierownika  budowy  w osobie  Pana  Bogusława  Gotkowskiego   


	Uprawnienia  Nr UAN.I-7342/8/98 

	3
	Ustalono  inspektora  nadzoru  w osobie  Pana  Jana  Wrotniaka  
	Uprawnienia  budowlane  ANB,V.7342-142/94

	11
	Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  ustalono  ryczałtowo  w kwocie  761.115,28  zł  netto  ;  podatek VAT  22 %  167.445,36  zł  brutto  928.560,64  zł  płatne  14  dni  od  daty  wystawienia  faktury  VAT  
	Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  będzie  protokół  odbioru  wykonanych  robót  podpisany  przez  inspektora  nadzoru 

	12
	Termin realizacji  przedmiotu  umowy  ustalono  na  dzień  18.07.2008  roku  
	

	13
	Określono  odbiór  przedmiotu  umowy  
	

	14
	Podano  iż  wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  10  %  wartości  całkowitej  ceny  ofertowej  to  jest  na kwotę  92.856,00 zł w  formie  gwarancji  bankowych  
	Gwarancja  należytego  wykonania  przedmiotu umowy  oraz  odpowiedzialności z tytułu  rękojmi  wystawiona  przez  Handelsenbank  Warszawa  Centrum  w dniu  15 maja  2008  roku  Nr 01260/05/08  na kwotę 92.856,00zł  

	15 do 17  
	Opisano  gwarancje  , kary umowne  i  reklamacje 
	

	18
	Ustalono  , że  zmiany  umowy  mogą  nastąpić  za  zgoda  stron  wyrażona na piśmie  pod  rygorem  nieważności 
	

	19
	W sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  postanowienia ustawy  Kodeks  Cywilny  i  Prawo  zamówień publicznych 
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pana  Zygmunt  Błaż    

                 Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła   

                 Przy   kontrasygnacie  
                 Skarbnika  Powiatu   

 Wykonawca :  SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa  Zajączka 9- 

              01-518  Warszawa  

              w imieniu  którego  działał  

              Pan Kamil Simka -  Pełnomocnik  SKANSKA  S.A.  
              Pełnomocnictwo   z dnia  11 czerwca  2008  roku  

               sygn. 8-55/06 wydane  przez  Prezesa  Zarządu

               Pana  Romana  Wieczorka    

(  pkt. 3 4  pełnomocnictwa  zapis  dotyczący  zawierania  umów  )  


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Zarząd  Powiatu  w  Brzozowie      złożył  w dniu   12.05.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






  742.831,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                        185.729,64  zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                    928.560,64 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

	załącznik  do  wniosku  numer 
	Kwota  kosztu  całkowitego 
	Kwoty  dotacji  według  harmonogramu  zadań  z dnia  09.05.2008  roku  sporządzonego  przez  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie   

	1
	121.505,05
	97.204,00

	1
	  55.258,69
	44.207,00

	1
	133.499,44
	106.780,00

	1
	  50.712,31
	40.570,00

	1
	 77.887,36
	62.310,00

	1
	108.663,92
	86.932,00

	1
	  83.934,95
	67.148,00

	1
	  55.144,00 
	44.115,00

	1
	143.210,56
	114.569,00

	1
	  98.744,36
	78.996,00

	                                                  Dotacja  razem : 
	742.831,00  

	
	
	Udział  środków  własnych  185.729,64  zł  

	Ogółem 
	928.560,64
	Podpisy  złożyli  : Starosta  Pan Zygmunt  Błaż  , Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła ówczesny  Skarbnik  Pani  Barbara  Wilusz 


Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu    27.05.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-52/08. 
Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  17.06.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/114/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Brzozowskim   na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 742.831,00  zł   stanowiła  80 %  wartości kosztów   zadań   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  185.729,64   zł   tj. 20  %  kosztów zadań  
oraz  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu Brzozowskiego  Numer  XVIII/84/08 z dnia  14 marca  2008  roku  w sprawie  uchwalenia  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego na  2008  rok  na kwotę  w Dz. 600  rozdz.   60078  w kocie 1.300.000,00 zł  (  wydatki  bieżące );   

-  uchwały  Zarządu  Powiatu w  Brzozowie  Nr  97/08 z dnia  16 maja  2008  roku dotyczącej  zmian  w  układzie  wykonawczym  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego  na 2008  rok    załącznik  numer  3  harmonogram  rzeczowo finansowy  realizacji  zadań  w zakresie  odbudowy  remontu  infrastruktury  drogowej na drogach  powiatowych z podziałem  na  wartość  zadań  ogółem  928.560,00  zł  w  tym źródeł  finansowania  :  dotacja  z rezerwy  budżetu  państwa  742.831,00  zł  oraz  środków  własnych  185.729,64  zł          
Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   18.07 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  31.07.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/81/08  zawiadomił  Starostę  Brzozowskiego  , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  28.07.2008  roku  znak : FS8/4135/287/BXZ/08/3490  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 2130 z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  wyszczególniając  :  

-  Remont  dróg  powiatowych  1 )  Nr 2038 R  Izdebki -  Obarzyn VI  etap  ; 2) nr  2038 R  Dydnia  - Wydrna  - IV etap  realizacji   ;  3 ) Nr  2036 R Brzozów  -  Wara   VII  etap  realizacji  ; 4 ) Nr  2051 R  Humniska  przez  wieś  I  etap  realizacji  ;  5 ) Nr  2035 R  Stara  Wieś  do  drogi  886  II  etap  realizacji  ; 6 )   Nr  1936 R  Barycz  -  Izdebki    ; 7 )  Nr 2061 R  Izdebki  -  Hłudno  II  etap  realizacji  ;  8 ) Nr  2057 R  Jabłonica Polska   Haczów  IV  etap  realizacji  ;  9) Nr  2032 R  Jasienia  Rosielna  -  Brzozów – VI  etap  realizacji  ; 
10 )  Nr  2037 R Brzozów  -  Jabłonka  w km  2 + 270 – 2+820  - IV  etap . 
(  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu Brzozowskiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Brzozowie   Nr  XXIII/111/08 z dnia  18.09.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  742.831,00  zł    . 
Promesa  MSWiA  znak  :  BUSKŻ.5900-1-384/08  z dnia  12.02.2008  roku na kwotę  nie  więcej niż  1.000.000,00 zł  
Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „SKANSKA  S.A.  ul. Ge  Józefa Zajączka  9 – 01-518 Warszawa   „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  0001/07/08/D14160    z dnia   03.07.2008 roku   za  : 

„Roboty  Budowlano – Drogowe  „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  928.560,64    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  167.554,36     zł -  netto  761.115,28 zł   / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - 14  dni -  17.07.2008  roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 14.07.2008 roku  na kwotę  928.560,64    zł  ( potwierdzenie  operacji  data  wydruku 11.12.2008 roku PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Brzozowie  ).        

Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  wykonanych  robót  na kwotę  ogółem  761.115,28  zł  
-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z dna  03.07.2008  roku  

sporządzony  przez  komisje  powołane  zarządzeniem  Starosty  Brzozowskiego  Numer  28/2008 z dnia  27 czerwca  2008  roku  z podziałem na  następujące  prace  :  

 -   powierzchnia  warstwy górnej  z mieszanki  mineralno – bitumiczno – asfaltowej  

powierzchnia  warstwy  dolnej  z mieszanki  mineralno -  bitumiczno  asfaltowej  

- oczyszczanie  nawierzchni  mechaniczne 

- mechaniczne  ścięcie  zawyżonych  poboczy  z  odrzuceniem urobku poza  teren  robót  nawierzchniowych  

- uzupełnienie  poboczy  pospółką  grubość   po  zagęszczeniu  6 cm    

-  w  jednym   przypadku  drogi Nr  2036 R  Brzozów  - Wara  regulacja  pionowa  studzienek urządzeń podziemnych  oraz  naprawa  urządzeń  -  studzienki  ściekowe  uliczne  sztuki  4 na kwotę  80,48 zł  

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     742.831,00    zł  

/ co stanowi  80 %  kosztów zadania/   

-  środków własnych  

                                                                      -      185.729,64  zł 

/ co stanowi  20    %  kosztów zadania /

                                                                                                OGÓŁEM  :      928.560,64    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  §  4270 - konta Wn 400  odpowiednio Ma  201 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez  z upoważnienia  Starosty   Naczelnika  Wydziału  Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pana  Zbigniewa  Nycza   
, Który  stwierdził  cyt. „  ….wymienione  roboty  mieszczą  się w poz.  1 – 10  harmonogramów  rzeczowo  -  finansowych  na poszczególne  zadania   które  zostały  fizycznie  wykonane  i  przyjęte „. 

Pod  opisem  faktur  złożyli  podpisy  Starosta  Powiatu  Pan inż.  Zygmunt  Błaż  i  Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła  . 

Pod  względem    formalno  rachunkowym  sprawdzenia dokonał  w dniu  04.07.2008  roku  pracownik  Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie  Wydziału  Finansowego . 

Fakturę  zadekowano  na kwotę  ogółem  928.560,64  zł  , a do  wypłaty  zatwierdzili  Kierownik  Jednostki  i  Główny  Księgowy.     

Opis  udzielonego  zamówienia  publicznego  dokonał  Pan  Tadeusz  Iwanowski  pracownik  Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie  . Inspektor  nadzoru  Pan Jan  Wrotniak  podpisał  protokoły  odbioru  robót  i  protokołu  rzeczowo  -  finansowe  końcowego  odbioru  robót .      
Faktura wykonawcy , przelew  płatności  z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  1 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   14.07.2008 roku  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie    złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    928.560,64  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych    742.831,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Brzozowskiego    wyniósł   kwotę  185.729,64   zł  tj.  20,00 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dziesięciu zadań  dotyczących  remontu  dróg  powiatowych o  nazwie   1 )  Nr 2038 R  Izdebki – Obarzym w km 1 +010-1+490 i 4 + 462 – 4 + 832 -   VI  etap  ; 2) nr  2038 R  Dydnia  - Wydrna  w km  3+500-3+790- IV etap  realizacji   ;  3 ) Nr  2036 R Brzozów  -  Wara w km  1 + 700 -2 + 320   VII  etap  realizacji  ; 4 ) Nr  2051 R  Humniska  przez  wieś w km  0 + 000-0+360   I  etap  realizacji  ;  5 ) Nr  2035 R  Stara  Wieś  do  drogi  886 w km  0+350-0+770    II  etap  realizacji  ; 6 )   Nr  1936 R  Barycz  -  Izdebki   5 + 490-6+200 ;                         7 )  Nr 2061 R  Izdebki  -  Hłudno 2+600-2+860 II  etap  realizacji  ;                                                8 ) Nr  2057 R  Jabłonica Polska   Haczów w km  1 + 690 – 2 +190  IV  etap  realizacji  ;             9) Nr  2032 R  Jasienia  Rosielna  -  Brzozów w  km  0 + 700-1+350 i 7 + 997 – 8 + 147 – VI  etap  realizacji  ; 10 )  Nr  2037 R Brzozów  -  Jabłonka  w km  2 + 270 – 2+820  - IV  etap „  

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „SKANSKA  S.A.  ul. Gen Zajączka  9 – 01-518 Warszawa     „

o numerze  0001/07/08/D14160  z  dnia  03.07.2008  roku  na  kwotę  928.560,64  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/141/KR/MSWiA/2008 z dnia  17.06.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

2  )  Remonty  dróg  powiatowych  Nr  1936 R  Barycz  -  Izdebki w km 2 + 600 – 3+100  II  etap  realizacji  i  Nr  2030 R  Brzezianka  -  Stara  Wieś            w km  0 + 195 – 0 +820 i 1 + 600 – 2 +200 oraz  3 + 800 – 4+300  - VI  etap  realizacji  ; 

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące remontu  dróg  powiatowych   w  ramach  usuwania klęsk żywiołowych  dotyczących  :  Nr  1936 R  Barycz – Izdebki  w km 2 + 600 – 3 + 100  ,                 Nr  2030 R  Brzezianka  - Stara  Wieś  w km 0 + 195 – 0+820  ; Nr  2030 R  Brzezianka  Stara  Wieś  w km  1 + 600 -2+200  oraz  Nr  2030 R  Brzezinka  - Stara Wieś  w km  3 + 800 -4 + 300     został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 303.141,04 zł             ( 78.187,57 euro ) .

Kosztorys  inwestorskie  sporządzili w  dniu  20 maja  2008  roku  Pan  Jan  Wrotniak  
( pracownik  Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Brzozowie ) i  Pan  Tadeusz  Iwanowski 
( pracownik  Starostwa Powiatowego w Brzozowie )   . Wyżej  wymienione  osoby   nie  pobierały  wynagrodzenia  za  wykonanie   czynności.     

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  3  zawartej umowy   Nr  3431/7/2008  z dnia  19.05.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Wrotniakowi  numer  uprawnień  budowlanych  ANB.V.7342-142/94.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan Wrotniak  nie  pobierał  wynagrodzenia  , gdyż  jest  pracownikiem  Zarządu  Powiatowego  Dróg w Brzozowie         
Powiat  Brzozowski    w dniu  28.05.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

Działający z  upoważnienia  Starosty  Brzozowskiego  Naczelnik  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  Pani  mgr  inż.  Anna Furman  pismami  dnia  30.06.2008  roku  nie  wniósł  sprzeciwu  do zgłoszenia   dotyczącego wykonania  robót  budowlanych  polegających  na remoncie  dróg  powiatowych.       

3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Znak  nadany    sprawie     :  RR.3431/8/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w „      

 dotyczące remontu  dróg  powiatowych   Nr  1936 R  Barycz – Izdebki  w km 2 + 600 – 3 + 100  , Nr  2030 R  Brzezianka  - Stara  Wieś  w km 0 + 195 – 0+820  ; Nr  2030 R  Brzezianka  Stara  Wieś  w km  1 + 600 -2+200  oraz  Nr  2030 R  Brzezianka  - Stara Wieś  w km  3 + 800 -4 + 300     
Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  20 maja  2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  303.141,04  zł  (  netto  )   ,   co  stanowiło  równowartość  78.187,57  euro . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   21.05.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych www.portal.uzp.gov.pl   numer  ogłoszenia  107193-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego w okresie 21.05 -  17.06.2008  roku    i  stronie  internetowej  zamawiającego  http://www.wrota.podkarpackie.pl   z dnia  27.05.2008  roku  .  Data  ogłoszenia  przetargu  21.05.2008 roku  , data  otwarcia  ofert  12.06.2008  roku. 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   31 lipca  2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert  : 

            -  najniższa cena      - 90  %  ,    

            -  okres  gwarancji  -  10  %   

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   16.06.2008 roku  ; 

-   wadium  wyniosło  5.000,00 zł  .  

W  związku  z  zaistniała  omyłką w  ogłoszeniu  oddanym  do  portalu UZP dokonano  sprostowania  w ogłoszeniu  na portalu  UZP  Nr 111089-2008 z dnia  27.05.2008  roku  dotyczącego  Sekcji  IV . PROCEDURA  IV.3.4  termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w postępowaniu  lub  ofert  z dnia  12.06.2008  roku  na dzień  16.06.2008  roku  .  Podobne  sprostowanie  podano  na stronie  internetowej zamawiającego. 

Podobnie  zmodyfikowano  zapisy  treści  SIWZ  informując  wszystkich  wykonawców  pismem  Zarządu  Powiatu w  Brzozowie  znak RR.3431/8/2008  z dnia  27 maja  2008  roku .  Zmianie  uległ  zapis  dotyczący  zakresu  rzeczowego  zadań  z 3 trzech  podanych  do  czterech  z dodaniem  remontu  drogi  powiatowej Numer  2030 R Brzezianka  - Stara  Wieś  w km  3 + 800 – 4 + 300 .  

Powyższe  zmiany  modyfikacji treści  SIWZ  dokonano  na podstawie  art.  38 , ust. 6  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2007  roku  Nr  223  , poz.  1655 )  cyt.  „ Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin na wprowadzenie tych zmian wynosi co najmniej 7 dni.

 O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie”. W  związku  z zapisem ust. 7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  przedłużono  termin  składania  ofert  do  dnia  16.06.2008  roku”.   
Starosta  Brzozowski  Zarządzeniem  Numer  19/2008  z dnia  21  maja  2008  roku  powołał  komisje  przetargową  do  kontrolowanego  zadania  .  Skład  komisji  przedstawiał  się  następująco  : 

1 )  Przewodniczący  Pan  Kazimierz  Tympalski   
2 ) Sekretarz  komisji  Pan  Tadeusz  Iwanowski  

3 )  członek  Komisji  Pan Grzegorz  Krynicki  

4 )  Członek  komisji  Pan  Jan Wrotniak  

Tryb  pracy  komisji  określił  regulamin  pracy  komisji  przetargowej  .  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11.  

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14; ZP – 21.  

Nie  zaistniały  oferty  wykluczone  lub  odrzucone .  Wymagane  warunki  do  udziału w   postępowaniu  spełniło  5  ofert.  Bezpośrednio  przed   otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaka  zamierza  przeznaczyć   na  finansowanie  zamówienia  w wysokości  369.832,07 zł  brutto .  Otwarcie  ofert  odbyło  się  w  Starostwie  Powiatowym w  Brzozowie  ulica  Armii  Krajowej 1  w dniu  16 czerwca 2008  roku.     

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Okres  gwarancji 


	Termin  wykonania    
	Warunki  płatności  

	
	
	 netto
	
	
	

	
	
	brutto  
	
	
	

	  1
	Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno    
	439.648,35
	36 miesięcy 
	31.07.2008
	Przelew 14  dni 

	2
	SKANSKA  S.A. ul. Gen Zajaczka  9 01-518  Warszawa    
	345.492,17
	36  miesięcy
	31.07.2008
	Przelew 14  dni

	3
	Miejskie  Przedsiębiorstwo Dróg i  Mostów  spółka  z o.o.  ulica  Rejtana 6  ; 35-310  Rzeszów  
	361.782,62 
	12  miesięcy 
	31.07.2008
	Przelew 14  dni

	4
	POLDIM  Dębica  S.A.  ul. Drogowców  1  39-200  Dębica 
	410.149,06
	36 miesięcy  
	31.07.2008
	Przelew 14  dni

	5
	DROGBUD Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp. z o. o.  ul. 1 Maja  42  Strzyżów  
	370.572,91   
	36  miesięcy 
	31.07.2008 
	Przelew 14  dni
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Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   16.06.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 PN,NBP,ZOC/,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Brzozowskiego   Pana  inż. Zygmunta  Błaża ,  podpis  złożył  sporządzający  protokół  Pan  Tadeusz  Iwanowski  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  2  firmy  „SKANSKA  S.A.  ulica Generała  Zajączka  9 ; 01-518  Warszawa „  uzasadniając  wybór  cyt. „  Oferta  najkorzystniejsza  pod  względem  kryteriów  oceny  ofert „. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę  brutto  345.492,17  zł .   

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP http://www.portal.uzp.gov.pl Numer 142313-2008 z dnia  27.06.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego http://www.wrota.podkarpackie.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   19.06.2008  roku  do  dnia  30.06.2008 roku  . 

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  pismami  z   dnia  19.06.2008 roku  znak :  RR.3431/8/2008  poinformował  oferentów  biorących  udział w  postępowaniu  o  jego wynikach  końcowych . 

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  w  piśmie  z dnia  19.06.2008  roku  znak  RR.3431/8/2008  skierowanym  do wykonawcy zadania  firmy  SKANSKA  S.A.  ul. Gen. Zajączka  9 ; 01 – 518  Warszawa      podał  termin  zawarcia  umowy  w dniu 27.06.2008 roku .

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  27.06.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  3431/8/2008   z  wykonawcą firmą  „SKANSKA  S.A.  ul. Gen . Zajączka  9  01-518 Warszawa  „. 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 
	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy w rozbiciu  na    zdania  i  podaniem  prac  przygotowawczych ;  prac  budowlanych  i  prac  wykończeniowych  

Integralne  części  umowy stanowiły  : 

1 )  kosztorys  ofertowy  z wykazem  stawek i narzutów  

2 ) oferta  wykonawcy 

3 ) warunki  prowadzenia  robót  pasie  drogowym 

4 ) zawiadomienie  wykonawcy  o  wyborze  oferty  przez  zamawiającego  

5 ) zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy   


	NIP 

778-00-01-070

tel. 561 30 – 00 

fax ; 561 30 01

	4 do  6  
	Opisano  obowiązki  wykonawcy 
	

	7
	Podano  zabezpieczenie  terenu  budowy 


	

	10
	Ustanowiono  kierownika  budowy  w osobie  Pana  Ryszarda  Zeńko  


	Uprawnienia  Nr PDK/0044/OHOD/04 

	3
	Ustalono  inspektora  nadzoru  w osobie  Pana  Jana  Wrotniaka  
	Uprawnienia  budowlane  ANB,V.7342-142/94

	11
	Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  ustalono  ryczałtowo  w kwocie  283.190,30  zł  netto  ;  podatek VAT  22 %  62.301,87  zł  brutto  345.492,17  zł  płatne  14  dni  od  daty  wystawienia  faktury  VAT  
	Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  będzie  protokół  odbioru  wykonanych  robót  podpisany  przez  inspektora  nadzoru 

	12
	Termin realizacji  przedmiotu  umowy  ustalono  na  dzień  31.07.2008  roku  
	

	13
	Określono  odbiór  przedmiotu  umowy  
	

	14
	Podano  iż  wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  10  %  wartości  całkowitej  ceny  ofertowej  to  jest  na kwotę  34.549,00 zł w  formie  gwarancji  bankowych  
	Gwarancja  należytego  wykonania  przedmiotu umowy  oraz  odpowiedzialności z tytułu  rękojmi  wystawiona  przez  Handelsenbank  Warszawa  Centrum  w dniu  23 czerwca  2008  roku  Nr 01327/06/08  na kwotę 34.549,00zł  

	15 do 17  
	Opisano  gwarancje  , kary umowne  i  reklamacje 
	

	18
	Ustalono  , że  zmiany  umowy  mogą  nastąpić  za  zgoda  stron  wyrażona na piśmie  pod  rygorem  nieważności 
	

	19
	W sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  postanowienia ustawy  Kodeks  Cywilny  i  Prawo  zamówień publicznych 
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pana  Zygmunt  Błaż    

                 Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła   

                 przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Powiatu   

                 Pani  Barbary  Wilusz 

 Wykonawca :  SKANSKA S.A. ul. Gen.Józefa  Zajączka 9- 

              01-518  Warszawa  

              w imieniu  którego  działał  

              Pan Kamil Simka -  Pełnomocnik  SKANSKA  S.A.  

              Pełnomocnictwo  z dnia  11 czerwca 2008  roku 

              sygn.  8055/06   podpisane  przez  Prezesa  Zarządu 

               Pana  Romana  Wieczorka     


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Zarząd  Powiatu  w  Brzozowie      złożył  w dniu   27.06.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






  257.169,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                        88.323,17  zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                    345.492,17 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

	załącznik  do  wniosku  numer 
	Kwota  kosztu  całkowitego 
	Kwoty  dotacji  według  harmonogramu  zadań  z dnia  26.06.2008  roku  sporządzonego  przez  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie   

	1
	271.857,85
	202.360,00

	1
	  73.634,32
	 54.809,00

	                                                  Dotacja  razem : 
	257.169,00  

	
	
	Udział  środków  własnych  88.323,17  zł  

	Ogółem 
	345.492,17
	Podpisy  złożyli  : Starosta  Pan Zygmunt  Błaz  , Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła 


Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu    02.07.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-99/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  16.07.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/384/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Brzozowskim   na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 257.169,00  zł   stanowiła  74,44 %  wartości kosztów   zadań   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  88.323,17   zł   tj. 25,56  %  kosztów zadań  

oraz  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu Brzozowskiego  Numer  XVIII/84/08 z dnia  14 marca  2008  roku  w sprawie  uchwalenia  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego na  2008  rok  na kwotę  w Dz. 600  rozdz.   60078  w kocie 1.300.000,00 zł  (  wydatki  bieżące );   

-  uchwały  Zarządu  Powiatu w  Brzozowie  Nr  97/08 z dnia  16 maja  2008  roku dotyczącej  zmian  w  układzie  wykonawczym  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego  na 2008  rok    załącznik  numer  3  harmonogram  rzeczowo finansowy  realizacji  zadań  w zakresie  odbudowy  remontu  infrastruktury  drogowej na drogach  powiatowych z podziałem  na  wartość  zadań  w  tym źródeł  finansowania  :  dotacja  z rezerwy  budżetu  państwa  oraz  środków  własnych . 

- uchwały  Nr  97/08  z dnia  16 maja 2008  roku  Zarządu  Powiatu w  Brzozowie  w sprawie  zmian  w układzie  wykonawczym  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego  na 2008  rok na  kwotę  w Dz. 600  rozdz. 60078  -    258.111,00  zł  

-  uchwały  Nr 106/08  z dnia  27 czerwca  2008  roku  Zarządu  Powiatu  w Brzozowie  w sprawie  zmian  w układzie  wykonawczym Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego  na 2008  rok  
Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   31.07 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  25.08.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/93/08  zawiadomił  Starostę  Brzozowskiego  , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  18.08.2008  roku  znak : FS8/4135/86/KCL/08/4189  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 2130 o  kwotę  257.169,00 zł   z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  wyszczególniając  :  

-  Remont  dróg  powiatowych  1 )  Nr 1936 R Barycz -  Izdebki – II  etap ; 2 )  Nr  2030 Brzezianka  - Stara  Wieś  - VI  etap (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu Brzozowskiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Brzozowie   Nr  XXIII/111/08 z dnia  18.09.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600  rozdz. 60078  po  stronie  dochodowej  257.169,00  zł    . 

Promesa  MSWiA  znak  :  BUSKŻ.5900-1-384/08  z dnia  12.02.2008  roku na kwotę  nie  więcej niż  1.000.000,00 zł  . 
Środki  dotacji  przekazano  z  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Rzeszowie  w dniu  28.08.2008  roku  na kwotę  257.169,00  zł  (  wyciąg  bankowy  numer  167 z dnia  28.08.2008  roku  banku PBS O / Brzozów  ).

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „SKANSKA  S.A.  ul. Ge  Józefa Zajączka  9 – 01-518 Warszawa   „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  0003/08/08/D14160    z dnia   06.08.2008 roku   za  : 

„Roboty  Budowlano – Drogowe  „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  345.492,17    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  62.301,87     zł -  netto  283.190,30 zł   / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - 14  dni -  20.08.2008  roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 11.08.2008 roku  na kwotę  345.492,17    zł  ( wyciąg bankowy numer  151 z dnia  11.08.2008  roku  PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Brzozowie  ulica  Mickiewicza  26 ; 36-200  Brzozów  ).        

Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  wykonanych  robót  na kwoty  :  73.355,00  zł  ;  283.190,30  zł  ; 
-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z dna  06.08.2008  roku  

sporządzony  przez  komisje  powołane  zarządzeniem  Starosty  Brzozowskiego Numer  41/2008 z dnia  31 lipca   2008  roku  z podziałem na  następujące  prace  :  

 -   powierzchnia  warstwy górnej  z mieszanki  mineralno – bitumiczno – asfaltowej  

powierzchnia  warstwy  dolnej  z mieszanki  mineralno -  bitumiczno  asfaltowej  

- oczyszczanie  nawierzchni  mechaniczne 

- mechaniczne  ścięcie  zawyżonych  poboczy  z  odrzuceniem urobku poza  teren  robót  nawierzchniowych  

- uzupełnienie  poboczy  pospółką  grubość   po  zagęszczeniu  6 cm    

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     257.169,00    zł  

/ co stanowi  74,44 %  kosztów zadania/   

-  środków własnych  

                                                                      -       88.323,17 zł 

/ co stanowi  25,56    %  kosztów zadania /

                                                                                                OGÓŁEM  :      928.560,64    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  §  4270 - konta Wn 400  odpowiednio Ma  201 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym przez  z upoważnienia  Starosty   Naczelnika  Wydziału  Komunikacji , Transportu  i Dróg  Pana  Zbigniewa  Nycza   

, Który  stwierdził  cyt. „  ….wymienione  roboty  mieszczą  się w poz.  1 – 10  harmonogramów  rzeczowo  -  finansowych  na poszczególne  zadania   które  zostały  fizycznie  wykonane  i  przyjęte „. 

Pod  opisem  faktur  złożyli  podpisy  Starosta  Powiatu  Pan inż.  Zygmunt  Błaż  i  Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła  oraz  Skarbnik  Powiatu  Pani  Barbara  Wilusz . 

Pod  względem    formalno  rachunkowym  sprawdzenia dokonał  w dniu  14.08.2008  roku  pracownik  Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie  Wydziału  Finansowego . 

Fakturę  zadekretowano  na kwotę  ogółem  345.492,17  zł  , a do  wypłaty  zatwierdzili  Kierownik  Jednostki  i  Główny  Księgowy.     

Opis  udzielonego  zamówienia  publicznego  dokonał  Pan  Waldemar Duda  pracownik  Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie  . Inspektor  nadzoru  Pan Jan  Wrotniak  podpisał  protokoły  odbioru  robót  i  protokołu  rzeczowo  -  finansowe  końcowego  odbioru  robót ,  .      

Faktura wykonawcy , przelew  płatności  z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  2 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   15.10.2008 roku  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie    złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł   345.492,17  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych   257.169,00  zł   tj.  74,44  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Brzozowskiego    wyniósł   kwotę  88.323,17   zł  tj.  25,56 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dziesięciu zadań  dotyczących  remontu  dróg  powiatowych o  nazwie   1 )  Nr 1936 R Barycz – Izdebki w km 2 + 600 -3 + 100  ; 2 )  Nr 2030 R  Brzezianka  -  Stara Wieś  w km  0 + 195 – 0 + 820 i 1 + 600 – 2 + 200 oraz  3 + 800 – 4 + 300 – VI  etap  realizacji „.
W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „SKANSKA  S.A.  ul. Gen Zajączka  9 – 01-518 Warszawa     „

o numerze  0003/08/08/D14160  z  dnia  06.08.2008  roku  na  kwotę  345.492,17  zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/384/KR/MSWiA/2008 z dnia  16.07.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

AD. 3  )  Remont  dróg  powiatowych  Nr  2057 R  Jabłonica  Polska  -  Haczów  w km 1 + 100 – 1 + 690 i 2 + 200 do 2 + 710  -  V  etap  realizacji  ;  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące remontu  dróg  powiatowych   w  ramach  usuwania klęsk żywiołowych  dotyczących  :  Nr 2057 R  Jabłonica Polska  -  Haczów  w km 1 + 100 – 1 +690 i 2 + 200 -2+710  oraz  Nr  2061 R  Izdebki -  Hłudno w km  3 + 050 -  3 + 850 został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 245.862,27 zł ( 63.413,96 euro ) .

Kosztorys  inwestorskie  sporządzili w  dniu  15 lipca  2008  roku  Pan  Jan  Wrotniak 
(  pracownikiem  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Brzozowie )    i  Pan  Tadeusz  Iwanowski  ( pracownik  Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie ) . Wyżej  wymienione  osoby  nie  pobierały  wynagrodzenia  za  wykonanie   czynności.     

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  3  zawartej umowy   Nr  3431/16/2008  z dnia  03.09.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Wrotniakowi  numer  uprawnień  budowlanych  ANB.V.7342-142/94.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Wrotniak  nie  pobierał  wynagrodzenia  , gdyż  jest  pracownikiem  Zarządu  Dróg  Powiatowych  Brzozowie .  
Powiat  Brzozowski    w dniu  11.08.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

Działający z  upoważnienia  Starosty  Brzozowskiego  Naczelnik  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  Pani  mgr  inż.  Anna Furman  pismami  dnia  01.09.2008  roku  nie  wniósł  sprzeciwu  do zgłoszenia   dotyczącego wykonania  robót  budowlanych  polegających  na remoncie  dróg  powiatowych.       

3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Znak  nadany    sprawie     :  RR.3431/16/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w „     dotyczące remontu  dróg  powiatowych   Nr  2057 R Jabłonica  Polska  - Haczów  w km 1 + 100 – 1 + 690 i 2 + 200 – 2 + 710  oraz  Nr  2061 R Izdebki  -  Hłudno  w km 3+050 do 3+850 
Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu  15  lipca  2008  roku  wyniosła   kwotę       ogółem  245.862,27  zł  (  netto  )   ,   co  stanowiło  równowartość  63.413,96  euro. 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   05.08.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych www.portal.uzp.gov.pl   numer  ogłoszenia  181361-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego w okresie 05.08 -  27.08.2008  roku    i  stronie  internetowej  zamawiającego  http://www.wrota.podkarpackie.pl   z dnia  05.08.2008  roku  .  Data  ogłoszenia  przetargu  05.08.2008 roku  , data  otwarcia  ofert  26.08.2008  roku. 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   26 sierpnia  2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert  : 

            -  najniższa cena      - 90  %  ,    

            -  okres  gwarancji  -  10  %   

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   26.08.2008 roku  ; 

-   wadium  wyniosło  5.000,00 zł  .  

Starosta  Brzozowski  zarządzeniem  Numer  44/2008  z dnia  05.08.2008  roku  powołał  komisje  przetargową  w składzie  : 

1 )  Zbigniew  Nycz  -   Przewodniczący  

2 ) Tadeusz  Iwanowski  -  Sekretarz  Komisji 

3 ) Kazimierz  Tymapalski  -  Członek  Komisji  

4 ) Grzegorz  Krynicki  -  Członek  Komisji  

5 )  Jan Wrotniak  Członek  Komisji  

Tryb  pracy  Komisji  określił  regulamin  pracy komisji.   

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11.  

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP – 21.  

Nie  zaistniały  oferty  wykluczone  lub  odrzucone .  Wymagane  warunki  do  udziału w   postępowaniu  spełniło  3  oferty.  Bezpośrednio  przed   otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaka  zamierza  przeznaczyć   na  finansowanie  zamówienia  w wysokości  299.951,97 zł  brutto .  Otwarcie  ofert  odbyło  się  w  Starostwie  Powiatowym w  Brzozowie  ulica  Armii  Krajowej 1  w dniu  26 sierpnia 2008  roku.   
Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Okres  gwarancji 


	Termin  wykonania    
	Warunki  płatności  

	
	
	 netto
	
	
	

	
	
	brutto  
	
	
	

	  1
	SKANSKA  S.A. ul. Gen Zajaczka  9 01-518  Warszawa    
	278.328,97
	36 miesięcy 
	03.10.2008
	Przelew 14  dni 

	2
	Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno    
	295.606,00
	36  miesięcy
	03.10.2008
	Przelew 14  dni

	3
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych   i  Mostów  spółka  z o.o.  w Jaśle  ul. Jana  Pawła  II  30  ; 38-200 Jasło  
	358.948,40 
	12  miesięcy 
	03.10.2008
	Przelew 14  dni
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Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   26.08.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 PN,NBP,ZOC/,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Brzozowskiego   Pana  inż. Zygmunta  Błaża ,  podpis  złożył  sporządzający  protokół  Pan  Tadeusz  Iwanowski  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  „SKANSKA  S.A.  ulica Generała  Zajączka  9 ; 01-518  Warszawa „  uzasadniając  wybór  cyt. „  Oferta  najkorzystniejsza  pod  względem  kryteriów  oceny  ofert „. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę  brutto  278.328,97 zł .   

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP http://www.portal.uzp.gov.pl Numer 209044-2008 z dnia  03.09.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego http://www.wrota.podkarpackie.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  .

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  pismami  z   dnia  26.08.2008 roku  znak :  RR.3431/16/2008  poinformował  oferentów  biorących  udział w  postępowaniu  o  jego wynikach  końcowych . 

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  w  piśmie  z dnia  26.08.2008  roku  znak  RR.3431/16/2008  skierowanym  do wykonawcy zadania  firmy  SKANSKA  S.A.  ul. Gen. Zajączka  9 ; 01 – 518  Warszawa      podał  termin  zawarcia  umowy  w dniu 03.09.2008 roku .

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  03.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  3431/16/2008   z  wykonawcą firmą  „SKANSKA  S.A.  ul. Gen . Zajączka  9  01-518 Warszawa  „. 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 

	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy w rozbiciu  na    zdania  i  podaniem  prac  przygotowawczych ;  prac  budowlanych  i  prac  wykończeniowych  

Integralne  części umowy  stanowiły  : 

1 )  kosztorys  ofertowy  z wykazem  stawek i narzutów  

2 ) oferta  wykonawcy 

3 ) warunki  prowadzenia  robót  pasie  drogowym 

4 ) zawiadomienie  wykonawcy  o  wyborze  oferty  przez  zamawiającego  

5 ) zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy   


	NIP 

778-00-01-070

tel. 561 30 – 00 

fax ; 561 30 01

	4 do  6  
	Opisano  obowiązki  wykonawcy 
	

	7
	Podano  zabezpieczenie  terenu  budowy 


	

	10
	Ustanowiono  kierownika  budowy  w osobie  Pana  Ryszarda  Zeńko  


	Uprawnienia  Nr PDK/0044/OHOD/04 

	3
	Ustalono  inspektora  nadzoru  w osobie  Pana  Jana  Wrotniaka  
	Uprawnienia  budowlane  ANB,V.7342-142/94

	11
	Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  ustalono  ryczałtowo  w kwocie  228.138,50  zł  netto  ;  podatek VAT  22 %  50.190,47  zł  brutto  278.328,97 zł  płatne  14  dni  od  daty  wystawienia  faktury  VAT  
	Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  będzie  protokół  odbioru  wykonanych  robót  podpisany  przez  inspektora  nadzoru 

	12
	Termin realizacji  przedmiotu  umowy  ustalono  na  dzień  03.10.2008  roku  
	

	13
	Określono  odbiór  przedmiotu  umowy  
	

	14
	Podano  iż  wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  10  %  wartości  całkowitej  ceny  ofertowej  to  jest  na kwotę  27.832,00 zł w  formie  gwarancji  bankowych  
	Gwarancja  należytego  wykonania  przedmiotu umowy  oraz  odpowiedzialności z tytułu  rękojmi  wystawiona  przez  Handelsenbank  Warszawa  Centrum  w dniu  02 września   2008  roku  Nr 01452/09/08  na kwotę 27.832,00zł  

	15 do 17  
	Opisano  gwarancje  , kary umowne  i  reklamacje 
	

	18
	Ustalono  , że  zmiany  umowy  mogą  nastąpić  za  zgoda  stron  wyrażona na piśmie  pod  rygorem  nieważności 
	

	19
	W sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  postanowienia ustawy  Kodeks  Cywilny  i  Prawo  zamówień publicznych 
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pana  Zygmunt  Błaż    

                 Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła   

                 przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Powiatu   

                 Pani  Barbary  Wilusz 

 Wykonawca :  SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa  Zajączka 9- 

              01-518  Warszawa  

              w imieniu  którego  działał  

              Pan Kamil Simka -  Pełnomocnik  SKANSKA  S.A.  

              Pełnomocnictwo  z dnia  11 czerwca  2008  roku  sygn. 8055/06  wydane  przez  Prezesa  Zarządu  Pana  Romana  Wieczorka  




5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Zarząd  Powiatu  w  Brzozowie      złożył  w dniu   01.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






  81.949,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                       48.815,48 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                  130.764,48 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

	załącznik  do  wniosku  numer 
	Kwota  kosztu  całkowitego 
	Kwoty  dotacji  według  harmonogramu  zadań  z dnia  01.09.2008  roku  sporządzonego  przez  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie   

	1
	130.764,48
	81.949,00 

	                                                  Dotacja  razem : 
	81.949,00  

	
	
	Udział  środków  własnych  48.815,48  zł  

	Ogółem 
	130.764,48
	Podpisy  złożyli  : Starosta  Pan Zygmunt  Błaz  , Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła 


Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu    04.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-68/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/502/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Brzozowskim   na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 81.949,00  zł   stanowiła  62,67 %  wartości kosztów   zadań   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  48.815,48   zł   tj. 37,33  %  kosztów zadań  

oraz  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu Brzozowskiego  Numer  XVIII/84/08 z dnia  14 marca  2008  roku  w sprawie  uchwalenia  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego na  2008  rok  na kwotę  w Dz. 600  rozdz.   60078  w kocie 1.300.000,00 zł  (  wydatki  bieżące );   

-  uchwały  Rady  Powiatu  w Brzozowie  Nr  XXII/107/08 z dnia  05.08.2008  roku  Dział  600  ogółem na kwotę  864.700,00  zł  . 
Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   03.10 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  20.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/130/08  zawiadomił  Starostę  Brzozowskiego  , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  15.10.2008  roku  znak : FS8/4135/456/BXZ/08/5871  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 2130 o  kwotę  257.169,00 zł   z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  wyszczególniając  między  innymi  :  

-  Remont  dróg  powiatowych  1 )  Nr  2057 R  Jabłonica  Polska  -  Haczów – V etap -  na kwotę  81.949,00  zł   (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu Brzozowskiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Brzozowie   Nr  XXIII/111/08 z dnia  18.09.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600 rozdz. 60078 po stronie  dochodowej  ogółem na kwotę 734.419,00 zł     

Promesa  MSWiA  znak  :  BUSKŻ.5900-2-339/08  z dnia  07.07.2008  roku na kwotę  nie  więcej niż  200.000,00 zł  . 

Środki  dotacji  przekazano  z  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Rzeszowie  w dniu  21.10.2008  roku  na kwotę ogółem 884.921,00  w  tym  na zadanie 81.949,00   zł  (  wyciąg  bankowy  numer  206 z dnia  21.10.2008  roku  banku PBS O / Brzozów  ).
Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „SKANSKA  S.A.  ul. Ge  Józefa Zajączka  9 – 01-518 Warszawa   „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  0003/10/08/D14160    z dnia   13.10.2008 roku   za  : 

„Roboty  Budowlano – Drogowe  „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  278.328,97    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  50.190,47     zł -  netto  228.138,50 zł   / . 
W  tym  kontrolowane  zadanie  numer  2 )  według  umowy POD/502/KR/MSWIA/2008 z dnia  27.09.2008  roku  na kwotę  dotacji  81.949,00  zł  

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - 14  dni -  27.10.2008  roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 16.10.2008 roku  na kwotę  278.328,97    zł  ( wyciąg bankowy numer  198 z dnia  16.10.2008  roku  PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Brzozowie  ulica  Mickiewicza  26 ; 36-200  Brzozów  ).        

Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  wykonanych  robót  na kwoty  :  228.138,50  zł  ; 

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z dna  13.10.2008  roku  

sporządzony  przez  komisje  powołane  zarządzeniem  Starosty  Brzozowskiego  Numer  64/2008 z dnia  07 października    2008  roku  z podziałem na  następujące  prace  :  

 -   powierzchnia  warstwy górnej  z mieszanki  mineralno – bitumiczno – asfaltowej  

powierzchnia  warstwy  dolnej  z mieszanki  mineralno -  bitumiczno  asfaltowej  

- oczyszczanie  nawierzchni  mechaniczne 

- mechaniczne  ścięcie  zawyżonych  poboczy  z  odrzuceniem urobku poza  teren  robót  nawierzchniowych  

  -  uzupełnienie  poboczy  pospółką  grubość  po  zagęszczeniu 4 cm 
Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty / zadanie  2  )  :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     81.949,00    zł  

/ co stanowi  74,44 %  kosztów zadania/   

-  środków własnych  

                                                                      -       48.815,48 zł 

/ co stanowi  25,56    %  kosztów zadania /

                                                                                                OGÓŁEM  :     130.764,48    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  §  4270 - konta Wn 400  odpowiednio Ma  201 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  zatwierdził  inspektor  nadzoru  Pan Jan  Wrotniak  cyt. „  Potwierdzam wykonanie  wyszczególnionych w  zestawieniu  rzeczowo -  finansowym  . Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  i  przyjęte „.  
Pod  opisem  faktur  złożyli  podpisy  Starosta  Powiatu  Pan inż.  Zygmunt  Błaż  i  Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła  oraz  Skarbnik  Powiatu  Pani  Barbara  Wilusz . 

Pod  względem    formalno  rachunkowym  sprawdzenia dokonał  w dniu  16.10.2008  roku  Skarbnik   Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie  Wydziału  Finansowego . 

Fakturę  zadekretowano  na kwotę  ogółem  278.328,97  zł  , a do  wypłaty  zatwierdzili  Kierownik  Jednostki  i  Główny  Księgowy.     

Opis  udzielonego  zamówienia  publicznego  dokonał  Pan  Tadeusz  Iwanowski   pracownik  Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie  . 

Faktura wykonawcy , przelew  płatności  z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  3 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   22.10.2008 roku  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie    złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł   130.764,48  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych   81.949,00  zł   tj.  62,67  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Brzozowskiego    wyniósł   kwotę  48.815,48   zł  tj.  37,33  % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dziesięciu zadań  dotyczących  remontu  dróg  powiatowych o  nazwie   1 )  2057 R Jabłonica  Polska  - Haczów  w km 1 + 100 – 1 + 690 i 2 + 200 do 2+710 – V  etap realizacji „.
W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „SKANSKA  S.A.  ul. Gen Zajączka  9 – 01-518 Warszawa     „

o numerze  0003/10/08/D14160  z  dnia  13.10.2008  roku  na  kwotę  278.328,97 zł (  kwotą  dotacji w ramach umowy z MSWIA  81.949,00 zł )   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/502/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

4 )  Remont  drogi  powiatowej  Nr  2061 R  Izdebki -  Hłudno  w km  3+050 – 3 + 850 -  III etap  realizacji    

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące remontu  dróg  powiatowych   w  ramach  usuwania klęsk żywiołowych  dotyczących  :  Nr 2057 R  Jabłonica  Polska  - Haczów  w km 1 + 100 – 1 + 690 i 2 + 200 – 2 + 710  oraz  Nr  2061 R Izdebki – Hłudno w km 3 + 050 – 3 + 850  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem 245.862,27 zł ( 63.413,96 euro ) .

Kosztorys  inwestorskie  sporządzili w  dniu  15 lipca  2008  roku  Pan  Jan  Wrotniak   i  Pan  Tadeusz  Iwanowski  . Z  racji  , że  osoby  wymienione   są pracownikami  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  nie  pobierali  wynagrodzenia  za  wykonanie   czynności.     

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  3  zawartej umowy   Nr  3431/16/2008  z dnia  03.09.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Wrotniakowi  numer  uprawnień  budowlanych  ANB.V.7342-142/94.   Za  wykonywanie  omawianych  czynności  inspektora  Nadzoru Pan  Jan  Wrotniak  nie  pobierał  wynagrodzenia  , gdyż  jest  pracownikiem  Zarządu  Powiatowego Dróg w Brzozowie .   
Powiat  Brzozowski    w dniu  11.08.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

Działający z  upoważnienia  Starosty  Brzozowskiego  Naczelnik  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  Pani  mgr  inż.  Anna Furman  pismami  dnia  01.09.2008  roku  nie  wniósł  sprzeciwu  do zgłoszenia   dotyczącego wykonania  robót  budowlanych  polegających  na remoncie  dróg  powiatowych.       

3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Znak  nadany    sprawie     :  RR.3431/16/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w „     dotyczące remontu  dróg  powiatowych   Nr  2057 R Jabłonica  Polska  - Haczów  w km 1 + 100 – 1 + 690 i 2 + 200 – 2 + 710  oraz  Nr  2061 R Izdebki  -  Hłudno  w km   3+050 – 3 + 850 
Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu  15  lipca  2008  roku  wyniosła   kwotę       ogółem  245.862,27  zł  (  netto  )   ,   co  stanowiło  równowartość  63.413,96  euro . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   05.08.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych www.portal.uzp.gov.pl   numer  ogłoszenia  181361-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego w okresie 05.08 -  27.08.2008  roku    i  stronie  internetowej  zamawiającego  http://www.wrota.podkarpackie.pl   z dnia  27.05.2008  roku  .  Data  ogłoszenia  przetargu  05.08.2008 roku  , data  otwarcia  ofert  26.08.2008  roku. 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   26 sierpnia  2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert  : 

            -  najniższa cena      - 90  %  ,    

            -  okres  gwarancji  -  10  %   

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   03.10.2008 roku  ; 

-   wadium  wyniosło  5.000,00 zł  .  

  Starosta  Brzozowski  zarządzeniem  Numer  44/2008  z dnia  05.08.2008  roku  powołał  komisje  przetargową  w składzie  : 

1 )  Zbigniew  Nycz  -   Przewodniczący  

2 ) Tadeusz  Iwanowski  -  Sekretarz  Komisji 

3 ) Kazimierz  Tymapalski  -  Członek  Komisji  

4 ) Grzegorz  Krynicki  -  Członek  Komisji  

5 )  Jan Wrotniak  Członek  Komisji  

Tryb  pracy  Komisji  określił  regulamin  organizacyjny.   

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11.  

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 ZP – 21.  

Nie  zaistniały  oferty  wykluczone  lub  odrzucone .  Wymagane  warunki  do  udziału w   postępowaniu  spełniło  3  oferty.  Bezpośrednio  przed   otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć   na  finansowanie  zamówienia  w wysokości  299.951,97 zł  brutto .  Otwarcie  ofert  odbyło  się  w  Starostwie  Powiatowym w  Brzozowie  ulica  Armii  Krajowej 1  w dniu  26 sierpnia 2008  roku.   

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Okres  gwarancji 


	Termin  wykonania    
	Warunki  płatności  

	
	
	 netto
	
	
	

	
	
	brutto  
	
	
	

	  1
	SKANSKA  S.A. ul. Gen Zajączka  9 01-518  Warszawa    
	278.328,97
	36 miesięcy 
	03.10.2008
	Przelew 14  dni 

	2
	Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno    
	295.606,00
	36  miesięcy
	03.10.2008
	Przelew 14  dni

	3
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych   i  Mostów  spółka  z o.o.  w Jaśle  ul. Jana  Pawła  II  30  ; 38-200 Jasło  
	358.948,40 
	12  miesięcy 
	03.10.2008
	Przelew 14  dni
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Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   26.08.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 PN,NBP,ZOC/,  zatwierdzonym  przez  Starostę  Powiatu  Brzozowskiego   Pana  inż. Zygmunta  Błaża ,  podpis  złożył  sporządzający  protokół  Pan  Tadeusz  Iwanowski  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  „SKANSKA  S.A.  ulica Generała  Zajączka  9 ; 01-518  Warszawa „  uzasadniając  wybór  cyt. „  Oferta  najkorzystniejsza  pod  względem  kryteriów  oceny  ofert „. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę  brutto  278.328,97 zł .   

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP http://www.portal.uzp.gov.pl Numer 209044-2008 z dnia  03.09.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego http://www.wrota.podkarpackie.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  .

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  pismami  z   dnia  26.08.2008 roku  znak :  RR.3431/16/2008  poinformował  oferentów  biorących  udział w  postępowaniu  o  jego wynikach  końcowych . 

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  w  piśmie  z dnia  26.08.2008  roku  znak  RR.3431/16/2008  skierowanym  do wykonawcy zadania  firmy  SKANSKA  S.A.  ul. Gen. Zajączka  9 ; 01 – 518  Warszawa      podał  termin  zawarcia  umowy  w dniu 03.09.2008 roku .

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  03.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  3431/16/2008   z  wykonawcą firmą  „SKANSKA  S.A.  ul. Gen . Zajączka  9  01-518 Warszawa  „. 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 

	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy w rozbiciu  na    zdania  i  podaniem  prac  przygotowawczych ;  prac  budowlanych  i  prac  wykończeniowych . 

Integralne  części  umowy  stanowiły  : 

1 )  kosztorys  ofertowy  z wykazem  stawek i narzutów  

2 ) oferta  wykonawcy 

3 ) warunki  prowadzenia  robót  pasie  drogowym 

4 ) zawiadomienie  wykonawcy  o  wyborze  oferty  przez  zamawiającego  

5 ) zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy   


	NIP 

778-00-01-070

tel. 561 30 – 00 

fax ; 561 30 01

	4 do  6  
	Opisano  obowiązki  wykonawcy 
	

	7
	Podano  zabezpieczenie  terenu  budowy 


	

	10
	Ustanowiono  kierownika  budowy  w osobie  Pana  Ryszarda  Zeńko  


	Uprawnienia  Nr PDK/0044/OHOD/04 

	3
	Ustalono  inspektora  nadzoru  w osobie  Pana  Jana  Wrotniaka  
	Uprawnienia  budowlane  ANB,V.7342-142/94

	11
	Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  ustalono  ryczałtowo  w kwocie  228.138,50  zł  netto  ;  podatek VAT  22 %  50.190,47  zł  brutto  278.328,97 zł  płatne  14  dni  od  daty  wystawienia  faktury  VAT  
	Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  będzie  protokół  odbioru  wykonanych  robót  podpisany  przez  inspektora  nadzoru 

	12
	Termin realizacji  przedmiotu  umowy  ustalono  na  dzień  03.10.2008  roku  
	

	13
	Określono  odbiór  przedmiotu  umowy  
	

	14
	Podano  iż  wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  10  %  wartości  całkowitej  ceny  ofertowej  to  jest  na kwotę  27.832,00 zł w  formie  gwarancji  bankowych  
	Gwarancja  należytego  wykonania  przedmiotu umowy Henldelsenbank  Warszawa  Centrum Numer 01452/09/08 z dnia  02.09.2008 roku na kwotę  27.832,00 zł  

	15 do 17  
	Opisano  gwarancje  , kary umowne  i  reklamacje 
	

	18
	Ustalono  , że  zmiany  umowy  mogą  nastąpić  za  zgoda  stron  wyrażona na piśmie  pod  rygorem  nieważności 
	

	19
	W sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  postanowienia ustawy  Kodeks  Cywilny  i  Prawo  zamówień publicznych 
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pana  Zygmunt  Błaż    

                 Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła   

                 przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Powiatu   

                 Pani  Barbary  Wilusz 

 Wykonawca :  SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa  Zajaczka 9- 

              01-518  Warszawa  

              w imieniu  którego  działał  

              Pan Kamil Simka -  Pełnomocnik  SKANSKA  S.A.  

              Pełnomocnictwo z dnia  11 czerwca  2008  roku 

              sygn.  8055/06  wydane  przez  Prezesa  Zarządu  

              Pana  Romana  Wieczorka 


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

 Zarząd  Powiatu  w  Brzozowie      złożył  w dniu   01.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






118.051,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                      29.513,49 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                 147.564,49 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

	załącznik  do  wniosku  numer 
	Kwota  kosztu  całkowitego 
	Kwoty  dotacji  według  harmonogramu  zadań  z dnia  01.09.2008  roku  sporządzonego  przez  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie   

	1
	147.564,49
	118.051,00 

	                                                  Dotacja  razem : 
	118.051,00  

	
	
	Udział  środków  własnych  29.513,49   zł  

	Ogółem 
	147.564,49
	Podpisy  złożyli  : Starosta  Pan Zygmunt  Błaż  , Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła 


Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu    04.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-68/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/501/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Brzozowskim   na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 118.051,00  zł   stanowiła  80 %  wartości kosztów   zadań   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  29.513,49   zł   tj. 20  %  kosztów zadań  

oraz  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu Brzozowskiego  Numer  XVIII/84/08 z dnia  14 marca  2008  roku  w sprawie  uchwalenia  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego na  2008  rok  na kwotę  w Dz. 600  rozdz.   60078  w kocie 1.300.000,00 zł  (  wydatki  bieżące );   

-  uchwały  Rady  Powiatu  w Brzozowie  Nr  XXII/107/08 z dnia  05.08.2008  roku  Dział  600  ogółem na kwotę  864.700,00  zł  . 

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   03.10 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  20.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/130/08  zawiadomił  Starostę  Brzozowskiego  , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  15.10.2008  roku  znak : FS8/4135/456/BXZ/08/5871  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 2130 o  kwotę  118.051,00 zł   z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  wyszczególniając  między  innymi  :  

-  Remont  dróg  powiatowych  1 )  Nr  2061 R  Izdebki  - Hłudno -  III  etap -  na kwotę  118.051,00  zł   (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu Brzozowskiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Brzozowie   Nr  XXIII/111/08 z dnia  18.09.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600 rozdz. 60078 po stronie  dochodowej  ogółem na kwotę 734.419,00 zł     

Promesa  MSWiA  znak  :  BUSKŻ.5900-2-339/08  z dnia  07.07.2008  roku na kwotę  nie  więcej niż  200.000,00 zł  . 

Środki  dotacji  przekazano  z  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Rzeszowie  w dniu  21.10.2008  roku  na kwotę ogółem 884.921,00  w  tym  na zadanie 118.051,00   zł  (  wyciąg  bankowy  numer  206 z dnia  21.10.2008  roku  banku PBS O / Brzozów  ).
Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „SKANSKA  S.A.  ul. Ge  Józefa Zajączka  9 – 01-518 Warszawa   „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  0003/10/08/D14160    z dnia   13.10.2008 roku   za  : 

„Roboty  Budowlano – Drogowe  „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  278.328,97    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  50.190,47     zł -  netto  228.138,50 zł   / . 

W  tym  kontrolowane  zadanie  numer  1 )  według  umowy POD/501/KR/MSWIA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  na kwotę  dotacji  118.051,00  zł  

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  - 14  dni -  27.10.2008  roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 16.10.2008 roku  na kwotę  278.328,97    zł  ( wyciąg bankowy numer  198 z dnia  16.10.2008  roku  PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Brzozowie  ulica  Mickiewicza  26 ; 36-200  Brzozów  ).        

Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  wykonanych  robót  na kwoty  :  228.138,50  zł  ; 

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z dna  13.10.2008  roku  

sporządzony  przez  komisje  powołane  zarządzeniem  Starosty  Brzozowskiego  Numer  64/2008 z dnia  07 października    2008  roku  z podziałem na  następujące  prace  :  

 -   powierzchnia  warstwy górnej  z mieszanki  mineralno – bitumiczno – asfaltowej  

-    powierzchnia  warstwy  dolnej  z mieszanki  mineralno -  bitumiczno  asfaltowej  

- oczyszczanie  nawierzchni  mechaniczne 

- mechaniczne  ścięcie  zawyżonych  poboczy  z  odrzuceniem urobku poza  teren  robót  nawierzchniowych  

  -  uzupełnienie  poboczy  pospółką  grubość  po  zagęszczeniu 6 cm 

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty / zadanie  1  )  :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     118.051,00    zł  

/ co stanowi  80 %  kosztów zadania/   

-  środków własnych  

                                                                      -        29.513,49 zł 

/ co stanowi  20    %  kosztów zadania /

                                                                                                OGÓŁEM  :      147.564,49    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  §  4270 - konta Wn 400  odpowiednio Ma  201 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  zatwierdził  inspektor  nadzoru  Pan Jan  Wrotniak  cyt. „  Potwierdzam wykonanie  wyszczególnionych w  zestawieniu  rzeczowo -  finansowym  . Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  i  przyjęte „.  

Pod  opisem  faktur  złożyli  podpisy  Starosta  Powiatu  Pan inż.  Zygmunt  Błaż  i  Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła  oraz  Skarbnik  Powiatu  Pani  Barbara  Wilusz . 

Pod  względem    formalno  rachunkowym  sprawdzenia dokonał  w dniu  16.10.2008  roku  Skarbnik   Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie  . 

Fakturę  zadekretowano  na kwotę  ogółem  278.328,97  zł  , a do  wypłaty  zatwierdzili  Kierownik  Jednostki  i  Główny  Księgowy.     

Opis  udzielonego  zamówienia  publicznego  dokonał  Pan  Tadeusz  Iwanowski   pracownik  Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie  . 

Faktura wykonawcy , przelew  płatności  , umowa z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  3 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   22.10.2008 roku  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie    złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł   147.564,49  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych   118.051,00  zł   tj.  80,00  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Brzozowskiego    wyniósł   kwotę  29.513,49   zł  tj.  20,00  % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dziesięciu zadań  dotyczących  remontu  dróg  powiatowych o  nazwie   remont  drogi  powiatowej  numer 2061 R  Izdebki - Hłudno w km 3 + 050 – 3 +  850 – III etap realizacji   „.
W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „SKANSKA  S.A.  ul. Gen Zajączka  9 – 01-518 Warszawa     „

o numerze  0003/10/08/D14160  z  dnia  13.10.2008  roku  na  kwotę  278.328,97 zł (  kwotą  dotacji w ramach umowy z MSWIA  118.051,00 zł )   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/501/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

 5) Remont  dróg  powiatowych  Nr  2063 R  Blizne  -  Golcowa  w km  0 +  000 – 0 +  650  -  I  etap  realizacji  oraz  Nr  2028  R  Jasienica  Rosielna    -  Blizne  w  km  0  +  000 – 1 +  270  I  etap  realizacji    

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące remontu  dróg  powiatowych   w  ramach  usuwania klęsk żywiołowych  dotyczących Nr  2063  R  Blizne  -  Golcowa  w km 0 + 000 – 0 +  650  oraz  Nr  2028  R Jasienica  Rosielna  - Blizne  w km  0  +  000  -  1 + 270     :  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem   408.122,57 zł ( 105.264,91 euro ) .

Kosztorys  inwestorskie  sporządzili w  dniu  18 września   2008  roku  Pan  Jan  Wrotniak  

( pracownik  Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Brzozowie  )  i  Pan  Tadeusz  Iwanowski  
(  pracownik  Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie  ). Wyżej  wymienione  osoby  nie  pobierały  wynagrodzenia  za  wykonanie   czynności.     

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  3  zawartej umowy   Nr  3431/21/2008  z dnia  24.10.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Wrotniakowi  numer  uprawnień  budowlanych  ANB.V.7342-142/94.  Inspektor  Nadzoru  nie  pobierał  wynagrodzenia  za  pełnienie  funkcji   ,  gdyż  jest  pracownikiem   Zarządu  Dróg  Powiatowych w Brzozowie.          
Powiat  Brzozowski    w dniu  17.09.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

Działający z  upoważnienia  Starosty  Brzozowskiego  Naczelnik  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  Pani  mgr  inż.  Anna Furman  pismami  dnia  29.09.2008  roku  nie  wniósł  sprzeciwu  do zgłoszenia   dotyczącego wykonania  robót  budowlanych  polegających  na remoncie  dróg  powiatowych.       

3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Znak  nadany    sprawie     :  RR.3431/21/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w „     dotyczące remontu  dróg  powiatowych   Nr  2063  R Blizne  -  Golcowa  w km  0 + 000  - 0  +  650  i  Nr  2028  Jasienica  Rosielna  -  Blizne  w km 0  +  000 – 1 + 270  .  

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu  18 września   2008  roku  wyniosła   kwotę       ogółem  408.122,57  zł  (  netto  )   ,   co  stanowiło  równowartość  105.264,91  euro . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   18.09.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych www.portal.uzp.gov.pl   numer  ogłoszenia  224605-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego w okresie 18.09 -  10.10.2008  roku    i  stronie  internetowej  zamawiającego  http://www.wrota.podkarpackie.pl   z dnia  27.05.2008  roku  .  Data  ogłoszenia  przetargu  18.09.2008 roku  , data  otwarcia  ofert  09.10.2008  roku. 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   14 listopada    2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert  : 

            -  najniższa cena      - 90  %  ,    

            -  okres  gwarancji  -  10  %   

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   09.10.2008 roku  ; 

-   wadium  wyniosło  10.000,00 zł  .  

Starosta  Brzozowski  zarządzeniem    Numer  58/2008 z dnia  19 września  2008  roku  powołał  Komisje  przetargową  do  omawianego  zadania  .  Skład  Komisji  przedstawiał się  następująco  :  
1 )  Zbigniew  Nycz  -  Przewodniczący  

2 )  Tadeusz  Iwanowski  -  Sekretarz  Komisji 

3 ) Kazimierz  Tympalski -   Członek  Komisji  

4 )  Jan  Wrotniak  -  Członek  komisji   

Tryb  pracy  komisji  określił  regulamin  . 

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11.  

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 ZP – 21.  

Nie  zaistniały  oferty  wykluczone  lub  odrzucone .  Wymagane  warunki  do  udziału w   postępowaniu  spełniło  3  oferty.  Bezpośrednio  przed   otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć   na  finansowanie  zamówienia  w wysokości  497.909,54 zł  brutto .  Otwarcie  ofert  odbyło  się  w  Starostwie  Powiatowym w  Brzozowie  ulica  Armii  Krajowej 1  w dniu  09 października  2008  roku.   

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Okres  gwarancji 


	Termin  wykonania    
	Warunki  płatności  

	
	
	 netto
	
	
	

	
	
	brutto  
	
	
	

	  1
	SKANSKA  S.A. ul. Gen Zajączka  9 01-518  Warszawa    
	569.942,08
	36 miesięcy 
	14.11.2008
	Przelew 14  dni 

	2
	DROGBUD  

Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp zo.o.  ul. 1 maja  42  ; 30-100  Strzyżów 
	616.993,35
	36  miesięcy
	14.11.2008
	Przelew 14  dni

	3
	Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno    
	620.517,78 
	12  miesięcy 
	14.11.2008
	Przelew 14  dni
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Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu  09.10.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 PN,NBP,ZOC/,  zatwierdzonym  przez  Wicestarostę  Powiatu  Brzozowskiego   Pana  inż. Janusza  Dragułę  ,  podpis  złożył  sporządzający  protokół  Pan  Tadeusz  Iwanowski  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  „SKANSKA  S.A.  ulica Generała  Zajączka  9 ; 01-518  Warszawa „  uzasadniając  wybór  cyt. „  Oferta  najkorzystniejsza  pod  względem  kryteriów  oceny  ofert „. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę  brutto  569.942,08 zł .   

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP http://www.portal.uzp.gov.pl Numer 288549-2008 z dnia  29.10.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego http://www.wrota.podkarpackie.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   11.10.2008  roku  do  dnia  29.10.2008 roku  . 

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  pismami  z   dnia  16.10.2008 roku  znak :  RR.3431/21/2008  poinformował  oferentów  biorących  udział w  postępowaniu  o  jego wynikach  końcowych . 

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  w  piśmie  z dnia  16.10.2008  roku  znak  RR.3431/21/2008  skierowanym  do wykonawcy zadania  firmy  SKANSKA  S.A.  ul. Gen. Zajączka  9 ; 01 – 518  Warszawa      podał  termin  zawarcia  umowy  w dniu 24.10.2008 roku .

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  24.10.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  3431/21/2008   z  wykonawcą firmą  „SKANSKA  S.A.  ul. Gen . Zajączka  9  01-518 Warszawa  „. 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 

	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy w rozbiciu  na    zdania  i  podaniem  prac  przygotowawczych ;  prac  budowlanych  i  prac  wykończeniowych Integralne  części  umowy stanowiły  : 

1 )  kosztorys  ofertowy  z wykazem  stawek i narzutów  

2 ) oferta  wykonawcy 

3 ) warunki  prowadzenia  robót  pasie  drogowym 

4 ) zawiadomienie  wykonawcy  o  wyborze  oferty  przez  zamawiającego  

5 ) zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy   


	NIP 

778-00-01-070

tel. 561 30 – 00 

fax ; 561 30 01

	4 do  6  
	Opisano  obowiązki  wykonawcy 
	

	7
	Podano  zabezpieczenie  terenu  budowy 


	

	10
	Ustanowiono  kierownika  budowy  w osobie  Pana  Ryszarda  Zeńko  


	Uprawnienia  Nr PDK/0044/OHOD/04 

	3
	Ustalono  inspektora  nadzoru  w osobie  Pana  Jana  Wrotniaka  
	Uprawnienia  budowlane  ANB,V.7342-142/94

	11
	Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  ustalono  ryczałtowo  w kwocie  467.165,64  zł  netto  ;  podatek VAT  22 %  102.776,44  zł  brutto  569.942,08 zł  płatne  14  dni  od  daty  wystawienia  faktury  VAT  
	Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  będzie  protokół  odbioru  wykonanych  robót  podpisany  przez  inspektora  nadzoru 

	12
	Termin realizacji  przedmiotu  umowy  ustalono  na  dzień  14.11.2008  roku  
	

	13
	Określono  odbiór  przedmiotu  umowy  
	

	14
	Podano  iż  wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  10  %  wartości  całkowitej  ceny  ofertowej  to  jest  na kwotę  56.994,00 zł w  formie  gwarancji  bankowych  
	Gwarancja  należytego  wykonania  przedmiotu umowy Handelsenbank Warszawa Centrum z dnia  21.10.2008  roku  numer 01545/10/08na kwotę 56.994,00zł  

	15 do 17  
	Opisano  gwarancje  , kary umowne  i  reklamacje 
	

	18
	Ustalono  , że  zmiany  umowy  mogą  nastąpić  za  zgoda  stron  wyrażona na piśmie  pod  rygorem  nieważności 
	

	19
	W sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  postanowienia ustawy  Kodeks  Cywilny  i  Prawo  zamówień publicznych 
	


	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pana  Zygmunt  Błaż    

                 Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła   

                 Przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Powiatu   

 Wykonawca :  SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa  Zajączka 9- 

              01-518  Warszawa  

              w imieniu  którego  działał  

              Pan Kamil Simka -  Pełnomocnik  SKANSKA  S.A. 
              Pełnomocnictwo  z dnia  11 września  2008  roku
              sygn. 8055/06  udzielone  przez  Prezesa 

               Pana  Romana  wieczorka     


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  
Zarząd  Powiatu  w  Brzozowie      złożył  w dniu   24.11.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :
   -     dotacji                    






300.000,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                     269.942,08 zł                                                                                                             

                                                                                 ................................................................

                                                                                        Razem :                569.942,08 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

	załącznik  do  wniosku  numer 
	Kwota  kosztu  całkowitego 
	Kwoty  dotacji  ustalone przez  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie   

	1
	390.417,73
	216.090,00

	1


	179.524,35
	  83.910,00

	                                                  Dotacja  razem : 
	300.000,00  

	
	
	Udział  środków  własnych  269.942,08   zł  

	Ogółem 
	147.564,49
	Podpisy  złożyli  : Starosta  Pan Zygmunt  Błaz  , Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła i  Skarbnik  Powiatu  Barbara  Wilusz 


Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu    04.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-68/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/833/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Brzozowskim   na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 300.000,00  zł   stanowiła  80 %  wartości kosztów   zadań   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  nie  mniejsza  niż  20  %  kosztów zadań  

oraz  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu Brzozowskiego  Numer  XVIII/84/08 z dnia  14 marca  2008  roku  w sprawie  uchwalenia  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego na  2008  rok  na kwotę  w Dz. 600  rozdz.   60078  w kocie 1.300.000,00 zł  (  wydatki  bieżące );   

-  uchwały    Nr  134/08 z dnia  20 listopada  2008  roku  Zarządu  Powiatu w  Brzozowie w  sprawie zmian  w  układzie  wykonawczym  Budżetu  Powiatu w  Brzozowie  -  załącznik  Nr  2  do  cyt.  Uchwały  harmonogram rzeczowo  -  Finansowy na kwotę  596.942,08  zł   realizacji  zadań  PROMESA  NR BUSKŻ.5901-2-960/08  z  dnia  02.09.2008  roku .  

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   31.12 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  20.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/130/08  zawiadomił  Starostę  Brzozowskiego  , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  15.10.2008  roku  znak : FS8/4135/456/BXZ/08/5871  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 2130 o  kwotę  300.000,00 zł   z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  wyszczególniając  między  innymi  :  

-  Remont  dróg  powiatowych  Nr 2063 R Blizne Golcowa  I  etap ; Nr  2028 R Jasienia  Rosielna – Blizne  I  etap  -  na kwotę  300.000,00  zł   (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu Brzozowskiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Brzozowie   Nr  XXIII/111/08 z dnia  18.09.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600 rozdz. 60078 po stronie  dochodowej  ogółem na kwotę 734.419,00 zł     

Promesa  MSWiA  znak  :  PROMESA  NR BUSKŻ.5901-2-960/08  z  dnia  02.09.2008  roku . 

Środki  dotacji  przekazano  z  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Rzeszowie  w dniu  21.10.2008  roku  na kwotę ogółem 884.921,00  w  tym  na zadanie 300.000,00   zł  (  wyciąg  bankowy  numer  206 z dnia  21.10.2008  roku  banku PBS O / Brzozów  ).
Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „SKANSKA  S.A.  ul. Gen.  Józefa Zajączka  9 – 01-518 Warszawa   „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  0005/11/08/D14160    z dnia   18.11.2008 roku   za  : 

„Roboty  Budowlano – Drogowe  „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  569.942,08    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  102.776,44     zł -  netto  467.165,64 zł   / . 

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew   -  28.11.2008  roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 25.11.2008 roku  na kwotę  569.942,08    zł  ( wyciąg bankowy numer  206 z dnia  21.10.2008  roku  PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Brzozowie  ulica  Mickiewicza  26 ; 36-200  Brzozów  ).        

Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  wykonanych  robót  na kwoty  :  467.165,64  zł  ; 

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z dna  17.11.2008  roku  

sporządzony  przez  komisje  powołane  zarządzeniem  Starosty  Brzozowskiego  Numer  73/2008 z dnia  12   listopada    2008  roku  z podziałem na  następujące  prace  :  

 -   powierzchnia  warstwy górnej  z mieszanki  mineralno – bitumiczno – asfaltowej  

-    powierzchnia  warstwy  dolnej  z mieszanki  mineralno -  bitumiczno  asfaltowej  

- oczyszczanie  nawierzchni  mechaniczne 

- mechaniczne  ścięcie  zawyżonych  poboczy  z  odrzuceniem urobku poza  teren  robót  nawierzchniowych  

  -  uzupełnienie  poboczy  pospółką  grubość  po  zagęszczeniu 6 cm 

 -  wykonanie  rowu  drogowego  koparkami przy  drodze  Nr  2063 R  Blizne  -  Golcowa 

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty / zadanie  1  )  :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     300.000,00    zł  

/ co stanowi  52,6 %  kosztów zadania/   

-  środków własnych  

                                                                      -      269.942,08 zł 

/ co stanowi  47,3    %  kosztów zadania /

                                                                                                OGÓŁEM  :      569.942,08    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  §  4270 - konta Wn 400  odpowiednio Ma  201 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  zatwierdził  inspektor  nadzoru  Pan Jan  Wrotniak  cyt. „  Potwierdzam wykonanie  wyszczególnionych w  zestawieniu  rzeczowo -  finansowym  . Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  i  przyjęte „.  

Pod  opisem  faktur  złożyli  podpisy  Starosta  Powiatu  Pan inż.  Zygmunt  Błaż   oraz  z upoważnienia  Starosty  Naczelnik  Wydziału  komunikacji  , Transportu  i  Dróg  Pan  Zbigniew  Nycz .. 

Pod  względem    formalno  rachunkowym  sprawdzenia dokonał  w dniu  19.11.2008  roku  Skarbnik   Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie  . 

Fakturę  zadekretowano  na kwotę  ogółem  569.942,08 zł  , a do  wypłaty  zatwierdzili  Kierownik  Jednostki  i  Główny  Księgowy.     

Opis  udzielonego  zamówienia  publicznego  dokonał  Pan  Tadeusz  Iwanowski   pracownik  Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie  . 

Faktura wykonawcy , przelew  płatności  , umowa z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  4 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   24.11.2008 roku  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie    złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł   569.942,08  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych   300.000,00  zł   tj.  52,64 %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Brzozowskiego    wyniósł   kwotę  269.942,08zł  tj. 47,36% kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dziesięciu zadań  dotyczących  remontu  dróg  powiatowych o  nazwie   remont  drogi  powiatowej  numer 2063 R Blizne  -  Golcowa  w km 0 + 000 – 0 +  650  I etap  realizacji  oraz  Nr  2028 R Jasienica  Rosielna  -  Blizne  w km 0 + 000 – 1 + 270 – I  etap  realizacji   „.
W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „SKANSKA  S.A.  ul. Gen Zajączka  9 – 01-518 Warszawa     „

o numerze  0005/11/08/D14160  z  dnia  18.11.2008  roku  na  kwotę  569.942,08 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/833/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

AD . 6 )  Remont  Dróg  powiatowych  : Nr  2031  R  Orzechówka  -  Zagórze  w km  0 + 550  - 0 + 850  I  etap  realizacji  ;  Nr  2030  R  Brzezianka  -  Stara  Wieś  w km 2  +  800 – 3  +  300  VII  etap  realizacji  ;  Nr  2038 R  Dydnia  -  Wydrna  w km  0 +  090 – 1 + 080 -  V  etap  realizacji  ; Nr  1429 R  Barycz  -  Kąkolówka  w km  0  + 000 - ) +  350  -  I  etap  realizacji  ; Nr  1936  R  Barycz  -  Izdebki  w km 3 +  920  - 4 + 550  -  III  etap  realizacji  „  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące remontu  dróg  powiatowych   w  ramach  usuwania klęsk żywiołowych  dotyczących:  Nr  2031  R  Orzechówka  -  Zagórze  w km  0 + 550  - 0 + 850  I  etap  realizacji  ;  Nr  2030  R  Brzezianka  -  Stara  Wieś  w km 2  +  800 – 3  +  300  VII  etap  realizacji  ;  Nr  2038 R  Dydnia  -  Wydrna  w km  0 +  090 – 1 + 080 -  V  etap  realizacji  ; Nr  1429 R  Barycz  -  Kąkolówka  w km  0  + 000 - ) +  350  -  I  etap  realizacji  ; Nr  1936  R  Barycz  -  Izdebki  w km 3 +  920  - 4 + 550  -  III  etap  realizacji  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem   408.122,57 zł ( 105.264,91 euro ) .

Kosztorys  inwestorskie  sporządzili w  dniu  15 lipca   2008  roku  Pan  Jan  Wrotniak   i  Pan  Tadeusz  Iwanowski  . Z  racji  , że  osoby  wymienione   są pracownikami  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  i Zarządu  Dróg  w Brzozowie nie  pobierali  wynagrodzenia  za  wykonanie   czynności.     

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  3  zawartej umowy   Nr  3431/21/2008  z dnia  24.10.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Wrotniakowi  numer  uprawnień  budowlanych  ANB.V.7342-142/94.  Inspektor  Nadzoru  nie  pobierał  wynagrodzenia  za  pełnienie  funkcji   ,  gdyż  jest  pracownikiem   Zarządu  Dróg  Powiatowych w Brzozowie.          
Powiat  Brzozowski    w dniu  29.08.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

Działający z  upoważnienia  Starosty  Brzozowskiego  Naczelnik  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  Pani  mgr  inż.  Anna Furman  pismami  dnia  18.09.2008  roku  nie  wniósł  sprzeciwu  do zgłoszenia   dotyczącego wykonania  robót  budowlanych  polegających  na remoncie  dróg  powiatowych.       

3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Znak  nadany    sprawie     :  RR.3431/17/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w „  Nr  2031  R  Orzechówka  -  Zagórze  w km  0 + 550  - 0 + 850  I  etap  realizacji  ;  Nr  2030  R  Brzezianka  -  Stara  Wieś  w km 2  +  800 – 3  +  300  VII  etap  realizacji  ;  Nr  2038 R  Dydnia  -  Wydrna  w km  0 +  090 – 1 + 080 -  V  etap  realizacji  ; Nr  1429 R  Barycz  -  Kąkolówka  w km  0  + 000 - ) +  350  -  I  etap  realizacji  ; Nr  1936  R  Barycz  -  Izdebki  w km 3 +  920  - 4 + 550  -  III  etap  realizacji     .  

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu  18 września   2008  roku  wyniosła   kwotę       ogółem  532.732,38  zł  (  netto  )   ,   co  stanowiło  równowartość  137.404,85  euro . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   18.08.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych www.portal.uzp.gov.pl   numer  ogłoszenia  1921255-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego w okresie 18.08 -  09.09.2008  roku    i  stronie  internetowej  zamawiającego  http://www.wrota.podkarpackie.pl   z dnia  18.08.2008  roku  .  Data  ogłoszenia  przetargu  18.08.2008 roku  , data  otwarcia  ofert  08.09.2008  roku. 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   14 listopada    2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert  : 

            -  najniższa cena      - 90  %  ,    

            -  okres  gwarancji  -  10  %   

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień  

      -  zadanie  I  17.10.2008 roku  ; zadanie  II  -  28.11.2008  roku   

-   wadium  wyniosło  zadanie  I  6.000,00 zł  ;  zadanie  II  2.400,00  zł.  

 Zamawiający  dopuścił składnie  ofert  częściowych.    

Starosta  Brzozowski  Zarządzeniem  numer  46/2008 z dnia  18  sierpnia  2008  roku  powołał  komisje  przetargową   do  realizacji  kontrolowanego  zadania.  W  skład  Komisji  przedstawiał  się  następująco  :  

1) Zbigniew  Nycz  -  Przewodniczący  

2) Tadeusz  Iwanowski  -  Sekretarz  Komisji  

3) Kazimierz  Tympalski  - Członek  Komisji  

4) Jan Wrotniak  -  Członek  Komisji  
Tryb  pracy  komisji  określił  regulamin .      
Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11.  

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 ZP – 21.  

Nie  zaistniały  oferty  wykluczone  lub  odrzucone .  Wymagane  warunki  do  udziału w   postępowaniu  spełniło w zadaniu I -  3  oferty  oraz zadaniu  II  -  1  oferta  .  Bezpośrednio  przed   otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć   na  finansowanie  zamówienia  w wysokości : zadanie  I  - 500.358,64 zł  brutto  ;  zadanie  II  149.574,87  zł  brutto .  Otwarcie  ofert  odbyło  się  w  Starostwie  Powiatowym w  Brzozowie  ulica  Armii  Krajowej 1  w dniu  08 września  2008  roku.   

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

Zadanie  I  
	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Okres  gwarancji 



	
	
	 netto
	

	
	
	brutto  
	

	  1
	SKANSKA  S.A. ul. Gen Zajączka  9 01-518  Warszawa    
	496.980,04
	36 miesięcy 

	2
	DROGBUD  

Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp zo.o.  ul. 1 maja  42  ; 30-100  Strzyżów 
	476.741,23
	36  miesięcy

	3
	Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno    
	455.729,49
	12  miesięcy 


ZADANIE  II  
	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Okres  gwarancji 



	
	
	 netto
	

	
	
	brutto  
	

	  1
	SKANSKA  S.A. ul. Gen Zajączka  9 01-518  Warszawa    
	BRAK  OFERTY 

  BRAK  OFERTY 

  BRAK  OFERTY   

 

	2
	DROGBUD  

Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp zo.o.  ul. 1 maja  42  ; 30-100  Strzyżów 
	

	3
	Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno    
	

	4
	Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku  Niebosko 111 36-207  Grabownica 
	143.849,59
	36  miesięcy 
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SKANSKA  S.A.  DROGBUD RBDiM w Krosnie  sp zo.o.  Spóldzielnia  Kółek  Rolniczych  w

Dydni z.sw  Niebocku 

zadanie I

Zadanie II


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu  08.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 PN,NBP,ZOC/,  zatwierdzonym  przez  Wicestarostę  Powiatu  Brzozowskiego   Pana  inż. Janusza  Dragułę  ,  podpis  złożył  sporządzający  protokół  Pan  Tadeusz  Iwanowski  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano : 

Zadanie  numer  I 

- ofertę  Nr  3  firmy  „REJON  Budowy  Dróg  i  Mostów  w Krośnie  sp. z o. o.  ulica  Tysiąclecia  38 ; 38-400  Krosno  „  uzasadniając  wybór  cyt. „  Oferta  najkorzystniejsza  pod  względem  kryteriów  oceny  ofert „. 

Zadanie  numer  II  

- ofertę  Nr  4  firmy  „Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych  Dydni  z/s w  Niebocku Niebosko 111 ; 36-207 Grabownica  „  uzasadniając  wybór  cyt. „ Do upływu  terminu  składania  ofert  złożono  jedna ofertę  ( oferta  nie  podlega  odrzuceniu ) „. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę : zadanie I  brutto  455.729,49 zł  ;  zadanie  II  kwotę   143.849,59  zł   
Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP http://www.portal.uzp.gov.pl Numer 221799-2008 z dnia  17.09.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego http://www.wrota.podkarpackie.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   09.09.2008  roku  .Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  pismami  z   dnia  09.09.2008 roku  znak :  RR.3431/17/2008  poinformował  oferentów  biorących  udział w  postępowaniu  o  jego wynikach  końcowych . 

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  w  piśmie  z dnia  09.09.2008  roku  znak  RR.3431/17/2008  skierowanym  do wykonawcy zadania  firmy  Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o.  ulica  Tysiąclecia  38  38-400  Krosno        podał  termin  zawarcia  umowy  w dniu 17.09.2008 roku . W  piśmie  powiadomiono  że  cyt.  zadanie  II  „ przebudowa  mostu  na przepust  ramowy   nad  potokiem  bez  nazwy  w ciągu  drogi  powiatowej Nr 2048 R  Niebosko  przez  wieś  w km 0 + 969   wybrano  ofertę  Spółdzielni  Kółek  Rolniczych  w Dydni  z/s  w Niebocku  Niebosko 111 ; 36-207  Grabownica  cena  oferty  143.849,59  zł  brutto  okres  gwarancji  36  miesięcy  „.  
4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  17.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  3431/17/2008   z  wykonawcą firmą  „Rejon Budowy Dróg i Mostów  Sp. z o. o. siedzibą w  Krośnie  ulica  Tysiąclecia  38. 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 

	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy w rozbiciu  na    zdania  i  podaniem  prac  przygotowawczych ;  prac  budowlanych  i  prac  wykończeniowych Integralne  części  umowy stanowiły  : 

1 )  kosztorys  ofertowy  z wykazem  stawek i narzutów  

2 ) oferta  wykonawcy 

3 ) warunki  prowadzenia  robót w pasie  drogowym 

4 ) zawiadomienie  wykonawcy  o  wyborze  oferty  przez  zamawiającego  

5 ) zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy   


	NIP 

684-20-14-744
REGON 370380036

KRS  0000116539

Kapitał  zakładowy  Sad  Rejonowy

w  Rzeszowie  Wydział  XII  Gospodarczy 580.000,00  zł  



	4 do  6  
	Opisano  obowiązki  wykonawcy 
	

	7
	Podano  zabezpieczenie  terenu  budowy 


	

	10
	Ustanowiono  kierownika  budowy  w osobie  Pana  Antoniego Kija 


	Uprawnienia  Nr ANB.V.7342-174/94 

	3
	Ustalono  inspektora  nadzoru  w osobie  Pana  Jana  Wrotniaka  
	Uprawnienia  budowlane  ANB,V.7342-142/94

	11
	Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  ustalono  ryczałtowo  w kwocie  373.548,75  zł  netto  ;  podatek VAT  22 %  82.180,74  zł  brutto  455.729,49 zł  płatne  30  dni  od  daty  wystawienia  faktury  VAT  
	Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  będzie  protokół  odbioru  wykonanych  robót  podpisany  przez  inspektora  nadzoru 

	12
	Termin realizacji  przedmiotu  umowy  ustalono  na  dzień  14.11.2008  roku  
	

	13
	Określono  odbiór  przedmiotu  umowy  
	

	14
	Podano  iż  wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  8  %  wartości  całkowitej  ceny  ofertowej  to  jest  na kwotę  36.458,00 zł w  formie  gwarancji  bankowych  
	Gwarancja  należytego  wykonania  przedmiotu umowy przez  UNIQA  Towarzystwo  Ubezpieczeń SA  z dnia  10.09.2008  roku  numer  953-A 0158762 

	15 do 17  
	Opisano  gwarancje  , kary umowne  i  reklamacje 
	

	18
	Ustalono  , że  zmiany  umowy  mogą  nastąpić  za  zgoda  stron  wyrażona na piśmie  pod  rygorem  nieważności 
	

	19
	W sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  postanowienia ustawy  Kodeks  Cywilny  i  Prawo  zamówień publicznych 
	


	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pana  Zygmunt  Błaż    

                 Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła   

                 Przy   kontrasygnacie Skarbnika  Powiatu   

                 Pani  Barbary  Wilusz    

 Wykonawca :   Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. o.o.

                Ulica  Tysiąclecia  38  Krosno  

                Prezes  Zarządu  Pan Józef  Wandas        


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Zarząd  Powiatu  w  Brzozowie      złożył  w dniu   10.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






352.653,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                     101.159,56 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                453.812,56 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

	załącznik  do  wniosku  numer 
	Kwota  kosztu  całkowitego 
	Kwoty  dotacji  ustalone przez  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie   

	1
	51.482,48
	39.690,00

	1
	95.846,25
	76.677,00

	1
	1.916,93
	        0,00 

	1
	187.858,65
	144.830,00

	1
	69.434,78
	53.530,00

	1
	49.190,40
	37.926,00

	                                                  Dotacja  razem : 
	352.653,00  

	
	
	Udział  środków  własnych  103.076,49   zł  

	Ogółem 
	147.564,49
	Podpisy  złożyli  : Starosta  Pan Zygmunt  Błaż  , Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła 


Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu    18.08.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-42/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/829/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Brzozowskim   na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 352.653,00  zł   stanowiła  77,71 %  wartości kosztów   zadań   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  101.159,56 tj . w  22.29  %  kosztów zadań  

oraz  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu Brzozowskiego  Numer  XVIII/84/08 z dnia  14 marca  2008  roku  w sprawie  uchwalenia  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego na  2008  rok  na kwotę  w Dz. 600  rozdz.   60078  w kocie 1.300.000,00 zł  (  wydatki  bieżące );   

-  uchwały  Rady  Powiatu w  Brzozowie  Nr XXII/107/08 z dnia  05.08.2008  roku   oraz  Uchwały  Nr 121/08 z dnia  18 września  2008  roku  Zarządu  Powiatu w  Brzozowie 

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   17.10 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  20.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/130/08  zawiadomił  Starostę  Brzozowskiego  , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  15.10.2008  roku  znak : FS8/4135/456/BXZ/08/5871  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 2130 o  kwotę  352.653,00 zł   z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  wyszczególniając  między  innymi  :  

-  Remont  dróg  powiatowych  Nr  2031 R  Orzechówka  - Zagórze  I  etap  ;  Nr  2030  R  Brzezianka  Stara  Wieś  VII  etap  ;  Nr  2038 R  Dydnia  -  Wydrna  V  etap  ;  Nr  1429 R  Zarycz  -  Kąkolówka  I  etap  ; Nr  1936 R  Barycz    Izdebki  III  etap  (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu Brzozowskiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Brzozowie   Nr  XXIII/111/08 z dnia  18.09.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600 rozdz. 60078 po stronie  dochodowej  ogółem na kwotę 734.419,00 zł     

Promesa  MSWiA  znak  :  PROMESA  NR BUSKŻ.5901-2-960/08  z  dnia  02.09.2008  roku . 

Środki  dotacji  przekazano  z  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Rzeszowie  w dniu  21.10.2008  roku  na kwotę ogółem 884.921,00  w  tym  na zadanie 352.653,00   zł  (  wyciąg  bankowy  numer  206 z dnia  21.10.2008  roku  banku PBS O / Brzozów  ).
Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  w Krośnie  sp o.o.  38-400  Krosno  ulica  Tysiąclecia  38     „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  757/000345/2008/6    z dnia   24.10.2008 roku   za  : 

„Zadanie  1 -  remont  dróg  powiatowych ramach  usuwania  skutków  klęsk  żywiołowych w  2008  roku  umowa  Nr 1 – 3431/17/2008 z dnia  17.09.2008  roku   „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  455.729,49    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  82.180,73     zł -  netto  373.548,76 zł   / . 

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew   -  31.10.2008  roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 28.10.2008 roku  na kwotę  455.729,49    zł  ( wyciąg bankowy numer  206 z dnia  21.10.2008  roku  PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Brzozowie  ulica  Mickiewicza  26 ; 36-200  Brzozów  ).        

Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  wykonanych  robót  na kwoty  : 373.548,75  zł  ; 

-  protokół  rzeczowo  -  finansowego  końcowego  odbioru  robót  z dna  24.10.2008  roku  

sporządzony  przez  komisje  powołane  zarządzeniem  Starosty  Brzozowskiego  Numer  67/2008 z dnia  20  października     2008  roku  z podziałem na  następujące  prace  :  

 -   powierzchnia  warstwy górnej  z mieszanki  mineralno – bitumiczno – asfaltowej  

-    powierzchnia  warstwy  dolnej  z mieszanki  mineralno -  bitumiczno  asfaltowej  

- oczyszczanie  nawierzchni  mechaniczne 

- mechaniczne  ścięcie  zawyżonych  poboczy  z  odrzuceniem urobku poza  teren  robót  nawierzchniowych  

  -  uzupełnienie  poboczy  pospółką  grubość  po  zagęszczeniu 6 cm 

 -   rowy  drogowe   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty / zadanie  1  )  :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     352.653,00    zł  

/ co stanowi  52,6 %  kosztów zadania/   

-  środków własnych  

                                                                      -      101.159,56 zł 

/ co stanowi  47,3    %  kosztów zadania /

                                                                                                OGÓŁEM  :       455.729,49    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  §  4270 - konta Wn 400  odpowiednio Ma  201 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  zatwierdził  inspektor  nadzoru  Pan Jan  Wrotniak  cyt. „  Potwierdzam wykonanie  wyszczególnionych w  zestawieniu  rzeczowo -  finansowym  . Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  i  przyjęte „.  

Pod  opisem  faktur  złożyli  podpisy  Z  upoważnienia  Starosty  Powiatu Wicestarosta   Pan inż. Janusz  Draguła  oraz  Naczelnik  Wydziału  Komunikacji  i  Dróg Pan  Zbigniew  Nycz    oraz  Skarbnik  Powiatu  Pani  Barbara  Wilusz . 

Pod  względem    formalno  rachunkowym  sprawdzenia dokonał  w dniu  27.10.2008  roku  Skarbnik   Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie  . 

Fakturę  zadekretowano  na kwotę  ogółem  455.729,49 zł  , a do  wypłaty  zatwierdzili  Kierownik  Jednostki  i  Główny  Księgowy.     

Opis  udzielonego  zamówienia  publicznego  dokonał  Pan  Tadeusz  Iwanowski   pracownik  Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie  . 

Faktura wykonawcy , przelew  płatności  , umowa z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  5 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   28.10.2008 roku  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie    złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł   455.729,49  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych   352.653,00  zł   tj.  77,71 %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Brzozowskiego    wyniósł   kwotę  101.159,56 zł  tj. 22,29% kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dziesięciu zadań  dotyczących  remontu  dróg  powiatowych o  nazwie   remont  drogi  powiatowej  „Nr  2031  R  Orzechówka  -  Zagórze  w km  0 + 550  - 0 + 850  I  etap  realizacji  ;  Nr  2030  R  Brzezianka  -  Stara  Wieś  w km 2  +  800 – 3  +  300  VII  etap  realizacji  ;  Nr  2038 R  Dydnia  -  Wydrna  w km  0 +  090 – 1 + 080 -  V  etap  realizacji  ; Nr  1429 R  Barycz  -  Kąkolówka  w km  0  + 000 - ) +  350  -  I  etap  realizacji  ; Nr  1936  R  Barycz  -  Izdebki  w km 3 +  920  - 4 + 550  -  III  etap  realizacji.
W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  w  Krośnie  Sp. z o. o.  ul. Tysiąclecia  38 ; Krosno  38-400 o numerze  757/000345/2008/6  z  dnia  24.10.2008  roku  na  kwotę  455.729,49 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/829/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

7  ) Remont drogi  powiatowej  Nr  1962  R  Krosno  -  Jasienica  Rosielna  w km  17+255-17+450  I  etap  realizacji  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące remontu  dróg  powiatowych   w  ramach  usuwania klęsk żywiołowych  dotyczących  Nr  1962 R  Krosno  -  Jasienia  Rosielna  w km 17 + 255 – 17 + 450  I  etap  realizacji  -    został  sporządzony     kosztorys  inwestorski .
Kosztorys  inwestorskie  sporządzili Pan  Jan  Wrotniak   i  Pan  Tadeusz  Iwanowski  . 
Z  racji  , że  osoby  wymienione   są pracownikami  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  i  Zarządu  Dróg w Brzozowie nie  pobierali  wynagrodzenia  za  wykonanie   czynności.     

2/  Nadzór  inwestorski :

Nie  powoływano  inspektora  nadzoru z racji  nadzoru  prowadzonego  przez  Starostwo  Powiatowe w Brzozowie  w osobie  Pana  Tadeusza  Iwanowskiego .  

Powiat  Brzozowski    w dniu  10.09.2008  roku  zgłosił  wykonanie  robót  budowlanych  działając  na  podstawie  art. 30 ustawy  z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

Działający z  upoważnienia  Starosty  Brzozowskiego  Naczelnik  Wydziału  Architektury  i  Budownictwa  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  Pani  mgr  inż.  Anna Furman  pismami  dnia  18.09.2008  roku  nie  wniósł  sprzeciwu  do zgłoszenia   dotyczącego wykonania  robót  budowlanych  polegających  na remoncie  dróg  powiatowych.       
3/  Wybór wykonawcy  robót. 
W Starostwie  Powiatowym w  Brzozowie obowiązuje   Zarządzenie  Starosty  Nr 25 a/2008 z dnia  20 czerwca  2008 roku  w sprawie  dokonywania  w Starostwie  Powiatowym w Brzozowie  wydatków  publicznych   nie  objętych  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

Zgodnie  omawiana  procedurą  przeprowadzono  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  o  wartości  nie  przekraczającej  równowartości  14.000 euro . 

Dokumentacja  sprawy  RR.0718/1/23/2008  przedstawia  poniższa  zestawienie  :  

	Dokument 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi 

	Wniosek  do  Starosty  Brzozowskiego  
	Z dnia  08.09.2008  roku  z podaniem  wartości  netto  34.015,93  zł  w przeliczeniu  na euro  8.773,55  euro netto (  ustalenia  dokonano  dniu  08.09.2008  roku  na  podstawie  kosztorysu  inwestorskiego  sporządzonego  przez  Pana  Jana  Wrotniaka  
	Termin  wykonania  zamówienia  17.10.2008  roku  

Data  wpływu  z dnia  08.09.2008  roku  zatwierdzono  że  środki  są  zabezpieczone w planie  finansowym w  Dz. 600  rozdz. 60078  §  4270  podpisane przez  Skarbnika  Powiatu  Panią  Barbarę  Wilusz    


	Zaproszenie  do składania  ofert  
	Z dnia  08.09.2008  roku  skierowane  do  : 
1 )  DROGBUD  Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp. z o. o.  ul. ! Maja  42  38-100  Strzyżów 

2 )  Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  w Krośnie  Sp. z o.o.  ul. Tysiąclecia  38  38-400  Krosno  

  
	Oferta  winna  zawierać  : 
1 )  formularz  oferty  cenowej 

2 ) kosztorys  ofertowy 

3 ) aktualny odpis  z właściwego  rejestru  albo  aktualnie  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  ...

	Formularz  oferty 
	Z dnia  10.08.2008  roku  złożony  przez  DROGBUD  Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp. z o.o.  38-100  Strzyżów  ul. 1 Maja  42  
	Załączono  kosztorys  ofertowy  na  kwotę  netto  33.062,25  zł  plus  podatek  VAT  7.273,70  zł  brutto  40.335,95  zł    

	Rozpoznanie  cenowe  
	Z dnia  10.09.2008  roku  gdzie  porównano  oferty dokonano  zaproszenia  i  otrzymano  oferty  : 
1 )  Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  w  Krośnie  na kwotę  
40.482,89  zł  

2 )  DROGBUD  Podkarpacki  Holding  Budowy  Dróg  Sp. z o.o.  na kwotę  40.335,95  zł  
	Wybrano  ofertę  Numer  2 jako  najkorzystniejsza 


	Notatka  służbowa  
	Z dnia  10.09.2008  roku  osoba  sporządzająca  Pan Waldemar  Duda  osoba  zatwierdzająca Starosta  Powiatu   Pan inż.  Zygmunt  Błaż     
	Wybrano  ofertę najkorzystniejsza  DROGBUD  Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp. z .o.o.  na kwotę  40.335,95 zł    

	Informacja  o  wyborze  oferty 
	Z dnia  10.09.2008  roku  złożona  do  dwóch  oferentów  biorących  udział w  postępowaniu  
	W piśmie  do  DROGBUD  Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp. z o.o. z podaniem  ze  o  podpisie  umowy  zostanie  oferent  powiadomiony  telefonicznie    


4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  18.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  13/09/2008   z  wykonawcą firmą  „DROGBUD Podkarpacki  Holding  Budowy  Dróg  Sp. z o.o.  1 Maja  42 ; 38-100  Strzyżów.
Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 

	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy wyszczególniając  : 

1 ) Oczyszczenie  nawierzchni  drogowej , mechanicznie  - 1.072,50 m kw. 

2  ) wyrównanie  istniejącej podbudowy  mieszanka  mineralno  -  bitumiczną   mieszanka  asfaltowa  wbudowana  mechanicznie  - 80,440 t 

3 )  wykonanie  nawierzchni  z  mieszanek  mineralno -  bitumicznych  warstwa  ścierna  ; grubość  po  zagęszczeniu  3 cm – 1.072,50 m kw. 

4 )  uzupełnienie  poboczy  pospółką  , warstwa  po  zagęszczeniu  6  cm  - 195 m. kw       


	NIP 

819-15-65-360
REGON 371156625
KRS  0000167212
Tel. 013 43 474 31 

Fax ; 013 43 474 41 


	2  
	Termin  realizacji  do  dnia  17.10.2008  roku   
	

	3
	Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  ustalono  ryczałtowo  w kwocie  33.062,25  zł  netto  ;  podatek VAT  22 %  7.273,70  zł  brutto  40.335,95 zł  płatne  14  dni  od  odbioru  przedmiotu  umowy  i  podpisania  przez  zamawiającego  faktury  VAT   
	

	6
	Ustalono  kary  umowne i odsetki za nieterminowe  realizowanie  świadczeń   
	

	7
	Ustalenia  końcowe  z podaniem  że  zmiany   postanowień  umowy wymagają  formy  pisemnej  w postaci  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony  

  
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Starosta  Pana  Zygmunt  Błaż    

                 Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła   

                 Przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Powiatu   

                 Pani  Barbara  Wilusz  

Wykonawca :      DROGBUD  Podkarpacki  Holding  Budowy  Dróg 

                 Sp. z o.o.  38-100  Strzyżów  ulica  1 Maja  42     

                 V – Ce Prezes  Zarządu  Pani Wiesława  Stodolak         


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Zarząd  Powiatu  w  Brzozowie      złożył  w dniu   10.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






32.268,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                       8.067,95 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                40.335,95 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

	załącznik  do  wniosku  numer 
	Kwota  kosztu  całkowitego 
	Kwoty  dotacji  ustalone przez  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie   

	1
	40.335,95
	32.268,00

	                                                  Dotacja  razem : 
	352.653,00  

	
	
	Udział  środków  własnych  8.067,95   zł  

	Ogółem 
	147.564,49
	Podpisy  złożyli  : Starosta  Pan Zygmunt  Błaz  , Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła  oraz  Skarbnik  Pani  Barbara  Wilusz 


Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu    18.08.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-42/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/831/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Brzozowskim   na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 32.268,00  zł   stanowiła  80 %  wartości kosztów   zadań   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  8.067,95 tj . w  20  %  kosztów zadań  

oraz  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu Brzozowskiego  Numer  XVIII/84/08 z dnia  14 marca  2008  roku  w sprawie  uchwalenia  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego na  2008  rok  na kwotę  w Dz. 600  rozdz.   60078  w kocie 1.300.000,00 zł  (  wydatki  bieżące );   

-  uchwały  Rady  Powiatu w  Brzozowie  Nr XXII/107/08 z dnia  05.08.2008  roku   oraz  Uchwały  Nr 121/08 z dnia  18 września  2008  roku  Zarządu  Powiatu w  Brzozowie 

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   17.10 .2008  roku .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  20.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/130/08  zawiadomił  Starostę  Brzozowskiego  , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  15.10.2008  roku  znak : FS8/4135/456/BXZ/08/5871  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 2130 o  kwotę  32.268,00 zł   z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  wyszczególniając  między  innymi  :  

-  Remont  drogi  powiatowej  Nr 1962 R  Krosno  -  Jasienica  Rosielna  I  etap  (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu Brzozowskiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Brzozowie   Nr  XXIII/111/08 z dnia  18.09.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600 rozdz. 60078 po stronie  dochodowej  ogółem na kwotę 734.419,00 zł     

Promesa  MSWiA  znak  :  PROMESA  NR BUSKŻ.5901-2-677/08  z  dnia  29.07.2008  roku . 

Środki  dotacji  przekazano  z  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Rzeszowie  w dniu  21.10.2008  roku  na kwotę ogółem 884.921,00  w  tym  na zadanie 32.268,00   zł  (  wyciąg  bankowy  numer  206 z dnia  21.10.2008  roku  banku PBS O / Brzozów  ).
Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „DROGBUD  Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  i  Mostów  38-100 Strzyżów ulica  1 Maja  42        „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  FVS 034/10/08/NS z dnia   24.10.2008 roku   za  : 

„Remont  drogi  powiatowej Nr 1962 R  Krosno  - Jasienica  Rosielna  w km 17 + 255 – 17 + 450  zgodnie z umową  Nr 13/09/2008  „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  40.335,95   zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  7.273,70     zł -  netto  33.062,25 zł   / . 

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew   -  07.11.2008  roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 28.10.2008 roku  na kwotę  40.335,95    zł  ( wyciąg bankowy numer  206 z dnia  21.10.2008  roku  PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Brzozowie  ulica  Mickiewicza  26 ; 36-200  Brzozów  ).        

Pod fakturę załączono : 

-  protokół  odbioru  wykonanych  robót  na kwoty  : 33.062,25  zł  ; 

protokół  z  dnia  24.10.2008  roku  podpisał  Pan Jan Wrotniak  pracownik  Powiatowego  Zarządu  Dróg w Brzozowie.        

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty / zadanie  1  )  :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     32.268,00    zł  

/ co stanowi  80 %  kosztów zadania/   

-  środków własnych  

                                                                      -       8.067,95 zł 

/ co stanowi  20    %  kosztów zadania /

                                                                                                OGÓŁEM  :       40.335,95    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  §  4270 - konta Wn 400  odpowiednio Ma  201 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  zatwierdził  inspektor  nadzoru  Pan Jan  Wrotniak  cyt. „  Potwierdzam wykonanie  wyszczególnionych w  zestawieniu  rzeczowo -  finansowym  . Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  i  przyjęte „.  

Pod  opisem  faktur  złożyli  podpisy  Z  upoważnienia  Starosty  Powiatu Wicestarosta   Pan inż. Janusz  Draguła  oraz  Naczelnik  Wydziału  Komunikacji  i  Dróg Pan  Zbigniew  Nycz    oraz  Skarbnik  Powiatu  Pani  Barbara  Wilusz . 

Pod  względem    formalno  rachunkowym  sprawdzenia dokonał  w dniu  27.10.2008  roku  Skarbnik   Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie  . 

Fakturę  zadekretowano  na kwotę  ogółem 40.335,95 zł  , a do  wypłaty  zatwierdzili  Kierownik  Jednostki  i  Główny  Księgowy.     

Opis  udzielonego  zamówienia  publicznego  dokonał  Pan  Tadeusz  Iwanowski   pracownik  Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie  . 

Faktura wykonawcy , przelew  płatności  , umowa z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  6 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   28.10.2008 roku  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie    złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł   40.335,95  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych   32.268,00  zł   tj.  80,00 %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Brzozowskiego    wyniósł   kwotę 8.067,95 zł  tj. 20,00% kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  remontu  drogi  powiatowej  Nt 1962 R Krosno  - Jasienica  Rosielna  w km  17 +  255 – 17 + 450 – I  etap „.
W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „DROGBUD  Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o .o.  ul. 1 Maja  42  38-100  Strzyżów  o numerze  FVS 034/10/08/NS6  z  dnia  24.10.2008  roku  na  kwotę    40.335,95 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/831/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

8 )  Przebudowa  mostu  na  przepust  ramowy  nad  potokiem bez  nazwy  w ciągu  drogi  powiatowej  Nr 2048 R  Niebocko  przez  wieś  „  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące remontu  dróg  powiatowych   w  ramach  usuwania klęsk żywiołowych  dotyczących:  zadanie  II  Przebudowa mostu  na przepust  ramowy  nad  potokiem  bez  nazwy  w ciągu  drogi  powiatowej  Nr 2048 R  Niebocko  przez  wieś  w km  ) + 969  realizacji  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem  532.732,38 zł ( 137.404,85 euro ) .

Kosztorys  inwestorskie  sporządzili w  dniu  15 lipca   2008  roku  Pan  Jan  Wrotniak   i  Pan  Tadeusz  Iwanowski  . Z  racji  , że  osoby  wymienione   są pracownikami  Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  nie  pobierali  wynagrodzenia  za  wykonanie   czynności.     

2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  3  pkt. 2  zawartej umowy   Nr  3431/21/2008  z dnia  24.10.2008  roku  funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Janowi  Wrotniakowi  numer  uprawnień  budowlanych  ANB.V.7342-142/94.  Inspektor  Nadzoru  nie  pobierał  wynagrodzenia  za  pełnienie  funkcji   ,  gdyż  jest  pracownikiem   Zarządu  Dróg  Powiatowych w Brzozowie.          
Powiat  Brzozowski   uzyskał w dniu  : 

-  w dniu  02.09.2008  roku decyzje  AB.3.7351-1/28/08 zatwierdzające  projekt  budowlany  i  udzielające  pozwolenia  na budowę  „ przebudowy  mostu  na przepust  ramowy  w ciągu drogi  powiatowej  Nr  2048 R  Niebocko  przez  wieś  na  podstawie ustawy z  dnia  07.07.1994  roku  Prawo  budowlane  / Dz. U. z 2006 roku  Nr 156  , poz.  1118 z późn. zm./ 

-  12.08.2008  roku  znak  SR.6224-12/08 decyzją  orzeczono  o   pozwolenia  wodnoprawnego  na  wykonanie  przebudowy  mostu  tymczasowego  o  konstrukcji  stalowo  -  drewnianej      o  długości  w świetle  poziomu  3.10 m  na żelbetonowy  przepust  ramowy  otwarty  (  połówkowy )  450x200 cm  zlokalizowanym  na  potoku  B/n  stanowiącego  dopływ potoku  Grabówka  w ramach  zadania  : „  Przebudowa  mostu  tymczasowego  na przepust  ramowy  żelbetonowy  nad  potokiem  b/n  w ciągu  drogi  powiatowej  Nr 2048 R  Niebosko  przez  wieś  w km  0 +  969,0  w m . Niebocko  „ 
3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Znak  nadany    sprawie     :  RR.3431/17/2008     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w „  zadanie  II  - Przebudowa  mostu  na  przepust  ramowy  nad  potokiem  b/n w ciągu  drogi  powiatowej  Nr 2048  R  Niebocko przez wieś  w km  0 +  969”    .  

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu  18 września   2008  roku  wyniosła   kwotę       ogółem  532.732,38  zł  (  netto  )   ,   co  stanowiło  równowartość  137.404,85  euro . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   18.08.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych www.portal.uzp.gov.pl   numer  ogłoszenia  1921255-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego w okresie 18.08 -  09.09.2008  roku    i  stronie  internetowej  zamawiającego  http://www.wrota.podkarpackie.pl   z dnia  18.08.2008  roku  .  Data  ogłoszenia  przetargu  18.08.2008 roku  , data  otwarcia  ofert  08.09.2008  roku. 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   14 listopada    2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert  : 

            -  najniższa cena      - 90  %  ,    

            -  okres  gwarancji  -  10  %   

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień  

      -  zadanie  I  17.10.2008 roku  ; zadanie  II  -  28.11.2008  roku   

-   wadium  wyniosło  zadanie  I  6.000,00 zł  ;  zadanie  II  2.400,00  zł.  

 Zamawiający  dopuścił składnie  ofert  częściowych.    

Zarządzenie  Starosty  Brzozowskiego  Numer  46/2008  z dnia  18  sierpnia  2008  roku  w sprawie  powołania  komisji  przetargowej  na realizację zadania  .  Skład  komisji  przedstawiał się  następująco  :

1 )  Zbigniew  Nycz  -  Przewodniczący 

2 )  Tadeusz  Iwanowski   -  Sekretarz 

3 ) Kazimierz  Tymapalski  -  Członek  

4 ) Jan  Wrotniak  -  Członek       

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11.  

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14 :  ZP – 21.  

Nie  zaistniały  oferty  wykluczone  lub  odrzucone .  Wymagane  warunki  do  udziału w   postępowaniu  spełniło w zadaniu I -  3  oferty  oraz zadaniu  II  -  1  oferta  .  Bezpośrednio  przed   otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć   na  finansowanie  zamówienia  w wysokości : zadanie  I  - 500.358,64 zł  brutto  ;  zadanie  II  149.574,87  zł  brutto .  Otwarcie  ofert  odbyło  się  w  Starostwie  Powiatowym w  Brzozowie  ulica  Armii  Krajowej 1  w dniu  08 września  2008  roku.   

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

Zadanie  I  

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Okres  gwarancji 



	
	
	 netto
	

	
	
	brutto  
	

	  1
	SKANSKA  S.A. ul. Gen Zajączka  9 01-518  Warszawa    
	496.980,04
	36 miesięcy 

	2
	DROGBUD  

Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp zo.o.  ul. 1 maja  42  ; 30-100  Strzyżów 
	476.741,23
	36  miesięcy

	3
	Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno    
	455.729,49
	12  miesięcy 


ZADANIE  II  

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Okres  gwarancji 



	
	
	 netto
	

	
	
	brutto  
	

	  1
	SKANSKA  S.A. ul. Gen Zajączka  9 01-518  Warszawa    
	BRAK  OFERTY 

  BRAK  OFERTY 

  BRAK  OFERTY   

 

	2
	DROGBUD  

Podkarpacki  Holding Budowy  Dróg  Sp zo.o.  ul. 1 maja  42  ; 30-100  Strzyżów 
	

	3
	Rejon  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp. z o. o  ulica  Tysiąclecia  38  - 38-400  Krosno    
	

	4
	Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku  Niebosko 111 36-207  Grabownica 
	143.849,59
	36  miesięcy 
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SKANSKA  S.A.  DROGBUD RBDiM w Krosnie  sp zo.o.  Spóldzielnia  Kółek  Rolniczych  w

Dydni z.sw  Niebocku 

zadanie I

Zadanie II


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu  08.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 PN,NBP,ZOC/,  zatwierdzonym  przez  Wicestarostę  Powiatu  Brzozowskiego   Pana  inż. Janusza  Dragułę  ,  podpis  złożył  sporządzający  protokół  Pan  Tadeusz  Iwanowski  .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano : 

Zadanie  numer  I 

- ofertę  Nr  4  firmy  „Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych  w Dydni  z/s  w Niebocku  niebosko  111 ; 36-207  Grabownica  „  uzasadniając  wybór  cyt. „  Do  upływu  terminu  złożono  jedna  ofertę  (  oferta  nie  podlega  odrzuceniu )„. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę : zadanie I  brutto  455.729,49 zł  ;  zadanie  II  kwotę   143.849,59  zł   

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP http://www.portal.uzp.gov.pl Numer 221799-2008 z dnia  17.09.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego http://www.wrota.podkarpackie.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   09.09.2008  roku  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  pismami  z   dnia  09.09.2008 roku  znak :  RR.3431/17/2008  poinformował  oferentów  biorących  udział w  postępowaniu  o  jego wynikach  końcowych . 

Zarząd  Powiatu w  Brzozowie  w  piśmie  z dnia  09.09.2008  roku  znak  RR.3431/17/2008  skierowanym  do wykonawcy zadania  firmy  Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych  w Dydni z.s w Niebocku  Niebocko 111 ; 36-207  Grabownica   podał  termin   zawarcia  umowy  w dniu 17.09.2008 roku . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  17.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  3431/17/2008   z  wykonawcą firmą  „Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych w  Dydni  z siedziba w Niebocku  Nr  111  ; 36-207 Grabownica  Starzeńska  . 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 

	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy w rozbiciu  na    zdania  i  podaniem  prac  przygotowawczych ;  prac  budowlanych  i  prac  wykończeniowych Integralne  części  umowy stanowiły  : 

1 ) oferty  wykonawcy 

2 )  kosztorys  ofertowy  z wykazem  stawek i narzutów  

4 ) zawiadomienie  wykonawcy  o  wyborze  oferty  przez  zamawiającego  

5 ) zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy   
	NIP 

686-000-10-48
REGON 000555206
KRS  0000152866
Tel.013– 43 950 - 79

	4 do  6  
	Opisano  obowiązki  wykonawcy 
	

	7
	Podano  zabezpieczenie  terenu  budowy 


	

	10
	Ustanowiono  kierownika  budowy  w osobie  Pana  Macieja  Władyki   


	Uprawnienia  Nr ANB.V.7342-182/94 

	3
	Ustalono  inspektora  nadzoru  w osobie  Pana  Jana  Wrotniaka  
	Uprawnienia  budowlane  ANB,V.7342-142/94

	11
	Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  ustalono  ryczałtowo  w kwocie  117.909,50  zł  netto  ;  podatek VAT  22 %  25.940,09  zł  brutto  143.849,59 zł  płatne  30  dni  od  daty  wystawienia  faktury  VAT  
	Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  będzie  protokół  odbioru  wykonanych  robót  podpisany  przez  inspektora  nadzoru 

	12
	Termin realizacji  przedmiotu  umowy  ustalono  na  dzień  28.11.2008  roku  
	

	13
	Określono  odbiór  przedmiotu  umowy  
	

	14
	Podano  iż  wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  8  %  wartości  całkowitej  ceny  ofertowej  to  jest  na kwotę  11.507,00 zł w  formie  gwarancji  bankowych  
	Gwarancja  należytego  wykonania  kontraktu UNOQA Towarzystwa  Ubezpieczeń  SA  Numer  953 – A  0158767  z dnia  16.09.2008  roku  na kwotę  11.507,00 zł 

	15 do 17  
	Opisano  gwarancje  , kary umowne  i  reklamacje 
	

	18
	Ustalono  , że  zmiany  umowy  mogą  nastąpić  za  zgoda  stron  wyrażona na piśmie  pod  rygorem  nieważności 
	

	19
	W sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  postanowienia ustawy  Kodeks  Cywilny  i  Prawo  zamówień publicznych 
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Zarząd  Powiatu w Brzozowie   
                 Starosta  Pana  Zygmunt  Błaż    

                 Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła   

                 Przy   kontrasygnacie Skarbnika  Powiatu   

                 Pani  Barbary  Wilusz    

 Wykonawca :    Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych  w Dydni z/s  

                 w Niebocku  Niebocko  111  ; 36-207  Grabownica  
                Prezes  Zarządu  Pan Florian  Kocyk

                Główny  Księgowy  Członek  Zarządu  

                Pani  Halina  Pierożak          


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Zarząd  Powiatu  w  Brzozowie      złożył  w dniu   10.09.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






115.079,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                       28.770,59 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                143.849,59 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

	załącznik  do  wniosku  numer 
	Kwota  kosztu  całkowitego 
	Kwoty  dotacji  ustalone przez  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie   

	1
	143.849,59
	115.079,00

	                                                  Dotacja  razem : 
	115.079,00   

	
	
	Udział  środków  własnych  28.770,59   zł  

	Ogółem 
	147.564,49
	Podpisy  złożyli  : Starosta  Pan Zygmunt  Błaz  , Wicestarosta  Pan  Janusz  Draguła oraz  Skarbniki  Powiatu  Pani  Barbara  Wilusz 


Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu    18.08.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-42/08. 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer POD/830/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Brzozowskim   na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 115.079,00  zł   stanowiła  80 %  wartości kosztów   zadań   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  28.770,59 tj . w  20  %  kosztów zadań  

oraz  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu Brzozowskiego  Numer  XVIII/84/08 z dnia  14 marca  2008  roku  w sprawie  uchwalenia  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego na  2008  rok  na kwotę  w Dz. 600  rozdz.   60078  w kocie 1.300.000,00 zł  (  wydatki  bieżące );   

-  uchwały  Rady  Powiatu w  Brzozowie  Nr XXII/107/08 z dnia  05.08.2008  roku   oraz  Uchwały  Nr 121/08 z dnia  18 września  2008  roku  Zarządu  Powiatu w  Brzozowie 

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   28.11 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  20.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/130/08  zawiadomił  Starostę  Brzozowskiego  , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  15.10.2008  roku  znak : FS8/4135/456/BXZ/08/5871  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 600  rozdz.  60078  § 6430 o  kwotę  115.079,00 zł   z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  wyszczególniając  między  innymi  :  

-  Przebudowa  mostu na  przepust  ramowy  nad  potokiem  bez  nazwy  w ciągu  drogi  powiatowej  Nr  2048  R  Niebocko  przez  wieś  (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu Brzozowskiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Brzozowie   Nr  XXIII/111/08 z dnia  18.09.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  600 rozdz. 60078 po stronie  dochodowej  ogółem na kwotę 734.419,00 zł     

Promesa  MSWiA  znak  :  PROMESA  NR BUSKŻ.5901-2-667/08  z  dnia  29.07.2008  roku . 

Środki  dotacji  przekazano  z  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Rzeszowie  w dniu  21.10.2008  roku  na kwotę ogółem 884.921,00  w  tym  na zadanie  115.079,00   zł  (  wyciąg  bankowy  numer  206 z dnia  21.10.2008  roku  banku PBS O / Brzozów  ).
Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych w Dydni  z/s w Niebocku  Niebocko  111 ; 36-207 Grabownica     „  wystawił  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  228/2008   z dnia   02.12.2008 roku   za  : 

„Przebudowa  mostu  na przepust  ramowy  nad  potokiem  bez  nazwy  w ciągu  drogi  powiatowej  Nr 2048 R  Niebocko  przez  wieś  w km  ) +  969  - zadanie  nr II     „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  143.849,59    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  25.940,09     zł -  netto  117.909,50 zł   / . 

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  10  dni   -  12.12.2008  roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem  z dnia 11.12.2008 roku  na kwotę  143.849,59    zł  ( wyciąg bankowy numer  237 z dnia  11.12.2008  roku  PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Brzozowie  ulica  Mickiewicza  26 ; 36-200  Brzozów  ).        

Pod fakturę załączono : 

 -  protokół  odbioru  wykonanych  robót  z dnia  02.12.2008  roku na kwotę  : 143.849,59  zł  podpisany  przez  inspektora  nadzoru  i  kierownika  budowy  ; 

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty : 

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     115.079,00    zł  

/ co stanowi  80 %  kosztów zadania/   

-  środków własnych  

                                                                      -        28.770,59 zł 

/ co stanowi  20    %  kosztów zadania /

                                                                                                OGÓŁEM  :       143.849,59    zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  §  6050 - konta Wn 400  odpowiednio Ma  201 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  zatwierdził  inspektor  nadzoru  Pan Jan  Wrotniak  cyt. „  Potwierdzam wykonanie  wyszczególnionych w  zestawieniu  rzeczowo -  finansowym  . Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  i  przyjęte „.  

Pod  opisem  faktur  złożyli  podpisy  Z  upoważnienia  Starosty  Powiatu Wicestarosta   Pan inż. Janusz  Draguła  oraz  Naczelnik  Wydziału  Komunikacji  i  Dróg Pan  Zbigniew  Nycz    oraz  Skarbnik  Powiatu  Pani  Barbara  Wilusz . 

Pod  względem    formalno  rachunkowym  sprawdzenia dokonał  w dniu  10.12.2008  roku  Skarbnik   Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie  . 

Fakturę  zadekretowano  na kwotę  ogółem  143.849,59 zł  , a do  wypłaty  zatwierdzili  Kierownik  Jednostki  i  Główny  Księgowy.     

Opis  udzielonego  zamówienia  publicznego  dokonał  Pan  Tadeusz  Iwanowski   pracownik  Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie  . 

Omawiane  zadanie  zostało  wprowadzone  na  stan  majątkowy  Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie   dokumentem OT przyjęcia  środka  trwałego  numer  14/08 z dnia  16.12.2008 roku  na kwotę  143.849,59 zł.   

Faktura wykonawcy , przelew  płatności  , umowa z  wykonawcą  stanowią  załącznik  nr  7 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   10.12.2008 roku  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie    złożył   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł   143.849,59  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych  115.079,00  zł   tj.  80 %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Brzozowskiego    wyniósł   kwotę  28.770,59 zł  tj. 20 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dziesięciu zadań  dotyczących  Przebudowa  mostu  na przepust  ramowy  nad  potokiem bez  nazwy w ciągu  drogi  powiatowej  Nr 2048 R  Niebosko  przez  wieś” .
W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono fakturę wykonawcy firmy „Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych  Dydni z siedzibą  Niebocku  Niebocko  111 ; 36-207  Grabownica  Starzeńska   „ na  kwotę  143.849,59 zł   ,  którą zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/830/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

9 )  wykonanie  robót  remontowych  dachów  pawilonów  B ; C  ; D  ; G  i L      Szpitala  Specjalistycznego  w Brzozowie  dotyczące  zadań  :  

  a )  demontaż  i  montaż  instalacji  odgromowej  na    :     

  b )  remont  dachu  pawilonu  B  -  remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące 

  c  )  remont  dachu  pawilonu  C  - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące

  d )  remont  dachu  pawilonu  D  - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące    

  e )  remont  dachu  pawilonu  G  -  remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące

  f )  remont  dachu  pawilonu  L   - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące
Kontrole  w omawianym  zadaniu   przeprowadzono w  temacie  i  granicach  określonych  upoważnieniem do  kontroli  z dnia  31.03.2009  roku znak  ZK.IV.0939-42/09  i ZK.IV.0939-41/09  w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie  ulica  Armii  Krajowej 1 .    
USTALENIA  WSTĘPNE  : 
	Wyszczególnienie  
	Treść 
	Uwagi  

	Inwestor  bezpośredni  


	Szpital  Specjalistyczny  w Brzozowie  Podkarpacki  Ośrodek  Onkologiczny  im. Bronisława  Markiewicza  w Brzozowie  

Ulica  Ks. J.  Kieleckiego  18  ; 36-200  Brzozów    
	

	NIP  
	686-14-41-430  
	

	ORGAN  REALIZUJĄCY  Zamówienia  publiczne  
	Szpital  Specjalistyczny  w Brzozowie  Podkarpacki  Ośrodek  Onkologiczny  im. Bronisława  Markiewicza  w Brzozowie  


	Ulica Ks. J.  Bielawskiego  18 
BRZOZÓW 

	Organ  realizujący  wydatki  
	Szpital  Specjalistyczny  w Brzozowie  Podkarpacki  Ośrodek  Onkologiczny  im. Bronisława  Markiewicza  w Brzozowie  


	

	Podstawa  realizacji  :   
	Porozumienie  w sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  z dnia  18 września  2008  roku  zawarte  pomiędzy  Powiatem Brzozowskim reprezentowanym przez  Zarząd  oraz  Szpitalem  Specjalistycznym w Brzozowie  na kwotę  § 1.1 200.000,00  zł  na  cyt. „realizację  zadań  związanych z  ochroną  zdrowia  - odbudowa  pokrycia  dachowego  na obiektach  szpitala „     

 
	W  §  1.2  porozumienia  zapisano  cyt. „  … po  przedłożeniu  Powiatowi  wniosku  o  płatność  zgodnie  załączoną  kopią  dokumentacji  przetargowej  ….  Wszystkie  dokumenty  winny  być  opisane  za  zgodność  z oryginałem  przez  Dyrektora Szpitala  „.
W  §  2  porozumienia  Powiat  zastrzegł  sobie  prawo  kontroli  prawidłowego  wykorzystania  przekazanych  środków  

W  § 3.1 i 3.2  opisano  sankcje  w przypadku  niezgodnego z  przeznaczeniem  wydatkowania  środków  

	Miejsce  przeprowadzania  kontroli  
	Starostwo  Powiatowe w Brzozowie  ulica  Armii  Krajowej  1 
	

	Protokół  komisji  ds. szacowania  szkód powodziowych  w infrastrukturze  komunalnej  powiatu  spowodowanych  przez  cyt. „ powódź  która  wystąpiła  w dniach  24-25.07.2008  roku  „  Komisja  powołana  uchwała  numer 110/08  przez  Zarząd  Powiatu  w składzie  : 

1 )  przewodniczący  - Jerzy  Szubra  

2 ) Wiceprzewodniczący  - Kazimierz  Tympalski  

3 ) Członek  -  Jan Wrotniak 

4 )  Członek -  Tadeusz  Iwanowski 

5 ) Członek  -  Jerzy Hippner 

6 ) Członek  -  Paweł  Pleśniar 

Wartość-   Szpital  Specjalistyczny  wyceniono  na kwotę  480 tyś zł 

Opis  budynki  komunalne  : 

Szpital  Specjalistyczny  w Brzozowie  cyt. „  zniszczenie  , uszkodzeni pokryć  dachowych  z papy powodujące  przeciekanie  stropów  , zalewanie  górnych  oddziałów  pomieszczeń  szpitalnych  , odpadanie  tynków  stropów  . Powierzchnia  uszkodzeń  -3700 m kw.  Na czterech  budynkach  szpitalnych  „  kwota  480  tyś.  zł  

	Protokół  z  weryfikacji  strat  w Powiecie  Brzozowskim z dnia  14 sierpnia  2008 roku  .  Komisja  powołana  Zarządzeniem  Wojewody  Podkarpackiego  Numer  212/08  w składzie    1 ) Pan  Dariusz  Fijałkowski  -  Kierownik  Oddziału  WBiZK PUW w Rzeszowie  

2 ) Pan  Daniel Bydzicki         -  Starszy  Referent  w WBiZK PUW w Rzeszowie  

w  obecności  Pana  Tadeusza  Iwanowskiego  - Specjalista  w  Starostwie  Powiatowym w  Brzozowie  i  Pana  Kazimierza  Tympalskiego   Kierownika  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w Brzozowie  stwierdzono  cyt. „  obiekty  komunalne  pkt. 1  Miejscowość  Brzozów  -  Szpital  Specjalistyczny  w Brzozowie  -  „  stwierdzono  straty jak w protokole „

Ogółem straty  w infrastrukturze  komunalnej  z  pozostałymi  obiektami  nie  związanymi ze  Szpitalem  Specjalistycznym  w Brzozowie    934.291,00  zł  . 

W  protokole  nadto  stwierdzono  cyt. „  z informacji  uzyskanej  os  Pana  Tadeusza  Iwanowskiego  -  Specjalisty Starostwa  Powiatowego  Brzozowie  wartości  strat  wykazane  w protokole  przesłanym  przez  Starostę  Powiatu  Brzozowskiego  wyliczono  według  cen  kosztorysów  inwestorskich  podanych  biuletynie  „ sekocenbud „ „.  

	Zagadnienia  finansowe  

	Oprogramowanie  Finansowo  -  Księgowe  
	Licencja  dla  :  Szpitala  Specjalistycznego  Podkarpackiego  Ośrodka  Onkologicznego

SZSPOO Brzozów  36-200 m Brzozów  ulica  Ks. Bielawskiego  18    
	Wersja  4.12.0.2(1)

	Odrębnie  prowadzono  plan  zadań  inwestycyjnych  dotyczących  budowy  , rozbudowy  , adaptacji , modernizacji  i zakupu  gotowych  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i  prawnych  w 2008  roku 


Na  podstawie  przedstawionych  dokumentów  przez  Szpital  Specjalistyczny  w Brzozowie  Podkarpacki  Ośrodek  Onkologiczny  im. Ks. Bronisława  Markiewicza  ul. Ks. J.  Bielawskiego  18  ; 36-200  Brzozów   do Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie    ustalono  co  następuje  :    

ORGAN  NADZORUJĄCY  :   Starostwo  Powiatowe  w  Brzozowie  

ORGAN  REALIZUJĄCY     :  Szpital  Specjalistyczny  w  Brzozowie  

ul. Ks. J. Bielawskiego  18  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące   cyt. „  rozbudowy  pawilonów  szpitalnych  , termomodernizacji  budynków ,lokalnej sieci ciepłowniczej  i  kotłowni -  remont  dachów  „  

został  sporządzony     kosztorys  inwestorski w dniu  21 czerwca  2008  roku  na  kwotę  ogółem  563.732,48  zł ( 145.400,55  euro ) .Kosztorys  sporządził  Pan  Andrzej  Pająk  pracownik  Szpitala  Specjalistycznego  w  Brzozowie  na  podstawie  cyt. „  wartości  dotychczasowych  dostaw” . Dokumenty  do wglądu w Szpitalu  Specjalistycznym w Brzozowie.  
2/  Nadzór  inwestorski :

Na  podstawie   §  4  pkt.1  zawartej umowy   Nr  SZPiGM   z dnia 30 września  2008  roku  pomiędzy  Szpitalem  Specjalistycznym w Brzozowie  Podkarpackim  Ośrodkiem  Onkologicznym  im . Ks. B. Markiewicza  , ul. Ks. J.  Bielawskiego  18  ; 36-200   Brzozów   zarejestrowany w Sadzie  Rejonowym w  Brzozowie  pod  numerem KRS  0000007954  reprezentowanym  przez  Dyrektora  Pana  mgr  Antoniego  Kolbucha  , a  Przedsiębiorstwem  Produkcyjno  - Handlowo  -  Usługowym  „ RENO  -  DACH  „  -  Prync  Spółka  Jawna   , ulica  Zręcińska  10 -  38-400  Krosno  , zarejestrowaną  w Sądzie  Rejonowym w  Rzeszowie  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sadowego  pod  numerem  KRS  0000123000    funkcję  inspektora nadzoru  powierzono  Panu  Piotrowi  Pilskiemu  numer  uprawnień  budowlanych  (w  umowie  nie  podano) ,  znajduje  się  natomiast  telefon  kontaktowy  013 43 09572 . Uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w specjalności  konstrukcyjno -  budowlanej Numer  ewidencyjny  PDK/0079/OWOK/03

Dokumenty  dotyczące   Inspektora  Nadzoru  do  wglądu w Szpitalu   Specjalistycznym  w Brzozowie .         
Szpital  Specjalistyczny  w  Brzozowie   Podkarpacki  Ośrodek  Onkologiczny  im. Ks. Bronisława  Markiewicza  ulica  Ks. J.  Bielawskiego  18  , 36-200  Brzozów  uzyskał  decyzję  Starostwa  Powiatowego w Brzozowie  Numer.1/69/08  z dnia  06maja  2008  roku  (  znak :  AB.1.7351-1/76/08 )  na  cyt.  Termoizolację  ze  zmiana  pokrycia  dachowego  pawilonów  szpitalnych  B;C;D;F;G;L;Ł  na  działach  położonych  Brzozowie  numer  ewidencji  gruntów  2459/10 ; 2464/2 ; 2465/2 ; 2466/5 ; 2473/1 ; 2474/3 ; 2474/5 „.     

3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Zgodnie  z  §  4.1  porozumienia  w sprawie  udzielania  dotacji  celowej  z dnia  18 września  2008  roku  cyt. „  w realizacji  zadania  Dotowany (  Szpital Specjalistyczny  w Brzozowie  ) zobowiązany  jest  do  stosowania  przepisów  ustawy  z dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień publicznych „.

Znak  nadany    sprawie     :  SZPiGM/59/08     z  podanym  przedmiocie   zamówienia   
w „  Rozbudowa  pawilonów  Szpitalnych  , termoizolacja  budynków  , lokalnej  sieci  ciepłowniczej i  kotłowni  -  remont  dachów ”    .  

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu  21 czerwca   2008  roku  wyniosła   kwotę       ogółem  563.732,48  zł  (  netto  )   ,   co  stanowiło  równowartość  145.400,55  euro . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  numer  Sz.S.P.O.O..SZPiGM 3821/59/08 zatwierdzona  przez  Dyrektora  Szpitala  Specjalistycznego  w Brzozowie  Pana  Antoniego  Kolbucha  ( oryginał  dokumentu  do  wglądu  w Szpitalu  Specjalistycznym w  Brzozowie  ulica  Ks. J. Bielawskiego  18 ) .
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   25.08.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych www.portal.uzp.gov.pl   numer  ogłoszenia  199400-2008   oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego  dnia  25.08.2008  roku  bez  podania   okresie 18.08 -  09.09.2008  roku    i  stronie  internetowej  zamawiającego (  nie  przedstawiono do  kontrolowanej dokumentacji  -  do  wglądu  w SP  w  Brzozowie ulica  Ks. J.  Bielawskiego  18      .  Data  ogłoszenia  przetargu  25.08.2008 roku  , data  otwarcia  ofert  15.09.2008  roku. 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia  30 listopada    2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert  : 

            -  najniższa cena      - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień  15.09.2008  roku 
-   wadium  wyniosło  8.000,00  zł.  

Do  realizacji  postępowania  przetargowego  nie  powoływano   komisji  przetargowej  w związku z  czym  członkowie   komisji przetargowej nie  składali   oświadczenia   na drukach ZP  11.  

Na  mocy  Zarządzenia  Dyrektora  Szpitala  Specjalistycznego  w Brzozowie Numer 115/2007 z dnia  21  listopada  2007  roku  (  L.Sz.S.POO-D.0138/118/07 )w celu  ujednolicenia  zasad udzielania  zakupów  i  zamówień  publicznych  Szpitalu  zapisano  w 
§  11 pkt. 2  cyt. „  Do  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ,  którego  wartość  szacunkowa  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Dyrektor  Szpitala  może  powołać  komisję  przetargową. „  

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP – 14.  

Nie  zaistniały  oferty  wykluczone  lub  odrzucone .  Wymagane  warunki  do  udziału w   postępowaniu  spełniło  1 (  jeden ) oferent  .  Bezpośrednio  przed   otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć   na  finansowanie  zamówienia  w wysokości :0,00  zł  .  Otwarcie  ofert  odbyło  się  w  dniu  25.09.2008  roku  w siedzibie  zamawiającego  Budynek  Administracyjny  sala  narad  adres : 36-200 Brzozów   , ul. Ks. J. Bielawskiego  18      

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Okres  gwarancji 



	
	
	 netto
	

	
	
	brutto  
	

	  1
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno -  Handlowe  Usługowe  RENO  DACH  PRYNC  Spółka  Jawna 
	668.104,77  zł  
	   -  


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu  25.09.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 PN,NBP,ZOC/,  zatwierdzonym  przez  Dyrektora  Szpitala  Specjalistycznego  w  Brzozowie  Podkarpackiego  Ośrodka  Onkologicznego  im. Ks. B . Markiewicza  Pan mgr  Antoni  Kolbuch    ,  podpis  złożył  sporządzający  protokół  (  podpis nieczytelny )   .  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano jedyna  złożoną   ofertę  Nr  1  firmy  „  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  RANO  -  DACH  PRYNC Spółka  Jawna  ulica  Zręcińska  10 ; 38-400  Krosno    „  uzasadniając  wybór  cyt. „  Oferta  otrzymała  najwyższa  ilość  punktów„. 

Oferta  wykonawcy    wynosiła  kwotę    668.104,77 zł  wraz z kosztorysem ofertowym na kwotę  netto  547.626,86  zł     

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP http://www.portal.uzp.gov.pl Numer 248475-2008 z dnia  03.10.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego oraz  tablicy  ogłoszeń  (  nie  kontrolowano  -  do  wglądu  w  siedzibie  Szpitala  Specjalistycznego w  Brzozowie ).

Szpital  Specjalistyczny w  Brzozowie    w  piśmie  z dnia  19.09.2008  roku  znak  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3821/59/08  skierowanym  do wykonawcy zadania  firmy  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Handlowo  Usługowe  „ RENO – DACH „ Prync Spółka  Jawna  ulica  Zręcińska  10 ; 38 – 401  Krosno    podał  termin   zawarcia  umowy  w dniu 17.09.2008 roku (  terminu  zawarcia  umowy  nie  podano  -  informacja  z  protokołu  postępowania  pkt. 11  z dnia  30.09.2008  roku ).  

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  30.09.2008   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  SZPiGM 3821/59/08   z  wykonawcą firmą  „Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Handlowo  Usługowe  „ RENO – DACH „ Prync Spółka  Jawna  ulica  Zręcińska  10 ; 38 – 401  Krosno    „. 

Umowa  zawarta  pomiędzy  :  SP  w Brzozowie  reprezentowanym  przez  Dyrektora  




       Pana  mgr  Antoniego  Kolbucha  

                                                  PPH RENO  DACH reprezentowanym  przez  

                                                 Współwłaściciela  Firmy  Pana  inż.  Janusza Prynca

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 

	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy zgodnie  z  zasadami  wiedzy technicznej  oraz  złożoną  ofertą  przetargową  z dnia  17.09.2008  roku 

Miejsce  prac  : Siedziba  inwestora  Brzozów  ul. Ks. J. Bielawskiego  18   


	NIP 

686-14-41-430
KRS  0000007954
Tel.  

	2 


	Inwestor  oświadczył  , że  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na cele  budowlane 

	

	3
	  Wykonanie  przedmiotu  zamówienia  określono  do  30  listopada  2008  roku  
	

	4
	Ustalono  :  Inspektora  Nadzoru  w osobie  Pana  Piotra  Pilawskiego 


	Uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w specjalności  konstrukcyjno -  budowlanej

Numer  ewidencyjny  PDK/0079/OWOK/03



	
	Ustalono  Kierownika  budowy  w  osobie  Pana  Piotra  koszara   


	Uprawnienia  budowlane  ANB.V.7342-104/93  w specjalności  Konstrukcyjno -  budowlanej  wydane  przez  były  Urząd  Wojewódzki w  Krośnie  oraz  Pana  Bogdana  Zajdla  uprawnienia  budowlane  UzN-2-8346-62/87  w specjalności  Konstrukcyjno – Budowlanej  przez  były Urząd  Wojewódzki w  Krośnie   



	9
	Wykonawca  zobowiązał się  wykona  cały  zakres  robót  bez  udziału  podwykonawców  
	

	10
	Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  ustalono  na  podstawie  złożonej  oferty     w kwocie  brutto  668.104,77 zł  płatne  30  dni  od  daty  otrzymania   faktury  VAT przez  inwestora  

Zapisano w umowie , że  ostateczna  wysokość  wynagrodzenia  ustalona  zostanie  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych ……. Jednak  nie  wyższa  niż  określona  w kosztorysach  ofertowych  
	

	11
	Podstawa  do  rozliczenia  są podpisany  przez  Kierownika  budowy oraz  inspektora  nadzoru protokół  odbioru  wykonanych w rozliczanym  etapie  robót  oraz  kosztorys  powykonawczy  rozliczanych prac    
	

	13
	Ustalona  gwarancje  
	

	14
	Ustalono  prawo  do  odstąpienia  od  umowy 
	

	15
	Ustalono  formy  odszkodowania  i  kary  umowne 
	

	17
	Ustalono  , że  zmiany  umowy  mogą  nastąpić  za  zgoda  stron  wyrażona na piśmie  pod  rygorem  nieważności 
	

	18
	W sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  postanowienia ustawy  Kodeks  Cywilny  i  Prawo  zamówień publicznych 
	

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  SP w Brzozowie  Dyrektor  Pan mgr  Antoni  Kolbuch
 Wykonawca :    Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Handlowo  -    

                Usługowe  RENO -  DACH  PRYNC  Spółka  Jawna  

38-401 Krosno  ulica  Zręcińska  10    

Współwłaściciel  Pan  inż. Janusz  Prync   

	Załączono  gwarancje  ubezpieczenia  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy i  usunięcia  wad  Nr Gwdo/02/32/07-061-19-01-00z dnia  29.09.2008  roku  wystawionej  przez  PZU S.A.  w Krośnie  na kwotę  § 2  w wysokości  33.405,24  zł   

	W  dniu  24 listopada  2008  roku  spisano  aneks  do  umowy  z dnia  30 września  2008  roku  Nr SZPiGM 3821/59/08  wprowadzając  zmiany w §  3  gdzie  inwestor  zobowiązał się   przekazać  teren  umowy  w terminie  do  7  dni  od  dnia  podpisania  umowy  oraz  wykonawca  zobowiązał  się  wykonać  przedmiot  umowy w  terminie  do 15  grudnia  2008  roku . 

Aneks  podpisali  :  

Inwestor  :  Dyrektor  SP  w Brzozowie  Pan mgr  Antoni  Kolbuch 

Wykonawca :  PPH RENO – DACH  PRYNC  Sp. jawna 

Współwłaściciel  Pan  inż. Janusz  Prync    

	Protokół  konieczności robót zamiennych   z dnia 31.10.2008  roku 

Komisja   składzie  :  Przedstawiciele  inwestora  : inż.  Dariusz  Bryś  ; Pan Jan  Organ  ; mgr  inż. Stefan Krok  inspektor  nadzoru ;  Janusz  Prync  

Niezbędne  roboty  do  wykonania  w celu  uzyskania  pełnej  używalności  technicznej  :  

Zapisano  cyt. „  W celu  uniknięcia  zniszczenia  pokrycia  dachowego  przez  klocki  betonowe  instalacji  odgromowej  . Rozwiązanie  takie  przyjęto  w projekcie  budowlanym  należy  wykonać  zamienne  instalację  odgromowa  na  dachach  ( zwody poziome )  jako  naciągowa .  Takie  rozwiązanie  wykonania  instalacji  eliminuje  możliwość  zniszczenia  pokrycia  a co  za  tym  idzie  zwiększa  jego  trwałość  . Zwody  pionowe  pozostają  bez  zmian „  

Protokół  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych dnia  31.10.2008  roku  :   
Komisja   składzie  :  Przedstawiciele  inwestora  : inż.  Dariusz  Bryś  ; Pani  Danuta  Gwizdała   ; mgr  inż. Stefan Krok  inspektor  nadzoru ;  Janusz  Prync  

Niezbędne  roboty  do  wykonania  w celu  uzyskania  pełnej  używalności  technicznej  :  

Zapisano  cyt. „  1 ) Ze  względu  na  zły  stan  techniczny  czapek  kominowych  należy  dokonać  ich  remontu  po  uprzednim  przygotowaniu podłoża   należy  wykonać  pokrycie czapek  kominowych  z papy  termozgrzewnej  nawierzchniowej  -  boki  obrobić  blachą  powlekaną ; 

2 )  W  celu  odpowiedniego  zabezpieczenia  wystającego  gzymsu  należy  go  wyłożyć papą  podkładową ; 

3 )  Wykonać  dodatkowo  obróbką  z papy podkładowej  pasa nadrynnowego  oraz  uzupełnić  przestrzenie pomiędzy  hakami  rynnowymi  w celu  uniknięcia  przecieków  ; 

4 )  wymienić  rury  spustowe  ze względu  n  ich  bardzo  zły stan techniczny „

	W związku  powyższymi  protokołami  robót  dodatkowych  i  zamiennych  zawarto oddzielną  umową   Numer  SZPiGM 0610/104/07 z dnia  03 listopada 2008  roku  zawartą  pomiędzy  SP w Brzozowie  reprezentowanym  przez  Dyrektora  SP  ZOZ  w Brzozowie  Pana mgr  Antoniego  Kolbucha  i  wykonawcą  PPH RENO – DACH Sp. Jawna  ulica  Zręcińska  19 ; 38-400  Krosno   

	1
	Określono  przedmiot  umowy  zgodnie  z  kosztorysem i  protokołem konieczności  
	

	2
	Wynagrodzenie  ustalono  na kwotę  49.944,32  zł  brutto  wypłacona  na  podstawie  kosztorysu  wykonawczego zatwierdzonego  przez  inspektora  nadzoru  . Płatność  wynagrodzenia  30  dni  od  daty  dostarczenia  do  siedziby  zamawiającego  faktury po  dokonaniu  protokolarnego  odbioru  przedmiotu  umowy 
	

	3
	Wykonawca  udzielił  3 letniej  gwarancji  na  wykonane  roboty  
	

	6
	Ustalono  postępowanie z  wadami 
	

	7
	Zobowiązano  wykonawcę  do  wykonania  przedmiotu  umowy  do  dnia  15  grudnia  2008  roku  
	

	8
	Zmiany  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej 
	

	9
	W  sprawach  nieuregulowanych  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  
	

	Umowę  podpisali  : 

           Zamawiający :  SP w Brzozowie  

                          Dyrektor Pan mgr  Antoni  Kolbuch 

           Wykonawca   :   PPH RENO – DACH  PRYNC Sp. jawna 

                          Ulica  Zręcińska  10 ; 38-400 Krosno 

                          Współwłaściciel  Pan inż. Janusz  Prync  

   


5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Zarząd  Powiatu  w  Brzozowie      złożył  w dniu   22.12.2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






200.000,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                     211.898,41 zł
   -  Dotacja  z  Urzędu  Marszałkowskiego w Rzeszowie                            200.000,00 zł 
                                                                                      ................................................................

 100 %  wartości  kosztów  zadania                                   Razem :             611.898,41 zł  

Wartość  robót  objętych  umową  z wykonawcą  do  wykonania  w 2008  roku  696.816,34  zł 

Pod  wniosek załączono  zestawienia   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2008  roku    w  niżej  podany  sposób : 

	załącznik  do  wniosku  numer 
	Kwota  kosztu  całkowitego 
	Roboty  remontowe  Budynek Pawilon B 



	1


	180.031,99
	

	1
	177.286,37
	Budynek  Pawilon C 

Roboty  remontowe 

	1
	 94.301,83
	Budynek  Pawilon D  

Roboty  remontowe 



	1
	  84.917,93
	Budynek  Pawilon G 

Roboty  remontowe 



	1
	 160.278,22 
	Budynek Pawilon L 

Roboty  remontowe 



	                                                  Dotacja  razem : 
	Roboty  w  podziale  na  roboty  remontowe  związane  z pokryciem  dachu  papą perforowaną  termozgrzewalną oraz  demontaż  i  montaż  instalacji  odgromowej Podpisał  Pan  Piotr Pilawski  Inspektor  nadzoru  na zadaniu   

	
	

	
	
	

	Ogółem 
	611.898,41
	


Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego    w dniu    18.09.2008  roku  znak pisma :   ZK.IV.6826-10-42/08 na zadanie  remont  dachów  pawilonów  D ; C ; D ; G i L  Szpitala  Specjalistycznego  w Brzozowie  ul. Ks. Bielawskiego 18 ; 36-200  Brzozów . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  07.10.2008 roku   pisemną umowę  numer MAŁ/8832/KR/MSWiA/ 2008  z  Powiatem  Brzozowskim   na dofinansowanie  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie 200.000,00  zł   stanowiła  80 %  wartości kosztów   zadań   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę nie  mniejszą niż  20  %  kosztów zadania  

oraz  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2008  rok .

Środki  własne   Powiat  zabezpieczył    na mocy : 

-  pierwotnie  uchwały  Rady  Powiatu Brzozowskiego  Numer  XVIII/84/08 z dnia  14 marca  2008  roku  w sprawie  uchwalenia  Budżetu  Powiatu  Brzozowskiego na  2008  rok  na kwotę  w Dz. 600  rozdz.   60078  w kocie 1.300.000,00 zł  (  wydatki  bieżące );   

-  uchwały  Rady  Powiatu w  Brzozowie  Nr XXII/107/08 z dnia  05.08.2008  roku   oraz  Uchwały  Nr 121/08 z dnia  18 września  2008  roku  Zarządu  Powiatu w  Brzozowie ; 
-  środki z innych  źródeł  wchodzące  do  realizacji  zadania  w kwocie  200.000,00  zł  dotyczyły  dotacji z Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Podkarpackiego w  Rzeszowie  na  mocy  umowy  Numer  OZ.I.48/08 z dnia  20.08.2008  roku  zawartej  pomiędzy  Województwem  Podkarpackim  , a Powiatem  Brzozowskim . Porozumiem w  sprawie  udzielania  dotacji  celowej  z dnia  18 września  2008  roku  zawartym  pomiędzy  Powiatem  Brzozowskim  , a  Szpitalem Specjalistycznym w  Brzozowie   ulica  Ks. J,  Bielawskiego  18  ustalono  zasady  realizacji  kwoty dotacji  w wysokości 200.000,00 zł .  
Szpital  Specjalistyczny  w Brzozowie  ujął  środki  dotacji  w planie  finansowym  ogółem  na kwotę  400.000,00 zł    oraz  wykonanie  do  31.12.2007  roku  na kwotę  133.387,31 zł.   

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   31.12 .2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wydział  Finansów  i  Budżetu  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   pismem  z  dnia  20.10.2008  roku  znak  F.VI-3011-2/130/08  zawiadomił  Starostę  Brzozowskiego  , że  Minister  Finansów  decyzją  z dnia  15.10.2008  roku  znak : FS8/4135/456/BXZ/08/5871  zwiększył  plan  dotacji w  Dz. 851  rozdz.  85178  § 2130 
o  kwotę  200.000,00 zł   z przeznaczeniem  na  realizację  zadań  związanych z  usuwaniem  skutków  klęsk żywiołowych  wyszczególniając  między  innymi  :  

-  Remont  dachów pawilonów  B,C,D,G i L Szpitala  Specjalistycznego w Brzozowie  ulica  Ks. J. Bielawskiego 18 (  środki z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 83  poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok ) .      

W  piśmie  zaznaczono  , że  środki  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008  roku  i  nie  mogą  być  ujęte  w  wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego . 

Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Powiatu Brzozowskiego    na mocy  Uchwały  Rady Powiatu w  Brzozowie   Nr  XXIII/111/08 z dnia  18.09.2008 roku    ogółem  na  kwotę  zwiększenia  Dz.  851 rozdz. 85178 po stronie  dochodowej  ogółem na kwotę 200.000,00 zł     

Promesa  MSWiA  znak  :  PROMESA  NR BUSKŻ.5901-2-960/08  z  dnia  12.09.2008  roku . 

Środki  dotacji  przekazano  z  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Rzeszowie  w dniu  21.10.2008  roku  na kwotę ogółem 884.921,00  w  tym  na zadanie  200.000,00   zł  (  wyciąg  bankowy  numer  206 z dnia  21.10.2008  roku  banku PBS O / Brzozów  ).
Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma „  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Usługowe RENO-DACH Spółka  Jawna  Krosno  ulica  Zręcińska  10  NIP :  686-000-20-88  „  wystawiło  niżej  podane  faktury VAT  wchodzące  do  realizacji  w rozliczeniu  końcowym w dniu  24.12.2008  roku :

A/   Nr  FS/08 1228   z dnia   22.12.2008 roku   za  : 

„Wykonanie  pokrycia  dachów  pawilonów  B,C,D,G,L  zgodnie  umową  Nr SZPiGM 3821/59/08  z dnia  30.09.2008  roku  oraz  umowa  numer SZPiGM 0610/104/07  z  dnia  03.11.2008  roku     „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  273.151,39    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  49.256,81     zł -  netto  223.894,58 zł   / . 

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  30  dni   -  21.01.2009  roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem Szpitala  specjalistycznego  w Brzozowie  ul. Ks. J. Bielawskiego 18  z dnia 23.12.2008 roku  na kwotę  273.151,39    zł  ( wyciąg bankowy numer  237 z dnia  11.12.2008  roku  PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Brzozowie  ulica  Mickiewicza  26 ; 36-200  Brzozów  ).        

Pod fakturę załączono : 

-  kosztorys  inwestorski  z czerwca  2008  roku  na kwotę  647.583,00  zł brutto  

-  kosztorys  inwestorski  z czerwca  2008  roku  na kwotę  44.529,13  zł  brutto ; 

-  protokół  odbioru  wykonanych  robót  z  dnia  17.12.2008  roku  na  kwotę  184.046,03  zł / czytelna poprawna  poprzez  skreślenie  kwoty  184.046,83  zł /   oraz  protokół  z  dnia  17.12.2008  roku  na kwotę  39.847,55  /  czytelna  poprawka  poprzez  skreślenie kwoty 39.955,06  zł  /  Protokoły  podpisał  inspektor  nadzoru  Pan  Stefan Krok  i  Kierownik  Budowy  Pan  Piotr  Koczara .   
Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty : 

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -     45.422,00    zł  

/ co stanowi  80 %  kosztów zadania/   

-  środków własnych  

                                                                      -     196.435,72   zł 

-   środki  własne Szpitala  Pawilon G                                                         -       31.293,67   zł 

/ co stanowi  20    %  kosztów zadania /

                                                                                                OGÓŁEM  :       273.151,39  zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 851 rozdz. 85178  §  6220 - konta Wn 224  odpowiednio Ma  201 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  zatwierdził  inspektor  nadzoru  Pan mgr inż.  Piotr Pilawski   cyt. „ Potwierdzam wykonanie  wyszczególnionych w  zestawieniu  rzeczowo -  finansowym  . Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  i  przyjęte „.  

Pod  opisem  faktur  złożyli  podpisy  Starosta  Pan  inż. Zygmunt  Błaż  ; Wicestarosta   Pan inż. Janusz  Draguła  oraz   Skarbnik  Powiatu  Pani  Barbara  Wilusz i Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Regionalnego i Promocji  Powiatu  Pan  mgr  Piotr Tasz . 

Pod  względem    formalno  rachunkowym  sprawdzenia dokonał  w dniu  22.12.2008  roku  Skarbnik   Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie  . 

Fakturę  zadekretowano  na kwotę  ogółem  na kwotę  dotacji  45.422,00 zł  , a do  wypłaty  zatwierdzili  Kierownik  Jednostki  i  Główny  Księgowy.   W  przypadku  faktury   ze  Szpitala  Specjalistycznego w Brzozowie  zatwierdzenia  dokonał  Dyrektor  i  Główny  Księgowy  na kwotę  ogółem  273.151,39  w  dniu  22.12.2008  roku     

Opis  udzielonego  zamówienia  publicznego  dokonał  Kierownik  Sekcji Zamówień  Publicznych i Gospodarki  Materiałowej  Pan  mgr  Sławomir Szałajko . 

B/   Nr  FS/08 1118 B   z dnia   31.12.2008 roku   za  : 

„Wykonanie  pokrycia  dachów  pawilonów  B,C,D,G,L  zgodnie  umową  Nr SZPiGM 3821/59/08  z dnia  30.09.2008  roku  -    faktura  częściowa  „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  208.202,99    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  37.544,80     zł -  netto  170.658,19 zł   / . 

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  30  dni   -  30.11.2008  roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem Szpitala  specjalistycznego  w Brzozowie  ul. Ks. J. Bielawskiego 18  z dnia 16.11.2008 roku  na kwotę  208.202,99    zł  PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Brzozowie  ulica  Mickiewicza  26 ; 36-200  Brzozów .        

Pod fakturę załączono : 

-  kosztorys  inwestorski  z czerwca  2008  roku  na kwotę  647.583,00  zł brutto  

-  kosztorys  inwestorski  z czerwca  2008  roku  na kwotę  44.529,13  zł  brutto ; 

-  protokół  odbioru  wykonanych  robót  z  dnia  30.10.2008  roku  na  kwotę  170.658,19  zł 

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty : 

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -    154.578,00    zł  

/ co stanowi  80 %  kosztów zadania/   

-  środków własnych  

                                                                      -                0,73   zł 

-   środki  własne Szpitala  Pawilon G                                                         -       53.624,26   zł 

/ co stanowi  20    %  kosztów zadania /

                                                                                                OGÓŁEM  :       208.202,99  zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 851 rozdz. 85178  §  6220 - konta Wn 224  odpowiednio Ma  201 .

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  zatwierdził  inspektor  nadzoru  Pan mgr inż.  Piotr Pilawski   cyt. „ Potwierdzam wykonanie  wyszczególnionych w  zestawieniu  rzeczowo -  finansowym  . Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  i  przyjęte „.  

Pod  opisem  faktur  złożyli  podpisy  Starosta  Pan  inż. Zygmunt  Błaż  ; Wicestarosta   Pan inż. Janusz  Draguła  oraz   Skarbnik  Powiatu  Pani  Barbara  Wilusz i Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Regionalnego i Promocji  Powiatu  Pan  mgr  Piotr Tasz . 

Pod  względem    formalno  rachunkowym  sprawdzenia dokonał  w dniu  21.11.2008  roku  Skarbnik   Starostwa  Powiatowego  w Brzozowie  . 

Fakturę  zadekretowano  na kwotę  ogółem  na kwotę  dotacji  154.578,00 zł  , a do  wypłaty  zatwierdzili  Kierownik  Jednostki  i  Główny  Księgowy.   W  przypadku  faktury   ze  Szpitala  Specjalistycznego w Brzozowie  zatwierdzenia  dokonał  Dyrektor  i  Główny  Księgowy  na kwotę  ogółem  208.202,99  w  dniu  07.11.2008  roku .  Wyodrębniono  na  opisie  faktury  środki z dotacji  Marszałkowskiego kwocie 200.000,00 zł  Urzędu  Marszałkowskiego     na  podstawie  porozumienia  z dnia  18 września  2008  roku  oraz   środki  własne  na kwotę   8.202,99  zł.    
Opis  udzielonego  zamówienia  publicznego  dokonał  pracownik  Szpitala  Specjalistycznego w  Brzozowie  Pani  Danuta  Niewiadomska  . 

C/   Nr  FS/08 1118    z dnia   31.10.2008 roku   za  : 

„Wykonanie  pokrycia  dachów  pawilonów  B,C,  zgodnie  umową  Nr SZPiGM 3821/59/08  z dnia  30.09.2008  roku  -    faktura  częściowa  „ 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  215.461,96    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  38.853,80     zł -  netto  176.608,16 zł   / . 

Termin płatności   faktury ustalono na  przelew  30  dni   -  30.11.2008  roku . 

Regulacji płatności   dokonano  przelewem Szpitala  specjalistycznego  w Brzozowie  ul. Ks. J. Bielawskiego 18  z dnia 12.12.2008 roku  na kwotę  215.461,96    zł  PBS Podkarpackiego  Baku  Spółdzielczego w  Brzozowie  ulica  Mickiewicza  26 ; 36-200  Brzozów . 
Sposobu  realizacji co  do  płatności  omawianej  faktury  szczegółowo  nie  kontrolowano . 

Fakturę  opisano  200.000,00 środki  z zawartego  porozumienia z dnia  18.09.2008  roku i  15.461,96  zł  ze  środków  własnych.  
Pod fakturę załączono : 

-  kosztorys  inwestorski  z czerwca  2008  roku  na kwotę  647.583,00  zł brutto  

-  kosztorys  inwestorski  z czerwca  2008  roku  na kwotę  44.529,13  zł  brutto ; 

-  protokół  odbioru  wykonanych  robót  z  dnia  30.10.2008  roku  na  kwotę  176.608,16  zł 

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty : 

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                      -    200.000,00    zł  

porozumienie z  dnia  18.09.2008  roku nie  związanych z  umową  dotacyjną  MSWiA 

Numer  MAŁ/832/KR/MSWIA/2008 z dnia  07.10.2008  roku 

-  środków własnych  

                                                                      -        15.461,96   zł 

                                                                                                OGÓŁEM  :       215.461,96  zł  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  zatwierdził  inspektor  nadzoru  Pan mgr inż.  Piotr Pilawski   

Pod  względem    formalno  rachunkowym  sprawdzenia dokonał  w dniu  07.11.2008  roku  pracownik  Szpitala  Specjalistycznego  w Brzozowie   . Pod  względem  merytorycznym  zatwierdzono  dnia  19.11.2008  roku .  
Fakturę  zadekretowano  na kwotę  ogółem  na kwotę  dotacji  215.461,96 zł  , a do  wypłaty  zatwierdzili  Kierownik  Jednostki  i  Główny  Księgowy.   Opis  udzielonego  zamówienia  publicznego  dokonał  pracownik  Szpitala  Specjalistycznego w  Brzozowie  sprawa  Numer 3821/59/08. 
Szpital  Specjalistyczny  w Brzozowie  przedstawił  wydruk z ewidencji  księgowej  SPSPOO numer  241-01-SO1367 „ RENO DACH  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowe  Krosno  na kwotę  ogółem  666.922,66 zł  ( zawierając  płatność  trzech  faktur  na kwoty  : 215.461,96 zł  ;  208.202,99 zł  i 273.151,39 zł  . Ewidencja  Księgowa  prowadzona  przy  użyciu  programu  Finansowo  - Księgowego  firmy ABG SA  w wersji  4,12.0.2(1) Licencja  dla  Szpitala  Specjalistycznego  Podkarpackiego  Ośrodka  Onkologicznego w Brzozowie     
Faktury wykonawcy , przelewy  płatności  , umowy z  wykonawcą , aneks , protokół  konieczności  , zawarte  porozumienia  w  sprawie  realizacji , protokołu powykonawcze  ,  protokoły  rzeczowo  -  finansowe  końcowego odbioru  robót      stanowią  załącznik  nr  8 do  protokołu  kontroli .     

Omawiane  zadanie wprowadzono  na  stan  majątkowy  Szpitala  Specjalistycznego w  Brzozowie  dokumentami  przyjęcia  środka  trwałego  : 

 -  OT z dnia  29.12.2008  roku  na kwotę  160.278,22 zł

-  OT  142/08  z dnia  29.12.2008  roku  na kwotę  177.286,37 zł  

- OT  z dnia  141/08 z dnia  29.12.2008  roku  na kwotę  180.031,99 zł      
Nadto  pod  faktury  załączono : 

A )   protokoły  rzeczowo  finansowe  końcowego  odbioru  robót  : 

- z dnia  19.12.2008  roku na kwotę  180.031,99 zł  dotyczący  remontu  dachu  Pawilonu B  w podziale  efektów  rzeczowych :  remont  dachu  pokrycie  dachu  papą perforowaną  termozgrzewną  931,61 m kw. Demontaż  i  montaż  instalacji  odgromowej 358,0 m;  

-  z dnia  19.12.2008  roku na kwotę  177.286,37 zł  dotyczący  remontu  dachu  Pawilonu C w podziale  efektów  rzeczowych :  remont  dachu  pokrycie  dachu  papą perforowaną  termozgrzewną  939,61 m kw. Demontaż  i  montaż  instalacji  odgromowej 360,0 m;  

-  z dnia  19.12.2008  roku na kwotę  94.301,83 zł  dotyczący  remontu  dachu  Pawilonu D w podziale  efektów  rzeczowych :  remont  dachu z pokryciem dachu  papą perforowana  termozgrzewną  447,03 m kw. Demontaż  i  montaż  instalacji  odgromowej 225,0 m; 

-  z dnia  19.12.2008  roku na kwotę  84.917,93 zł  dotyczący  remontu  dachu  Pawilonu G w podziale  efektów  rzeczowych :  remont  dachu z pokryciem dachu  papą perforowana  termozgrzewną  377,83 m kw. Demontaż  i  montaż  instalacji  odgromowej 298,0 m; 

-  z dnia  19.12.2008  roku na kwotę  160.278,22 zł  dotyczący  remontu  dachu  Pawilonu L w podziale  efektów  rzeczowych :  remont  dachu  z pokryciem dachu  papą perforowana  termozgrzewną  983,16 m kw. Demontaż  i  montaż  instalacji  odgromowej 326,0 m; 

Komisje  w sprawie  odbioru robót  powołane na podstawie  zarządzenia  numer 109/2008  z dnia  17 grudnia  2008  roku w  składzie  :  
1 )  Przewodniczący  komisji  


Pan Dariusz  Bryś  

2 ) Zastępca  Przewodniczącego  komisji  

Pani Danuta  Gwizdała 

3 )  Członek  komisji  



Pan  Zdzisław Cieszyński 

4 )  Członek  komisji  



Pan Janusz Przestasz 

5 )  Kierownik  Budowy  



Pan Piotr Koszara 

6 ) Współwłaściciel Przedsiębiorstwa  

Pan Janusz  Prync     

B )    Kosztorysy  powykonawcze  :   

	Nazwa  pawilonu  Szpitala 
	Wartość  kosztorysowa  - kwota  ogółem 
	Roboty  dodatkowe  kwota 
	Podpisy  Kierownika  budowy  i inspektora  nadzoru 
	UWAGI

	PAWILON  - B 
	137.307,10  

netto 167.514,66
	10.739,10
	16.12.2008  roku  

Kierownik  budowy  Pan Piotr Koczara

Inspektor  nadzoru  Pan  Piotr  Pilawski  
	

	PAWILON – B 
Instalacja odgromowa 
	12.517,33 
netto 10.260,11
	  0,00 
	16.12.2008  roku  

Kierownik  budowy  Pan Piotr Koczara
Inspektor  nadzoru  Pan  Piotr  Pilawski  
	

	PAWILON – C 

	164.469,12
netto- 134.810,75
	9.997,29
	16.12.2008  roku  

Kierownik  budowy  Pan Piotr Koczara
Inspektor  nadzoru  Pan  Piotr  Pilawski  
	

	PAWILON – C 

Instalacja  odgromowa 
	12.817,25

netto 10.505,94
	 0,00 
	16.12.2008  roku  

Kierownik  budowy  Pan Piotr Koczara
Inspektor  nadzoru  Pan  Piotr  Pilawski  
	

	PAWILON – D
	86.814,90

netto 71.159,75
	6.892,90 
	16.12.2008  roku  

Kierownik  budowy  Pan Piotr Koczara

Inspektor  nadzoru  Pan  Piotr  Pilawski  
	


	PAWILON – D 

Instalacja  odgromowa
	7.486,93
netto 6.136,83
	  0  
	16.12.2008  roku  

Kierownik  budowy  Pan Piotr Koczara 

(  brak  podpisu ) 

Inspektor  nadzoru  Pan  Piotr  Pilawski  
	

	PAWILON - G 
	76.496,70

netto 62.702,21
	6.322,05
	16.12.2008  roku  

Kierownik  budowy  Pan Piotr Koczara

Inspektor  nadzoru  Pan  Piotr  Pilawski  
	

	PAWILON – G 

Instalacja  odgromowa
	8.421,23

netto 6.902,65
	0,00 
	16.12.2008  roku  

Kierownik  budowy  Pan Piotr Koczara

Inspektor  nadzoru  Pan  Piotr  Pilawski  
	

	PAWILON - L
	152,906,96

netto 125.333,57
	6.986,63
	16.12.2008  roku  

Kierownik  budowy  Pan Piotr Koczara

Inspektor  nadzoru  Pan  Piotr  Pilawski  
	

	PAWILON – L 

Instalacja  odgromowa
	7.371,26
netto 6.042,02
	0,00  
	16.12.2008  roku  

Kierownik  budowy  Pan Piotr Koczara

Inspektor  nadzoru  Pan  Stefan Krok   
	


Rozliczenie  Końcowe  
W   dniu   24.12.2008 roku  Zarząd  Powiatu w  Brzozowie    złożył   rozliczenie  końcowe  zadania do  umowy MAŁ/832/KR/MSWiA/2008  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł   200.000,00  zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych  200.000,00  zł 
tj.32,69 %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T  Powiatu Brzozowskiego    wyniósł   kwotę  411.898,41zł  tj. 67,31 % kosztu całkowitego zadania.

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  dziesięciu zadań  dotyczących :  Wykonania  robót  remontowych  dachów  pawilonów  B,C,D,G i L Szpitala  Specjalistycznego  w Brzozowie dotyczące  zadań :  
  a )  demontaż  i  montaż  instalacji  odgromowej  na B, C, D, G i L    :     

  b )  remont  dachu  pawilonu  B  -  remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące 

  c  )  remont  dachu  pawilonu  C  - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące

  d )  remont  dachu  pawilonu  D  - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące    

  e )  remont  dachu  pawilonu  G  -  remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące

  f )  remont  dachu  pawilonu  L   - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące

W rozliczeniu  (  wykazie faktur / rachunków )  przedstawiono faktury wykonawcy firmy „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe RENO – DACH PRYNC  Spółka  Jawna  ulica  Zręcińska  10 ; 38-400  Krosno  „ na  kwoty  : 

-  215.461,96  zł  (  dotacja  z Urzędu  Marszałkowskiego  200.000,00 zł ) 

-  208.202,99  zł  (  dotacja  z umowy  z MSWIA  154.578,00 zł  ) 

-  273.151,39  zł  ( dotacja z umowy  z MSWIA  45.422,00  zł  )  

,  które zapłacono -  co  potwierdzają   polecenia  przelewu.

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     MAŁ/832/KR/MSWiA/2008 z dnia  07.10.2008  roku  został   wniesiony   . Objęta  kontrolą  w zakresie tematu  z  upoważnienia  do  przeprowadzenia  kontroli  dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  określone  szczegółowo  zawartą  umową . 

Ustalenia  końcowe . 
Na  podstawie  zakresu  tematycznego  ustalonego   upoważnieniem  do  przeprowadzenia  kontroli  ustalono  , że środki  finansowe  przekazane  Powiatowi  Brzozowskiego    z rachunku  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk Żywiołowych   na dofinansowanie  zadań związanych  z likwidacją  skutków  klęsk żywiołowych     na  następujące  zadania   :  
1 )  Remont  dróg  powiatowych   Nr 2038 R  Izdebki -  Obarzym w km  1+010 – 1+490 i 4  + 462 – 4+832 VI  etap  ;  nr  2038 R  Dydnia  - Wydrna  w km  3+500-3+790  - IV etap  realizacji   ;  Nr  2036 R Brzozów  -  Wara  w km  1 + 700 -2+320 VII  etap  realizacji  ; Nr  2051 R  Humniska  przez  wieś  w km 0 + 000 – 0 + 360  I  etap  realizacji  ;  Nr  2035 R  Stara  Wieś  do  drogi  886  w km  0 +  350- 0 + 770  II  etap  realizacji  ;  Nr  1936 R  Barycz  -  Izdebki  w  km  5 + 490 -6+200  I  etap  realizacji  ;  Nr 2061 R  Izdebki  -  Hłudno  w km 2 + 600 -2+860 II  etap  realizacji  ;  Nr  2057 R  Jabłonica Polska -  Haczów  w km  1 + 690 -2+ 190  IV  eta  realizacji  ;  Nr  2032 R  Jasienica  Rosielna  -  Brzozów  km  0 + 700 -  1 + 350  i  7 +997 – 8+147 – VI  etap  realizacji  ;  Nr  2037 R Brzozów  -  Jabłonka  w km  2 + 270 – 2+820  - IV  etap  realizacji  ;    
2  )  Remonty  dróg  powiatowych  Nr  1936 R  Barycz  -  Izdebki w km 2 + 600 – 3+100  II  etap  realizacji  i  Nr  2030 R  Brzezianka  -  Stara  Wieś  w km  0 + 195 – 0 +820 i 1 + 600 – 2 +200 oraz  3 + 800 – 4+300  - VI  etap  realizacji  ; 

3  )  Remont  dróg  powiatowych  Nr  2057 R  Jabłonica  Polska  -  Haczów  w km 1 + 100 – 1 + 690 i 2 + 200 do 2 + 710  -  V  etap  realizacji  ;  

4 )  Remont  drogi  powiatowej  Nr  2061 R  Izdebki -  Hłudno  w km  3+050 – 3 + 850 -  III etap  realizacji    

5) Remont  dróg  powiatowych  Nr  2063 R  Blizne  -  Golcowa  w km  0 +  000 – 0 +  650  -  I  etap  realizacji  oraz  Nr  2028  R  Jasienica  Rosielna    -  Blizne  w  km  0  +  000 – 1 +  270  I  etap  realizacji    

 6 )  Remont  Dróg  powiatowych  : Nr  2031  R  Orzechówka  -  Zagórze  w km  0 + 550  - 0 + 850  I  etap  realizacji  ;  Nr  2030  R  Brzezianka  -  Stara  Wieś  w km 2  +  800 – 3  +  300  VII  etap  realizacji  ;  Nr  2038 R  Dydnia  -  Wydrna  w km  0 +  090 – 1 + 080 -  V  etap  realizacji  ; Nr  1429 R  Barycz  -  Kąkolówka  w km  0  + 000 - ) +  350  -  I  etap  realizacji  ; Nr  1936  R  Barycz  -  Izdebki  w km 3 +  920  - 4 + 550  -  III  etap  realizacji  „  

7  ) Remont drogi  powiatowej  Nr  1962  R  Krosno  -  Jasienica  Rosielna  w km  17+255-17+450  I  etap  realizacji  

8 )  Przebudowa  mostu  na  przepust  ramowy  nad  potokiem bez  nazwy  w ciągu  drogi  powiatowej  Nr 2048 R  Niebocko  przez  wieś  „  

9 )  wykonanie  robót  remontowych  dachów  pawilonów  B ; C  ; D  ; G  i L      Szpitala  Specjalistycznego  w Brzozowie  dotyczące  zadań  :  

  a )  demontaż  i  montaż  instalacji  odgromowej  na    :     

  b )  remont  dachu  pawilonu  B  -  remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące 

  c  )  remont  dachu  pawilonu  C  - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące

  d )  remont  dachu  pawilonu  D  - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące    

  e )  remont  dachu  pawilonu  G  -  remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące

  f )  remont  dachu  pawilonu  L   - remont  pokrycia  dachu  papą  i  roboty  towarzyszące

     -  zostały wykorzystane w całości  i zgodnie z ich przeznaczeniem  określonym    zawartymi umowami z MSWiA  . 

Dokumenty  finansowo -  księgowe  przedstawione  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Brzozowie ulica  Armii  Krajowej  1 - nie   budzą  zastrzeżeń   z przepisami  prawa , to  jest  :     

-  przyznane dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie 
z ich przeznaczeniem tj. na zadania opisane w protokole kontroli,
-   wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty, 

-     faktury  posiadają odpowiednią  dekretację uwidaczniającą źródło finansowania  w podziale  – na środki własne  Powiatu Brzozowskiego   oraz dotację z budżetu państwa, lub z  innych  źródeł  (  dotacja  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Podkarpackiego  Rzeszowie  do  zadania  realizowanego  przez  Szpital  Specjalistyczny w Brzozowie ),
-        do faktur  dołączono protokoły odbioru robót  lub  protokoły  rzeczowo  -  finansowe  końcowego  odbioru  robót -   podpisane przez inspektora nadzoru,

-         rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów,

zapłaty odsetek lub kar za  przekroczenia  terminów  płatności na  fakturach  w które  wchodziły  środki  dotacji  z MSWiA nie stwierdzono.

WIZJA  TERENOWA  

   W  dniu  15 kwietnia 2009 roku  dokonano  wizji  terenowej  zrealizowanych  zadań  

 zakresie  remontów  dróg  powiatowych dotyczących  wybranych  systemem  reprezentacyjnym  dróg.
Załączniki  : 

Niżej  podane  załączniki   stanowią  integralną  część  protokołu  kontroli : 

- od   Nr  1    do Nr   8  kserokopie  faktur , poleceń  przelewów  oraz  umów  z  wykonawcami ,  innych  dokumentów  ( zadanie  9 )  , 

-  Nr  9  -  zestawienie  zawartych  umów  z MSWiA  w powiązaniu  do  wydatków , 

-  Nr  10   - zestawienie  zastosowania  do  wydatków ustawy  Prawo  zamówień publicznych ,

-  Nr  11 -  dokumenty  pod rozliczenie  końcowe,  

-  Nr 12  -  wykaz  zawartych  umów  z  podziałem  na  kwoty  w poszczególnych zadaniach  i  ich wykresami . 

NARADA  POKONTROLNA 
Na  naradzie  pokontrolnej  zorganizowanej  w  Starostwie  Powiatowym w Brzozowie   z udziałem  przedstawicieli  bezpośredniego  podmiotu  wydatkującego  środki  omówiono  ustalenia  i  wnioski  zawarte  w protokole  kontroli. Kontrola  dotyczyła  zakresu finansowego  rozliczenia  dotacji  w ramach oraz  na  podstawie  upoważnienia  Wojewody  Podkarpackiego. W  szczególności   zebrani  zwrócili  uwagę  na  realizację  zadań  w zakresie  remontów  dróg  oraz  remontu dachu  obiektu  Szpitala  Specjalistycznego w  Brzozowie . Remonty  dróg  prowadzono po  uzyskaniu  zgody  kompetentnych  organów  , a w przypadku  przebudowy  mostu  na  przepust  ramowy  nad  potokiem  bez  nazwy  w ciągu  drogi  powiatowej Nr  2048 R  po  dodatkowej  decyzji  udzielającej  pozwolenia  wodno prawnego na jego  realizację. Prowadzono  postępowania  przetargowe  oparte  na  postanowieniach   ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych , zawierając  pisemne  umowy . 

W  jednym  przypadku  z uwagi  na  wielkość  środków  poniżej  kwoty 14.000  euro  zastosowano  postępowanie  udzielania  zamówienia  wykonawcy  oparte  na  własnych  procedurach.    W przypadku  realizacji remontu   dachu     Pawilonów B ; C  ; D  ; G  i L      Szpitala  Specjalistycznego  w Brzozowie kontrolę  przeprowadzono w zakresie  tematycznym  określonym  upoważnieniem  do  jej  przeprowadzenia w  Starostwie  Powiatowym  w Brzozowie  ulica  Armii Krajowej  1 nadzorującym realizacje zadania zgodnie  zawarta  umową . Omawiany  Szpital  Specjalistyczny w Brzozowie  był  inwestorem zadania   na  podstawie  zawartego  porozumienia z Powiatem  Brzozowskim . Z  przedstawionych  do  kontroli  dokumentów  wynikało  , że   remont  dachu  był  konieczny  w wyniku  powodzi  jaka  zaistniała  w  miesiącu  lipcu 2008  roku  ( protokół  komisji  ds. szacowania  szkód )  , 
a następnie  dokonanej weryfikacji  przez  Komisję  Wojewody  Podkarpackiego.  
Nadto  Szpitalowi  Specjalistycznemu  w Brzozowie  powierzono  w drodze  zawartego  porozumienia   proces  realizacji  zadania   ( w tym  przeprowadzenia  zamówień  publicznych  , zawierania  umów ).Porozumienie  określiło  sposób  i  tryb  rozliczenia  zadania  oraz  kontroli sprawowanej   przez  Powiat  Brzozowski .   Wydatkowanie  środków  udzielonych  dotacji we wszystkich  zadaniach  dokonywał  Powiat  Brzozowski (  za wyłączeniem  środków zadania  9  realizowanego  przez  Szpital Specjalistyczny  w Brzozowie )   . 
Zadania inwestycyjne  przyjęto  na stan  majątkowy dokumentami  OT .   
Zwrócono  uwagę  na proces  tworzenia  dokumentacji  w zakresie  realizacji zadań  związanych  z usuwaniem  skutków  powodzi  ,  grupowania  operacji  ,  powierzania  realizacji  zadań  oraz   sporządzania   opisu w  treści  faktur  dokumentujących  poniesienie  poszczególnych wydatków. 

Zebrani  stwierdzili ,że  w procesie  wyłaniania  wykonawców  który  jest określony  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  najważniejsze  jest  zachowanie  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz   procesu zawierania  umów. Ważnym  jest  podmiotowość  realizacji  zadań  przez  podmiot  uprawniony  i  umocowany  prawnie  .  Końcowym  elementem  jest  wydatkowanie  środków  na  przedmiotowe  zadania  z  koniecznym  załączeniem  protokołów  odbioru  robót.    Na poszczególnych   fakturach ich  opisy w treści   opierano w  zgodności  i na  ustaleniach  dotyczących  zakresu  rzeczowego  w zawartych  pisemnych  umowach  z poszczególnymi  wykonawcami . Na  odwrocie  faktur  zamieszczano  wymagane  opisy  szczegółowe  i  dekretacje. Regulacji  płatności  dokonywano  terminowo . 

Omówiono zasady  wprowadzania  kwot udzielonych  środków LISTNUM   z MSWiA  do  budżetu  JST.  

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Starosty  Powiatu  Brzozowskiego   Pana  Zygmunta  Błaża , Wicestarosty Pana Janusza Draguły     i Skarbnika Powiatu  Brzozowskiego   Pani  Marty  Częczek.

Starostę  Brzozowskiego   Pana inż. Zygmunta  Błaża  poinformowano o przysługującym mu uprawnieniach   określonych w    zarządzeniu     Wojewody Podkarpackiego   Nr 175/06   z dnia 17 listopada 2006  roku   w sprawie  szczegółowych  warunków  i trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    , to jest o  prawie   :  

1/   zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w ciągu 7  dni   od  daty   jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń co do   ustaleń zawartych  w  protokole   / § 32  zarządzenia /  , 

2/   zgłoszenia   kontrolującemu w ciągu   7 dni   od daty  otrzymania  protokołu   pisemnych wyjaśnień   co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  , z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu   / §   33  zarządzenia   / ,   

3/   odmowy  podpisania   protokołu z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia   w terminie   7  dni   od  daty  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy  / §  34 zarządzenia   /.

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Starosty  Powiatu  Brzozowskiego   Pana  Zygmunta  Błaża , Wicestarosty Pana  Janusza  Draguły     i Skarbnika Powiatu  Brzozowskiego   Pani  Marty  Częczek.

Protokół  sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach na  105 stronach , które otrzymują  :

1/     Starosta  Powiatu  Brzozowskiego,

2/    Ministerstwo  Spraw   Wewnętrznych  i  Administracji   Biuro ds. Usuwania   Skutków Klęsk  Żywiołowych  w Warszawie,

3/ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego   w Rzeszowie,

Dokonano wpisu w książce  kontroli Starostwa  Powiatowego w  Brzozowie     pod pozycją  Nr 5 / 2009.  

Brzozów  ,   dnia 17 marca 2009 roku  






Podpisy   :  

Kontrolujący  :                      Kontrolowani :

                                                                                        .......................................................            

                                                                                         .....................................................

..........................................................                               ....................................................

……………………………………..
Protokół   otrzymałam  osobiście w  dniu   17.03.2009  roku :    

                                                                                              .............................................................. 
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Wykres3

		SKANSKA  S.A.

		RBDIM w Krośnie

		PRDM Sp zo.o.  W Jaśle



cena  ofert

278328.97

295606

358948.4



Arkusz1

		

						RPRIS  KROSNO		SKANSKA  S.A.		STRABAG Sp zoo.		POLDIM DĘBICA  S.A.		DROGBUD Sp.zo.o.

				cena oferty		1174134.41		928560.64		947876.01		1135804.73		1008614.7

								RPRIS Krosno		SKANSKA		MPDIM RZESZÓW		POLDIM		DROGBUD Strzyżów

						cena ofert		439648.35		345492.17		361782.62		410149.06		370572.91

										SKANSKA  S.A.		RBDIM w Krośnie		PRDM Sp zo.o.  W Jaśle

								cena  ofert		278328.97		295606		358948.4
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Wykres1

		SKANSKA  S.A.		SKANSKA  S.A.

		DROGBUD		DROGBUD

		RBDiM w Krosnie  sp zo.o.		RBDiM w Krosnie  sp zo.o.

		Spóldzielnia  Kółek  Rolniczych  w Dydni z.sw  Niebocku		Spóldzielnia  Kółek  Rolniczych  w Dydni z.sw  Niebocku



zadanie I

Zadanie II

496890.04

0

476741.23

0

455729.49

0

0

143849.59



Arkusz1

		

						RPRIS  KROSNO		SKANSKA  S.A.		STRABAG Sp zoo.		POLDIM DĘBICA  S.A.		DROGBUD Sp.zo.o.

				cena oferty		1174134.41		928560.64		947876.01		1135804.73		1008614.7

								RPRIS Krosno		SKANSKA		MPDIM RZESZÓW		POLDIM		DROGBUD Strzyżów

						cena ofert		439648.35		345492.17		361782.62		410149.06		370572.91

										SKANSKA  S.A.		RBDIM w Krośnie		PRDM Sp zo.o.  W Jaśle

								cena  ofert		278328.97		295606		358948.4

										SKANSKA  S.A.		DROGBUD		RBDIM w  Krośnie

								cena  ofert		569942.08		616993.35		620517.78

										SKANSKA  S.A.		DROGBUD		RBDiM w Krosnie  sp zo.o.		Spóldzielnia  Kółek  Rolniczych  w Dydni z.sw  Niebocku

								zadanie I		496890.04		476741.23		455729.49		brak oferty

								Zadanie II		brak oferty		brak oferty		brak oferty		143849.59
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_1300768255.xls
Wykres1

		RPRIS  KROSNO

		SKANSKA  S.A.

		STRABAG Sp zoo.

		POLDIM DĘBICA  S.A.

		DROGBUD Sp.zo.o.



cena oferty

1174134.41

928560.64

947876.01

1135804.73

1008614.7



Arkusz1

		

						RPRIS  KROSNO		SKANSKA  S.A.		STRABAG Sp zoo.		POLDIM DĘBICA  S.A.		DROGBUD Sp.zo.o.

				cena oferty		1174134.41		928560.64		947876.01		1135804.73		1008614.7





Arkusz1

		



cena oferty



Arkusz2

		





Arkusz3

		






_1300266638.xls
Wykres2

		SKANSKA  S.A.

		DROGBUD

		RBDIM w  Krośnie



cena  ofert

569942.08

616993.35

620517.78



Arkusz1

		

						RPRIS  KROSNO		SKANSKA  S.A.		STRABAG Sp zoo.		POLDIM DĘBICA  S.A.		DROGBUD Sp.zo.o.

				cena oferty		1174134.41		928560.64		947876.01		1135804.73		1008614.7

								RPRIS Krosno		SKANSKA		MPDIM RZESZÓW		POLDIM		DROGBUD Strzyżów

						cena ofert		439648.35		345492.17		361782.62		410149.06		370572.91

										SKANSKA  S.A.		RBDIM w Krośnie		PRDM Sp zo.o.  W Jaśle

								cena  ofert		278328.97		295606		358948.4

										SKANSKA  S.A.		DROGBUD		RBDIM w  Krośnie

								cena  ofert		569942.08		616993.35		620517.78
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_1300190848.xls
Wykres2

		RPRIS Krosno

		SKANSKA

		MPDIM RZESZÓW

		POLDIM

		DROGBUD Strzyżów



cena ofert

439648.35

345492.17

361782.62

410149.06

370572.91



Arkusz1

		

						RPRIS  KROSNO		SKANSKA  S.A.		STRABAG Sp zoo.		POLDIM DĘBICA  S.A.		DROGBUD Sp.zo.o.

				cena oferty		1174134.41		928560.64		947876.01		1135804.73		1008614.7

								RPRIS Krosno		SKANSKA		MPDIM RZESZÓW		POLDIM		DROGBUD Strzyżów

						cena ofert		439648.35		345492.17		361782.62		410149.06		370572.91
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