Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

w Rzeszowie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Finansów i Budżetu  
ZK. IV. 0932-19/09
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Baligrodzie
województwo podkarpackie

w dniach 23-30.09.2009 r.

                                    Kontrolę przeprowadzili:

Karolina Bogusz  -
inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa          i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr  ZK.IV.0939-107/09 z dnia 17.09.2009 r. 


- koordynator kontroli

Wiesław Trojan  -       specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu PUW                          

                                    w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr  

                                       ZK.IV.0939-60/09 z dnia 17.09.2009 r.
do przeprowadzenia kontroli, wystawionych przez Wojewodę Podkarpackiego. 

Podstawa prawna kontroli: - art. 3 ust. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w spawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Z 2009 r. Nr 106 poz. 884).
Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Baligród, zadania :

I. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa                  i Kielczawa,

II. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa                     i Nowosiółki,

III. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowości Roztoki Dolne,                I etap.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

1. Wójtem Gminy Baligród jest Pan Robert Stępień od 26 listopada 2006 r. wybrany na obecną kadencję w wyborach bezpośrednich, zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej                           w Baligrodzie z dnia 26 listopada 2006 r., którego kserokopia  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Zastępcą Wójta Gminy Baligród jest Pan Jerzy Bober od 1 lutego 2004 r. powołany na stanowisko przez Wójta Gminy Baligród – Zarządzenie Nr 5 z dnia 30 stycznia 2004 r.
Kserokopia wyżej wymienionego zarządzenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
3. Skarbnikiem Gminy Baligród jest od dnia 13 października 2001 r. Pani Urszula Różycka  powołana na stanowisko przez Radę Gminy Baligród - Uchwała Nr XXVII/183/2001 z dnia  13 października 2001 r. 
Kserokopia wyżej wymienionej uchwały stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Do przeprowadzania postępowań przetargowych Wójt Gminy Baligród Zarządzeniem Nr 23/2004 dnia 3 czerwca 2004 r. roku powołał Komisję przetargową do przygotowywania                       i przeprowadzania postępowań przetargowych określonych w ustawie o zamówieniach publicznych w Urzędzie Gminy w Baligrodzie w składzie:

-    Jerzy Bober – Przewodniczący,

-    Grzegorz Biłas – Sekretarz,

-    Henryka Wołoszyn – członek,

-    Adam Pomykała – członek. 

W Zarządzeniu określono również, że pracę Komisji prowadzone będą w oparciu o ustawę  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz o Regulamin Pracy stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych stanowiący Załączniki do niniejszego Zarządzenia. W dniu 8 sierpnia 2008 r. zarządzeniem Nr 52/2008 Wójta Gminy Baligród w sprawie powołania stałej komisji do przygotowywania i przeprowadzania postępowań przetargowych określonych w ustawie o zamówieniach publicznych w Urzędzie Gminy w Baligrodzie zmieniono skład Komisji oraz jej Regulamin. Nowy skład Komisji:

-    Jerzy Bober – Przewodniczący,

-    Jolanta Zdebik – Sekretarz,

-    Henryka Wołoszyn – członek. 

Kserokopie Zarządzeń wraz z załącznikami stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

W toku kontroli informacji udzielili:

· Pan Robert Stępień

- Wójt Gminy Baligród,

· Pan Jerzy Bober

- Zastępca Wójta Gminy Baligród,

· Pani Urszula Różycka 

- Skarbnik Gminy Baligród.

Ustalenia ogólne: 

Obiekty drogowe i komunalne objęte kontrolą zostały zniszczone przez powódż wywołaną oberwaniem chmury w dniu 26 lipca 2005 r. i obfite, długotrwałe opady deszczu, które wystąpiły  w dniach 23 - 26 lipca 2008 r.  W celu oszacowania powstałych strat powodziowych Wójt Gminy Baligród Zarządzeniami Nr 45/08 z 25 lipca 2008 r. oraz 34/2005 powołał komisje d/s ustalenia i oszacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej.

Powołane komisje dokonały oceny powstałych strat oraz sporządziły protokoły                            z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego. Opracowane materiały posłużyły Gminie Baligród do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń. 

Pismem z dnia 12 lutego 2008r. znak BUSKŻ. 5901-1-332/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Baligród Pana Roberta Stępnia, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 100 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. 

Pismem z dnia 8 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-297/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Baligród Pana Roberta Stępnia, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 100 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 28 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-684/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Baligród Pana Roberta Stępnia, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 250 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.
Gmina Baligród przyrzeczone środki finansowe postanowiła przeznaczyć na n/w zadania: 

1. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa i Kielczawa droga koło Cisowczyka – II etap od km 0+389 do 0+889, droga koło Marczyka – II etap od km0+000 do 0+400,
2. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa i Nowosiółki droga koło Smyka – II etap od km 0+000 do 0+200, droga koło leśniczówki – II etap od km 0+240 do 0+540,
3. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowości Roztoki Dolne, droga Roztoki przez wieś - I etap od km 0+000 do 0+700.
Ustalenia szczegółowe:
    I. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa i Kielczawa.
Prace polegające na odbudowie dróg gminnych dotkniętych klęską żywiołową w 2005 roku były wykonane w roku 2008. Gmina Baligród w zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z wnioskiem  na dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowej. 

W piśmie datowanym na 12 lutego 2008 r. znak BUSKŻ.5901-1-332/08  Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiadomił Wójta Gminy Baligród, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2008 roku zadania pn.: 

1. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej.
Wysokość dotacji wynosić będzie nie więcej niż 100.000,00 zł i nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu. 

Źródła finansowania realizowanego zadania:
Wniosek o datację na dofinansowanie remontu dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź w 2005 r. był sporządzony przez Gminę Baligród w dniu 07 maja 2008 r.  Odnosił się do:
· Odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej  w miejscowościach Mchawa (km 0+389 do km 0+889) i Kielczawa (km 0+000 do km 0+400). 

Niektóre wielkości zawarte w przedmiotowym wniosku umieszczono w poniższej tabeli.

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Baligród
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	1. Odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej  w miejscowościach Mchawa (km 0+389 do km 0+889) i Kielczawa (km 0+000 do km 0+400).


	23.053,40


	92.212,00


	115.265,40


	od 30-05-2008 do

31-07-2008.


Zawarta umowa w dniu 17 czerwca 2008 roku w Warszawie, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku, a gminą Baligród, w imieniu której działał Wójt Gminy Pan Robert Stępień z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Urszuli Różyckiej, dotyczyła współfinansowania odbudowy dróg gminnych w miejscowości Mchawa i Kielczawa. Nosi ona  Nr POD/128/KR/MSWiA/2008. 

W § 2 przywołanej umowy jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się zakończyć ww. zadania w terminie do dnia 31 lipca 2008 roku. 

Przyznana, z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja w kwocie 92.212,00 zł stanowi 80% wartości kosztów zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że na realizację omawianych przedsięwzięć przeznaczy z własnych środków kwotę 23.053,40 zł tj. 20% kosztów zadania. 

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 31 lipca 2008 r. znak: F.VI-3011-2/81/08 Wójta Gminy Baligród, że Minister Finansów decyzją z dnia 28 lipca 2008 r. znak: FS8-4135/287/BXZ/08/3490 zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078, § 6330 o kwotę 92.212,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Odbudowa dróg gminnych w m. Mchawa i Kielczawa. 

Zarządzeniem Nr 15/2008 Wójt Gminy Baligród z dnia 28 kwietnia 2008r. zabezpieczył środki własne na realizację zadania Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowejw miejscowości Mchawa i Kielczawa w wysokości 23.053.40 zł. 
Środki finansowe w wysokości 92.212,00 zł wpłynęły na rachunek bieżący Gminy Baligród nr 82 8642 1012 2003 1205 0293 0001  prowadzony przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 22,  z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego                       w Rzeszowie. Fakt ten znajduje potwierdzenie w wyciągu bankowym nr 00159 z dnia 06 sierpnia 2008 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Baligrodzie Nr XV/52/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok, w dziale 600 – Transport i łączność wprowadza po stronie dochodów majątkowych kwotę 100.000,00 zł odpowiadającą Promesie z dnia 12 lutego 2008 roku, która przewiduje dofinansowanie w 2008 roku zadania pn.: odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej. 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 9 kwietnia 2008 roku Urząd Gminy w Baligrodzie na podstawie art. 30 ustawy              z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Lesku przystąpienie do robót budowlanych polegających na odbudowie infrastrukltury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa i Kielczawa..

Starostwo Powiatowe w Lesku nie wniosło w ustawowym terminie 30 dni sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Gmina Baligród posiada sporządzony w dniu 28 marca 2008 r. przez Pana Stanisława Lewszczyńskiego (uprawnienia nr 47/69 z dnia 1 kwietnia 1969 r.) kosztorysy inwestorskie na kwoty:

· Mchawa:  70 708,92 zł. brutto,
· Kielczawa: 65 723,29 brutto.

Wybór wykonawcy robót zadania inwestycyjnego:

Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę netto 111 829,68 zł co stanowi równowartość 28 843,64 Euro  - wyliczonego  na podstawie kursu ogłoszonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów           z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610). Wartość zadania ustalono na dzień 28 marca 2008 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ustalenia wartości zamówienia dokonał Pan Stanisław Leszczyński
W dniu 3 kwietnia 2008 r. Zamawiający tj. Wójt Gminy Baligród zamieścił w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Nr ogłoszenia 67212 - 2008). Ponadto zostało ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu             4 kwietnia 2008 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Baligrodzie  w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.zetorzeszow.pl/ugbaligrod). 

W ogłoszeniu podano: 

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

- Kryterium oceny ofert: cena 100%,

- Termin składania ofert: do 25 kwietnia 2008 r., godzina 9:30,

- Termin związania ofertą: 30 dni,

- Termin wykonania zamówienia: 31 lipca 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów                           w siedzibie Zamawiającego.
W specyfikacji określono:

· Przedmiot zamówienia,

· Termin oraz warunki realizacji zamówienia,

· Opis sposobu przygotowania ofert,

· Miejsce i termin składania ofert,

· Kryteria oceny ofert i sposób ich oceny,

· Ogólne warunki zawarcia umowy,

· Wzór umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia sporządził Pan Grzegorz Biłas – podinspektor UG w Baligrodzie i zatwierdził Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia: 

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty

brutto
	Termin wykonania
	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1.
	Firma usługowo-handlowa, „DROG-BUD” 38-533 Nowosielce 298
	169 247,09 zł


	31.07.2008r.
	12 miesięcy od daty odbioru

	Przelew 14 dni


	2.
	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “INTR-SPRZĘT” sp.c., ul. Przemysłowa 12, 38-600 Lesko
	115 265,40 zł
	31.07.2008r
	12 miesięcy od daty odbioru


	Przelew 30 dni



	3.
	Usługi transportowe, usługi koparką, Lucjan Mazurkiewicz, Mchawa 136, 38-606 Baligród
	129 329,67 zł
	31.07.2008r.
	12 miesięcy od daty odbioru

	Przelew 30 dni



Sporządzone druki ZP-12 podpisał Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust 2 Prawo zamówień publicznych kierownik Zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu                 z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń                 24 kwietnia 2008 r. oświadczenie złożył Pan Jerzy Bober pozostali człnkowie komisji 25 kwietnia 2008 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późń. zm.) druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brało udział trzech oferentów.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: najniższa cena. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził  Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród.
Od  przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O rozstrzygnięciu przetargu zostali powiadomieni wszyscy wykonawcy pismem z dnia                 25 kwietnia 2008 r. znak IV.341-3/2/2008. Dodatkowo w tym samym dniu na tablicy ogłoszeń                 w siedzibie Zamawiającego wywieszone zostało ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu. 
. 
Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych:
Na realizację robót została zawarta w Baligrodzie w dniu 6 maja 2008 r. umowa pomiędzy Gminą Baligród, reprezentowanym przez Pana Roberta Stępnia – Wójta Gminy Baligród – przy kontrasygnacie Pani Urszuli Różyckiej- Skarbnika Gminy Baligród, a Panem Mieczysławem Indykiem -  reprezentującym firmę produkcyjno-handlowo-usługową „INTRA-SPRZĘT” sp.c. ul. Przemysłowa 12, 38-600 Lesko, na zadanie  pn.:
Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa i Kielczawa .
W zawartej umowie określono: 

· Przedmiot zamówienia,

· Terminy wykonania,

· Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

· Zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu niewykonania przedmiotu.

Umowa została podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Zawarcie umowy zgodne było z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało umieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Nr ogłoszenia 93876 - 2008) w dniu 6 maja 2008 r. 
Ponadto zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Odbudowa infrastruktury drogo-mostowej w gminie Baligród” w dniu 20 marca 2008 r. w Baligrodzie pomiędzy pomiędzy Gminą Baligród, reprezentowanym przez Pana Roberta Stępnia – Wójta Gminy Haczów – przy kontrasygnacie Pani Urszuli Różyckiej - Skarbnika Gminy Baligród a Zakładem Handlowo-Usługowym „Drew-Bud” ul. Jagiellońska 57, 38-500 Sanok, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Leszczyńskiego. W umowie ustalono, że w imieniu wykonawcy nadzór pełnić będzie Pan Stanisław Leszczyński posiadający uprawnienia budowlane nr GP-I-UA-7342/17/93 z dnia 1 kwietnia 1993 r. 
W dniu 15 maja 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 46/08 Wójta Gminy Baligród z dnia 1 sierpnia 2008 r. w dniu 12 sierpnia dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.
Rozliczenie robót: 

Firma produkcyjno-handlowo-usługowa „INTRA-SPRZĘT” s. c.  z siedzibą ul. Przemysłowa 12, 38-600 Lesko wykonywała opisywanego zadania, którą wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Odbiorcą faktur VAT jest Gmina Baligród, a wystawione zostały przez wykonawcę dniu 12 sierpnia 2008 r. Faktura Nr 2/08/08 opiewała na kwotę 59.000,68 zł ( w tym podatek VAT=22%), zaś faktura Nr 1/08/08 na kwotę brutto 56.264,72 zł.  Zobowiązanie wynikające z obu dokumentów należało uregulować przelewem w terminie 30 dni od ich wystawienia.  Wymieniona na fakturze nazwa usługi odpowiada nazwie zadania będącego przedmiotem dofinansowania. Została ona sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym, a także  zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych. „Wyboru  wykonawcy zamówienia dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655)  w trybie przetargu nieograniczonego -  art. 39 ustawy”. Poniżej pieczątka zastępcy Wójta Pana Jerzego Bober. 

Na odwrocie faktury znajduje się także notatka Pana Stanisława Leszczyński, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, sanitarnej i drogowej, potwierdzająca, że wymienione roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte w całości. 

Należność Wykonawcy za zakończone prace została przelana z rachunku bieżącego Gminy Baligród w dniu 12 sierpnia 2008 r. – wyciąg bankowy nr 1 z 12 sierpnia 2008 roku. 

Powołana Zarządzeniem Nr  46/08  z dnia 01 sierpnia 2008 r. Wójta Gminy Baligród w sprawie powołania Komisji do odbioru robót pn.: Odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej                          w miejscowościach Mchowa, Kielczawa. 

1. Jerzy Bober – przewodniczący,

2. Mirosław Leszek – członek,

3. Stanisław Leszczyński – członek,

4. w myśl § 2 przywołanego Zarządzenia dodatkowo w skład komisji wchodzi sołtys i radny danej miejscowości. 
w dniu 12 sierpnia 2008 r. sporządziła protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót. 
Jednostka samorządu terytorialnego dostarczyła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                  i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach Mchawa                     i Kielczawa.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział Gminy:                                                   23.053 zł 40 gr  20,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych         92.212 zł 00 gr  80,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                                 92.212 zł 00 gr  80,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                  0 zł 00 gr    0,00% kosztu całkowitego
Razem (1+2)                                                        115.265 zł 40 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 5 do protokołu kontroli. 
II. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa  i Nowosiółki.
Warunkiem przeprowadzenia prac polegających na odbudowie dróg gminnych dotkniętych klęską żywiołową w 2005 roku było współfinansowanie z budżetu państwa tego przedsięwzięcia. Gmina Baligród zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                     w Warszawie Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z wnioskiem na dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowej. 

W piśmie znak BUSKŻ.5901-2-297/08 z 08 lipca 2008 r. Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiadomił Wójta Gminy Baligród o tym, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2008 roku zadania pn.: 

2. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej.
Wysokość dotacji wynosić będzie nie więcej niż 100.000,00 zł i nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu. 

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wniosek o datację na dofinansowanie remontu dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź w 2005 r. był sporządzony przez Gminę Baligród w dniu 28 sierpnia 2008 r. Dotyczył on:

· odbudowa  infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa i Nowosiółki. Miejscowość Mchawa od km 0+000 do km 0+200. Miejscowość Nowosiółki od km 0+240 do km 0+540. 

Wniosek zawierał między innymi następujące dane zamieszczone w tabeli.
	Nazwa zadania
	Udział Gminy Baligród
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	2. Odbudowa  infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa (od km 0+000 do km 0+200)           i Nowosiółki od km (0+240 do km 0+540). 


	24.953,52


	99.811,00


	124.764,52


	od 08-09-2008 do

31-10-2008




W dniu 05 września 2008 roku w Warszawie, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku, a gminą Baligród, w imieniu której działał Wójt Gminy Pan Robert Stępień z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Urszuli Różyckiej, była zawarta umowa oznaczona Nr POD/128/KR/MSWiA/2008. Dotyczyła ona współfinansowania odbudowy dróg gminnych w miejscowości Mchowa i Nowosiółki. Realizowane przedsięwzięcie będzie zgodnie                z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2008 roku, które stanowiło załącznik do wniosku.
Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć  ww. zadanie nie później niż  31 października 2008 roku. 

Przyznana, z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja w kwocie 99.811,00 zł stanowi 80% wartości kosztów zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że na realizację omawianych przedsięwzięć przeznaczy z własnych środków kwotę 24.953,52 zł tj. 20% kosztów zadania. 

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 10 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/121/08 Wójta Gminy Baligród, że Minister Finansów decyzją z dnia 08 października 2008 r. znak: FS8-4135/429/BXZ/08/5228 zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078,  § 6330 o kwotę 99.811,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Odbudowa dróg gminnych w m. Mchawa i Nowosiółki.
Na rachunek bieżący Gminy Baligród nr 82 8642 1012 2003 1205 0293 0001 prowadzony przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 22 przekazano środki finansowe w wysokości 99.811,00 zł z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie                w dniu 15 października 2008 r. - wyciąg bankowy nr 00209 z tego samego dnia.
W świetle uchwały Nr XIX/66/2008 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 roku dokonano między innymi następującej zmiany w dochodach jednostki. Zwiększono dochody budżetowe w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, o kwotę 342.212,00 zł. Kwota ta zawiera w sobie środki przeznaczone na realizację zadania objętego umową Nr POD/482/KR/MSWiA/2008 z dnia 15 września 2008 r  jak i środki na realizację zadania w ramach umowy Nr POD/592/KR/MSWiA/2008 z dnia 07 października 2008 r.
Jak zapisano w § 3 przywołanej Uchwały Rady Gminy Baligród wydatki budżetowe zwiększono w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 442.212,00 zł w tym środki własne na zadanie „Odbudowa dróg gminnych w m. Mchawa i Nowosiółki. 

W tej samej uchwale Rady Gminy w Baligrodzie zostały zagwarantowane środki własne                a realizacje przedsięwzięcia Odbudowa dróg gminnych w m. Mchowa i Nowosiółki na poziomie 24.953,52 zł.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 31 lipca 2008 roku Urząd Gminy w Baligrodzie na podstawie art. 30 ustawy                 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Lesku przystąpienie do robót budowlanych polegających na odbudowie infrastrukltury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa i Nowosiółki..

Starostwo Powiatowe w Lesku nie wniosło w ustawowym terminie 30 dni sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Gmina Baligród posiada sporządzony przez Stanisława Lewszczyńskiego (uprawnienia nr 47/69 z dnia 1 kwietnia 1969 r.) kosztorysy inwestorskie na kwoty:

· Mchawa:  90 933,41 zł. brutto,

· Nowosiółki: 61 923,68 brutto.
Wybór wykonawcy robót zadania inwestycyjnego:

Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę netto 152 857,09 zł co stanowi równowartość 39 425,63 Euro  - wyliczonego  na podstawie kursu ogłoszonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów           z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610). Wartość zadania ustalono na dzień 24 lipca 2008 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ustalenia wartości zamówienia dokonał Pan Stanisław Leszczyński

W dniu 24 lipca 2008 r. Zamawiający tj. Wójt Gminy Baligród zamieścił w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Nr ogłoszenia 169939 - 2008). Ponadto zostało ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 24 lipca 2008 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Baligrodzie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.zetorzeszow.pl/ugbaligrod). 

W ogłoszeniu podano: 

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

- Kryterium oceny ofert: najniższa cena,

- Termin składania ofert: do 14 sierpnia 2008 r., godzina 9:30,

- Termin związania ofertą: 30 dni,

- Termin wykonania zamówienia: 31 październik 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów                           w siedzibie Zamawiającego.
W specyfikacji określono:

· Przedmiot zamówienia,

· Termin oraz warunki realizacji zamówienia,

· Opis sposobu przygotowania ofert,

· Miejsce i termin składania ofert,

· Kryteria oceny ofert i sposób ich oceny,

· Ogólne warunki zawarcia umowy,

· Wzór umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia: 

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty

brutto
	Termin wykonania
	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp.z o.o., ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
	124 764,52 zł


	31.10.2008r
	12 miesięcy od daty odbioru


	Przelew 30 dni




Sporządzone druki ZP-12 podpisał Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust 2 Prawo zamówień publicznych kierownik Zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu                 z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń                 14 sierpnia 2008 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późń. zm.) druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania wziął udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: najniższa cena. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził  Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród.
Od  przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O rozstrzygnięciu przetargu został powiadomiony wykonawca pismem z dnia 14 sierpnia 2008 r. znak IV.341-10/1/2008. Dodatkowo w tym samym dniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wywieszone zostało ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu. 
. 
Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych:
Na realizację robót została zawarta w Baligrodzie w dniu 22 sierpnia 2008 r. umowa pomiędzy Gminą Baligród, reprezentowanym przez Pana Roberta Stępnia – Wójta Gminy Baligród – przy kontrasygnacie Pani Urszuli Różyckiej- Skarbnika Gminy Baligród, a Panem Mieczysławem Furtakiem -  reprezentującym firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp.z o.o., ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok, na zadanie  pn.:
Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa i Nowosiółki .

W zawartej umowie określono: 

· Przedmiot zamówienia,

· Terminy wykonania,

· Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

· Zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu niewykonania przedmiotu.

Umowa została podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Zawarcie umowy zgodne było z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało umieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Nr ogłoszenia 197119 - 2008) w dniu 22 sierpnia 2008 r. 
Ponadto zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Odbudowa infrastruktury drogo-mostowej w gminie Baligród” w dniu 20 marca 2008 r. w Baligrodzie pomiędzy pomiędzy Gminą Baligród, reprezentowanym przez Pana Roberta Stępnia – Wójta Gminy Haczów – przy kontrasygnacie Pani Urszuli Różyckiej - Skarbnika Gminy Baligród a Zakładem Handlowo-Usługowym „Drew-Bud” ul. Jagiellońska 57, 38-500 Sanok, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Leszczyńskiego. W umowie ustalono, że w imieniu wykonawcy nadzór pełnić będzie Pan Stanisław Leszczyński posiadający uprawnienia budowlane nr GP-I-UA-7342/17/93 z dnia 1 kwietnia 1993 r. 
W dniu 5 września 2008 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 73 Wójta Gminy Baligród z dnia 28 października 2008 r. w dniu 28 października dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.
Rozliczenie robót: 

Wykonawcą odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchowa                i Nowosiółki było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Aleje Wojska Polskiego 74 na postawie wygranego przetargu nieograniczonego. Odrębnie wystawiono faktury za wykonane roboty w miejscowości Mchawa i  Nowosiółki. Faktura VAT NR 6/11/2008 r. z 05 listopada 2008 r. za prace w m. Mchawa na wartość towaru lub usługi brutto 77.562,72 zł – stawka VAT 22%. Natomiast  faktura VAT NR 7/11/2008 r. z 05 listopada 2008 r. za prace w m Nowosiółki zamknęła się kwotą brutto 47.201,80 zł.  

Zobowiązanie zamawiający powinien uregulować w formie przelewu, a termin płatności na  05 grudnia 2008 r. Wymieniona na fakturze nazwa usługi odpowiada nazwie zadania będącego przedmiotem dofinansowania. Została ona sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym, a także  zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych. 
Zastępca Wójta Pan Jerzy Bober umieścił notatkę następującej treści: „Wyboru  wykonawcy zamówienia dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655)  w trybie przetargu nieograniczonego -  art. 39 ustawy”.
Na odwrocie faktury zapisano również, iż wymienione roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte w całości.
Za zakończone prace przelano należność na rachunek bieżący Wykonawcy w dniu 12 listopada 2008 r. – wyciąg bankowy nr 5 z 12 listopada 2008 roku. 

Wójt Gminy Baligród powołał  Zarządzeniem Nr  73/2008  z dnia 28 października 2008 r. Komisję do przeprowadzenia odbioru robót pn.: Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej                   w miejscowościach Mchawa i Nowosiółki oraz Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej miejscowości Roztoki Dolne w  składzie: 
1. Jerzy Bober – przewodniczący,

2. Mirosław Leszek – członek,

3. Stanisław Leszczyński – członek,

 4.  w myśl §2 przywołanego Zarządzenia dodatkowo w skład komisji wchodzi sołtys i radny danej miejscowości:
Mchawa: radny Krzytof Smyk, Krzysztof Wołoszyn, sołtys Jan Pawłowski.

Nowosiółki: radny Waldemar Pitycz, Stanisław Roś, sołtys Zdzisław Bober.

Roztoki Dolne: radny Zbigniew Bończak, sołtys Józef Galant. 
W dniu 28 października 2008 r. sporządziła protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót. Gmina Baligród sporządziła i przesłała do Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa                   i Nowosiółki w dniu 12 listopada 2008 r.
Źródła finansowania zadania:

1. Udział Gminy:                                                   24.953 zł 52 gr  20,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych         99.811 zł 00 gr  80,00% kosztu całkowitego
z tego: 2.1 środki otrzymane:                                 99.811 zł 00 gr  80,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                  0 zł 00 gr    0,00% kosztu całkowitego
Razem (1+2)                                                         124.764 zł 52 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 6 do protokołu kontroli. 

III. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowości Roztoki Dolne, etap I.
W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Sekretarz Stanu Pan Tomasz Siemoniak  pismem z dnia 28 lipca 2008 r. znak BUSKŻ.5901-2-684/08 poinformował Wójta Gminy Baligród, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie zadania pn.:

1. Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej.

Wysokość dotacji wynosiła 250.000,00 zł i nie mogła przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu. 

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Dnia 02 września 2008 r. Gmina Baligród złożyła wniosek o udzielenie datacji                 z budżetu  przeznaczonej na dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej                      w miejscowości Roztoki  Dolne I etap w ramach usuwania szkód powodziowych mających miejsce w 2005 r. Pełna nazwa zadania brzmi:
· Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w m. Roztoki Dolne I etap.

 Wniosek zawierał między innymi następujące dane zamieszczone w tabeli.
	Nazwa zadania
	Udział Gminy Baligród
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	3. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej                       w miejscowości Roztoki Dolne  (km 0+000 do km 0+700)


	61.790,80


	247.162,00


	308.952,80


	od 16-09-2008 do

31-10-2008




Umowa Nr POD/128/KR/MSWiA/2008 została zawarta w dniu 07 października 2008 roku w Warszawie. Stronami jej były: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowany przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku i gmina Baligród, w imieniu której działał Wójt Gminy Pan Robert Stępień                  z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Urszuli Różyckiej. Dotyczyła ona współfinansowania odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowości Roztoki Dolne, I etap. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania  w 2008 roku,               w nieprzekraczalnym terminie zakreślonym na 31 października 2008 r.
Przyznana, z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja w kwocie 247.162,00 zł stanowi 80% wartości kosztów zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że na realizację omawianych przedsięwzięć przeznaczy z własnych środków kwotę 61.790,80 zł tj. 20% kosztów zadania. 

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 14 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/123/08 Wójta Gminy Baligród, że Minister Finansów decyzją z dnia 08 października 2008 r. znak: FS8-4135/433/BXZ/08/5231 zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078,  § 6330 o kwotę 247.162,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowości Roztoki Dolne,                 I etap. 

Środki finansowe w wysokości 247.162,00 zł przekazane zostały na rachunek bieżący Gminy Baligród nr 82 8642 1012 2003 1205 0293 0001  prowadzony przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 22,  z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego                w Rzeszowie. Potwierdzenie przelewu znajduje się w wyciągu bankowym nr 00209 z dnia 15 października 2008 r.

W świetle uchwały Nr XIX/66/2008 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 roku dokonano między innymi następującej zmiany w dochodach jednostki. Zwiększono dochody budżetowe w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, o kwotę 342.212,00 zł. Kwota ta zawiera w sobie środki przeznaczone na realizację zadania objętego umową Nr POD/482/KR/MSWiA/2008 z dnia 15 września 2008 r  jak i środki na realizację zadania w ramach umowy Nr POD/592/KR/MSWiA/2008 z dnia 07 października 2008 r.
Jak zapisano w § 3 przywołanej Uchwały Rady Gminy Baligród wydatki budżetowe zwiększono w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 442.212,00 zł, w tym środki własne na zadanie „Odbudowa dróg gminnych w m. Mchawa  i Nowosiółki.
Wójt Gminy Baligród Zarządzeniem Nr 60/2008 z 01 września 2008 r. w zabezpieczył                 w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, środki własne na Odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowości Roztoki Dolne I etap na poziomie 61.790,80 zł. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 11 sierpnia 2008 roku Urząd Gminy w Baligrodzie na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Lesku przystąpienie do robót budowlanych polegających na odbudowie infrastrukltury drogowo-mostowej w miejscowości Roztoki Dolne..

Starostwo Powiatowe w Lesku nie wniosło w ustawowym terminie 30 dni sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Gmina Baligród posiada sporządzony przez Stanisława Lewszczyńskiego (uprawnienia nr 47/69 z dnia 1 kwietnia 1969 r.) kosztorys inwestorski na kwotę 256 147,75 zł. netto i 312 500,26 zł. brutto.
Wybór wykonawcy robót zadania inwestycyjnego:

Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę netto 256 147,54 zł co stanowi równowartość 66 066,79 Euro  - wyliczonego  na podstawie kursu ogłoszonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów           z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610). Wartość zadania ustalono na dzień 6 sierpnia 2008 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ustalenia wartości zamówienia dokonał Pan Stanisław Leszczyński

W dniu 6 sierpnia 2008 r. Zamawiający tj. Wójt Gminy Baligród zamieścił w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Nr ogłoszenia 182849 - 2008). Ponadto zostało ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie w dniach 6 do 27 sierpnia oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Baligrodzie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.zetorzeszow.pl/ugbaligrod ). 

W ogłoszeniu podano: 

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

- Kryterium oceny ofert: najniższa cena,

- Termin składania ofert: 27 sierpnia 2008 r., godzina 9:30,

- Termin związania ofertą: 30 dni,

- Termin wykonania zamówienia: 31 października 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów                           w siedzibie Zamawiającego.
W specyfikacji określono:

· Przedmiot zamówienia,

· Termin oraz warunki realizacji zamówienia,

· Opis sposobu przygotowania ofert,

· Miejsce i termin składania ofert,

· Kryteria oceny ofert i sposób ich oceny,

· Ogólne warunki zawarcia umowy,

· Wzór umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia: 

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty

brutto
	Termin wykonania
	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp.z o.o., ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok
	308 952,80 zł


	31.10.2008r
	12 miesięcy od daty odbioru


	Przelew 30 dni




Sporządzone druki ZP-12 podpisał Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród..

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust 2 Prawo zamówień publicznych kierownik Zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu                 z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń                 27 sierpnia 2008 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późń. zm.) druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania wziął udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: najniższa cena. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził  Pan Robert Stępień – Wójt Gminy Baligród.
Od  przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O rozstrzygnięciu przetargu został powiadomiony wykonawca pismem z dnia 27 sierpnia 2008 r. znak IV.341-11/1/2008. Dodatkowo w tym samym dniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wywieszone zostało ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu. 
. 
Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych:
Na realizację robót została zawarta w Baligrodzie w dniu 4 września 2008 r. umowa pomiędzy Gminą Baligród, reprezentowanym przez Pana Roberta Stępnia – Wójta Gminy Baligród – przy kontrasygnacie Pani Urszuli Różyckiej- Skarbnika Gminy Baligród, a Panem Mieczysławem Furtakiem -  reprezentującym firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp.z o.o., ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok, na zadanie  pn.:
Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowości Roztoki Dolne, etap I.

W zawartej umowie określono: 

· Przedmiot zamówienia,

· Terminy wykonania,

· Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

· Zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu niewykonania przedmiotu.

Umowa została podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Zawarcie umowy zgodne było z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało umieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Nr ogłoszenia 212014 - 2008) w dniu                       4 września 2008 r. 

Ponadto zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Odbudowa infrastruktury drogo-mostowej w gminie Baligród” w dniu 20 marca 2008 r. w Baligrodzie pomiędzy pomiędzy Gminą Baligród, reprezentowanym przez Pana Roberta Stępnia – Wójta Gminy Haczów – przy kontrasygnacie Pani Urszuli Różyckiej - Skarbnika Gminy Baligród                      a Zakładem Handlowo-Usługowym „Drew-Bud” ul. Jagiellońska 57, 38-500 Sanok, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Leszczyńskiego. W umowie ustalono, że w imieniu wykonawcy nadzór pełnić będzie Pan Stanisław Leszczyński posiadający uprawnienia budowlane nr GP-I-UA-7342/17/93 z dnia 1 kwietnia 1993 r. 
W dniu 15 września 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 73/08 Wójta Gminy Baligród z dnia 28 października 2008 r. w dniu 5 listopada dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.
Rozliczenie robót: 
W dniu 04 września 2008 r. zawarto umowę na Odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowości Roztoki Dolne pomiędzy Gminą Baligród, a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Aleje Wojska Polskiego 74, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. 
Za wykonane prace została wystawiona faktura VAT Nr 8/11/2008 w dniu 05 listopada 2008 roku na kwotę brutto 308.952,80 zł. Stawka podatku VAT równa 22%. Płatności na rzecz Wykonawcy należy dokonać przelewem do dnia 05 grudnia 2008 roku . 

Wymieniona na fakturze nazwa usługi odpowiada nazwie zadania będącego przedmiotem dofinansowania. Została ona sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym, a także  zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych. 
Notatka na odwrocie dokumentu sporządzona przez Pana Stanisława Leszczyński, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, sanitarnej                  i drogowej, potwierdzająca, że wymienione roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie                             z  warunkami technicznymi i przyjęte w całości.
Wykonawcę przedsięwzięcia wyłoniono zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. -   Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655)  w trybie przetargu nieograniczonego w myśl postanowień art. 39 tej ustawy. 
Gmina Baligród zapłaciła Wykonawcy w dniu  12 listopada 2008 r. -  wyciąg bankowy nr 5 z 12 listopada 2008 roku.

Wójt Gminy Baligród powołał  Zarządzeniem Nr  73/2008  z dnia 28 października 2008 r. Komisję do przeprowadzenia odbioru robót pn.: Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej                   w miejscowościach Mchawa i Nowosiółki oraz Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej miejscowości Roztoki Dolne w  składzie: 
1. Jerzy Bober – przewodniczący,

2. Mirosław Leszek – członek,

3. Stanisław Leszczyński – członek,

4. w myśl §2 przywołanego Zarządzenia dodatkowo w skład komisji wchodzi sołtys i radny danej miejscowości 
Mchawa: radny Krzysztof Smyk, Krzysztof Wołoszyn, sołtys Jan Pawłowski.

Nowosiółki: radny Waldemar Pitycz, Stanisław Roś, sołtys Zdzisław Bober.

Roztoki Dolne: radny Zbigniew Bończak, sołtys Józef Galant.
Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 73 Wójta Gminy Baligród w dniu 12 listopada 2008 r. sporządziła protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót.  

Dnia 12 listopada 2008 r. Gmina Baligród przedłożyła w do Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w m. Roztoki Dolne I etap. 
Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział Gminy:                                              
     61.790 zł 80 gr  20,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych       247.162 zł 00 gr  80,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                              247.162 zł 00 gr   80,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                  0 zł 00 gr    0,00% kosztu całkowitego
Razem (1+2)                                                         308.952 zł 80 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie fakturyoraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 7 do protokołu kontroli a kserokopia przelewu znajduje się w załąznik nr 6 do protokołu kontroli . 
* * *
Księgi rachunkowe w Urzędzie Gminy w Baligrodzie prowadzone są metodą ręczną przebitkową. Ewidencja dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa odbywała się na wyodrębnionym rachunku bankowym w myśl postanowień uprzednio zawartych umów  pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji  Biurem ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych a Gminą Baligród. 
Przy przebitkowej formie ewidencji zastosowane zostały :

- formularze kont stanowiące luźne kartki

- formularze dziennika będące również luźnymi kartkami

Formularze dziennika stanowią luźne kartki w układzie rubryk dostosowanych do kart kontowych.

Inwestycje dotyczące odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej  księgowane są na koncie 080 - Inwestycje, środki trwałe w budowie, które są związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych sfinansowanych zarówno z dotacji celowych jak i środków własnych.

Na podstawie polecenia księgowania datowanego na 31 grudnia 2008 roku nastąpiło zwiększenie wartości następujących środków trwałych – drogi:

· Droga nr 642 Mchawa



60.770.70 zł,

· Droga nr 18003R Roztoki D 387 Nr Dz.
          318.221,38 zł,

· Droga nr 403 Mchawa



 79.889.60 zł,

· Droga nr 96 Nowosiółki



 48.617,85 zł,

· Droga nr 113 Kielczawa



 18.834,62 zł,

· Droga nr 110 Kielczawa



 34.771,60 zł,

· Droga nr 116 Kielczawa



  4.346,44 zł


na ogólną wartość 565.452,19 zł. Odpowiednio do pozycji wymienionych powyżej zostały sporządzone dokumenty PT dla poszczególnych dróg. Operacji tej dokonano także 31 grudnia 2008 roku. 

Poniesione koszty remontu dróg gminnych ewidencjonowano na koncie 011 - Środki trwałe jako zwiększenie ich wartości.
* * *
W dniu 28.09.2009 r. kontrolujący dokonali oględzin wykonanych robót związanych                                z realizacją zadań pn.:

- Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa i Kielczawa,

-Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowościach: Mchawa                            i Nowosiółki,

-Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w miejscowości Roztoki Dolne, I etap.
W wyniku dokonanych oględzin stwierdzono, że przyjęty zakres robót został wykonany. 

Ustalenia końcowe:

1. Przekazana dotacja z budżetu państwa w 2008 roku na zadania objęte kontrolą problemową               w Gminie Baligród w wysokości 439.185,00 zł wykorzystana została w całości zgodnie                   z przeznaczeniem, tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

2. Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

· potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane                  i przyjęte zgodnie z umową,

·  pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

· opis, w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

· wskazanie przez Skarbnika Gminy źródeł finansowania faktury,

· opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

· zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót.

4. Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Gminą Baligród (reprezentowanym przez Wójta Gminy Baligród przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy). 
5. Finansowanie omówionych zadań prowadzone było ze środków inwestycyjnych, które ujmowano na koncie 080 – Inwestycje. Po zakończeniu inwestycji wystawiono dowody „PT” o wartościach wynikających z ewidencji księgowej, a także o kwotę tę zwiększono odpowiednio wartość środków trwałych. 

Kontrolujący poinformowali Wójta Gminy Baligród o przysługującym mu, na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. O wojewodzie i administracji rządowej                                 w województwie (Dz. U. Nr 31 z dnia 26 lutego 2009 r., poz. 206) prawie do:

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu                   w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 44 ust. 3),
· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole (§ 44 ust. 4 i ust. 6).

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Integralną część protokołu kontroli stanowią załączniki od numeru 1 do 7.
Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 

Podpisy

 Kontrolujących :



Kontrolowanych:

..............................     

1.Karolina Bogusz                                                                  1.................................

.............................

2. Wiesław Trojan                                                                  2................................

Baligród, dnia 22.10.2009 r.
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