Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

w Rzeszowie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Finansów i Budżetu  
ZK. IV. 0932-16/09
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Haczowie
województwo podkarpackie

w dniach 15-30.06.2009 r.

                                    Kontrolę przeprowadzili:

Karolina Bogusz  -
inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa          i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr  ZK.IV.0939-59/09 z dnia 12.06.2009 r. 


- koordynator kontroli

Marek Rolski     -     kierownik Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej             

                                 w Wydziale Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie
                                 na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-60/09
                               z dnia 12.06.2009 r.
do przeprowadzenia kontroli, wystawionych przez Wojewodę Podkarpackiego. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 15 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.                   o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr. 33, poz, 206).
Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Haczów, zadanie :

Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Haczów, w wyniku którego uszkodzona została droga lokalna „wieś przy rzece Wisłok”.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji w ramach projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” na zadanie związane z zabezpieczeniem osuwiska,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadania przewidzianego do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanego zadania,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

1. Wójtem Gminy Haczów jest Pan Stanisław Jakiel od 12 listopada 2006 r. wybrany na obecną kadencję w wyborach bezpośrednich, zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 13 listopada 2006 r.
2. Sekretarzem Gminy Haczów jest  od dnia 23 listopada 2001 r. Pani Anna Musiał powołana na stanowisko przez Radę Gminy Haczów - Uchwała Nr XXVIII/218/2001 z dnia  23 listopada 2001 r.
3. Skarbnikiem Gminy Haczów jest od dnia 31 marca 2009 r. Pani Aneta Majewska  powołana na stanowisko przez Radę Gminy Haczów - Uchwała Nr XXVI/198/09 z dnia  27 marca 2009 r. Przed nią na stanowisku skarbnika Gminy Haczów był Pan Zygmunt Ciechanowicz  - powołany na stanowisko przez Radę Gminy Haczów - Uchwała Nr X/57/09 z dnia  30 sierpnia 1999 r., odwołany Uchwałą nr XXVI/197/09 Rady Gminy Haczów z dnia 27 marca 2009 r.
Kserokopie wyżej wymienionych uchwał stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
W toku kontroli informacji udzielili:

· Pan Stanisław Jakiel

- Wójt Gminy Haczów,

· Pani Aneta Majewska 

- Skarbnik Gminy Haczów,
· Pan Piotr Sabat

- kierownik Referatu Inwestycji i Inicjatyw 
                                                                               Gospodarczych Urzędu Gminy w Haczowie

· Pan Andrzej Rygiel

- inspektor w Referacie Inwestycji i Inicjatyw      
                                                                             Gospodarczych Urzędu Gminy w Haczowie, 

· Pan Małgorzata Kleszko

- inspektor w Referacie Finansów i Budżetu Urzędu  

                                                                               Gminy w Haczowie

Ustalenia ogólne: 

Realizacja wyżej wymienionego zadania związana była z powstaniem na terenie  gminy Haszów w  roku 2005,  szkód w infrastrukturze gminnej spowodowanych osuwiskiem.

Państwowy Instytut Geologiczny – Oddział Karpacki w Krakowie po dokonaniu ich oględzin w terenie sporządził Kartę Rejestracyjną Osuwiska nr 18-02-004, określając w niej wskazania zabezpieczające.  

Zostały opracowane: dokumentacja geotechniczna oraz projekt budowlany zabezpieczenia osuwiska. Opracowana dokumentacja geotechniczna i projekt techniczny uzyskały pozytywne opinie :

-  z dnia 14 marca 2008 r. Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział Karpacki w Krakowie,

- z dnia 11 czerwca 2008 r. Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu „Osłona przeciwosuwiskowa” i zabezpieczania osuwisk oraz odbudowy infrastruktury samorządowej finansowanej z budżetu państwa Nr ZK.IV.7431-8/08.


Realizacja zadania prowadzona była na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 14.05.2008 r. przedstawionego przez Gminę Haczów do Oddziału Architektury i Budownictwa Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Krośnie oraz do Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Do zgłoszenia wojewoda podkarpacki i starosta brzozowski nie wnieśli zastrzeżeń. 

Ustalenia szczegółowe:


W celu pozyskania środków z budżetu państwa w 2008 roku na zabezpieczenie osuwiska  w miejscowości Haczów, w wyniku którego uszkodzona została droga lokalna „wieś przy rzece Wisłok” - określonych w promesie z dnia 12.02.2008 r. BUSKŻ 5911-1-129/08, Wójt Gminy Haczów złożył w dniu 16.06.2008 r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, wniosek o dotację na finansowanie wykonania w/w robót zabezpieczających.

We wniosku podano:

Wartość robót przedstawionych do dofinansowania w 2008 r. (kwota brutto)    - 
216.643,36 zł

Środki własne 



                  
             -      43.329,36 zł

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa


             -    173.314,00 zł

Termin rozpoczęcia  prac remontowych określono na dzień 16 czerwca 2008 r.,

a zakończenia na dzień 5 września 2008 r.

Wniosek został podpisany przez:

·  Pana Stanisława Jakiela

- Wójta Gminy Haczów,

·  Pana Zygmunta Ciechanowicza

- Skarbnika Gminy Haczów.


Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót osuwiskowych do wykonania w 2008  roku -  „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu komunikacyjnym drogi lokalnej „wieś przy rzecz Wisłok w miejscowości Haczów”. 

Sporządzone zestawienie rzeczowo-finansowe robót zostało podpisane przez:

· - Pana Stanisława Jakiela

- Wójta Gminy Haczów,

·  Pana Zygmunta Ciechanowicza

- Skarbnika Gminy Haczów.


Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie pismem z dnia 21 lipca 2008 r. znak BUSKŻ 5911-1-520/08 wezwało Wójta Gminy Haczów do poprawienia wniosku o dotację, który zawierał błędną nazwę zadania oraz nieprawidłową datę. Wójt Gminy Haczów pismem znak IIG-5540/27/08 z dnia 28 lipca 2008 r. przesłał poprawiony wniosek opatrzony datą 25 lipca 2008 r. 

Ponadto w związku z występowanie w dokumentacji zamiennie dwóch nazw zadania: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu komunikacyjnym pieszo rowerowym przebiegającym wzdłuż skarpy brzegowej rzeki Wisłok w Haczowie” lub „Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Haczów w wyniku którego uszkodzona została droga lokalna wieś przy rzece Wisłok” Wójt Gminy Haczów złożył na piśmie oświadczenie w dniu 25 lipca 2008 r. potwierdzające, że obie powyżej wymienione nazwy są tożsame i dotyczą tego samego zadania.
Kopia niniejszego oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19.08.2008 r. została zawarta umowa Nr 9/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008  pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji                a gminą Haczów, przedmiotem której było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji          z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków osuwisk pn. "Zabezpieczenie osuwiska  w miejscowości Haczów, w wyniku którego uszkodzona została droga lokalna „wieś przy rzece Wisłok”. 

          W paragrafie 1 określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania w 2008 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

     W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w paragrafie 1 w terminie do                   5 września 2008 r. 

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę  173.314,00 zł co stanowi 79,87% wartości kosztów zadania oraz wysokość środków własnych w kwocie 43.329,36 zł co stanowi 20,13% kosztów zadania.

W paragrafie 8 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji, którego termin określono na 8 dni od dnia odbioru końcowego tego zadania. 

             Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

Do powyższej umowy sporządzono aneks nr 1 w dniu 10 września 2008 r. w którym przesunięto termin zakończenia zadania na 30 września 2008 r.

Promesa oraz umowa wraz z aneksem stanowią załącznik Nr 3 do protokołu.
Źródła finansowania realizowanego zadania: 

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem z dnia 23.09.2008 r. znak: F.VI-3011-2/111/08 powiadomił Wójta Gminy Haczów, że Minister Finansów decyzją z dnia 19.09.2008 r. znakBP9/135/139/KOV/671,739/08/4652,5172 zwiększył plan dotacji w dziale 600, rozdział 60078, § 6030 o kwotę 173 314,00 zł                                    z przeznaczeniem na kontrolowane zadania. Kwotę tę Podkarpacki Urząd Wojewódzki przekazał na rachunek bankowy gminy w dniu 24.09.2008 r. (data wpływu).

Uchwałą Nr XVII/128//08 Rady Gminy Haczów z dnia 19 maja.2008 r. w sprawie zmian              w budżecie gminy na 2008 r. zwiększono dochody w dziale 600, rozdział 60078,o kwotę 224 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednocześnie tą samą uchwałą po stronie wydatków wprowadzono kwotę 280 000,00 zł (dział 600, rozdział 60078, § 605).

Uchwałą Nr XXI/159/08 Rady Gminy Haczów z dnia 15 października 2008 r.. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. zwiększono dochody o kwotę 63 000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o tę samą kwotę.

Wybór wykonawcy robót zadania inwestycyjnego:

Do przeprowadzania postępowań przetargowych Wójt Gminy Haczó LISTNUM w Zarządzeniem Nr 9/2005   dnia 15 lutego 2005 r. roku powołał Komisję ds. zamówień publicznych w składzie:

-    Piotr Sabat – Przewodniczący,
-    Krzysztof Rachwał– Zastępca Przewodniczącego,

-    Katarzyna Szmyd – Sekretarz

oraz członkowie: Elżbieta Markiewicz, Maria Konieczna, Piotr Plisko, Jan Suchan i Tomasz Knurek.
W Zarządzeniu określono również, że pracę Komisji prowadzone będą w oparciu o ustawę  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący Załączniki nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Zarządzeniem Nr 2/2008 Wójta Gminy Haczó LISTNUM w z dnia 15 stycznia 2008 r. przyjęto Regulamin zamówień publicznych Gminy Haczó LISTNUM w. 
Skład Komisji oraz jej Regulamin pracy został zmieniony Zarządzeniem Nr 75/2008 Wójta Gminy Haczó LISTNUM w z dnia 23 grudnia 2008 r. Nowy skład Komisji:

-    Piotr Sabat – Przewodniczący,

-    Krzysztof Rachwał– Zastępca Przewodniczącego,

-    Katarzyna Szmyd – Sekretarz

oraz członkowie: Elżbieta Markiewicz, Maria Konieczna, Jan Suchan i Grzegorz Leczek.
Kserokopie Zarządzeń wraz z załącznikami stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.
Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę netto 220.899,13 zł co stanowi równowartość 56.975,35 Euro  - wyliczonego  na podstawie kursu ogłoszonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów           z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610). Wartość zadania ustalono na dzień 30 kwietnia 2008 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Pana Andrzeja Prajsnara uprawnionego do projektowania (numer uprawnienia: Upr. PDK/0142/ZOOD/07) 

W dniu 14 maja 2008 r. Zamawiający tj. Wójt Gminy Haczów zamieścił w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Nr ogłoszenia 100597 - 2008). Ponadto zostało ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dniach od  14 maja do 4 czerwca 2008 r. oraz na stronie internetowej Wrota Podkarpackie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wrota.podkarpackie.pl). 

W ogłoszeniu podano: 

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

- Kryterium oceny ofert: najniższa cena,

- Termin składania ofert: 4 czerwca 2008 r., godzina 9:00,

- Termin związania ofertą: 30 dni,

- Termin wykonania zamówienia: 5 września 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów                           w siedzibie Zamawiającego.
W specyfikacji określono:

· Przedmiot zamówienia,

· Termin oraz warunki realizacji zamówienia,

· Opis sposobu przygotowania ofert,

· Miejsce i termin składania ofert,

· Kryteria oceny ofert i sposób ich oceny,

· Ogólne warunki zawarcia umowy,

· Wzór umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia: 
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty

brutto (netto)

	1.
	Zajazd, Roboty Drogowe i Melioracyjne
Grzegorz Ziemiański

36-212 Trześniów, Buków 86
	220.054,06 zł

(180.372,18 zł)

	2.
	P.U.H.”EKPOL” Budownictwo – Inwestycje – Remonty
ul. Krakowska 13/6, 38-400 Krosno
	187.621,36 zł
(153.788,00 zł)

	3.
	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Spółka z o.o.

ul. 3-go Maja 30, 38-200 Jasło
	240.517,91 zł

(197.145,83 zł)


Sporządzone druki ZP-12 podpisał Pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust 2 Prawo zamówień publicznych kierownik Zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu                 z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń                 4 czerwca 2008 r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późń. zm.) druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brało udział trzech oferentów.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: najniższa cena. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził  Pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów.
Od  przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O rozstrzygnięciu przetargu zostali powiadomieni wszyscy wykonawcy pismem z dnia                 6 czerwca 2008 r. znak IIG.341/2/4/2008 oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 sierpnia 2007 r.

. 
Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych

Na realizację robót została zawarta w Haczowie w dniu 16 czerwca 2008 r. umowa pomiędzy Gminą Haczów, reprezentowanym przez Pana Stanisława Jakiela – Wójta Gminy Haczów – przy kontrasygnacie Pana Zygmunta Ciechanowicza - Skarbnika Gminy Haczów, a Panem Edwardem Piekło -  reprezentującym firmę Produkcja Usługi Handel „EKPOL” Budownictwo-Inwestycje-Remonty, 38-400 Krosno, ul. Krakowska 13/6, na zadanie pn.:Zabezpieczenie osuwiska                       w miejscowości Haczów, w wyniku którego uszkodzona została droga lokalna „wieś przy rzece Wisłok” .
Do powyższej umowy sporządzony został w Haczowie w dniu 2 września 2008 r. Aneks nr 1 pomiędzy Gminą Haczów, reprezentowanym przez Pana Stanisława Jakiela – Wójta Gminy Haczów – przy kontrasygnacie Pana Zygmunta Ciechanowicza - Skarbnika Gminy Haczów,                a Panem Edwardem Piekło - reprezentującym firmę Produkcja Usługi Handel „EKPOL” Budownictwo-Inwestycje-Remonty, 38-400 Krosno, ul. Krakowska 13/6 przedłużający termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 września 2008 r.
W zawartej umowie określono: 

· Przedmiot zamówienia,

· Terminy wykonania,

· Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

· Zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu niewykonania przedmiotu.

Umowa została podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Zawarcie umowy zgodne było z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 130156 – 200 w dniu 16 czerwca 2008 roku oraz na stronie internetowej Wrota Podkarpackie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wrota.podkarpackie.pl).   
Ponadto zawarto umowę o dzieło na pełnienie nadzoru inwestorskiego w dniu 13 czerwca 2008 r. w Haczowie pomiędzy pomiędzy Gminą Haczów, reprezentowanym przez Pana Stanisława Jakiela – Wójta Gminy Haczów – przy kontrasygnacie Pana Zygmunta Ciechanowicza - Skarbnika Gminy Haczów a Panem Jerzym Wilkiem, zamieszkałym ul. Armii Krajowej 39, 36-030 Błażowa – posiadającym uprawnienia do wykonywania robót objętych umową na okres od 16 czerwca 2008 r. do 5 września 2008 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określono na kwotę 3700,00 zł brutto. Umowę tą przedłużono do 30 września 2008 r. Aneksem nr 1 do umowy o dzieło z dnia 13 czerwca 2008 r. w dniu 5 września 2008 r.
Kserokopia umów i aneksów wraz z protokołem postępowania przetargowego stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Rozliczenie robót:

W związku z realizacją zadania wystawionych zostało pięć dokumentów (cztery faktury i jeden rachunek) wymienionych poniżej.

· Faktura Nr 6/10/2008 z dnia 10.10.2008 r. na kwotę 187 621,36 zł brutto wystawiona przez PUH „EKPOL” z terminem płatności 23.10.2008 r. za realizację zadania będącego przedmiotem kontroli zapłacona przelewem z dnia 14.10.2008 r. na kwotę 187 621,36 zł, co potwierdza wyciąg bankowy Nr 8 z dnia 17.10.2008 r. Podkarpackiego Banku Spółdzielczego O/Haczów. Faktura zawiera adnotację, że z całkowitej kwoty brutto 187 621,36 zł środki dotacji celowej wynoszą kwotę 173 314,00 zł, a kwota 14 307,36 zł stanowi udział własny gminy.

· Faktura Nr 39/03/2008 z dnia 31.03.2008 r. na kwotę 800,00 zł brutto wystawiona przez firmę Usługi Geodezyjne „GEOMAP” z Brzozowa z terminem płatności 14.04.2008 r. zapłacona przelewem z dnia 01.04.2008 r. co potwierdza wyciąg bankowy Nr 2 z dnia 02.04.2008 r. Podkarpackiego Banku Spółdzielczego O/Haczów.

· Faktura Nr 268/2008/RZ z dnia 14.04.2008 r. na kwotę 9 882,00 zł brutto wystawiona przez TECHNETIUM Czarnik Krzysztof z Rzeszowa za opracowanie dokumentacji geotechnicznej zadania z terminem płatności 28.04.2008 r. zapłacona przelewem z dnia 15.04.2008 r. na kwotę 9 882,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy Nr 3 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego O/Haczów.

· Faktura Nr 10/05/2008 z dnia 14.05.2008 r. na kwotę 14 640,00 zł brutto wystawiona przez Terenowy Zespół Usług Projektowych E. Lisowski z Brzozowa za opracowanie dokumentacji technicznej na zabezpieczenia osuwiska z terminem płatności 28.05.2008 r. zapłacona przelew z dnia 20.05.2008 r. co potwierdza wyciąg bankowy Nr 4 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego O/Haczów.

· Rachunek (bez numeru) do umowy o dzieło wystawiony w dniu 10.10.2008 r. na kwotę 3 700,00 zł brutto wystawiony przez Pana Jerzego Wilka z Błażowej za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania z terminem płatności 10.10.2008 r. zapłacony na łączną kwotę 3 700,00 zł w następujący sposób:

- kwota 3 138,00 zł (wynagrodzenie netto) wypłacona z kasy w dniu 10.10.2008 roku, co Pan Jerzy Wilk potwierdził własnoręcznym podpisem raport kasowy Nr 1 z dnia 10.10. 2008 r.,

- przelew z dnia 10.10.2008 r. na kwotę 562,00 zł (zwrot do budżetu stosownej zaliczki na rozliczenie podatku dochodowego), co potwierdza wyciąg bankowy Nr 7 z dnia 10.10.2008 r. Podkarpackiego Banku Spółdzielczego O/Haczów. Przelew zbiorczy zaliczki na podatek dochodowy w łącznej kwocie 9 246,00 zł Gmina przekazała na rachunek Urzędu Skarbowego w Brzozowie w dniu 13.11.2008 r.

Końcowe rozliczenie robót:

W dniu 14.10.2008 r. Gmina Haczów sporządziła rozliczenie końcowe zadania.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 216 643,36 zł, z tego:

- udział Jednostki Wykonawczej (gminy) kwota 43 329,36 zł, tj. 20,13 %,

- dofinansowanie ze środków publicznych kwota 173 314,00 zł, tj. 79,87 %.

Na udział Jednostki Wykonawczej składały się wartości brutto następujących dokumentów księgowych:

- faktura pod poz. 1 kwota 14 307,36 zł (część płatna ze środków własnych gminy),

- faktura pod poz. 2 kwota 800,00 zł,

- faktura pod poz. 3. kwota 9 882,00 zł,

- faktura pod poz.4 kwota 14 640,00 zl,

- rachunek pod poz. 5 kwota 3 700,00 zł.

Razem 43 329,36 zł.

Opis faktur wystawionych za realizację zadania zawiera następujące elementy:

- zapis inspektora nadzoru potwierdzający wykonanie i odbiór robót,

- potwierdzenie przez skarbnika faktu zapłaty faktury ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podaniem kwoty oraz kwoty środków własnych budżetu gminy przekazanych na ten cel,

- sprawdzenie faktury pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,

- zatwierdzenie do wypłaty przez skarbnika i kierownika jednostki,

- informacja o zastosowanych przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z zakończeniem realizacji zadania Gmina Haczów wystawiła dokument OT – Nr 782 z dnia 18.12.2008 r. na kwotę 216 683,36 zł zgodny z zapisami na koncie 080.

Dla obsługi finansowej zadania Gmina Haczów wyodrębniła rachunek bankowy Nr 89 8642 1070 2007 7000 0749 0111 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/Haczów.

* * *
W dniu 30.06.2009 r. kontrolujący dokonali oględzin wykonanych robót związanych          z realizacją zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Haczów , w wyniku którego uszkodzona została droga lokalna „wieś przy rzece Wisłok”. W wyniku dokonanych oględzin stwierdzono, że przyjęty zakres robót został wykonany. 

Ustalenia końcowe:

1. Wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty. 

Na odwrocie posiadają dekretację uwidaczniającą źródło finansowania – środki własne gminy i dotację z budżetu państwa. Do faktur dołączono protokoły odbioru podpisane przez inspektora nadzoru. Wykonanie usług potwierdzone zostało podpisem pod względem merytotycznym dokonanym na odwrocie rachunków i faktur.

2. Rozliczenia zadania dokonano w terminach wynikających z zawartych umów.

3. Zapłaty odsetek lub kar umownych nie stwierdzono.

4. Przekazane środki na realizację zadania w łącznej kwocie 216.643,36 zł,                                  z tego 173.314,00 zł z rezerw celowych budżetu państwa – zostały wykorzystane w całości               i zgodnie z przeznaczeniem. Gmina Haczów uczestniczyła we współfinansowaniu zadania zgodnie z zawartą umową o dotacje, tj. Umowa z dnia 19.08.2008 r. Nr 9/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008 .       

Kontrolujący poinformowali Wójta Gminy Haczów o przysługującym mu prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole,

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu,

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu                   w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Integralną część protokołu kontroli stanowią załączniki od numeru 1 do 5.
Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 6/2009.
Podpisy

 Kontrolujących :



Kontrolowanych:

..............................     

1.Karolina Bogusz                                                             1.................................

.............................

2. Marek Rolski                                                                  2................................

Haczów, dnia 30.06.2009 r.
Protokół Kontroli 
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