     Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  
                        ZK. IV.0939 –22/09
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie 
ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów
w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy 
celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych w 2008 r.
Kontrola została przeprowadzona w dniach 1 – 21 grudnia 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:
- Pani Karolina Bogusz – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa                        i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr  ZK IV 0939-131/09 z dnia 23.11.2009 r  podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego. - koordynator kontroli,
- Pani Krystyna Gonet - specjalistę w Wydziale Finansów i Budżetu PUW 
w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK IV.0939-132/09 z dnia 23.11.2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podstawa prawna kontroli: - Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 15 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr. 33, poz, 206).
Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych na zadaniach :

I
Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa w km 0+450 do 1+150. 
Umowa Nr POD/363/KR/MSWiA/2008 z dnia 16.07.2008 r.
II
Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów w km 1+675 - 2+575;

Umowa Nr POD/364/KR/MSWiA/ 2008 z dnia 16.07.2008 r.
III. Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska - Kamienica w km 8+250 – 10+800.

Umowa Nr POD/362/KR/MSWiA/2008  z dnia 16.07.2008 r.  
IV. Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia w km 3+300 – 4+030. 

Umowa Nr POD/365/KR/MSWiA/2008 z dnia 16.07.2008 r.

V.
Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny II etap w km 6+030-6+730. 

Umowa Nr POD/386/KR/MSWiA/2008 z dnia 24.07.2008 r.

VI.
Remont drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka - Jawornik w km 0+000 – 0+120 i w km 1+800 – 2+200. 

Umowa Nr POD/888/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.

VII.
Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów       w miejscowości Wysoka Strzyżowska i Bonarówka w km 1+100 – 3+600. 

Umowa Nr POD/919/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.

VIII.
Remont drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów             w km 0+000 – 1+830 i w km 3+145 – 3+925. 

Umowa Nr POD/967/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej przez powódź,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.
Ustalenia wstępne:

1. Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Robert Godek wybrany na stanowisko uchwałą Nr I/5/2006  Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 25 listopada 2006 r. 
2. Wicestarostą Powiatu jest Pan Jan Stodolak wybrany na stanowisko uchwałą Nr I/6/2006 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 25 listopada 2006 r. 

3. Skarbnikiem Powiatu jest Pani Urszula Liszka-Bawół powołana na stanowisko uchwałą, Nr XXXII/179/05 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 1 czerwca 2005 r.
Kserokopie ww. Uchwał znajdują się w aktach kontroli strony od 3 do 5.
W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Robert Godek 

             - Starosta Strzyżowski
- Pan Jan Stodolak


- Wicestarosta Strzyżowski
· Pani  Urszula Liszka-Bawół

- Skarbnik Powiatu
- Krzysztofa Piękosia 


- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie

Ustalenia wstępne:
Realizacja wymienionych zadań związana była z powstaniem w 2008 r. szkód powodziowych spowodowanych nadmiernymi opadami atmosferycznymi, burzami, wylewami rzek i potoków. 
W celu oszacowania powstałych strat powodziowych z dni 4 i 12 kwiecień oraz 6, 19 i 22-23 maj 2008 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzyżowie Nr 1/2008 z dnia                      2 stycznia 2008 r. powołana została komisja d/s oszacowania strat powodziowych. Powołana komisja sporządziła protokoły oceny powstałych strat:

- w dniu 8 maja 2008 r., w którym wyszczególniła rodzaj obiektów dotkniętych powodzią na łączna kwotę 1 930 000,00zł,
- w dniu 18 czerwca 2008 r., w którym wyszczególniła rodzaj obiektów dotkniętych powodzią na łączna kwotę 2 600 000,00zł. 

Następnie w dniu 24 czerwca 2008 r. została przeprowadzona weryfikacja przez członków wojewódzkiej komisji weryfikacji strat i szkód popowodziowych powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego Zarządzeniem nr 48/08 z 5 marca 2008 r. 
W celu oszacowania powstałych strat podczas powodzi w II i III dekadzie lipca 2008 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Strzyżowie Nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. powołana została komisja d/s oszacowania strat powodziowych. Powołana komisja sporządziła protokoły oceny powstałych strat- w dniu 6 sierpnia 2008 r., w którym wyszczególniła rodzaj obiektów dotkniętych powodzią na łączna kwotę 4 581 528,00 zł. Straty wykazane w protokole zostały zweryfikowane przez członków wojewódzkiej komisji strat i szkód popowodziowych powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego w/w zarządzeniem 212/08 z dnia 4 sierpnia 2008 r. w dniu 13 sierpnia 2008 r.
W sporządzonych protokołach ujęto powstałe straty na drogach powiatowych we wszystkich gminach. Pod względem kompletności uwag nie wniesiono. Opracowane materiały posłużyły Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę powstałych zniszczeń - strat powodziowych na drogach powiatowych. Sporządzone protokoły podpisane zostały przez przewodniczącego               i członków powołanej komisji.

Ustalenia szczegółowe:

Pismem z dnia 12 lutego 2008r. znak BUSKŻ. 5901-1-399/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 1.500 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

I. Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa w km 0+450 do 1+150. 
Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„ Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa - Wiśniowa” zniszczonej podczas powodzi w 2005 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Powiatu Strzyżowskiego
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa km 0+450-1+150
	76.654,42
	306.614,00
	383.268,42
	12-05-2008r.

31-08-2008r.



Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 19 maja 2008 roku w dniu 
16 lipca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/363/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego               z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2005 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej  Nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 306.614,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 76.654,42 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 25 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/93/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 18 sierpnia 2008 r. 
znak: FS1/4135/86/KCL/08/4189, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078            § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa Wiśniowa – 306.614 zł. 

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XVIII/135/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok. 

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XVIII/135/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 marca 2008 r. oraz uchwałą Nr 117/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 maja 2008 r. do kwoty 175.805 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 306.614 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 04 września 2008 r. 

Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa w km 0+450 do 1+150” na kwotę 409 240,03 zł brutto (335 442,65 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 63411 – 2008 z dnia 30.03.2008 r. pt. „Strzyżów: Wykonanie remontów dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów”.
Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 30.03. -22.04.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszonych zostało jeszcze 5 ofert: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.             z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 1 902 418,79 zł. brutto (całość za realizację           4 zadań w tym 382 283,65 brutto za zadanie nr 2), przez POLDIM Dębica S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica z ceną 1 911 165,47 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań           w tym 396 879,10 brutto za zadanie nr 2), przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów z ceną 1 745 923,76 zł. brutto (całość za realizację    4 zadań w tym 385 201,20 brutto za zadanie nr 2), przez Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawłą II 30, 38-200 Jasło z ceną 1 991 128,44 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 408 861,04 brutto za zadanie nr 2) oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 1 962 823,26 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 435 206,03 brutto za zadanie nr 2) i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

  przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/II/1/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 23.04 do 05.05.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 91793-2008 z dnia 05.05.2008 r.).

W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/II/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Grzegorza Wojtaszka – Prezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

   reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Wykonanie remontów dróg powiatowych                z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr            4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów.  
W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2008 r. 
W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

na kwotę 1 734 778,54 zł brutto z tego:

Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa – 383 268,42 zł brutto. 

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury. 
W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul.            1 Maja wystawił fakturę VAT:
· Nr FVS 094/08/08/MD z dnia 29 sierpnia 2008 r. na kwotę 383.268,42 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 28.09.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym                   i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 383.268,42 zł zapłacono przelewem w dniu 04 września 2008 r. 

Poniesione nakłady w kwocie 383.268,42 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 306.614,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

·   76.654,42 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 1/OP/2008  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa km 0+450-1+150 wykonanych przez – DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja sporządziła w dniu 29 sierpnia 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane na kwotę brutto 383.268,42 zł.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 05 września 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 29.08.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 314 154,44 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 6 do 8 oraz umową na wykonanie tych robót strony od 9 do 11.

II
Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów w km 1+675 - 2+575;
Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„ Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów” zniszczonej podczas powodzi w 2005 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Powiatu Strzyżowskiego
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów  km 1+675-2+575
	49.920,26
	199,677,00
	249.597,26
	12-05-2008r.

31-08-2008r.



Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 19 maja 2008 roku w dniu 
16 lipca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/364/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej  Nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania 
w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 199.677,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 49.920,26 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 25 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/93/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 18 sierpnia 2008 r. 
znak: FS1/4135/86/KCL/08/4189, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów – 199.677 zł. 

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XVIII/135/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok. 

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XVIII/135/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 marca 2008 r. oraz uchwałą Nr 117/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 maja 2008 r. do kwoty 49.920 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 199.677 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 13 sierpnia 2008 r. 

Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Obiekt: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów w km 1+675 - 2+575” na kwotę 252 048,46 zł brutto (206 597,10 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 63411 – 2008 z dnia 30.03.2008 r. pt. „Strzyżów: Wykonanie remontów dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów”.
Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 30.03. -22.04.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszonych zostało jeszcze 5 ofert: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.            z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 1 902 418,79 zł. brutto (całość za realizację              4 zadań w tym 257 641,52 brutto za zadanie nr 4), przez POLDIM Dębica S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica z ceną 1 911 165,47 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań           w tym 288 154,03 brutto za zadanie nr 4), przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów z ceną 1 745 923,76 zł. brutto (całość za realizację  4 zadań w tym 245 785,58 brutto za zadanie nr 4), przez Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło z ceną 1 991 128,44 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 283 643,90 brutto za zadanie nr 4) oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 1 962 823,26 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 283 964,15 brutto za zadanie nr 4) i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

  przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/II/1/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 23.04 do 05.05.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 91793-2008 z dnia 05.05.2008 r.).

W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/II/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Grzegorza Wojtaszka – Prezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

   reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Wykonanie remontów dróg powiatowych                 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr              4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów.  
W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2008 r. 
W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

na kwotę 1 734 778,54 zł brutto z tego:

Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów – 249 597,26 zł brutto. 

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury. 
W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja wystawił fakturę VAT:
· Nr FVS 120/07/08/MD z dnia 31 lipca 2008 r. na kwotę 249.597,26 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 30.08.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót 
i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 249.597,26 zł zapłacono przelewem w dniu 13 sierpnia 2008 r. 

Poniesione nakłady w kwocie 249.597,26 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 199.677,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

·   49.920,26 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 1/OP/2008  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów km 1+675-2+575 wykonanych przez – DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja sporządziła w dniu 31 lipca 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane na kwotę brutto 249.597,26 zł.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 14 sierpnia 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 31.07.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 204 587,92 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 12 do 14 oraz umową na wykonanie tych robót w aktach kontroli strony od  9 do 11.

III. Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska - Kamienica w km 8+250 – 10+800.

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„ Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska - Kamienica” zniszczonej podczas powodzi w 2007 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Powiatu Strzyżowskiego
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna- Huta Głogowska-Kamienica km 8+250-10+800
	175.805,18
	703.219,00
	879.024,18
	12-05-2008r.

31-08-2008r.



Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 19 maja 2008 roku w dniu 
16 lipca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/362/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego               z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej  Nr 1320  Cieszyna – Huta Gogołowska - Kamienica. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 703.219,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 175.805,18 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 25 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/93/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 18 sierpnia 2008 r. 
znak: FS1/4135/86/KCL/08/4189, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078            § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Huta Głogowska- Kamienica – 703.219 zł. 

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XVIII/135/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok. 

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XVIII/135/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 marca 2008 r. oraz uchwałą Nr 117/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 maja 2008 r. do kwoty 175.805 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 703.219 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 11 września 2008 r. 

Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska - Kamienica w km 8+250 – 10+800” na kwotę 974 461,01 zł brutto (798 738,54 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 63411 – 2008 z dnia 30.03.2008 r. pt. „Strzyżów: Wykonanie remontów dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów”.
Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 30.03. -22.04.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszonych zostało jeszcze 5 ofert: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.           z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 1 902 418,79 zł. brutto (całość za realizację          4 zadań w tym 1 028 485,40 brutto za zadanie nr 1), przez POLDIM Dębica S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica z ceną 1 911 165,47 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań            w tym 970 448,99 brutto za zadanie nr 1), przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów z ceną 1 745 923,76 zł. brutto (całość za realizację    4 zadań w tym 890 464,30 brutto za zadanie nr 1), przez Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło z ceną 1 991 128,44 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 1 036 758,73 brutto za zadanie nr 1) oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 1 962 823,26 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 990 013,55 brutto za zadanie nr 1) i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

  przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/II/1/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 23.04 do 05.05.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 91793-2008 z dnia 05.05.2008 r.).
W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/II/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Grzegorza Wojtaszka – Prezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

   reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Wykonanie remontów dróg powiatowych                z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów.  
W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2008 r. 
W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

na kwotę 1 734 778,54 zł brutto z tego:

Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica – 879 024,18 zł brutto. 

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury. 
W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Huta Głogowska - Kamienica wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja wystawił fakturę VAT:
· Nr FVS 019/09/08/MD z dnia 04 września 2008 r. na kwotę 879.024,18 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 09.10.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym                   i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 879.024,18 zł zapłacono przelewem w dniu 11 września 2008 r. 

Poniesione nakłady w kwocie 879.024,18 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 703.219,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

·   175.805,18 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 1/OP/2008  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Huta Głogowska - Kamienica km 8+250-10+800 wykonanych przez – DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja sporządziła w dniu 09 września 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane na kwotę brutto 879.024,18 zł.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 12 września 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 09.09.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 720 511,62 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 15 do 17 oraz umową na wykonanie tych robót w aktach kontroli strony od  9 do 11.
IV. Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia w km 3+300 – 4+030. 

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„ Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia” zniszczonej podczas powodzi w 2007 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Powiatu Strzyżowskiego
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia km 3+300-4+030
	44.578,68
	178.310,00
	222.888,68
	08-05-2008r.

31-08-2008r.



Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 19 maja 2008 roku w dniu 
16 lipca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/365/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak – Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego  z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2007 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej  Nr 1412 Lubenia - Połomia. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania 
w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 178.310,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 44.578,68 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 25 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/93/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 18 sierpnia 2008 r. 
znak: FS1/4135/86/KCL/08/4189, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078           § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia –178.310 zł. 

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XVIII/135/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok. 

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XVIII/135/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 marca 2008 r. oraz uchwałą Nr 117/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 maja 2008 r. do kwoty 44.579 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 178.310 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 01 sierpnia 2008 r. 

Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Obiekt: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412 Połomia - Lubenia w km 3+300 – 4+030” na kwotę 239 245,82 zł brutto (196 103,13 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 63411 – 2008 z dnia 30.03.2008 r. pt. „Strzyżów: Wykonanie remontów dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów”.
Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 30.03. -22.04.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszonych zostało jeszcze 5 ofert: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.            z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 1 902 418,79 zł. brutto (całość za realizację          4 zadań w tym 233 908,22 brutto za zadanie nr 3), przez POLDIM Dębica S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica z ceną 1 911 165,47 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań          w tym 255 683,35 brutto za zadanie nr 3), przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów z ceną 1 745 923,76 zł. brutto (całość za realizację  4 zadań w tym 224 472,68 brutto za zadanie nr 3), przez Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło z ceną 1 991 128,44 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 261 864,77 brutto za zadanie nr 3) oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 1 962 823,26 zł. brutto (całość za realizację 4 zadań w tym 253 639,53 brutto za zadanie nr 3) i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

  przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/II/1/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 23.04 do 05.05.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 91793-2008 z dnia 05.05.2008 r.).

W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/II/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Grzegorza Wojtaszka – Prezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

   reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Wykonanie remontów dróg powiatowych                z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska – Kamienica, Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa, Zadanie nr 3: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia, Zadanie nr 4: Remont drogi powiatowej nr 1629 Pstrągowa Strzyżów.  
W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2008 r. 
W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

na kwotę 1 734 778,54 zł brutto z tego:

Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia – Połomia – 222 888,68 zł brutto. 

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury. 
W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja wystawił fakturę VAT:
· Nr FVS 077/07/08/MD z dnia 23 lipca 2008 r. na kwotę 222.888,68 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 06.08.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym,  formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót 
i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 

Poniesione nakłady w kwocie 222.888,68 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 178.310,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

·   44.578,68 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 1/OP/2008  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 09 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1412 Lubenia - Połomia km 3+300-4+030 wykonanych przez – DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja sporządziła w dniu 23 lipca 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane na kwotę brutto 222.888,68 zł.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 07 sierpnia 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 23.07.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 182 695,64 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 18 do 20 oraz umową na wykonanie tych robót w aktach kontroli strony od  9 do 11.
V.     Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny II etap. 

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina – Huta Głogowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny II etap” zniszczonej podczas powodzi w 2000 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:
w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Powiatu Strzyżowskiego
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina – Huta Głogowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny II etap km 6+030-6+730
	33.112,85
	112.180,00
	145.292,85
	15-07-2008r.

31-07-2008r.



Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 11 lipca 2008 roku w dniu 
24 lipca 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/21/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego           z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2000 roku. Zadanie dotyczyło zabezpieczenia i remontu odcinka drogi powiatowej  Nr 1320  Cieszyna – Stępina – Huta Gogołowska w m. Stępina i Glinik Górny II etap. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 112.180,00 zł, co stanowiło 77,21 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 33.112,85 zł, tj. 22,79 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 lipca 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 3 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/117/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 1 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/428/BXZ/08/5053/5462, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina – Huta Głogowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny II etap -112.180 zł.
Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XVIII/135/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok. 

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XVIII/135/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 marca 2008 r. oraz uchwałą Nr 117/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 30 maja 2008 r. i uchwałą Nr 149/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 9 lipca 2008 r. do kwoty 33.113 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 112.180 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 10 października 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 13 sierpnia 2008 r. 

Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny II etap” na kwotę 114 935,59 zł brutto (140 221,42 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 122570 – 2008 z dnia 06.06.2008 r. pt. „Strzyżów: Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny II etap”.
Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 06.06. -26.06.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez Zakład Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław Zięba, 38-473 Łęki Strzyżowskie 268.

Do przetargu zgłoszona została jeszcze 1 oferta przez Przedsiębiorstwo Usługowe „BUD-MEL” Kraus Stanisław, ul. Radosna 15, 35-333 Rzeszów z ceną 154 103,32 zł. brutto i kwota ta była wyższa od firmy z Łęk Strzyżowaskich. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

  przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/OS/I/1/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 26.06 do 07.07.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 156112-2008 z dnia 10.07.2008 r.).

W dniu 09.07.2008 zawarta została Umowa Nr 1/OS/I/2008 pomiędzy Zakładem Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław Zięba, 38-473 Łęki Strzyżowskie 268 reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Mieczysława Ziębę – Właściciela,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

   reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Zabezpieczenie i remont odcinka drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny II etap.  
W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2008 r. 
W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

na kwotę 145 292,85 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury. 
W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Rozliczenie robót:

Za wykonanie zabezpieczenia i remontu drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina – Huta Głogowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny II etap wykonawca zadania: Zakład Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie 268 wystawił fakturę VAT:
· Nr 5/2008 z dnia 04 sierpnia 2008 r. na kwotę 145.292,85 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew zgodnie z umową w terminie 14 dni. Faktura została opisana pod względem merytorycznym,  formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót 
i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 145.292,85 zł zapłacono przelewem w dniu 13 sierpnia 2008 r. 

Poniesione nakłady w kwocie 145.292,85 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 112.800,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 77,21 % wartości kosztów zadania,

·   33.112,85 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 22,79 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 2/OP/2008  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Zabezpieczenie i remont drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna-Stępina – Huta Głogowska w miejscowościach Stępina i Glinik Górny II etap wykonanych przez– Zakład Budownictwa Wodnego i Kanalizacji Mieczysław Zięba 38-473 Łęki Strzyżowskie 268,  sporządziła w dniu 04 sierpnia 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane na kwotę brutto 145.292,85 zł.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 14 sierpnia 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 04.08.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 119 092,50 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 21 do 25.

VI. Remont drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka - Jawornik w km 0+000 – 0+120              i w km 1+800 – 2+200. 

Pismem z dnia 29 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-699/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 300 000 zł na zadania pod nazwą „Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej”.

Starosta Strzyżowski pismem znak: OR 0712/17/2008 z dnia 02 września 2008 r. zwrócił się 
z prośbą do Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
o wyrażenie zgody na przeznaczenie oszczędności powstałych w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka”, realizowanego w  ramach promesy z dnia 07.07.2008 r. znak: BUSKŻ. 5901-2-353/08                 w wysokości 225.395,00 zł na realizacje zadań w ramach promesy z dnia 29 lipca 2008 r. znak: BUSKŻ.5901-2-699/08.

Starosta Strzyżowski otrzymał zgodę w dniu 02 września 2008 r. od Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych na przesunięcie środków oraz terminów składania wniosków o dofinansowanie określonych w w/w promesach do dnia 22.09.2008 r.

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Remont drogi powiatowej Nr 1932 Gwoździanka - Jawornik” zniszczonej podczas powodzi w 2008 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Powiatu Strzyżowskiego
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka-Jawornik km 0+000-0+120 i 1+800-2+200
	26.172,47
	104.689,00
	130.861,47
	20-09-2008r.

30-09-2008r.



Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 15 września 2008 roku w dniu 
26 września 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/888/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego          z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej Nr 1932 Gwoździanka – Jawornik. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 104.689,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 26.172,47 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 września 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 20 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/456/BXZ/08/5871, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk. 

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XXII/159/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok. 

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XXII/159/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r., uchwałą Nr 199/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 03 września 2008 r. i uchwała Nr 209/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 10 września 2008 r. do kwoty 26.173 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 104.689 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 21 października 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 13 października 2008 r. 

Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Obiekt: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka - Jawornik odc. I: km 0+000–0+120; odc. II: w km 1+800 – 2+200” na kwotę 114 993,00 zł brutto (140 291,46 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 192582 – 2008 z dnia 18.08.2008 r. pt. „Strzyżów: Remonty dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów, Zadanie nr 2; remont odcinka drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka – Jawornik”.
Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 18.08. -08.09.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszone zostały jeszcze 2 oferty: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.            z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 152 196,22 zł. brutto oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 135 432,20 zł brutto i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

  przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/IV/3/08 z dnia 9 września 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 09 do 17.09.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 226013-2008 z dnia 19.09.2008 r.).

W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 2/RD/IV/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Wiesławę Stodolak – Wiceprezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

   reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka - Jawornik.  
W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2008 r. 
W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

na kwotę 130 861,47 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury. 
W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka – Jawornik wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 
1 Maja sporządził wystawił fakturę VAT:
· Nr FVS 030/10/08/MD z dnia 10 października 2008 r. na kwotę 130.861,47 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 09.11.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym                   i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 130.861,47 zł zapłacono przelewem w dniu 13 października 2008 r. 

Poniesione nakłady w kwocie 130.861,47 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 104.689,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

·   26.172,47 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 3/OP/2008 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1932 Gwoździanka – Jawornik km 0+000-0+120 i 1+800-2+200 wykonanych przez DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja – sporządziła w dniu 10 października 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane zgodnie z umową z wykonawcą nr 2/RD/IV/08 z dnia 17 września 2008 r. na kwotę brutto 130.861,47 zł.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 14 października 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 10.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 107 263,50 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 26 do 31.

VII. Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów       w miejscowości Wysoka Strzyżowska i Bonarówka w km 1+100 – 3+600.
Pismem z dnia 07 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-353/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Strzyżowskiego Pana Roberta Godka, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 850 000 zł na zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka”.

Starosta Strzyżowski pismem znak: OR 0712/17/2008 z dnia 02 września 2008 r. zwrócił się 
z prośbą do Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
o wyrażenie zgody na przeznaczenie oszczędności powstałych w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka”, realizowanego w  ramach promesy z dnia 07.07.2008 r. znak: BUSKŻ. 5901-2-353/08                   w wysokości 225.395,00 zł na realizacje zadań w ramach promesy z dnia 29 lipca 2008 r. znak: BUSKŻ.5901-2-699/08.

Starosta Strzyżowski otrzymał zgodę w dniu 02 września 2008 r. od Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych na przesunięcie środków oraz terminów składania wniosków o dofinansowanie określonych w w/w promesach do dnia 22.09.2008 r.

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Remont drogi powiatowej Nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka” zniszczonej podczas powodzi w 2008 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:
w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Powiatu Strzyżowskiego
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska 
i Bonarówka km1+100-3+600
	156.152,06
	624.605,00
	780.757,06
	20-09-2008r.

30-09-2008r.



Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 02 września 2008 roku w dniu 
26 września 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/919/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego           z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej Nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie 
z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz                           z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 624.605,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 156.152,06 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 września 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 20 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/456/BXZ/08/5871, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka – 624.605 zł. 
Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XXII/159/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok. 

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XXII/159/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz uchwałą Nr 199/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 03 września 2008 r. do kwoty 156.152 zł .

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 624.605 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 21 października 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 13 października 2008 r. 

Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „Obiekt: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w miejscowości Wysoka Strzyżowska i Bonarówka w km 1+100 – 3+600” na kwotę 1 062 499,95 zł brutto (870 901,60 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 179753 – 2008 z dnia 04.08.2008 r. pt. „Strzyżów: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w miejscowości Wysoka Strzyżowska i Bonarówka”.
Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 04.08. -25.08.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice.

Do przetargu zgłoszone zostały jeszcze 2 oferty: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.               z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 1 042 753,52 zł. brutto oraz przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów z ceną 842 122,08 zł brutto i kwoty te były wyższe od firmy z Gorlic. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

  przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/III/1/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 25.08 do 02.09. 2009 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 208228-2008 z dnia 02.09.2008 r.).

W dniu 02.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/III/08 pomiędzy Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Andrzeja Kuklicza – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego,
2. Marka Pyznara – Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

   reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów  LISTNUM  w miejscowościach Wysoka Strzyżowska                 i Bonarówka.  
W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2008 r. 
W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

na kwotę 780 757,06 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury. 
W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul Kołłątaja 5 wystawił fakturę VAT:
· Nr TU/08/000190 z dnia 10 października 2008 r. na kwotę 780.757,06 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 09.11.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym                      i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 780.757,06 zł zapłacono przelewem w dniu 13 października 2008 r. 

Poniesione nakłady w kwocie 780.757,06 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 624.605,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

·   156.152,06 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 3/OP/2008 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów w m. Wysoka Strzyżowska i Bonarówka km 1+100-3+600 wykonanych przez – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul Kołłątaja             5 sporządziła w dniu 10 października 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane zgodnie z umową 
z wykonawcą nr 1/RD/III/08 z dnia 02 września 2008 r.  na kwotę brutto 780.757,06 zł.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 14 października 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 10.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 639 964,80 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 32 do 36.

VIII. Remont drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów             w km 0+000 – 1+830 i w km 3+145 – 3+925. 

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Starosta Strzyżowski wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Remont drogi powiatowej Nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów” zniszczonej podczas powodzi w 2008 r.”.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:

w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Powiatu Strzyżowskiego
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont drogi powiatowej nr 1937   Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów km 0+000—1+830 
i 3+145-3+925
	105.203,06
	420.706,00
	525.909,06
	20-09-2008r.

30-09-2008r.



Na podstawie wniosku Starosty Strzyżowskiego z dnia 15 września 2008 roku w dniu 
26 września 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/967/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Powiatem Strzyżowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu: Pan Robert Godek – Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Pan Jan Stodolak –Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego           z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Urszuli Liszka - Bawoł. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej Nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” oraz z oświadczeniem o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do w/w zadania  załączonym do wniosku.

Na podstawie powyższej umowy przyznano Powiatowi Strzyżowskiemu z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 420.706,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Powiat Strzyżowski zobowiązał się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 105.203,06 zł, tj. 20,00 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 września 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 20 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Starostę Strzyżowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/456/BXZ/08/5871, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów – 420.706 zł. 

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Powiatu Strzyżowskiego Nr XXII/159/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzyżowskiego na 2008 rok. 

Wkład własny Powiatu Strzyżowskiego w finansowaniu zadania został ustalony uchwałą 
Nr  XXII/159/08 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz uchwałą Nr 199/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 03 września 2008 r. i uchwałą Nr 209/2008 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 10 września 2008 r. do kwoty 105.203 zł (dział 600 rozdz. 60078).

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 420.706 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Starostwa Powiatowego prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Rzeszowie Nr r-ku 58 8642 1126 2012 1120 5735 0001 przelewem w dniu 21 października 2008 roku. Środki na powyższe zadanie Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przekazało na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie w dniu 13 października 2008 r. 

Wybór wykonawcy robót:

Przed ogłoszeniem przetargu Starostwo Powiatowe w oparciu o Przedmiar Robót opracowało  Kosztorys Inwestorski na „ Obiekt: Remont drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów odc. I:  km 0+000 – 1+830; odc. II: km 3+145 – 3+925” na kwotę 519 434,52 zł brutto (425 766,00 zł netto).

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych poprzez ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 192582 – 2008 z dnia 18.08.2008 r. pt. „Strzyżów: Remonty dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów, Zadanie nr 2; remont odcinka drogi powiatowej nr 1932 Gwożdzianka – Jawornik”.
Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie na okres 18.08. -08.09.2008 r.

W oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę  złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Dróg p. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Do przetargu zgłoszone zostały jeszcze 2 oferty: przez Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.            z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 625 691,03 zł. oraz przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice z ceną 537 991,27 zł brutto i kwoty te były wyższe od firmy ze Strzyżowa. W protokole postępowania spełnione zostały wszystkie zasady co do wyłonienia „wykonawcy” tj.:

- część ogólna;

- część szczegółowa;

- zbiorcze zestawienie ofert;

- informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

  przetargowym;

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

- zawiadomienie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – wysłano do oferentów (pismo znak PZD-343/RD/IV/3/08 z dnia 9 września 2008 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń (w dniach od 09 do 17.09.2008 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 226013-2008 z dnia 19.09.2008 r.).

W dniu 17.09.2008 zawarta została Umowa Nr 1/RD/IV/2008 pomiędzy „DROGBUD” Podkarpackim Holdingiem Dróg Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez ( wykonawca ) :

1. Wiesławę Stodolak – Wiceprezesa Zarządu,

a

Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie

   reprezentowanym przez ( zamawiający) :

1. Krzysztofa Piękosia – Dyrektora.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów.  
W § 2 umowy określono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2008 r. 
W § 3 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

na kwotę 525 909,06 zł brutto.

W § 9 umowy określono formy płatności jaką jest wystawienie faktury VAT. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury. 
W § 10 umowy określono terminy gwarancji do wykonania przedmiotu umowy tj. 36 miesięcy.

W §11 umowy ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie

wywiązania się stron z postanowień umownych. 

Sporządzona umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów wykonawca zadania: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja sporządził wystawił fakturę VAT:
· Nr FVS 026/10/08/MD z dnia 10 października 2008 r. na kwotę 525.909,06 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów. Termin płatności faktury: przelew do 09.11.2009. Faktura została opisana pod względem merytorycznym,  formalno – rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. 
Kwotę 525.909,06 zł zapłacono przelewem w dniu 13 października 2008 r. 

Poniesione nakłady w kwocie 525.909,06 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 420.706,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania,

·   105.203,06 zł - środki Powiatu Strzyżowskiego, co stanowiło 20,00 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 3/OP/2008 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót – p.n. Remont drogi powiatowej nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka – Strzyżów km 0+000-1+830 i 3+145-3+925 wykonanych przez DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja – sporządziła w dniu 10 października 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane zgodnie z umową z wykonawcą nr 1/RD/IV/08 z dnia 17 września 2008 r.  na kwotę brutto 525.909,06 zł.

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie przez Starostę Strzyżowskiego w dniu 14 października 2008 r.

Do faktury dołączono protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzony                       w dniu 10.10.2008 r., w którym ujęto wartość robót netto na łączną kwotę 431 073,00 PLN (kwota ta ujęta jest na fakturze przed naliczeniem VAT).

Protokół odbioru robót podpisany został przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz umową na wykonanie tych robót znajdują się w aktach kontroli strony od 37 do 42.

* * *
W dniu 28.09.2009 r. kontrolujący dokonali oględzin wykonanych robót związanych                                z realizacją kontrolowanych zadań na drogach.:

- droga powiatowa nr 2405 Jaszczurowa – Wiśniowa w km 0+450 do 1+150,

- droga powiatowa nr 1629 Pstrągowa - Strzyżów w km 1+675 - 2+575,

- droga powiatowa nr 1320 Cieszyna – Huta Głogowska - Kamienica w km 8+250 - 10+800,

- droga powiatowa nr 1412 Lubenia - Połomia w km 3+300 – 4+030,

- droga powiatowa nr 1320 Cieszyna – Stępina – Huta Głogowska w miejscowości Stępina i Glinik Górny w km 6+030-6+730,
- droga powiatowa nr 1932 Gwoździanka - Jawornik w km 0+000 – 0+120 i w km 1+800 – 2+200,

- droga powiatowa nr 1933 Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów                                 w miejscowości Wysoka Strzyżowska i Bonarówka w km 1+100 – 3+600,

- droga powiatowa nr 1937 Wysoka Strzyżowska – Brzeżanka - Strzyżów w km 0+000 – 1+830 i w km 3+145 – 3+925. 
Protokół z oględzin wraz z załącznikami znajdują się w aktach kontroli strony od 43 do 52.

Ustalenia końcowe.
Przyznana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.650.000,00 zł została wykorzystana 
w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie wystawione faktury dotyczące odbudowanych odcinków dróg powiatowych były opisane pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Posiadały dekretację księgową uwidaczniającą źródła jej finansowania (podział na środki własne Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i dotację z rezerw celowych budżetu państwa).


Dokumenty finansowo księgowe i protokoły odbioru robót nie budziły zastrzeżeń. 
Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.


Starostwo Powiatowe w Strzyżowie uczestniczyło we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych umów o przyznanie dotacji. 


Łączne nakłady poniesione przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie w 2008 r. na remonty zniszczonych dróg powiatowych wyniosły 3.317.598,98 zł i zostały sfinansowane               z następujących źródeł:

·   2.650.000,00 zł

- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa,

· 
667.598,98 zł             - środki Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Realizacja odbudowy poszczególnych remontów dróg powiatowych i ich finansowanie, odbywało się zgodnie z zawartymi umowami o dotacje pomiędzy Powiatem Strzyżowskim,            a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie.

Kontrolujący poinformowali Starostę Strzyżowskiego o przysługującym mu, na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. O wojewodzie i administracji rządowej                                 w województwie (Dz. U. Nr 31 z dnia 26 lutego 2009 r., poz. 206) prawie do:

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu                   w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 44 ust. 3),

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole (§ 44 ust. 4 i ust. 6).

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.
Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. Nr 13/09.
Podpisy

 Kontrolujących :




                                 Kontrolowanych:

1. ……………………….
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