Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

w Rzeszowie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Finansów i Budżetu  
ZK.IV.0932-21/09

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

województwo podkarpackie

ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

w dniach 24.11-16.12.2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:

Robert Śmieszek -
Główny Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa          i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 137/2009 z dnia 11.12.2009 r. -  koordynator kontroli

Adam Bąk -      
Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale  Finansów i Budżetu PUW 

Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 138/2009
z dnia 17.11.2009 r.

Tomasz Birut 


Podstawa prawna kontroli :

- art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę.

- zarządzenia Nr 268/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli. 

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków klęsk żywiołowych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, zadania:

· „Likwidacja osuwiska przy drodze nr 342 relacji Sędziszów – Szkodna – Wielopole na terenie gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Szkodna – odbudowa drogi (ID 18/PRS/1) – etap II.

· „Likwidacja  przyczyn powstania osuwiska oraz skutków spowodowanych powstawaniem osuwisk w miejscowości Mała wzdłuż drogi powiatowej relacji Wielopole – Dębica” KDO 1, (ID 18/PRS/4),

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji w ramach projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” na zadanie związane z zabezpieczeniem osuwiska,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadania przewidzianego do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanego zadania,

· ustalenie ewentualnych przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

1. Starostą Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego jest Pan Józef Rojek wybrany na stanowisko uchwałą Nr I/2/2006  Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Ropczycach z dnia                  1 grudnia 2006 r. 

2. Wicestarostą Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego jest Pan Stanisław Ziemiński wybrany na stanowisko uchwałą Nr I/3/2006  Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  w Ropczycach z dnia 1 grudnia 2006 r. 

3. Sekretarzem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego jest Pani Elżbieta Wojtasik   powołana na stanowisko uchwałą Nr II/9/98 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Ropczycach z dnia 9 grudnia 1998 r.

4. Skarbnikiem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego jest Pan Jacek Worowski powołany na stanowisko uchwałą, Nr II/10/98 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia                      9 grudnia 1998 r.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Józef Rojek


- Starosta Ropczycko-Sędziszowskiego, 

- Pan Stanisław Ziemiński

- Wicestarosta  Ropczycko-Sędziszowskiego,

- Pani Elżbieta Wojtasik 

- Sekretarz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

- Pan Jacek Worowski

- Skarbnik Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

- Pan Alfred Kułak

- Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony

                                                                        Środowiska  Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

Ustalenia ogólne: 

Realizacja kontrolowanych zadań związana była z powstaniem na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego  w  latach 1997 – 2000 r.,  szkód w infrastrukturze powiatowej spowodowanych osuwiskami.

Starosta Ropczycko-Sędziszowski przekazał do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pismem znak ROŚ.7500/1/03 z dnia 10 marca 2003 r. wykaz obiektów infrastruktury powiatowej zniszczonych – uszkodzonych przez osuwiska.

Wykazano następujące obiekty:

· Osuwisko przy drodze powiatowej nr 342 relacji Sędziszów Małopolski- Szkodna - Wielopole,

· Osuwisko w miejscowości Nawsie wzdłuż drogi powiatowej nr 347 relacji Wielopole – Nawsie,

· Osuwisko w miejscowości Mała wzdłuż drogi powiatowej nr 510 relacji Wielopole – Dębica,

· Osuwisko w miejscowości Mała.

Ustalenia szczegółowe:


Pismem z dnia 12 lutego 2008 r znak BUSKŻ.5911-1-136/08 Pan Tomasz Siemoniak poinformował Starostę Powiatu Ropczycko-Śędziszowskiego Pan  Józefa Rojek, że w ramach podziału środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2008 roku, przewiduje się dofinansowanie wykonania zadań pn.:

1. Likwidacja przyczyn powstania osuwuska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała wzdłuż drogi powiatowej relacji Wielopole – Dębica” KDO 1 (ID18/PRS/4) – II alokacja.

2. Likwidacja osuwiska przy drodze nr 342 Relacji Sędziszów – Szkód – Wielopole na terenie gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Szkodna” KDO1 (ID 18/PRS/1) – II alokacja

Wysokość dotacji będzie  wynosić do 80% wartości zdań po udzieleniu zamówienia publicznego, jednak nie wiecej niż 2.443.468 zł. Dofinansowanie będzie potwierdzone w formie umowy dotacyjnej zawartej z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim po złożeniu dokumentów okreslonych w załączniku do promesy do dnia 16 czerwca 2008 r.

· „Likwidacja osuwiska przy drodze nr 342 relacji Sędziszów – Szkodna – Wielopole na terenie gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Szkodna – odbudowa drogi (ID 18/PRS/1) – etap II.

W celu pozyskania środków z budżetu państwa w 2008 roku na wykonanie prac  likwidacyjnych osuwiska przy drodze nr 342 relacji Sędziszów Małopolski – Szkodna – Wielopole na terenie gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Szkodna II etap  - określonych w promesie znak pisma BUSKŻ.5911-1-136/08, Powiat Ropczycko-Sędziszowski złożył w dniu 30 czerwca 2008 r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, wniosek o dotację na finansowanie wykonania 
w/w robót .

We wniosku podano m.in:

Wartość robót objętych umową z wykonawcą do wykonania w latach

2007.2008 -     1 113 400 zł,

Wartość robót przedstawionych do dofinansowania w 2008 r. (kwota brutto)    - 
  372 758,95  zł

Środki własne 



                  
             -        74 551,95 zł

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa
 

             -        18 638,00 zł

Środki kredytowe EBI




             -      279 569,00 zł

Termin rozpoczęcia  prac remontowych określono na dzień 1 lipca 2008 r.,

Termin zakończenia prac  na dzień 15  listopada 2008  r.

Wniosek został podpisany przez:

- Pana Józefa Rojka


- Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego, 

- Pana Jacka Worowskiego

- Skarbnika Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót osuwiskowych do wykonania           w 2008 roku -  „Likwidacja osuwiska przy drodze nr 342 relacji Sędziszów Małopolski – Szkodna – Wielopole na terenie gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Szkodna – stabilizacja          i odbudowa osuwiska – zad. 2 odbudowa drogi – Etap II”. 

Sporządzone zestawienie rzeczowo-finansowe robót zostało podpisane przez:

- Pana Józefa Rojka


- Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego, 

- Pana Jacka Worowskiego

- Skarbnika Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.


W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 11 lipca .2008 r. została zawarta umowa Nr 10/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2008  pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji    a powiatem ropczycko-sędziszowskim, przedmiotem której było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie robót remontowych zadania pn. " Likwidacja osuwiska przy drodze nr 342 relacji Sędziszów Małopolski – Szkodna – Wielopole na terenie gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Szkodna” KDO 1 (ID 18PRS/1) – II etap.

W paragrafie 1 określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania w 2008 roku (zgodnie z zestawieniem  rzeczowo-finansowego robót) załączonego do złożonego przez Starostwo  wniosku.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie,                że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w paragrafie 1 w terminie do 15 listopada 2008 r. 

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę  298 207,00 zł co stanowi 80% wartości kosztów zadania w tym 279 569,00 zł ze środków kredytu EBI oraz wysokość środków własnych w kwocie 74 551,95  zł co stanowi 20% kosztów zadania.

W paragrafie 10 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji, którego termin określono na 8 dni od dnia odbioru końcowego tego zadania. 

Umowa została podpisana przez:

- Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Pana Józefa Rojek,

- Wicestaroste Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Pana Stanisława Ziemińskiego,

- Skarbnika Powiatu Pana Jacka Worowskiego

oraz

- Dyrektora Biura ds Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Pana Jana Wintera działającego 
w iminiu Ministra Spraw Węwnętrznych i Administracji na podstawie pełnomocnictwa Ministra znak DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r.

Wybór wykonawcy robót zadania inwestycyjnego:

Wybór wykonacy został opisany w protokole ZK.IV.0932-33/08 z dnia 26 listopada 2008 roku sporządzonym przez pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Pania Karolinę Bogusz i Pana Józefa Wotę, którzy w dniach 20-26 listopada 2008 roku przeprowadzili kontrolę wykorzystania środków finansowych na przedmiotowe zadanie.

Rozliczenie robót: 


Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego (zapis pochodzący z umowy z Wykonawcą) została zawarta umowa Nr ROŚ 7500/1/Rej.-164/2007    w dniu 29 sierpnia 2007 roku. 

Umowa dotyczyła wykonania prac budowlanych w ramach zadania: “Likwidacja osuwiska przy drodze nr 342 relacji relacji Sędziszów – Szkodna – Wielopole na terenie gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Szkodna” KDO 1, (ID 18/18/PRS/1) – zad. 2 odbudowa drogi.           W § 2 ustalono:

1. Termin rozpoczęcia robót na dzień 


15.09.2007 r.

2. Termina zakończenia I etapu robót na dzień

15.11.2007 r.

3. Termina zakończenia II etapu robót na dzień

15.11.2008 r.

Ze strony Zamawiającego umowę podpisali: Pan Józef Rojek – Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Stanisława Ziemiński – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pana Jacka Worowskiego. W imieniu Wykonawcy, Podkarpackiego Holdingu Budowy Dróg “DROGBUD” Sp. z o.o. ul. 1 maja 42, 38-100 Strzyżów, umowę podpisał Przezes Zarządu – Grzegorz Wojtaszek i Wiceprezes Zarządu – Wiesława Stodolak. 

Po zakończniu prac w ramach omawianego zadania i ich odbiorze przez powołaną w tym celu komisję,  Wykonawca wystawił fakturę VAT FVS 019/11/08/MD w dniu 10 listopada 2008 roku na kwotę brutto 369 758,95 zł (w tym 22% stawka podatku VAT). Forma płatności określona na fakturze to przelew, zaś termin płatności wyznaczono na 10 grudnia 2008 roku. 

W dniu 13 listopada 2008 r. dokonano sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, zaś 14 listopada sprawdzono ją pod względem formalnym i rachunkowym. Również 14 listopada 2008 r. została zatwierdzona do wypłaty na sumę 369 758,95 zł ze środków pochodzących z dotacji wraz z wkłądem własnym jednostki samorządu terytorialnego według klasyfikacji budżetowej – 600.60078.6053 i 6054. 

Kolejny zapis umieszczony na dokumencie stwierdza, że “Kwota wyszczególniona na fakturze tj. 369 758,95 zł jest finansowana z nastepujących źródeł:

· ze środków EBI – 279 569,00 zł,

· ze środków budżetu państwa – 18 638,00 zł,

· ze srodków własnych powiatu – 71 551,95 zł. 

Faktura została zapłacona przelewem w dniu 14 listopada 2008 r. na kwotę 369 758,95 zł. Potwierdzenie tej operacji znajduje się na wyciągu  z rachunku bankowego jednostki wykonującej nr 2 z 14 listopada 2008 r. 

W dniu 10 czerwca 2008 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim a firmą „Nadzory i Projekty Józef Niemiec, Stobierna 36a 39-200 Dębica” na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych związanych z wykonaniem kontrolowanego zadania. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł brutto. 

(akta kontroli 2-6)

Rozliczenie robót:

Przy piśmie oznaczonym ROŚ. 7500/1A/05-08 z dnia 18 listopada 2008 roku Powiat Ropczycko-Sędziszowski przesłał do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, ul. Batorego 5, 03-591 Warszawa, rozliczenie końcowe omawianego zadania wraz z załacznikami. 

Załącznik Nr 4 do umowy z dnia 11.07.2008 r. Nr 10/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2008 stanowi roliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Likwidacja osuwiska przy drodze nr 342 relacji Sędziszów – Szkodna – Wielopole na terenie gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Szkodna” KDO 1, (ID 18/18/PRS/1) – etap II. Koszt całkowity przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy wyniósł 372 758,95 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział jednostki wykonującej 


  74 551 zł 95 gr 20% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków 

279 569 zł 00 gr 75% kosztu całkowitego

publicznych (kredyt EBI)

Z tego 2.1 Środki otrzymane

279 569 zł 00 gr 75% kosztu całkowitego

3. Dofinansowanie ze środków publicznych 
18 638 zł 00 gr   5% kosztu całkowitego

(środki towarzyszące kerdytowi) 

Z tego 3.1 Środki otrzymane:

18 638 zł 00 gr  5% kosztu całkowitego


Razem (1+2+3): 372 758 zł 95 gr

100% kosztu całkowitego.

Sporządzone rozliczenie zostało podpisane przez :

- Pana Józefa Rojka

- Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego

- Pana Jacka Worowskiego
-  Skarbnika Powiatu  

Przesłane rozliczenie posiada odzwierciedlenie w dokumentach księgowych kontrolowanej jednostki.

II. Likwidacja przyczyn powstania osuwuska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała wzdłuż drogi powiatowej relacji Wielopole – Dębica” KDO 1 (ID18/PRS/4) – II alokacja.

Pismem 29.02.2008 roku Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zwrócił się do Burmistrza Ropczyc o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwięcia, która będzie niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.

Starostwo Powiatowe posiada opinie Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział Karpacki  Krakowie oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizacje Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” potwierdzające zasadność i możliwość zabezpieczenia osuwiska.

Starostwo Powiatowe podzieliło zadanie na dwa odrębne podzadania, na które Starosta zatwierdził projekty  i udzielił pozwoleń na budowę tj:

- Podzadanie nr 1 „Likwidacja przyczyn powstania osuwuska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała polegającej na wzmocnieniu osuwiska poprzez zastosowanie ścian oporowych T-Wall, odwodnienie składające się z drenów typu “francuskiego” cieków otwartych oraz kanałów deszczowych na działkach o nr ew. 961/2, 961/5 w miejscowości Mała, gm Ropczyce” – Starosta decyzją nr 243/2008 po rozpatrzeniu wniosku na budowę z dnia 11 czerwca 2008r zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych.

- Podzadanie nr 2 – „Likwidacja przyczyn powstania osuwuska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała polegającej na przebudowie i budowie nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1296 relacji Dębica-Wielopole Skrzyńskie. Starosta decyzją nr 244/2008 po rozpatrzeniu wniosku na budowę z dnia 25 maja 2008 r zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych.

Wybór wykonawcy – Podzadanie nr 1

W dniu 31 marca 2008 r. Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podjął Uchwałę Nr XLI/384/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu na zadania pod nazwą: 

Stabilizacja i odbudowa w ramach zadania “Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała wzdłuż drogi powiatowej relacji Wielopole-Dębica”, KDO1, (ID18/PRS/4).

W dniu 3 kwietnia 2008 r. Zamawiający tj. Powiat Ropczycko-Sędziszowski zamieścił w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Nr ogłoszenia 67674-2008). Ponadto zostało ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dniach od  3 kwietnia  do 9 maja 2008 r. oraz na stronie internetowej powiatu ropczycko-sędziszowskiego (

 HYPERLINK "http://www.ropczyce.rze.pl/"
www.ropczyce.rze.pl

 HYPERLINK "http://www.spropczyce.pl/"
). 

W ogłoszeniu podano m.in: 

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

- Kryterium oceny ofert: najniższa cena,

- Termin składania ofert: 25.04 2007 r., godzina 10:00

- Termin związania ofertą: 30 dni,

- Termin wykonania zamówienia: 10 października 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Ziemiński Wicestarosta.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów                           w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.ropczyce.rze.pl).

W specyfikacji określono:

· Przedmiot zamówienia,

· Termin oraz warunki realizacji zamówienia,

· Opis sposobu przygotowania ofert,

· Miejsce i termin składania ofert,

· Kryteria oceny ofert i sposób ich oceny,

· Ogólne warunki zawarcia umowy,

· Wzór umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Pan Stanisław Ziemiński  - Wicestarosta.

W dniu 24 kwietnia 2008 r. została zmodyfikowano treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłużając jednocześnie termin składania ofert z dnia 25 kwietnia 2008 roku na dzień 30 kwietnia 2008 r. Zmianę podpisał Pan Józef Rojek Starosta.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. z późń. zm.) druk ZP-2. 

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust 2 Prawo zamówień publicznych kierownik Zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu                 z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń                 20 maja 2008 r.

Do upływu terminu składania ofert złozono 4 oferty, z których 3 wykonawców spełniało warunki udziału w postępowaniu. 

Z postepowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia: 

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena zł brutto
	Termin Wykonania


	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1.
	FPHU REMOST inż Józef Siry, 39-200 Dębica, ul. Jasna 20
	556 104,10
	15.10.2008
	36 m-cy
	30 dni

	2.
	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 39-100 Ropczyce, ul Przemysłowa 12
	548 998,83
	15.10.2008
	36 m-cy
	30 dni


	
	
	
	
	
	

	3
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UNIPOL Sp.z o.o., 35-036 Rzeszów, ul Dąbrowskiego 16
	349 508,09
	15.10.2008
	36 m-cy
	30 dni


W punkcie 9 protokołu podano że oferta Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UNIPOL Sp.z o.o., 35-036 Rzeszów, ul Dąbrowskiego 16 jest najkorzystniejsza pod względem kryterium ceny i spełnia wszystkie wymagania określone w siwz

Od  przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

Umowa z wykonawcą

W  dniu 20 maja 2008 r Powiat Ropczycko-Sędziszowski reprezentowany przez:

Józefa Rojka – Starostę Powiatu,

Stanisława Ziemińskiego – Wicestarostę Powiatu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Jacka Worowskiego 

z wybranym wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego zawarł umowa nr ROŚ7500/1/G-Os/Rej-80/2008 na wykonanie  zadania pn Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała wzdłuż drogi powiatowej relacji Wielopole-Dębica”, KDO1, (ID18/PRS/4).

W zawartej umowie ustalono: 

· Przedmiot zamówienia,

· Terminy wykonania do 15..10.2008 r

· Wysokość wynagrodzenia za wykonanie umowy – 349 508,09 zł,

· Zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu niewykonania przedmiotu umowy.

Ponadto strony ustaliły Inspektora nadzoru w osobie Alfreda Kułaka i kierownika budowy w osobie Pana Wacława Kuźniara.

Wybór wykonawcy - Podzadanie nr 2 – „Likwidacja przyczyn powstania osuwuska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała polegającej na przebudowie i budowie nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1296 relacji Dębica-Wielopole Skrzyńskie

W ogłoszeniu podano m.in: 

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

- Kryterium oceny ofert: najniższa cena,

- Termin składania ofert: 2.06 2008 r., godzina 10:00

- Termin związania ofertą: 30 dni,

- Termin wykonania zamówienia: 15 października 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Ziemiński Wicestarosta.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów                           w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.ropczyce.rze.pl).

W specyfikacji określono:

· Przedmiot zamówienia,

· Termin oraz warunki realizacji zamówienia,

· Opis sposobu przygotowania ofert,

· Miejsce i termin składania ofert,

· Kryteria oceny ofert i sposób ich oceny,

· Ogólne warunki zawarcia umowy,

· Wzór umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Pan Stanisław Ziemiński  - Wicestarosta.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późń. zm.) druk ZP-2. 

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust 2 Prawo zamówień publicznych kierownik Zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu                 z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń                 2.06 2008 r.

Do upływu terminu składania ofert złozono 3 oferty, z których 3 wykonawców spełniało warunki udziału w postępowaniu. 

Z postepowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia: 

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena 
	Termin Wykonania


	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1.
	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. Z o.o. ul Rejtana 6, 35-310 Rzeszów
	813 453,05 zł netto

992 412,72 zł brutto
	15.10.2008
	36 m-cy
	30 dni

	2.
	“DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. Z o.o. ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów
	819 479,71 zł netto

999 765,25

brutto
	15.10.2008
	36m-cy
	30 dni

	3
	POLDIM Dębica S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
	812 093,43 netto

990 754,06 brutto
	15.10.2008
	36m-cy
	30 dni


W punkcie 9 protokołu podano że oferta POLDIM Dębica S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu

Od  przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

Umowa z wykonawcą

W  dniu 13 czerwca 2008 r Powiat Ropczycko-Sędziszowski reprezentowany przez:

Józefa Rojka – Starostę Powiatu,

Stanisława Ziemińskiego – Wicestarostę Powiatu

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Jacka Worowskiego 

z wybranym wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego zawarł umowa nr D.2222-32/Rej.89/2008 na wykonanie zadania „Likwidacja przyczyn powstania osuwuska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała polegającej na przebudowie i budowie nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1296 relacji Dębica-Wielopole Skrzyńskie. W zawartej umowie określono: 

· Przedmiot zamówienia,

· Terminy wykonania do 15.10.2008 r

· Wysokość wynagrodzenia za wykonanie umowy –  990 754,06 zł,

· Zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu niewykonania przedmiotu.

W dniu 20 sierpnia 2008 roku strony zawarły aneks w myśl, którego został ustalony inspektor nadzoru w osobie Pana Stanisława Kawalerczyka.Pozostałe warunki umowy nie ulegaja zmianie.

W dniu 25 wrzesnia 2008 roku strony w aneksie nr 1/2008 ustaliły przesunięcie zakończenia zakresu robót objetych umowa na dzień 10.11.2008r

W dniu 13 czerwca Powiat Ropczycko-Sędziszowski złożył wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie zadania.

We wniosku podano:

Wartość robót objętych umową z wykonawcą do wykonania w roku 2008 
1 402 325,15 zł

Wartość robót przedstawionych do dofinansowania w 2008 r. (kwota brutto)    - 
1 402 325,15 zł Środki własne 



                  
             -      280 465,15 zł

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa


             -        70 116,00  zł

Środki kredytowe EBI




             -      1 051 744,00 zł

Termin rozpoczęcia  prac remontowych określono na dzień 9.06 2008 r.,

Termin zakończenia prac  na dzień 15  października  2008  r.

Wniosek został podpisany przez:

- Pana Józefa Rojka


- Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego, 

- Pana Jacka Worowskiego

- Skarbnika Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót osuwiskowych do wykonania w 2008 roku na przedmiotowym zadaniu.

Sporządzone zestawienie rzeczowo-finansowe robót zostało podpisane przez:

- Pana Józefa Rojka


- Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego, 

· - Pana Jacka Worowskiego

- Skarbnika Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

    W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 11 lipca 2008 r. została zawarta umowa                  Nr 9/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2008  pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji    a powiatem ropczycko-sędziszowskim, przedmiotem której było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie wykonania właściwych prac w ramach zadania pn. „Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwsika wmiejscowości Mała wzdłuz drogi powiatowej relacji Wielopole-Dębica’ KDO 1 (ID18/PRS/4)

W paragrafie 1 określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania w 2008 roku (zgodnie z zestawieniem  rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w paragrafie 1 w terminie do 15 października 2008 r. 

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę              1 121 860,00 zł co stanowi 80% wartości kosztów zadania w tym 1 051 744,00 zł ze środków kredytu EBI oraz wysokość środków własnych w kwocie 280 465,15  zł co stanowi 20% kosztów zadania.

W paragrafie 10 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji, którego termin określono na 8 dni od dnia odbioru końcowego tego zadania. 

Umowa podpisana została przez:

- Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pana Józefa Rojek,

- Wicestaroste Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pana Stanisława Ziemińskiego,

- Skarbnika Powiatu Pana Jacka Worowskiego

oraz

- Dyrektora Biura ds Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Pana Jana Wintera działającego w iminiu Ministra Spraw Węwnętrznych i Administracji na podstawie pełnomocnictwa Ministra znak DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r.

Aneksem nr 1 z dnia 07/10/2008 strony zmieniły termin zakończenia zadania na dzień 15 listopada 2008r. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Źródła finansowania realizowanego zadania: 

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił pismem z dnia 20.08.2008 r. znak: F.VI-3011-2/91/08 Starostę Ropczycko-Sedziszowskiego, że Minister Finansów decyzją znak: BP9-4135/107/KOV/534.616/ 08/3778.4188 z dnia 18.08.2008 r. zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 z przeznaczeniem na wykonanie właściwych prac w ramch zadań pn.:

1. “Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała wzdłuż drogi powiatowej relacji Wielopole – Dębica” KDO 1 (ID 18/PRS/4). (Nr umowy 9/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA /2008).

· § 6433 o kwotę 1 051 744 zł (kredyt nr 22.070 EBI współfinansującego Komponent A Projektu “Osłona Przeciwosuwiskowa”).

· § 6434 o kwotę – 70 116 zł,*

2. “Likwidacja osuwiska przy drodze nr 342 relacji relacji Sędziszów – Szkodna – Wielopole na terenie gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Szkodna” KDO 1, (ID 18/18/PRS/1) – etap II. (Nr umowy 10/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA /2008).

· § 6433 o kwotę 279 569 zł (kredyt nr 22.070 EBI współfinansującego Komponent A Projektu “Osłona Przeciwosuwiskowa”).

· § 6434 o kwotę – 18 638 zł.*

* Środki budżetowe w kwocie 88 754 zł powinny być wydatkowane do końca 2008 roku i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

( akta kontroli  str. 1  )

Przekazanie środków finasowych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki znajduje  potwiedzenie w wyciągu bankowym pochodzącym z wyodrębnionego na ten cel rachunku bankowego prowadzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego nr 175 z dnia 26 sierpnia    2008 r. Przelana kwota 1 331 313,00 zł stanowi sumę środków pochodzących z kredytu EBI przeznaczonych na wykonywanie obudwu zadań tj. 1 051 744,00 zł dla omawianego zadania i 279 569,00 zł dla zadania pn.: “Likwidacja osuwiska przy drodze nr 342 relacji Sędziszów – Szkodna – Wielopole na terenie gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Szkodna” – etap II.

Środki z dotacji budżetowej w wysokości 1 331 313,00 zł  wprowadzono do budżetu Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego uchwałą XVIII/144/2008 Rady Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. Zgodnie z Załacznikiem Nr 1 do Uchwwały nr XVIII/144/2008 Rady Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r dokonano między innymi zwiększenia dochodów w dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 6433 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych włąsnych powiatu, w tym:

1. Likwidacja osuwiska w m. Mała – 1 051 744,00 zł,

2. Likwidacja osuwiska w m. Szkodna – 279 569,00 zł.

Natomiast w § 6434 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na relizację inwestycji               i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym: jako zwiększenia po stronie dochodów zapisano kwotę 88 754,00 zł. Składają się na nią następujące wartości: 

1. Likwidacja osuwiska w m.Mała – 70 116,00 zł,

2. Likwidacja osuwiska w m. Szkodna – 18 638,00 zł. 

Jedno z wielu postanowień zapisanych w Uchwale nr XVII/144/2008 Rady Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok, dotyczyło zagwarantowania w budżecie środków własnych odnoszących się do likwidacji i usuwania skutków osuwisk. 

Załacznik Nr 2 do wspomnianej Uchawły zawiera zwiększenie po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6054 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na kwotę 335 415,60 zł w tym:

1. Likwidaja osuwiska przy drodze powiatowej nr 342 Sędziszów Młp.-Szkodna-Wielopole w m. Szkodna KDO 1, (18/PRS/1) etap II – 74 551,95 zł,

2. Likwidacja przyczyn powstawania oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała drogi powiatowej relacji Wielopole-Dębica nr 510 KDO 1, (18/PRS/4) – 280 863,65 zł. 

Rozliczenie robót: 


Zadanie pn.: “Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała wzdłuż drogi powiatowej relacji Wielopole – Dębica” KDO 1 (ID 18/PRS/4) było realizowane przez dwa przedsiębiorstwa:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “UNIPOL” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dąbrowskiego 16, 35-036 Rzeszów, oraz

2. POLDIM DĘBICA S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica.

Wykonawcy zostali wyłonieni w  rezultacie wyboru najkorzystrniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego (zapis mówiący o tym znajduje się w umowach z poszczególnymi wykonawcami) zastosowanym przez Zamawiającego - Powiat Ropczycko-Sędziszowski.  

Umowa Nr ROŚ 7500/1/G-Os/Rej – 80/2008 podpisana w 20 maja 2008 r. pomiędzy jednostką samorzadu terytorialnego a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym “UNIPOL” Sp. z o.o. dotyczyła likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała wzdłuż drogi powiatowej relacji Wielopole – Dębica” KDO 1 (ID 18/PRS/4).

Po zakończeniu prac objętych ww. Umową i dokonaniu ich odbioru, Wykonawca wystawił fakturę VAT Nr 19/08 dnia 08 września 2008 r. na kwotę 349 508,09 zł (w tym podatek VAT=22%). Termin płatności został określony w formie przelewu w przeciagu 30 dni. Nazwa usługi lub towaru zapisana na fakturze odpowiada nazwie zadania objętego dofinansowaniem. 

Na odwrocie tego dokumentu znajdujemy następujące adnotacje: o sprawdzeniu dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym w dniu 13 października 2008 r., jak również zatwierdzeniu do wypłaty ze środków budżetowych. 

Skarbnik Powiatu wraz z kierownikiem jednostki zatwierdzili do wypłaty kwotę 279 606,00 zł z sum budżetowych: środki EBI i budżetu państwa. Klasyfikacja budżetowa: 600.60078.6053 i 6054. 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z upoważnienia Starosty podał na odwrocie dokumentu, że kwota wyszczególniona na fakturze tj. 349 508,09 zł jest finansowana z nastepujących źródeł:

· ze środków EBI – 262 131,00 zł,

· ze środkó budżetu państwa – 17 475,00 zł,

· ze środków własnych powiatu – 69 902,09 zł. 

Zamawiający uregulował swoje zobowiązanie wobec wystawcy faktury w dniu 13 października  2008 r. – wyciąg bankowy nr 8 z tego samego dnia.

Umowa Nr D.2222-32/Rej.-89/2008 podpisana 13 czerwca 2008 r. pomiędzy jednostka samorządu terytorialnego a firmą POLDIM DĘBICA S.A. Paragraf 1 przywołanej umowy określał jej zakres na: “Przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji pod nazwą: likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w m. Mała”.

Wykonawca wystawił fakturę VAT Nr F/312/DT/2008 12 listopada 2008 r., która wpłynęła do Starostwa w dniu 13 listopada 2008 r. Opiewała ona na wartość brutto 990 754,04 zł                      w tym podatek VAT=22%. Nazwa towaru lub usługi wymieniona na fakturze wskazuje wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy wspłfinansującej projekt. Zobowiązanie winno być uregulowane przelewem do dnia 12 grudnia 2008 roku.  

Faktura na odwrocie zawiera anotację o sprawdzeniu jej pod względem formalnym i rachunkowym w dniu 14 listopada 2008 r., a także wpis mowiący o sprawdzeniu jej pod względem merytorycznym. 

Pan Stanisław Kawalerczyk, inspektor nadzoru, stwierdził, że wymienione na fakturze roboty zostały fizycznie wykonane i odebrane w całości. 

Zatwierdzono do wypłaty na sumę 789 613,00 zł ze srodków EBI, dział 600, rozdział 60078,           § 6053 w dniu 14 listopada 2008 r. Koszty wskazujące na fakturze płatne są ze srodków:

· ze środków EBI – 789 613,00 zł,

· ze środków budżetu państwa – 52 641,00 zł

· ze srodków własnych powiatu – 148 500,06 zł. 

W treści umowy z Wykonawcą znajduje sie między innymi wpis mówiący o zastosowanym trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w jakim zlecono wykonianie tego przedsięwzięcia. 

Starostwo Powiatowe w Ropczycach uregulowało zobowiązanie wynikające z opisywanej faktury w dniu 14 listopada 2008 roku, co znajduje potwierdzenie w  wyciągu bankowym nr 10 z tego samego dnia. 

( akta kontroli  str. 7-17 )


Wraz z pismem oznaczonym ROŚ. 7500/1/G-os/2008, ROŚ. 7500/1A/05-08 z dnia 20 grudnia 2008 roku Starostwo Powiatowe w Ropczycach jako Jednostka Wykonująca,  przesłało do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, ul. Batorego 5, 03-591 Warszawa, rozliczenie końcowe zadań zrealizowanych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski w latach 2005-2008 pod nazwą:

“Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała wzdłuż drogi powiatowej relacji Wielopole – Dębica” KDO 1 (ID 18/PRS/4)”,

Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: Likwidacja przuczyn powstania osuwiska oraz skutków spowodowanych powstaniem osuwiska w miejscowości Mała wzdłuż drogi powiatowej relacji Wielopole – Dębica” KDO 1 (ID 18/PRS/4) realizowanego z udziałem środków publicznych w ramach umowy dotacyjnej przez Jednostkę Wykonującą. Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy wyniósł 1 465 983,00 zł. 

Czytamy w nim między innymi:

1.
Udział jednostki wykonującej 
                 294 250 zł 00 gr 20% kosztu całkowitego

2.
Dofinansowanie ze środków 
              1 098 500 zł 00 gr 75% kosztu całkowitego
                                                                                                                      publicznych (kredyt EBI)

Z tego 2.1 Środki otrzymane
                                 1 098 500 zł 00 gr 75% kosztu całkowitego

1. Dofinansowanie ze środków publicznych 
 73 233 zł 00 gr  5% kosztu całkowitego

(środki towarzyszące kerdytowi) 

Z tego 3.1 Środki otrzymane:

                  73 233 zł 00 gr  5% kosztu całkowitego


Razem (1+2+3): 


            1 465 983 zł 00 gr 100% kosztu całkowitego.

Sporządzone rozliczenie zostało podpisane przez :

- Pana Józefa Rojka

- Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego

- Pana Jacka Worowskiego
-  Skarbnika Powiatu  

W powyższym rozliczeniu zostały ujęte środki finansowe przekazane w 2007 roku na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji technicznej a także środki wydatkowane na nadzór inwestorski kontrolowanego zadania.

W dniu 16.12.2009 r. kontrolujący przeprowadzili wizję lokalną w miejscach zrealizowanych zadań podległych kontroli. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (opady śniegu, pokrywa śnieżna) kontrolujący nie mogli dokonać pełnej oceny stanu faktycznego. 

Ustalenia końcowe:

1. Wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty. 

Na odwrocie posiadają dekretację uwidaczniającą źródło finansowania – środki własne powiatu, dotację z budżetu państwa i kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Do faktur dołączono protokoły odbioru podpisane przez inspektora nadzoru. Do rachunków i faktur za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nie dołączono protokołów z wykonania usług. Wykonanie usług potwierdzone zostało podpisem pod względem merytotycznym dokonanym na odwrocie rachunków i faktur.

2. Zapłaty odsetek lub kar umownych nie stwierdzono.

3. Przekazane środki na realizację zadań w łącznej kwocie 1 420 067 zł zostały wykorzystane  w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Powiat Ropczycko-Sędziszowski uczestniczył we współfinansowaniu zadania zgodnie  z zawartymi umowami  o dotacje.

Kontrolujący poinformowali Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego                             o przysługującym mu, na podstawie   art.   44   ust.  1,  pkt.  1-13,   ustawy  o  wojewodzie                      i  administracji    rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206), prawie do:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 

7 dni od jego otrzymania, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, 

- zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych 

wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu,

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie

Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień tej odmowy.

Na tym protokół zakończono.

Dowody dokumentujące przebieg kontroli zawarto w aktach kontroli.

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono    w Jednostce kontrolowanej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją  Nr  5/2009.

Podpisy

 Kontrolujących :



Kontrolowanych:

..............................     

1.Robert Śmieszek                                                             1.................................

.............................

2. Wiesław Trojan                                                             2................................

Ropczyce, dnia   16.12.2009 r.
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