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Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie 

F.III. 0932/45/05

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 01 do 04 lutego 2005 r. 
w Urzędzie  Gminy  Sanok w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadania objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004.

Kontrolę przeprowadziła:

Krystyna Gonet -
Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia z dnia 31 stycznia 2005 r. znak: F.IV.0939/47/05 wystawionego przez Dyrektora Wydziału Finansów 
i Budżetu – Panią Bożenę Sadecką.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadania objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.: 

· Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce,  

· Likwidacja strat pożarowych w Wiejskim Domu Kultury w m. Pisarowce.
Podstawa prawna kontroli:
Art. 13 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. Nr 56, poz. 542) oraz § 17 i 18 Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty przedstawiali:

 Pani Agnieszka  Haduch 
           
-      Skarbnik Gminy

 Pan Łukasz Mendyka

-       Specjalista w Urzędzie Gminy  

Ustalenia wstępne.

Wójtem Gminy  Sanok    jest  Pan Mariusz Szmyd

Skarbnikiem  Gminy        jest  Pani Agnieszka Haduch. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów w Urzędzie Gminy   Sanok  ustalono:

I. Zadanie pn.: ,,Budowa  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce”

Ustalenia szczegółowe.

Wójt Gminy Sanok zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z wnioskiem 
o udzielenie dotacji  w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na  rok 2004 przy piśmie z dnia 21.06.2004 r. znak: GKI i PG .0717/105/2004 .

Przedmiotem dofinansowania była realizacja zadania pn: „Budowa  Szkoły Podstawowej             i Gimnazjum w miejscowości Falejówka” 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane od 1997 r.  Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.222.000,00 zł. 

Planowany termin zakończenia zadania 2008 rok.

Zakres rzeczowy całego zadania obejmuje: projekt architektoniczny – budowlany obejmuje budowę obiektu szkolnego o wym.16,6m. x 54,76m, powierzchnia zabudowy 1.016m2, powierzchnia użytkowa 1.637 m2, kubatura 8.322 m3.Do zakończenia robót w budynku szkoły pozostały posadzki i podłogi, wewnętrzna stolarka drzwiowa, kotłownia i instalacje centralnego ogrzewania, montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego, przyłącze gazowe, elewacja z ociepleniem, drogi i place.


Do 2004 roku wybudowano szkołę, wykonano instalację sanitarną i elektryczną, wykonano tynki oraz posadzki cementowe na poddaszu i parterze, ułożono częściowo glazurę w sanitariatach oraz rozpoczęto układanie podłóg. 

Nakłady  poniesione do końca 2003 roku wyniosły 1.722.000,00 zł i zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 1.472.000,00  zł 
- środki własne Gminy Sanok

·    250.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa

W 2004 roku  zaplanowano wykonanie elewacji wraz z ociepleniem oraz balustrad zabezpieczających schody wejściowe.

Nakłady planowane do poniesienia w 2004 roku na wykonanie w/ w zakresu rzeczowego zostały określone w kwocie 110.000,00 zł i miały zostać sfinansowane z następujących źródeł:

·  100.000,00 zł 
- dotacja z budżetu państwa,

·    10.000,00 zł
            - środki własne Gminy Sanok

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Sanok. Na przedmiotowe zadanie inwestor posiada pozwolenie na budowę wydane w formie decyzji administracyjnej z dnia 25 marca 
1997 roku znak: AiNB–IV-7351/2/58/97 przez Urząd Rejonowy w Sanoku.

W dniu 20 września 2004 r.  w Rzeszowie została zawarta Umowa Wstępna Nr. I-2-A/43 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego ,reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Samorządem Gminy Sanok reprezentowanym przez Wójta i Skarbnika Gminy Sanok w związku z realizacją zadania pn. ,,Budowa  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce”.

W dniu 30 września 2004 r. została podpisana Umowa Wykonawcza Nr WFA.20/04 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Budowa  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce”, realizowanego w ramach priorytetu 
1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w Regionie” 
- działania 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”, ujętego 
w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego w dniu 29 kwietnia 2004 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Stanisława Rusznicę – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a Samorządem Gminy Sanok reprezentowanym przez Mariusza Szmyda – Wójta Gminy Sanok. 

W wyżej wymienionej umowie określono, że Wojewoda przekaże Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy 
w łącznej kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 90,9 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 9,1 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004. 

Innych źródeł finansowania w 2004 roku umowa nie przewidywała.

Do powyższej umowy zostały dołączone jako załączniki:

· Harmonogram rzeczowo – finansowy

· Plan finansowy zadania

· Zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji 
w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 79 z dnia 28 października 2004 r. zwiększył plan dotacji dla Gminy Sanok w następującej klasyfikacji budżetowej:

dział 801, rozdział 80101, § 6330 o kwotę

- 100.000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 –Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce –  zawiadomienie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 28 października 2004r. znak: F.VI. –3011/1/76/04. 

Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 
2004 rok. 

Powyższą decyzję wprowadzono do budżetu Gminy Sanok Uchwałą Nr XXII151/2004 Rady Gminy Sanok  z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

 Zastępca  Wójta  Gminy  Sanok  wystąpił  do Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie w  dniu 22 grudnia 2004 r.  z wnioskiem  o wypłatę dotacji z budżetu państwa  na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 99.829,59 zł na zadanie pn.: „Budowa   Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce.”

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał przelewem w dniu 28 grudnia 
2004 r. kwotę dotacji w wysokości 99,839,00 zł na rachunek podstawowy Urzędu  Gminy  
Bank PEKAO SA o /Sanok, a Urząd Gminy Sanok przekazał przelewem powyższą kwotę na rachunek bankowy Zakładu Usługowo – Handlowego ,,ELEKTROBUD”  36-231 Golcowa 24a  w dniu 30 grudnia 2004 r.  za roboty budowlane /Faktura nr 75/2004  z dn.22.12.2004 r./ 

Wykonawcą  zadania w 2004 roku był Zakład Usługowo – Handlowy ,,ELEKTROBUD”
36 –231 Golcowa 24 a.

Zarządzenie Nr 89/2004 Wójta Gminy Sanok z dnia 4 października 2004 roku w sprawie  wszczęcia postępowania i powołania  Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,, Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce.”

Gmina Sanok ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 
60.000 EURO na budowę szkoły i gimnazjum w Falejówce – wykonanie elewacji wraz z dociepleniem i robotami towarzyszącymi. /na podstawie art.10 ust.1 oraz art. 39-46   – Prawo zamówień publicznych/ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień z dnia 11 października 2004 roku zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz określa zakres rzeczowy robót oraz przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia była budowa szkoły i gimnazjum w Falejówce – wykonanie elewacji wraz  z dociepleniem i robotami towarzyszącymi zgodnie z kosztorysem ofertowym opracowanym w oparciu o przedmiar robót dostarczony przez Zamawiającego. 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego określa wartość szacunkową zamówienia na kwotę 102.978,00 zł, co stanowi równowartość 25.446,77 EURO. na podstawie szacunku kosztów.

Wszczęcie postępowania w dniu 2004 – 10 –25. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty  /druk   ZP-12/.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej . Wymagane warunki w postępowaniu spełnił 1 wykonawca. /druk ZP-14/

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę 2, dotyczącą

Zakładu Usługowo – Handlowego ,,ELEKTROBUD” 36 – 231 Golcowa 24a .

Prace komisji przetargowej  zostały zatwierdzone przez kierownika jednostki Pana Wójta Gminy Sanok Mariusza Szmyda.

Zarządzeniem Nr 97/2004 Wójta Gminy Sanok z dnia 15 listopada 2004r udzielono zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce – wykonanie elewacji wraz z dociepleniem i robotami towarzyszącymi”, Zakładowi  Usługowo – Handlowemu ,,ELEKTROBUD”  36 – 231 Golcowa  24a.

W dniu 15 listopada 2004 r. w Urzędzie Gminy Sanok została zawarta umowa o roboty budowlane  Nr 133/2004  pomiędzy  Wójtem Gminy Sanok przy kontrasygnacie Agnieszki Haduch – Skarbnika Gminy a właścicielem Zakładu Usługowo – Handlowego ,,ELEKTROBUD” 36 – 231 Golcowa 24a.” 

Umowa wynikała z przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na budowie  Szkoły  Podstawowej    i Gimnazjum   w  Falejówce  –  wykonanie  elewacji  wraz   z dociepleniem   i   robotami   towarzyszącymi.  Termin  rozpoczęcia   15  listopada   2004 r.    a zakończenia 15 grudnia 2004 r. Wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 90.019,29 zł (netto) plus podatek VAT /109.823,53 zł-brutto/ 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 3.294,71zł. /Gwarancja  Nr 394 i 395/2004 z dnia 15 listopada 2004r - P.B.S w Sanoku Oddział Domaradz/

Pismem z dnia 13 grudnia 2004r  Pani Anna Raczkowska p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Promocji Gminy powołała  na dzień  17 – 12 – 2004 r.   

Komisję  do odbioru końcowego  inwestycji  na  zadaniu p.n.: „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce” –wykonanie elewacji wraz z dociepleniem i robotami towarzyszącymi.

W protokole odbioru  końcowego „Budowa  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce” – wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem i robotami towarzyszącymi  spisanym         w dniu 17 grudnia  2004 r. określono wykonanie całego   zakresu robót. Komisja odbioru robót stwierdziła wykonanie  wszystkich robót wynikających z umowy z Wykonawcą zadania. Wartość inwestycji 109.823,53 zł z podatkiem VAT.  

Funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia Gminy  Sanok  pełnił pracownik  Gminy Sanok   Pani Jolanta Babiak – Specjalista  posiadająca uprawnienia budowlane. Za czynności nadzoru inwestorskiego nie pobierała dodatkowego wynagrodzenia.           

Za rok 2004 dokonano zapłaty następujących faktur dotyczących opisanego zadania:     

1. Faktura  VAT  Nr 75/2004   z  dnia 22.12.2004r - wystawca Zakład Usługowo –Handlowy ,,ELEKTROBUD” Golcowa  24 –  kwota 109.823,53 zł. Zapłaty dokonano przelewem  w dniu  22.12.04 r. - kwota  9.993,94 zł ,  przelew  w  dniu 30.12.04 r  – kwota 99.829,59 zł.


2. Rachunek   Nr 9  / 2004   z  dnia    16.11.2004 r   -   wystawca   Usługi  projektowe  dla budownictwa ” architekt  Marta  Zbirant  – Winnik   38 –500  Sanok  ul.  Jana  Pawła  II  
-  kwota   600,00zł.  Zapłaty dokonano przelewem  w dniu 16.12.04r, zgodnie  z  Umową  o dzieło  Nr 131 / 2004  z  dnia   02 – 11 –2004r.

Faktury dotyczące w /w  zadania w 2004 roku były opisywane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, zawierały adnotacje o zawartych umowach na roboty budowlane jak również protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jak wynika z powyższego zestawienia, nakłady poniesione w 2004 r. w kwocie 110.423,53 zł  na realizację zadania pn.: Budowa  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce  zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 99.839,00 zł 
- dotacja Wojewody

· 10.584,53 zł
- środki własne Gminy 

Nie dokonywano kontroli merytorycznej inwestycji w terenie, bazując na dokumentach finansowo-księgowych udostępnionych w Urzędzie Gminy Sanok.

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2004 r. wynikające z § 5 pkt. 7 umowy wykonawczej 
Nr WFA 20/04 z dnia 30 września 2004 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi 
z budżetu państwa w /w zadania zostało przekazane do PUW w Rzeszowie przy piśmie znak: GKI i PG 0717/11/2005  z dnia 14 stycznia 2005 r.  (załącznik Nr  1 do protokołu kontroli).

Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu składany przez podmiot uprawniony do Zarządu Województwa został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego przy piśmie znak: GKI i PG 0717/16/2005 z dnia 14 stycznia 2005r.  (załącznik Nr 2 do protokołu kontroli).

II. Zadanie pn.: – ,,Likwidacja strat pożarowych w Wiejskim Domu Kultury w m. Pisarowce”

Ustalenia szczegółowe.

Wójt Gminy  zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 
z wnioskiem o udzielenie dotacji  w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na  rok 2004 przy piśmie z dnia 22.06.2004 r. znak: GKI i PG 0717/105/2004. 

Przedmiotem dofinansowania była realizacja zadania  pn.:  ,, Likwidacja strat pożarowych w Wiejskim Domu Kultury w m. Pisarowce”.
Przedmiotowe zadanie jest realizowane od 2004 r.  Wartość kosztorysowa zadania wynosi 49.570,00 zł. 

Planowany termin zakończenia zadania 2005 rok. Zakres rzeczowy całego zadania obejmuje:  
 - częściowy remont podłóg i posadzek,

 - wykonanie tynków wewnętrznych,

 - wykonanie powłok malarskich,

 - remont instalacji elektrycznej,

 - wymiana stolarki okiennej.

W 2004 roku zaplanowano remont instalacji elektrycznej oraz wymianę stolarki okiennej. 

Nakłady planowane do poniesienia w 2004 roku na wykonanie w/ w zakresu rzeczowego zostały określone w kwocie 28.147,00 zł i miały zostać sfinansowane z następujących źródeł:

·   10.000,00 zł 
- dotacja z budżetu państwa,

·     5.000,00 zł
- środki własne Gminy Sanok

·   13.147,00 zł 
- inne źródła / T.U.W/

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Sanok

W dniu 20 września 2004 r.  w Rzeszowie  została  zawarta Umowa Wstępna  Nr II -1- 15       

pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego ,reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Samorządem Gminy Sanok reprezentowanym przez Wójta i Skarbnika Gminy Sanok w związku z realizacją zadania pn. ,,Likwidacja strat pożarowych w Wiejskim Domu Kultury w m. Pisarowce” 

W dniu 12 października 2004 r. została podpisana Umowa Wykonawcza Nr 16/EF  
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Likwidacja strat pożarowych w Wiejskim Domu Kultury w m. Pisarowce, realizowanego w ramach priorytetu 
II „Pobudzanie inicjatyw gospodarczych i społecznych służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców w regionie”, działania II-1 ,,Popularyzacja regionu oraz jego środowisk z wykorzystaniem miejscowych zasobów dziedzictwa kulturowego” ujętego  
w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego  dnia 29 kwietnia 2004 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim – Janem Kurpem , zwanym dalej Wojewodą  a Samorządem Gminy Sanok  reprezentowanym przez Mariusza Szmyda – Wójta Gminy Sanok oraz  Agnieszkę Haduch – Skarbnika Gminy Sanok.

W wyżej wymienionej umowie określono, że Wojewoda przekaże Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy 
w łącznej kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 35,53 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 17,76 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004. 

Udział środków pochodzących z innych źródeł finansowania w 2004 roku / Towarzystwo Ubezpieczeń  Wzajemnych /w kwocie 13.147,00 zł, co stanowi 46,71 % wartości zadania.

Do powyższej umowy zostały dołączone jako załączniki:

· Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania

· Plan finansowy zadania

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 79 z dnia 28 października 2004 r. zwiększył plan dotacji dla Gminy Sanok w następującej klasyfikacji budżetowej:

dział 921, rozdział 921091, § 2030 o kwotę

- 10.000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 – Likwidacja strat pożarowych w Wiejskim  Domu Kultury w m. Pisarowce /zawiadomienie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 28 października 2004 r. znak: F.VI. –3011/1/76/04/. 

Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 
2004 rok. 

Powyższą decyzję wprowadzono do budżetu Gminy Sanok Uchwałą Nr XXII/151/2004 Rady Gminy Sanok  z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał przelewem w dniu 28 grudnia 
2004 r. kwotę dotacji w wysokości 9.909,00 zł na rachunek podstawowy Urzędu  Gminy  
BANK  PEKAO  S.A. Sanok, a Urząd Gminy w Sanoku przekazał przelewem powyższą kwotę na rachunek bankowy  Wykonawcy zadania ,,Elektromontaż” – Rzeszów  S.A 35 – 060 Rzeszów ul. Słowackiego 20. w dniu 22 i 30 grudnia 2004 r.  za roboty elektryczne /Faktura nr 184/208/2004 z dn. 17.12.2004 r./ 

Wykonawcą zadania w 2004 roku był ,,Elektromontaż”-  Rzeszów  S.A. ul. Słowackiego 20, oraz  PAMO-PLAST SP. z  o.o. 38-700 Ustrzyki Dolne – ul. Kolejowa 6.

W dniu 5 listopada  2004r. w Urzędzie Gminy Sanok została zawarta umowa Nr.76/2004/UG/132/2004 o roboty polegające na budowie instalacji wewnętrznej elektrycznej w Domu Ludowym w m. Pisarowce. przez Wójta Gminy Sanok a ,,Elektromontaż” – Rzeszów S.A. ul. Słowackiego 20. Umowa wynikała z oferty z dnia 12.10.2004r.na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w Domu Kultury w m. Pisarowce.  Termin rozpoczęcia 9 listopad 2004 r. a zakończenia 15 grudnia 2004 r. Wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 17.800,00 zł (netto)plus podatek VAT /21.716,00 zł - brutto/ 

W dniu 5 listopada 2004r  została zawarta umowa o dzieło  o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Nr 163/2004 pomiędzy Gminą Sanok –reprezentowaną przez Wójta i Skarbnika Gminy a zleceniobiorcą Panem Janem Gagatko. W umowie powierza się obowiązki inspektora nadzoru w ramach robót budowlanych polegających na remoncie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Termin rozpoczęcia robót 9 listopad 2004r,a zakończenie 15 grudnia 2004r.

Za wykonanie funkcji Inspektora wynagrodzenie brutto wyniosło 434,32zł /Rachunek Nr 1/2004 z dnia 22.grudnia 2004r.

W dniu 17 grudnia został spisany protokół odbioru  robót elektrycznych przez Inspektora Nadzoru  Pana Jana Gagatko oraz przez Kierownika Budowy Pana Mariusza Nagórnego.

Gmina Sanok w dniu 25.10.2004r dokonała zamówienia okien /6 szt./ wraz z montażem, demontażem i obróbką szpalet zgodnie z ofertą PAMO - Plast   Sp. z o. o. Biuro Handlowe Sanok  ul. Kościuszki 31 /nr oferty3394-S/D z dnia 14.10.2004.

Protokół odbioru końcowego-wymiana stolarki okiennej w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pisarowcach spisany został dnia 10 grudnia 2004r.przy obecności wykonawcy. Komisja dokonała odbioru wykonanych robót /wartość robót 5.740,00zł brutto/ 


Za rok 2004 dokonano zapłaty następujących faktur dotyczących opisanego zadania:     

1. Faktura  VAT  nr F/006951/ 12 /2004 z  dnia 13.12.2004r - wystawca PAMO-PLAST Sp. z o. o. 38 –700 Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa 6 - kwota 5.740,00zł – zapłacono przelewem 30.12.2004r./ okna PCW montaż, wykończenie/ 
     

2.   Faktura VAT nr  184/208/2004  z  dnia 17.12.2004 r.  -  wystawca   ,, Elektromontaż ” 35          060   Rzeszów  ul.  Słowackiego  20  kwota  21.716,00zł  –  zapłacono  przelewem         22.12.2004r/ kwotę 17.980,89 zł/ i 30.12.2004r /kwotę 3.735,11zł/ - za remont instalacji 

3. Rachunek  Nr 1/2004 z dnia 22.12.2004r – wystawca Jan  Gagatko  Pielnia 97 – kwota                434,32 zł –zapłacono przelewem 27.12.2004r kwotę 368,32zł / bez podatku/ .Podatek Urząd Gminy Sanok odprowadził do Urzędu Skarbowego w kwocie 66,00zł / PIT 4/ 19.01.2005r.

Faktury dotyczące w /w  zadania w 2004 roku były opisywane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, zawierały adnotacje o zawartej umowie na roboty elektryczne, o pełnieniu nadzoru inwestorskiego jak również protokoły odbioru wykonanych prac. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, nakłady poniesione w 2004 r. w kwocie 27.890,32 zł  na realizację zadania pn.: „Likwidacja strat pożarowych w Wiejskim Domu Kultury w m. Pisarowce” zostały sfinansowane z następujących źródeł:

·  9.909,00 zł 
- dotacja Wojewody

·  4.834,32 zł
- środki własne Gminy 

      (   13.147,00 zł     - inne źródła /Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych/

Nie dokonywano kontroli merytorycznej inwestycji w terenie, bazując na dokumentach finansowo-księgowych udostępnionych w Urzędzie Gminy Sanok.

Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu składany przez podmiot uprawniony do Zarządu Województwa został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego przy piśmie znak: GKI i PG 0717/16/2005 z dnia 14 stycznia 2005r. (załącznik Nr 3 do protokołu kontroli).

Wnioski końcowe:

Z przedłożonych dokumentów wynika, że dotacje Wojewody Podkarpackiego 
na dofinansowanie niżej wymienionych zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 :  

· Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Falejówce  
                 -      99.839,00zł,

· Likwidacja strat pożarowych w Wiejskim Domu Kultury w m. Pisarowce -
  9.909,00 zł,   

zostały wykorzystane  zgodnie z przeznaczeniem.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki nr 1 i nr  3 stanowią integralną część protokołu.

Kontrolujący poinformował Wójta Gminy Sanok  o przysługującym (na  podstawie  Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie szczególnych  warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ) prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni  od  jego otrzymania umotywowanych  zastrzeżeń co do ustaleń  zawartych  w  protokole ( § 32 zarządzenia).

· zgłoszenia  kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych    wyjaśnień  co do ustaleń zawartych w protokole z jednoczesnym podpisaniem protokołu                              ( § 33 zarządzenia).

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy         ( § 34 zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 2 /2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Sanok, dnia 4 luty 2005 r.

Kontrolująca:





Kontrolowani:

............................




    ...............................................................

1. Krystyna Gonet




1.
Mariusz    Szmyd










 Wójt Gminy Sanok








     ...........................................................









2. 
Agnieszka  Haduch
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