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PROTOKOL

z przeprowadzonej w dniu 9 lutego 2005 r. kontroli problemowej
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Kontrole przeprowadzila:

- Jadwiga Borek — starszy specjalista W Biurze Zarzadzania Funduszami Europejskimi
Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego ( upowaznienie Nr 2 wydane przez Wojewode
Podkarpackiego ).

W toku kontroli uczestniczyta oraz udzielata wyjasnien :

- Pani Jozefa Madry— kierownik Biura d/s Inwestycji i Remontéw Departamentu Edukacji 1
Kultury w Urzedzie Marszatkowskim,

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Leszek Deptuta — Marszalek Wojewodztwa

Podkarpackiego, pelniacy t¢ funkcje od 22 listopada 2002r.

Kontrolg objeto :

1. Prawidlowos¢ sporzadzenia wniosku o wyplate dotacji z budzetu panstwa na
dofinansowanie zadania pn: ..Przebudowa kanalizacji przy budynku Zameczku
Romantycznego w Muzeum Zamek w Laricucie”, realizowanego w ramach Kontraktu dla
Wojewodztwa Podkarpackiego na rok 2004.

Zgodnosé realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Prawidlowo$¢ wykorzystania przekazanej dotacji budzetowej.

[SSRN ]

W wyniku kontroli ustalono:

Ad. 1.

Inwestycjia pn: ..Przebudowa kanalizacji przy budynku Zameczku Romantycznego
w Muzeum Zamek w Lancucie” o planowanej catkowitej wartosci kosztorysowej 174 651 zk.
_ realizowana byla w ramach priorytetu II _Pobudzanie inicjatyw gospodarczych
i spotecznych stuzacych podnoszeniu jakosci zycia mieszkancow w regionie”, dziatania II-1
Popularyzacja regionu oraz jego srodowisk z wykorzystaniem miejscowych Zasobow
dziedzictwa kulturowego”, ujetego w Kontrakeie dla Wojewédztwa Podkarpackiego na rok
2004 zawartym pomiedzy Rada Ministrow a Samorzadem Wojewddztwa Podkarpackiego
dnia 29 kwietnia 2004 roku.

Wojewoda Podkarpacki uwzgledniajac postanowienia Kontraktu zawarl z Samorzadem
Wojewodztwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez:

- Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego — Pana Leszka Deptule,

. Czlonka Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego — Pana Jana Burka.

umowe wykonawcza do Kontraktu Wojewodzkiego Nr 4/EF z dnia 16 wrzesnia 2004r., a
nastepnie Aneks Nr 1/04 z dnia 2 grudnia 2004r. do w/w umowy wykonawczej na
dofinansowanie ze $rodkéw budzetu panstwa powyzszego zadania.

W Aneksie tym ustalono, ze dofinansowanie zadania z budzetu panstwa w 2004 roku
wyniesie 86 000 z} co stanowi 49,43 % warto$ci zadania ( wartos¢ kosztorysowa zadania do
wykonania w 2004r. wynosi 174 000 21 ). Udziat $rodkoéw wiasnych wyniesie 88 000 zt. -
50,57 % wartodci zadania.

W dniu 17 wrzeénia 2004r. pomiedzy Samorzadem Wojewddztwa Podkarpackiego
reprezentowanym przez:

- Marszalka Wojewodztwa Podkarpackiego — Pana Leszka Deptule,

- Czlonka Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego — Pana Jana Burka,
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Wita Karola Wojtowicza — Dyrektora Muzeum

zostata zawarta Umowa Nr EK.IV 64/2004r. przekazania srodkow finansowych na realizacje
przedmiotowego zadania oraz w dniu 03 grudnia 2004r. Aneks Nr 1/ 04 do tej Umowy

( kopia umowy i aneksu stanowi zalqeznik nr 1 do protokotu ).

Zgodnie z zapisami §5 Umowy wykonawczej Urzad Marszatkowski, dnia 21 grudnia
2004r., ztozyt do Biura Zarzadzania Funduszami Europejskimi PUW w Rzeszowie wniosek
o wyplate dotacji z budzetu panstwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania na kwote
86 000 zt. Biuro Zarzadzania Funduszami Europejskimi w dniu 22 grudnia 2004r. przekazat
do Wydziatu Finanséw i Budzetu polecenie przekazania srodkéw w wysokosei 86 000 zt. na
konto Urzedu Marszatkowskiego.

Do wniosku zataczono kserokopie, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem, nastepujacych

dokumentéw:

1. 2 faktury VAT wystawione przez wykonawcg robot na taczna kwote 168 589,33 zt.

] faktura VAT wystawiona przez inspektora nadzoru na kwote 3 416,00 zh

Protokoty odbioru wykonanych robét, zalaczone do kazdej faktury.

Rachunek do umowy o dzielo za prowadzenie nadzoru archeologicznego nad pracami

ziemnymi na kwote 2 000,00 zt.

Protokét koniecznosci na roboty dodatkowe z dnia 15.11.2004r.

Protoké! odbioru koncowego z dnia 30.11.2004r.

7. O$wiadczenie Kierownika Budowy, ze inwestycja zostala zrealizowana zgodnie
z projektem budowlanym oraz z pozwoleniem na budowe nr AB 7351/1/19/03.

8. O¢wiadczenie Kierownika Budowy, ze teren budowy, a takze ulica, sgsiednia
nieruchomo$é, zostaty doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku.

9. Potwierdzenie przekazania kwoty 88 000,00 zt. na konto Muzeum Zamek w bLancucie
7z dnia 22.12.2004r.. jako udziat whasny Urzedu Marszatkowskiego w realizacje zadania.

B

Oy A

W trakcie prowadzonej kontroli sprawdzono faktury i zalaczone do nich protokoty odbioru
robét dotyczace wykonanego zakresu robét na faczng kwote 174 005,33 zl.

Zaplacono wszystkie faktury na faczna kwotg 174 005,33 zt.

Samorzad Wojewddztwa Podkarpackiego i Wojewoda Podkarpacki wniesli na realizowane
zadanie w 2004r. $rodki, zgodnie z zapisem zawartym w umowie wykonawczej do kontraktu
wojewddzkiego. W trakcie realizacji zadania jak i po jego zakoficzeniu, nie poniesiono
dodatkowych kosztow z tytutu kar i odsetek.

Ad. 2.

Zadanie pn: ,Przebudowa kanalizacji przy budynku Zameczku Romantycznego w Muzeum
Zamek w Lancucie” rozpoczeto w 2004r.

Inwestorem jest Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego.

Wykonawce wyloniono w trybie przetargu nieograniczonego, ( postgpowanie przetargowe nie
Jest objete przedmiotowq kontrolq ) 1 w dniu 05.10.2004r. zostala zawarta umowa Nr 16/PM-
2/2004 na wykonanie przedmiotowego zadania, z terminem zakonczenia 30.11.2004r.

Koszty poniesione na inwestycje w 2004r. wynosza 174 005,33 zb., sa wieksze 0 5,33 zt. niz
planowane zapisane w umowie wykonawczej, przy wykonaniu calego zakresu inwestycji
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym jaki zostat okreslony w zataczniku Nr 1 do
umowy.

Zgodnie z protokotem odbioru koricowego zadanie zakonczono dnia 30.11.2004r. Wykonano:
- modernizacje czesci wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w budynku,

- niezbedne roboty demontazowe wewnatrz i na zewnatrz budynku,

kanalizacje sanitarng wraz z separatorem thiszczoéw — di. 223m,

przepompownig Sciekow — 1 kpl.,
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- wymiane rur kanalizacji deszczowej - dt. 20 mb

- zasilanie przepompowni linig kablowg w budynku wraz z rozbudowa gléwnej tablicy
w budynku,

Roboty prowadzone byty pod nadzorem inwestorskim i archeologicznym.

1. Ad. 3. Przekazana dotacja z budzetu pafistwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania
w kwocie 86 000,00 zI. zostala w pelni wykorzystana. Kserokopie przelewow srodkow
stanowia zatacznik Nr 2 do protokotu.

Integralng czes¢ protokotu stanowi zataeznik Nr 1.
Z powyzszych ustalen stwierdzono:

2. Kontrolujac prawidlowosé sporzadzenia wniosku o wyplate dotacji nie stwierdzono
nieprawidtowosci, jak réwniez oplat z tytutu kar i odsetek za zwloke.

3. Kontrola wykonanych prac budowlanych potwierdzita zgodno$¢ stanu faktycznego
7 robotami zafakturowanymi przez wykonawce, jak réwniez wykonanie calego zakresu
rzeczowego inwestycji, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowyn.

4. Inwestycja w zakresie planowanego wykonania w 2004r. zrealizowana zostata w 100 %.
Pozostaly do wykonania w 2005r. prace malarskie po robotach wewnatrz budynku.

5. Przekazana na to zadanie dotacja budzetowa zostala prawidtowo wykorzystana .

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przystugujacych mu
uprawnieniach przewidzianych w §32 do §34 Zarzadzenia Nr 71/01 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r. w sprawie szczegétowych warunkow i trybu
przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urzad Wojewddzki w Rzeszowie oraz w miarg
potrzeby o ewentualnych zastrzezeniach do protokotu.

O wynikach kontroli ~poinformowano pracownika, na stanowisku ktorego
przeprowadzono kontrolg oraz dokonano wpisu do Ksiazki Kontroli pod poz. 43.

Protokét sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu
podpisano bez zastrzezen.

Jeden egzemplarz protokotu wreczono Kierownikowi jednostki kontrolowane;.

URZAD MARSZALKOWSKI

WOJEWODZTWA PRiKARPACKIEGO .
ul. Grunwaldzka 15 Podpisy

35959 RZESZOW

Kierownik jednostki kontrolowanej : Kontrolujacy:

e Pk

z. Jan Burek

Osoby uczestniczace w kontroli :

wl@mm
Lo 2
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