Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

w Rzeszowie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Finansów i Budżetu  
ZK. IV. 0932-1 /09
Protokół 
kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bajanów
województwo podkarpackie, adres: 37-433 Bojanów ul. Parkowa 5
Kontrolę przeprowadzili:

- Robert Śmieszek – główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie Upoważnienia Nr  ZK IV 0939-4/09 z dnia 17 lutego 2009 r. podpisanego przez podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego Pana Mirosława Karapytę  - koordynator kontroli.
- Wiesław Trojan – starszy inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-5/09 
z dnia 17 lutego 2009 r. podpisanego przez podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego Pana Mirosława Karapytę.
Kontrola była przeprowadzona w dniach w dniach 18-24.02.2009 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 200l r. Nr 80, poz, 872 z późn. zm. ) oraz paragrafu Nr 17 i 18 zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 r. na usuwanie skutków powodzi w Gminie Bojanów. Kontrolą objęto następujące działania:

1. Remont drogi gminnej „Przyszów Kliny – Występ – Kołodzieje nr dz. 1968 w miejscowości Przyszów Kołodzieje.
2. Remont drogi gminnej „Przyszów Kliny – Występ – Kołodzieje nr dz. 1968 w miejscowości Przyszów Kołodzieje.

3. Remont dróg gminnych: 

- droga gminna „Przyszów Zapuście – Szlacheckie” nr dz. 1132/2 w miejscowości Przyszów Szlacheckie w km 0+000 do km 0+730 o długości 730 mb,
- droga gminna Przyszów Zapuście nr dz. 2927 w miejscowości Przyszów Zapuście w km 0+000 do km 0+320 o długości 320 mb,

- droga gminna Stany „Królewska” nr dz. 1117 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb,

- droga gminna Bojanów pod Kolaniskami nr dz. 2215/9 w miejscowości Bojanów w km 0+000 do km 0+800 o długości 800 mb.
4.
Remont dróg gminnych: 

- droga gminna Stany u. Krochowa nr dz. 1261/1, 1261/2, 1264 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+330 o długości 330 mb,

- droga gminna „Stany – Grądek” nr dz. 3495/50, 4457/46 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+328 o długości 328 mb

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej przez powódź,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

1. Wójtem Gminy Bojanów jest Pan Sławomir Serafin  wybrany na to stanowisko 
w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 r. 
2. Skarbnikiem Gminy Bojanów jest Pani Janina Lesiczka powołana na to stanowisko Uchwałą nr 16/90  Rady Gminy w Bojanowie z dnia 18 lipca 1990 r.

W toku kontroli informacji udzielili:

 -Pani Sławomir Serafin
 
- Wójt Gminy Bojanów,
· Pani Janina Lesiczka

- Skarbnik Gminy Bojanów,
- Pan Krzysztof Kruk

- inspektor ds. drogownictwa Urzędu Gminy Bojanów
- Pani Agnieszka Kobylarz
- inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Gminy Bojanów
Powołanie komisji przetargowej:

Wójt Gminy Bojanów Pan Sławomir Serafin Zarządzeniem Nr 15/2007 z dnia 16.02.2007 r. powołał stałą Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 16.04.2008 r. Zarządzeniem Nr 24/2008 Wójt Gminy zmienił skład komisji przetargowej.

Ustalenia ogólne:

Gmina Bojanów jest jedną z 6 gmin powiatu stalowowolskiego, położoną w południowej jego części oraz jedną ze 160 gmin województwa podkarpackiego – część północna. Tereny gminy zajmują powierzchnię 17 932 ha. Gmina administracyjnie podzielona jest na 13 sołectw i liczy 7332 mieszkańców. Sąsiadują z nią gminy: Nowa Dęba, Stary Dzikowiec, Jeżowe, Nisko, Stalowa Wola. Gmina Bojanów położona jest w dorzeczu rzeki Łęg. Czysta rzeka Łęg (z drugim stopniem czystości) i duża ilość terenów wzdłuż niej z możliwością wykorzystania ich na cele rekreacyjne i wypoczynek są niewątpliwym bogactwem wzmacniającym walory turystyczno-rekreacyjne gminy. Duża odległość od ośrodków miejskich i zakładów przemysłowych, czyste powietrze oraz dobry stan środowiska naturalnego stwarzają dogodne warunki do rozwoju rekreacji i turystyki. Podstawowymi walorami gminy są ekologiczne produkty rolne, bogactwo okolicznych lasów w jagody, grzyby oraz wyjątkowo dogodne warunki do wędkowania, turystyki rowerowej i pieszej, biwakowania i innych form relaksu. Cały obszar gminy jest terenem nizinnym zalesionym w 61,34 %, a także mało zróżnicowanym pod względem ukształtowania fizycznego.  Gmina swym zasięgiem obejmuje 13 sołectw: Bojanów, Bojanów za Rzeką, Cisów Las, Gwoździec, Korabina, Laski, Maziarnia, Stany, Przyszów I, Przyszów III, Ruda, Burdze, Kozły Załęże.

Realizacja wymienionych zadań związana była z powstaniem szkód powodziowych spowodowanych przez powódź w dniach od 18.03.2005 do 19.03.2005 oraz przez powódź w dniach 26-27 lipca 2008 roku. Każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia Wójt Gminy Bojanów powoływała Gminną Komisję ds. szacowania strat popowodziowych. 
Z obu zdarzeń gminne Komisje sporządzały protokoły szkód opisujące zniszczone obiekty. Protokoły gminnej komisji zostały pozytywnie  zweryfikowane: 
- w 2005 roku przez Wojewódzką Komisję ds. weryfikacji strat w dniu 13 kwietnia 2005 r,

- w 2008 r. przez Wojewódzką Komisję ds. weryfikacji strat w dniu  2 września 
2008 r.

Ustalenie szczegółowe:
1. Remont dróg gminnych w ramach szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź 2005 r. Droga gminna „Przyszów Kliny – Występ – Kołodzieje nr dz. 1968 w miejscowości Przyszów Kołodzieje.

Pismem z dnia 20 lutego 2008 roku znak BSK.5901-1-537/07 Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Pana Sławomira Serafin Wójta Gminy Bojanów, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduję się dla Gminy Bojanów dofinansowanie w 2008 roku w wysokości 90 000 zł na zadanie pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. W piśmie zastrzeżono, że wysokość zadania nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu oraz termin złożenia wniosku do dnia 30 maja 2008 roku.
Przyrzeczone środki Wójt Gminy Bojanów postanowił przeznaczyć na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w ramach szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź 2005 r. Droga gminna „Przyszów Kliny – Występ – Kołodzieje nr dz. 1968 w miejscowości Przyszów Kołodzieje”.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismem z dnia 2 kwietnia 2008 roku Wójt Gminy Bojanów zgodnie z artykułem 29 ust. 1 i 2 oraz 30 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli wykonanie robót budowlanych Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101150R w km 0+490 do km 2+390 na odcinku Przyszów Kliny – Przyszów Kołodzieje na działkach nr ew. 1968, 3389/2.
W/w zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu.

Gmina posiada kosztorys inwestorski na remont drogi gminnej Przyszów Kliny – Kołodzieje  w zakresie od km 0+490  do km 1+020 o łącznej długości 530 mb sporządzony przez Pana Aleksandra Bieńko.  Kosztorys opiewa na kwotę 139 783,40 zł netto.
Na potrzebę przeprowadzenia przetargu opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Wójta Gminy Bojanów Pana Sławomira Serafin.
 Wybór wykonawcy robót:

Na realizacje  zadania ogłoszono przetarg  nieograniczony o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w dniu 1 kwietnia 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych , otrzymując numer 65177-2008 oraz umieszczono na gminnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów w dniach 1 -22 kwietnia 2008 roku.
W  ogłoszeniu podano m.in: 


-    kryteria  wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,
-    termin  składania  ofert   ustalono  na dzień   22 kwietnia  2008 roku do godz. 10.00,
-   otwarcie ofert ustalono na dzień 22 kwietnia 2008 roku o godzinie 10.15.

W wymaganym terminie wpłynęła 5 ważne oferty, żadnej oferty nie odrzucono. Zestawienie ofert wykonawców przedstawia poniższa tabela:

	Lp
	Firma
	Cena oferty

	1
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM-PIASECZNO Piaseczno 84/21-26 27-670 Łoniów 
	92 160,70 zł netto

112 436,05 zł brutto

	2
	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola
	115 918,40 zł netto

141 420,45 zł brutto

	3
	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk
	112 583,82 zł netto

137 352,26 zł brutto

	4
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 37-450 Stalowa Wola
	112 059,30 zł netto
136 712,35 zł brutto

	5
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Torownica 26, 23-300 Janów Lubelski
	126 336,20 zł netto
154 130,16 zł brutto


Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych./na druku ZP- 2 /, zatwierdzonym  przez  Wójta Gminy Bojanów  Pana Sławomira  Serafin.
W pkt 9 protokołu  postępowania  podano że została wybrana oferta Nr  1 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROKAM-PIASECZNO Piaseczno 84/21-26 27-670 Łoniów,   Uzasadnienie wyboru brzmi „Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert”. 

Informację o rozstrzygnięciu przetargu zostało w dniu 24 kwietnia 2008 roku wysłana do oferentów biorących udział w postępowaniu oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń i w  Biuletynie Informacji Publicznej w dniach 23.04-5.05 2008 roku.
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 5 maja 2008 roku Gmina Bojanów zawarła z wybranym wykonawcą Umowę NR U. 342/4/2008 na wykonanie robót budowlanych. Przedmiot umowy ustalono w § 1 umowy tj. wybrany wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Przyszów Kliny-Kołodzieje w km 0+490-1+020 dł. 530 m w ramach szkód powodziowych” zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz oferty wykonawcy. Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

· przekazanie Wykonawcy terenu budowy – 5 maja 2008 roku,
· termin realizacji przedmiotu umowy – 20 maja 2008 roku,
· wynagrodzenie w kwocie brutto 112 436,05 zł brutto.
-
kierownika budowy: Pan Andrzej Sobieraj,
-
inspektor nadzoru: Pan Aleksander Bieńko
 Umowę podpisali: 

- wykonawca:

Pan Marian Wojtas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM-PIASECZNO Piaseczno 84/21-26 27-670 Łoniów 

- zamawiający:
Pan Sławomir Serafin Wójt Gminy Bojanów
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bojanów Pani Janiny Lesiczka.
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z którego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostałe Zamawiający.
Źródła finansowania realizowanego zadania:


Wójt  Gminy Bojanów  skierował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek na dofinansowanie zadania pn.: 

remont drogi gminnej „Kliny – Występ – Kołodzieje” nr dz. 1968 w m. Przyszów Kołodzieje w km 0+490 do km 1+020 o długości 530 mb, szerokości jezdni 4,5 m. 

Podstawowe wielkości dotyczące w/w zadań wynikające z wniosku o dotację przedstawia poniższa tabela:

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Bojanów
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa 
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	Remont drogi gminnej „Kliny – Występ – Kołodzieje” nr dz. 1968 w m. Przyszów Kołodzieje w km 0+490 do km 1+020 o długości 530 mb, szerokości jezdni 4,5 m
	22.436,05


	90.000,00


	112.436,05


	Od 05-05-2008 

do

20-05-2008




Dnia 30 maja 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/25/KR/ MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa Ministra znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r. a Gminą Bojanów, województwo podkarpackie, na obszarze której wystąpiła powódź mająca miejsce w 2005 roku.  W imieniu gminy  działał Pan Sławomir Serafin –Wójt Gminy Bojanów z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Janiny Lesiczka.

Na mocy tej umowy zostanie udzielona jednostce samorządu terytorialnego dotacja z rezerw celowych budżetu państwa na sfinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi odnoszącego się do remontu drogi gminnej „Kliny – Występ – Kołodzieje” nr dz. 1968 w m. Przyszów Kołodzieje zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku. W oparciu o powyższą umowę gminie przyznano z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację w kwocie 90,000,00 zł, co stanowiło 80,00 % wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego przeznaczy na realizację zadania z własnych środków kwotę 22.436,05 tj. 20,00 %  jego kosztów i że środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki na 2008 rok . Ponadto, Gmina Bojanów zobowiązała się do zakończenia omawianego zadania nie później niż  16 czerwca 2008 r. 

Wydział Finansów i Budżetu  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 03 lipca 2008 r. znak: F.VI-3011-2/59/08 Wójta Gminy Bojanów, że Minister Finansów decyzją z dnia 30 czerwca 2008 r. znak: FS1-4135/33/KCL/08 zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078,  § 2030 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi gminnej „Kliny – Występ – Kołodzieje” nr dz. 1968 w m. Przyszów Kołodzieje

Wspomniane środki finansowe wpłynęły na rachunek bieżący Gminy Bojanów prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli O/Bojanów o nr 73 9430 1016 2000 0185 2000 0001. Fakt ten znajduje potwierdzenie w wyciągu bankowym  z rachunku bieżącego jednostki nr 140 z dnia 16 lipca 2008 r.

 Uchwała Rady Gminy Bojanów z dnia 23 maja 2008 r. Nr XV/120/08 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 r. stanowi między innymi o przyjęciu po stronie dochodów kwoty 90.000,00 zł w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  w Paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Załącznik nr 1 do ww. Uchwały. Natomiast w załączniku nr 2 do tej samej Uchwały Rady Gminy Bojanów, po stronie zwiększeń wydatków w Dziale 600 -Transport i łączność, Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  w Paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zapisano także kwotę 90.000,00 zł (omawiana dotacja). 

Zarządzeniem nr 25/2008 Wójta Gminy Bojanów z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zapewnienia środków na remont drogi gminnej na terenie gminy Bojanów zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 22.436,05 zł na zadanie „Remont drogi gminnej na terenie gminy Bojanów: (klasyfikacja budżetowa 600.60078.4270), obejmujące przedsięwzięcia:

„Kliny – Występ – Kołodzieje” nr dz. 1968 w m. Przyszów Kołodzieje w km 0+490 do km 1+020 o długości 530 mb, szerokości jezdni 4,5 m. 

Rozliczenie robót: 

Wykonawca omawianego przedsięwzięcia został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Dnia 05 maja 2008 roku w Bojanowie została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bojanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Sławomira Serafin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Janiny Lesiczka, zwanego w umowie Zamawiającym, a Panem Marianem Wojtasem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKOM – PIASECZNO” zwanym w tej umowie Wykonawcą. 

Za wykonane prace została wystawiona faktura VAT nr 74/2008 dnia 16 czerwca  2008 r. na kwotę brutto 112.436,05 zł ( w tym podatek VAT 22%). Jako nabywca figuruje Gmina Bojanów, natomiast sposób zapłaty został ustalony w formie przelewu w terminie 30 dni  - upływa 16 lipca 2008 r.  W kolumnie „nazwa towaru lub usługi” opisywanej faktury zamieszczono nazwę usługi, która odpowiada nazwie zadania zgłoszonego do dofinansowania. Na odwrocie faktury Wójt Gminy umieścił następujące adnotacje: „Zlecenie na wykonanie zamówienia ujętego w niniejszej fakturze udzielono w trybie art. 39 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony). Niniejsza faktura dotyczy wszystkich elementów wymienionych w pkt 3 wniosku (opis robót przewidzianych do wykonania)”. 

Inspektor nadzoru Pan Aleksander Bieńko nadmienił, że wymienione roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte w całości w jakiej dokonano odbioru. Sprawdzona została zarówno pod względem merytorycznym jak i formalno rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych z podaniem źródła ich pochodzenia oraz klasyfikacji budżetowej. Zapłacono ją przelewem z rachunku bankowego Urzędu Gminy w Bojanowie dnia 17 czerwca 2008 r. co znajduje potwierdzenie w wyciągu bankowym nr 119 z dnia 17 czerwca 2008 roku. 


Zarządzeniem Nr 36/2008 Wójta Gminy w Bojanowie z dnia 09 czerwca 2008 roku została powołana komisja do przeprowadzenia odbioru dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bojanów w 2008 roku w składzie: 

1. Krzysztof Kruk – Przewodniczący Komisji,

2. Janusz Żołynia – członek,

3. Agnieszka Szczęch – członek,

4. Aleksander Bieńko – Inspektor Nadzoru,

5. Andrzej Sobieraj – Kierownik Budowy.

 Sporządziła ona protokół odbioru końcowego robót nr 3/2008 w dniu 16 czerwca 2008 r.        i ustaliła, że  roboty objęte umową Nr U. 342/4/2008 pod względem technicznym                         i technologicznym zostały wykonane prawidłowo i odbiera się je bez uwag. 


Również w dniu 16 czerwca 2008 roku zostało sporządzone rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont dróg gminnych ramach szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź 2005 r. Droga gminna „Przyszów Kliny – Występ – Kołodzieje nr dz. 1968 w miejscowości Przyszów Kołodzieje. 

Znajdują się w nim między innymi następujące wielkości (zł):

1. Udział Gminy:                                                   22.436 zł 05 gr  20,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych         90.000 zł 00 gr  80,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                                         0 zł 00 gr    0,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                         90.000 zł 00 gr  80,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                        112.436 zł 05 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 1 do protokołu kontroli. 

2. Remont dróg gminnych w ramach szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź 2005 r. Droga gminna „Przyszów Kliny – Występ – Kołodzieje nr dz. 1968 w miejscowości Przyszów Kołodzieje.

Pismem z dnia 19 maja 2008 roku znak BSK.5901-1-722/08 Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Pana Sławomira Serafin Wójta Gminy Bojanów, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduję się dla Gminy Bojanów dofinansowanie w 2008 roku w wysokości 165 000 zł na zadanie pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. W piśmie zastrzeżono, że wysokość zadania nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu oraz termin złożenia wniosku do dnia 30 lipca 2008 roku.

Przyrzeczone środki Wójt Gminy Bojanów Pan Sławomir Serafin postanowił przeznaczyć na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w ramach szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź 2005 r. Droga gminna „Przyszów Kliny – Występ – Kołodzieje nr dz. 1968 w miejscowości Przyszów Kołodzieje”.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismem z dnia 2 kwietnia 2008 roku Wójt Gminy Bojanów zgodnie z artykułem 29 ust. 1 i 2 oraz 30 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli wykonanie robót budowlanych Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101150R w km 0+490 do km 2+390 na odcinku Przyszów Kliny – Przyszów Kołodzieje na działkach nr ew. 1968, 3389/2 

W/w zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu.

Gmina posiada kosztorys inwestorski na przebudowę drogi gminnej Przyszów Kliny – Kołodzieje  w zakresie od km 1+020  do km 2+200 o łącznej długości 1180 mb sporządzony przez Pana Aleksandra Bieńko.  Kosztorys opiewa na kwotę 302 937,76 zł netto.
Na potrzebę przeprowadzenia przetargu opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Wójta Gminy Bojanów Pana Sławomira Serafin w dniu 
14 kwietnia 2008 roku.

 Wybór wykonawcy robót:

Na realizacje  zadania ogłoszono przetarg  nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w dniu 14 kwietnia 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych , otrzymując numer 75868-2008 oraz umieszczono na gminnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów w dniach 14 kwietnia – 5 maja 2008 roku.

W  ogłoszeniu podano m.in: 


-    kryteria  wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %  ,    

-    termin  składania  ofert   ustalono  na dzień   5 maja  2008 roku do godz. 10.00.

-   otwarcie ofert ustalono na dzień 5 maja 2008 roku o godzinie 10.15.

W wymaganym terminie wpłynęła 6 ważne oferty, żadnej oferty nie odrzucono. Zestawienie ofert wykonawców przedstawia poniższa tabela:

	Lp
	Firma
	Cena oferty

	1
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM-PIASECZNO Piaseczno 84/21-26 27-670 Łoniów 
	179 266,60 zł netto

218 705,25 zł brutto

	2
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 37-450 Stalowa Wola
	205 549,78 zł netto

250 770,73 zł brutto

	3
	POLDIM Mielec Sp. z o.o. ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec
	207 170,32 zł netto

252 747,79 zł brutto

	4
	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola
	226 164,12 zł netto

275 920,23 zł brutto

	5
	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk
	227 963,43 zł netto

275 920,23 zł brutto

	6
	Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b 36-060 Głogów Małopolski
	229 910,56 zł netto
280 490,88 zł brutto


Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych./na druku ZP- 2 /, zatwierdzonym  przez  Wójta Gminy Bojanów  Pana Sławomira  Serafin.

W pkt 9 protokołu  postępowania  podano że została wybrana oferta Nr  1 Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM-PIASECZNO Piaseczno 84/21-26 27-670 Łoniów. Uzasadnienie wyboru brzmi „Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert”. 

Informację o rozstrzygnięciu przetargu zostało w dniu 23 maja 2008 roku wysłana 
do oferentów biorących udział w postępowaniu oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń 
i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach 23.05-3.06 2008 roku.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 6 czerwca 2008 roku Gmina Bojanów zawarła z wybranym wykonawcą Umowę 
nr U. 342/5/2008 na wykonanie robót budowlanych. Przedmiot umowy ustalono w § 1 umowy tj. wybrany wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Przyszów Kliny-Kołodzieje w km 1+020-2+200 dł. 1180 m w ramach szkód powodziowych” zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz oferty wykonawcy. Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

· przekazanie Wykonawcy terenu budowy – 3 czerwca 2008 roku,

· termin realizacji przedmiotu umowy – 3 lipca 2008 roku,

· wynagrodzenie w kwocie brutto 218 705,25 zł brutto.

-
kierownika budowy: Pan Andrzej Sobieraj,

-
inspektor nadzoru: Pan Aleksander Bieńko

 Umowę podpisali: 

- wykonawca:

Pan Marian Wojtas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM-PIASECZNO Piaseczno 84/21-26 27-670 Łoniów 

- zamawiający:
Pan Sławomir Serafin Wójt Gminy Bojanów

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bojanów Pani Janiny Lesiczka.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z którego jeden otrzymał Wykonawca, a dwa pozostałe Zamawiający.
Źródła finansowania realizowanego zadania:


Wójt Gminy Bojanów skierował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych przekazał wniosek na dofinansowanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych w ramach szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź w 2005 r. droga gminna „Kliny-Wystep-Kołodzieje” nr dz. 1968 w miejscowości Przyszów Kołodzieje w km 1+020 do km 2-200 o długości 1180 mb, szerokość jezdni 4,5m.

Wybrane wielkości wyrażone w zł ze złożonego wniosku przedstawia poniższa tabela.

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Bojanów 
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa 
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	Remont - droga gminna „Kliny-Wystep-Kołodzieje” nr dz. 1968 w miejscowości Przyszów Kołodzieje w km 1+020 do km 2-200 o długości 1180 mb, szerokość jezdni 4,5m.
	53.705,25


	165.000,00


	218.705,25


	Od 03-06-2008 do

03-07-2008




Wniosek odnoszący się do omawianego zadania został złożony przed rozstrzygnięciem przetargu mającego wyłonić wykonawcę prac remontowych. Z uwagi na ten fakt był on powtórnie złożony  przy rozliczeniu końcowym zadania. 


Umowa Nr POD/265/KR/MSWiA/2008 zawarta w dniu 30 czerwca 2008 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku a gminą Bojanów, w imieniu której działał Wójt Gminy Pan Sławomir Serafin z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Janiny Lesiczka dotyczyła współfinansowania remontu drogi gminnej  Kliny-Wystep-Kołodzieje” nr dz. 1968 w miejscowości Przyszów Kołodzieje w km 1+020 do km 2-200 o długości 1180 mb, szerokość jezdni 4,5m. W § 2 wspomnianej umowy określono termin wykonania rac na 03 lipca 2008 roku. Przyznana dotacja w kwocie 165.000,00 zł stanowi 75,5% wartości kosztów zadania przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty                                     w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ze swej strony jednostka samorządu terytorialnego zabezpieczy kwotę 53.702,25 zł, tj. 24,5%  wartości kosztów zadania. Jednocześnie środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej gminy na 2008 rok. 


W dniu 04 sierpnia 2008 roku Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie skierował pismo znak: F.VI-3011-2/84/08 do Wójta Gminy Bojanów z informacją, że Minister Finansów decyzją z dnia 30 czerwca 2008 r. znak: FS1-4135/309/BXZ/08/3727 zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078,  § 2030 o kwotę 165.000,00 zł                 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych                             - Remont drogi gminnej „Kliny – Występ – Kołodzieje” na dz. 1968 w m. Przyszów Kołodzieje. 

Na wyciągu bankowym z dnia 07 sierpnia 2008 r. nr 156 z rachunku bieżącego Urzędu Gminy Bojanów figuruje po stronie „Ma” kwota 165.000,00 zł tj. wpłata omawianej dotacji celowej. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2008 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku, po stronie zwiększeń dochodów, umieszczono kwotę dotacji w wysokości 165.000,00 zł. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 40 z dnia 30 czerwca 2008 roku zawiera zmiany w planie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej. Odpowiednio w Dziale 600 -Transport i łączność, Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  w Paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zapisano kwotę 165.000,00 zł. 

Paragraf 1 Zarządzenia Wójta Gminy Bojanów Nr 33 z dnia 05 czerwca 2008 roku mówi: „Zabezpiecza się środki w wysokości: 53.705,25 zł jako udział własny gminy w remoncie drogi gminnej współfinansowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. § 2 tego zarządzenia dokładnie określa o jakie działanie chodzi i jego brzmienie jest zgodne z nazwą zadania umieszczoną we wniosku o dotację. 

Rozliczenie robót: 


Wykonawca robót został wyłoniony także w trybie przetargu nieograniczonego. Firma Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót drogowych „DROKAM-PIASECZNO” 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26, dnia 10 lipca 2008 roku wystawiła fakturę VAT Nr 105/2008 na kwotę brutto 218.705,25 zł ( w tym podatek VAT=22%). Nabywcą usługi była Gmina Bojanów. Sposób zapłaty oznaczono jako przelew, natomiast termin 30 dni upływa 09 sierpnia 2008 roku. Na odwrocie faktury znajdują się opisy dotyczące sprawdzenia jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzenia do wypłaty,  jak również adnotacja Inspektora Nadzoru poświadczająca wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęcia w całości zgodnie z dokonanym odbiorem.

„Zlecenie na wykonanie zamówienia ujętego w niniejszej fakturze udzielono w trybie art. 39 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony). Niniejsza faktura dotyczy wszystkich elementów wymienionych w pkt 3 wniosku (opis robót przewidzianych do wykonania)” – tej treści adnotacja jest opieczętowana pieczątką imienną Wójta Gminy Bojanów i opatrzona jego podpisem. 

Jednostka samorządu terytorialnego uregulowała zobowiązanie wobec Wykonawcy prac remontowych w dniu 10 lipca 2008 r., co znajduje potwierdzenie na wyciągu z rachunku bankowego gminy z tego samego dnia. 

Na bazie Zarządzenia Nr 36/2008 Wójta Gminy w Bojanowie z dnia 09 czerwca 2008 roku została powołana komisja do przeprowadzenia odbioru dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bojanów w 2008 roku w składzie: 

1. Krzysztof Kruk – Przewodniczący Komisji,

2. Janusz Żołynia – członek,

3. Agnieszka Szczęch – członek,

4. Aleksander Bieńko – Inspektor Nadzoru,

5. Andrzej Sobieraj – Kierownik Budowy.

Dnia 10 lipca 2008 roku komisja zebrała się w celu dokonania odbioru robót i z tej czynności sporządziła stosowny protokół – Nr 4/2008. W zakresie prawidłowości wykonania robót pod względem technicznym i technologicznym uznała wykonanie robót za zgodne ze specyfikacją techniczną i przedmiarem robót, jak również wystawiła dobrą ogólną ocenę wykonanych prac. 


Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Remont dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych dotkniętych klęska żywiołową – powódź 2005 r. Droga gminna „Kliny-Wystep-Kołodzieje” nr dz. 1968 w miejscowości Przyszów Kołodzieje w km 1+020 do km 2-200 o długości 1180 mb, szerokość jezdni 4,5m było przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych dnia 10 lipca 2008 roku.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział Gminy:                                                   53.705 zł 25 gr  24,56% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych       165.000 zł 00 gr  75,44% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                                         0 zł 00 gr    0,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                       165.000 zł 00 gr  75,46% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                         218.705 zł 25 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 2 do protokołu kontroli. 

3.
Remont dróg gminnych w ramach szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź 2005 r. 

- droga gminna „Przyszów Zapuście – Szlacheckie” nr dz. 1132/2 w miejscowości Przyszów Szlacheckie w km 0+000 do km 0+730 o długości 730 mb

- droga gminna Przyszów Zapuście nr dz. 2927 w miejscowości Przyszów Zapuście w km 0+000 do km 0+320 o długości 320 mb,

- droga gminna Stany „Królewska” nr dz. 1117 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb,
- droga gminna Bojanów pod Kolaniskami nr dz. 2215/9 w miejscowości Bojanów w km 0+000 do km 0+800 o długości 800 mb.
Pismem z dnia 8 lipca 2008 roku znak BSKŻ.5901-2-301/08 Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Pana Sławomira Serafin Wójta Gminy Bojanów, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduję się dla Gminy Bojanów dofinansowanie w 2008 roku w wysokości 300 000 zł na zadanie pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. W piśmie zastrzeżono, że wysokość zadania nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu oraz termin złożenia wniosku do dnia 5 września 2008 roku.

Przyrzeczone środki Wójt Gminy Bojanów Pan Sławomir Serafin postanowił przeznaczyć na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w ramach szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź 2005 r. remont dróg:
- droga gminna „Przyszów Zapuście – Szlacheckie” nr dz. 1132/2 w miejscowości Przyszów Szlacheckie w km 0+000 do km 0+730 o długości 730 mb

- droga gminna Przyszów Zapuście nr dz. 2927 w miejscowości Przyszów Zapuście w km 0+000 do km 0+320 o długości 320 mb,

- droga gminna Stany „Królewska” nr dz. 1117 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb,

- droga gminna Bojanów pod Kolaniskami nr dz. 2215/9 w miejscowości Bojanów w km 0+000 do km 0+800 o długości 800 mb.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismami  z dnia 1 sierpnia 2008 roku Gmina Bojanów zgodnie z artykułem 29 ust. 1 i 2 oraz 30 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli wykonanie robót budowlanych n/w odcinków dróg gminnych:

droga gminna „Przyszów Zapuście – Szlacheckie” nr dz. 1132/2 w miejscowości Przyszów Szlacheckie w km 0+000 do km 0+730 o długości 730 mb

- droga gminna Przyszów Zapuście nr dz. 2927 w miejscowości Przyszów Zapuście w km 0+000 do km 0+320 o długości 320 mb,

- droga gminna Stany „Królewska” nr dz. 1117 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb,

- droga gminna Bojanów pod Kolaniskami nr dz. 2215/9 w miejscowości Bojanów w km 0+000 do km 0+800 o długości 800 mb.

W/w zgłoszenia zostały  przyjęte bez sprzeciwu.

Gmina posiada kosztorysy inwestorskie na poszczególne odcinki dróg:

- droga gminna „Przyszów Zapuście – Szlacheckie” nr dz. 1132/2 w miejscowości Przyszów Szlacheckie w km 0+000 do km 0+730 o długości 730 mb – 161 677,04 zł netto,
- droga gminna Przyszów Zapuście nr dz. 2927 w miejscowości Przyszów Zapuście w km 0+000 do km 0+320 o długości 320 mb - 73 394,92 zł netto
- droga gminna Stany „Królewska” nr dz. 1117 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb – 50 334,39 zł netto,

- droga gminna Bojanów pod Kolaniskami nr dz. 2215/9 w miejscowości Bojanów w km 0+000 do km 0+800 o długości 800 mb – 87 097,03 zł netto
Na potrzebę przeprowadzenia przetargu opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Wójta Gminy Bojanów Pana Sławomira Serafin. 
 Wybór wykonawcy robót:

Wójt Gminy Bojanów Pan Sławomir Serafin powołał stałą Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Na realizacje  zadania ogłoszono przetarg  nieograniczony o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w dniu 6 sierpnia 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, otrzymując numer 183284-2008 oraz umieszczono na gminnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów w dniach 6 – 28 sierpnia 2008 roku.

W  ogłoszeniu podano m.in: 


-    kryteria  wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %  ,    

-    termin  składania  ofert   ustalono  na dzień   27.08.2008 roku do godz. 10.00.

-   otwarcie ofert ustalono na dzień 27.08. 2008 roku o godzinie 10.15.

W wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta firmy Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola z ceną ofertową 
342 119,38 zł netto tj 417 385,64 zł brutto.
Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych./na druku ZP- 2 /, zatwierdzonym  przez  Wójta Gminy Bojanów  Pana Sławomira  Serafin.

W pkt 9 protokołu  postępowania  podano że została wybrana oferta Nr  1 Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola,   Uzasadnienie wyboru brzmi „Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert”. 

Informację o rozstrzygnięciu przetargu zostało w dniu 27 sierpnia 2008 roku wysłana do oferenta biorącego udział w postępowaniu oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń i w  Biuletynie Informacji Publicznej w dniach 27.08-04.09. 2008 roku.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 4 września 2008 roku Gmina Bojanów zawarła z wybranym wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych. Przedmiot umowy ustalono w § 1 umowy tj. wybrany wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania pn. „Remont dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych na odcinkach: nr Ew. dz. 2215/9 w msc. Bojanów – pod Kolaniskami, nr ewid. dz. 2927 w msc. Przyszów Zapuście, nr ewid. dz. 1132/2 w msc. Przyszów Zapuście-Szlacheckie, nr ewid. 1117 w msc. Stany-Królewska” zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz oferty wykonawcy. Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

· przekazanie Wykonawcy terenu budowy – 4.09.2008 roku,

· termin realizacji przedmiotu umowy – 10.10. 2008 roku,

· wynagrodzenie w kwocie brutto 417 385,64 zł brutto.

-
kierownika budowy: Pan Andrzej Złomańczuk,

-
inspektor nadzoru: Pan Aleksander Bieńko

 Umowę podpisali: 

- wykonawca:

Pan Marian Borowski Prezes Zarządu 
- zamawiający:
Pan Sławomir Serafin Wójt Gminy Bojanów

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bojanów Pani Janiny Lesiczka.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z którego jeden otrzymał Wykonawca, a dwa pozostałe Zamawiający.
Źródła finansowania realizowanego zadania:


Wniosek o datację na dofinansowanie remontu dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź w 2005 r. był sporządzony przez Gminę Bojanów w dniu 28 sierpnia 2008 r. Dotyczył on:

- droga gminna „Przyszów Zapuście – Szlacheckie” nr dz. 1132/2 w miejscowości Przyszów Szlacheckie w km 0+000 do km 0+730 o długości 730 mb, szerokości jezdni 3,0-3,5-4,0 m,

- droga gminna Przyszów Zapuście nr dz. 2927 w miejscowości Przyszów Zapuście      w km 0+000 do km 0+320 o długości 320 mb, szerokości jezdni 3,0-4,0m,

- droga gminna Stany „Królewska” nr dz. 1117 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb, szerokości jezdni 3,1 m,

- droga gminna Bojanów pod Kolaniskami na dz. 2215/9 w miejscowości Bojanów w km 0+000 do km 0+800 o długości 800 mb, szerokości jezdni 3,1 m. 

Niektóre wielkości wyrażone w zł zawiera poniższa tabela.

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Bojanów
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa 
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	1. droga gminna „Przyszów Zapuście – Szlacheckie” nr dz. 1132/2 w miejscowości Przyszów Szlacheckie w km 0+000 do km 0+730 o długości 730 mb, szerokości jezdni 3,0-3,5-4,0 m,

2. droga gminna Przyszów Zapuście nr dz. 2927 w miejscowości Przyszów Zapuście w km 0+000 do km 0+320 o długości 320 mb, szerokości jezdni 3,0-4,0m,

3. droga gminna Stany „Królewska” nr dz. 1117 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+750 o długości 750 mb, szerokości jezdni 3,1 m,

4. droga gminna Bojanów pod Kolaniskami na dz. 2215/9 w miejscowości Bojanów w km 0+000 do km 0+800 o długości 800 mb, szerokości jezdni 3,1 m. 
	117.385,64


	300.000,00


	417.385,64


	Od 04-09-2008 do

04-10-2008




Zawarta w dniu 05 września 2008 roku w Warszawie, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku, a gminą Bojanów, w imieniu której działał Wójt Gminy Pan Sławomir Serafin z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Janiny Lesiczka dotyczyła współfinansowania remontu dróg gminnych: 1) „Przyszów Zapuście – Szlacheckie” w m. Przyszów Szlacheckie; 2) Przyszów Zapuście w m. Przyszów Zapuście; 3) Stany „Królewska” w m. Stany; 4) Bojanów pod Kolaniskami w m. Bojanów. Nosi ona  Nr POD/483/KR/MSWiA/2008. 

W § 2 przywołanej umowy jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się zakończyć ww. zadania w terminie do dnia 04 października 2008 roku. 

Przyznana, z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja w kwocie 300.000,00 zł stanowi 72% wartości kosztów zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że na realizację omawianych przedsięwzięć przeznaczy z własnych środków kwotę 117.385,64 zł tj. 28% kosztów zadania. 

Wydział Finansów i Budżetu  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 10 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/121/08 Wójta Gminy Bojanów, że Minister Finansów decyzją z dnia 08 października 2008 r. znak: FS8-4135/429/BXZ/08/5228 zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078,  § 2030         o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - 1) „Przyszów Zapuście – Szlacheckie” w m. Przyszów Szlacheckie; 2) Przyszów Zapuście w m. Przyszów Zapuście; 3) Stany „Królewska” w m. Stany; 4) Bojanów pod Kolaniskami w m. Bojanów. 

Środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł wpłynęły na rachunek bieżący Gminy Bojanów nr 73 9430 1016 2000 0185 2000 0001  prowadzony przez Bank Spółdzielczy Stalowa Wola O/Bojanów z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Fakt ten znajduje potwierdzenie w wyciągu bankowym nr 205 z dnia 15 października 2008 r.


Na podstawie Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów Nr 56/2008 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 315.278,00 zł (dotacja 300.000,00 zł zostaje wprowadzona do budżetu j.s.t. w Dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 2030 – załącznik nr 1 do powołanego Zarządzenia),
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 315.278,00 zł ( kwota dotacji 300.000,00 zł – przeznacza się ją na współfinansowanie omawianych zadań - Dział 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych,  załącznik nr 2 do powołanego. Zarządzenia).

Zarządzenie Nr 49/2008 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie: zapewnienia środków własnych na remont drogi gminnej na terenie gminy Bojanów w 2008 roku,  zabezpiecza środki w wysokości 117.385,64 zł. na zagadnienia określone we  wnioskiem o dotację.

Rozliczenie robót: 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola było wykonawcą opisywanych prac wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Nabywcą faktury VAT jest Gmina Bojanów, a wystawiona została przez wykonawcę dnia 08 października 2008 r. i nosi nr 0127/08. Opiewała na kwotę 417.385,64 zł ( w tym podatek VAT=22%). Forma płatności określona w dokumencie to przelew, natomiast termin płatności wyznaczono na dzień 07 października 2008 r. Wymieniona na fakturze nazwa usługi odpowiada nazwie zadania będącego przedmiotem dofinansowania. Została ona sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym, a także  zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych. „Zlecenie na wykonanie zamówienia ujętego w niniejszej fakturze udzielono w trybie art. 39 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony). Niniejsza faktura dotyczy wszystkich elementów wymienionych w pkt 3 wniosku (opis robót przewidzianych do wykonania)” – tej treści adnotacja jest opieczętowana pieczątką imienną Wójta i opatrzona jego podpisem. 

Na odwrocie faktury znajduje się także notatka Inspektora Nadzoru mówiąca o tym, że wymienione roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte    w całości w jakiej dokonano odbioru. 

Należność Wykonawcy za zakończone prace została przelana z rachunku bieżącego Gminy Bojanów w dniu 13 października 2008 r. – wyciąg bankowy nr 203 z 13 października 2008 roku. 

Powołana Zarządzeniem Nr  36/2008  z dnia 09 czerwca 2008 r. Wójta Gminy Bojanów Komisja, do przeprowadzenia odbioru dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bojanów w 2008 roku w składzie: 

1. Krzysztof Kruk – Przewodniczący Komisji,

2. Janusz Żołynia – członek,

3. Agnieszka Szczęch – członek,

4. Aleksander Bieńko – Inspektor Nadzoru,

5. Andrzej Sobieraj – Kierownik Budowy.

W dniu 09 października 2008 r. sporządziła protokół Nr 9/2008 i stwierdziła, że w zakresie prawidłowości wykonania robót pod względem technicznym i technologicznym są wykonane  zgodnie ze specyfikacją techniczną i przedmiarem robót, jak również wystawiła dobrą ogólną ocenę ukończonych prac. 

Dnia 13 października 2008 r. Gmina Bojanów przedłożyła w do Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie:  „Remont dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych – powódź 2005 r. 

- droga gminna „Przyszów Zapuście – Szlacheckie” nr dz. 1132/2 w miejscowości Przyszów Szlacheckie,

- droga gminna Przyszów Zapuście nr dz. 2927 w miejscowości Przyszów Zapuście,      

- droga gminna Stany „Królewska” nr dz. 1117 w miejscowości Stany,

-  droga gminna Bojanów pod Kolaniskami na dz. 2215/9 w miejscowości Bojanów.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział Gminy:                                                 117.385 zł 64 gr  28,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych       300.000 zł 00 gr  72,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                                         0 zł 00 gr    0,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                       300.000 zł 00 gr  72,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                         417.385 zł 25 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 3 do protokołu kontroli. 
4.
Remont dróg gminnych w ramach szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – podtopienia 2008 r. 

- droga gminna Stany u. Krochowa nr dz. 1261/1, 1261/2, 1264 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+330 o długości 330 mb,

- droga gminna „Stany – Grądek” nr dz. 3495/50, 4457/46 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+328 o długości 328 mb

Pismem z dnia 21 sierpnia 2008 roku znak BSKŻ.5901-2-834/08 Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Pana Sławomira Serafin Wójta Gminy Bojanów, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduję się dla Gminy Bojanów dofinansowanie w 2008 roku w wysokości 150 000 zł na zadanie pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. W piśmie zastrzeżono, że wysokość zadania nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu oraz termin złożenia wniosku do dnia 22 września 2008 roku.

Przyrzeczone środki Wójt Gminy Bojanów Pan Sławomir Serafin postanowił przeznaczyć na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w ramach szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź 2008 r. remont dróg:

- droga gminna Stany ul. Krokowa nr dz. 1261/1, 1261/2, 1264 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+330 o długości 330 mb,

- droga gminna „Stany – Grądek” nr dz. 3495/50, 4457/46 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+328 o długości 328 mb.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismami  z dnia 1 sierpnia 2008 roku Gmina Bojanów zgodnie z artykułem 29 ust. 1 i 2 oraz 30 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli zamiar wykonania robót budowlanych n/w odcinków dróg gminnych:

- droga gminna Stany ul. Krokowa nr dz. 1261/1, 1261/2, 1264 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+330 o długości 330 mb,

- droga gminna „Stany – Grądek” nr dz. 3495/50, 4457/46 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+328 o długości 328 mb.
W/w zgłoszenia zostały  przyjęte bez sprzeciwu.

Gmina posiada kosztorysy inwestorskie na poszczególne odcinki dróg:

- droga gminna Stany ul. Krokowa nr dz. 1261/1, 1261/2, 1264 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+330 o długości 330 mb – 78 849,08 zł netto,

- droga gminna „Stany – Grądek” nr dz. 3495/50, 4457/46 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+328 o długości 328 mb – 74 876,07 zł netto.
 Wybór wykonawcy robót:

Wójt Gminy Bojanów Pan Sławomir Serafin powołał stałą Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Na realizacje  zadania ogłoszono przetarg  nieograniczony o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w dniu 6 sierpnia 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, otrzymując numer 183284-2008 oraz umieszczono na gminnej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów w dniach 10.09 – 1.10.2008 roku.

W ogłoszeniu podano m.in: 


-    kryteria  wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %  ,    

-    termin  składania  ofert   ustalono  na dzień   1.10.2008 roku do godz. 10.00.

-   otwarcie ofert ustalono na dzień 1.10.2008 roku o godzinie 10.15.

W wymaganym terminie wpłynęła 2 ważne oferty:

- Nr 1 Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola z ceną ofertową 155 554,72 zł netto tj. 189 776,76 zł brutto,
- Nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 37-450 Stalowa Wola z cena ofertową 157 685,08 zł netto tj. 192 375, 79 zł brutto.
Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych./na druku ZP- 2 /, zatwierdzonym  przez  Wójta Gminy Bojanów  Pana Sławomira  Serafin.

W pkt 9 protokołu  postępowania  podano że została wybrana oferta Nr  1 Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola,   Uzasadnienie wyboru brzmi „Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert”. 

Informację o rozstrzygnięciu przetargu zostało w dniu 1 października 2008 roku wysłana do zainteresowanych oferentów biorących udział w postępowaniu oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń i w  Biuletynie Informacji Publicznej w dniach 10.09 – 1.10.2008 roku.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 13 października 2008 roku Gmina Bojanów zawarła z wybranym wykonawcą Umowę nr U.342/11/2008 na wykonanie remontów dróg gminnych. Przedmiot umowy ustalono w § 1 umowy tj. wybrany wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania pn. „Remont dróg gminnych w ramach usuwania szkód popowodziowych w miejscowości Stany ul. Krochowa oraz Stany - Grądek” zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz oferty wykonawcy. Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

· przekazanie Wykonawcy terenu budowy – 13.10.2008 roku,

· termin realizacji przedmiotu umowy – 13.11. 2008 roku,

· wynagrodzenie w kwocie brutto 189 776,76 zł brutto.

-
kierownika budowy: Pan Andrzej Złomańczuk,

-
inspektor nadzoru: Pan Zygmunt Batóg
 Umowę podpisali: 

- wykonawca:

Pan Marian Borowski Prezes Zarządu 

- zamawiający:
Pan Sławomir Serafin Wójt Gminy Bojanów

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bojanów Pani Janiny Lesiczka.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z którego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostałe Zamawiający.
Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wniosek złożony przy rozliczeniu końcowym zadania w kwestii dofinansowania prac związanych remontem dróg gminnych uszkodzonych wskutek wystąpienia podstopień w 2008 roku przekazał Wójt Gminy Bojanów do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych dnia 20 listopada 2008 r. Przewidywał on współfinansowanie zadania pn.: 

Remont dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – podtopienia 2008 r. :

- droga gminna Stany ul. Krochowa na dz. 1261/1, 1261/2, 1261/4 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+330 o długości 330 mb, szerokości jezdni 4,0-4,5 m,

- droga gminna „Stany-Grądek” nr dz. 3495/50, 4457/46 w miejscowości Stany w km 0+000 km do km 0+328 o długości 328 mb, szerokości jezdni 4 m.

Niektóre dane zamieszczone we wniosku zamieszczono w tabeli (wielkości w zł).

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Bojanów 
	Wnioskowana dotacja z budżetu państwa 
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	1. droga gminna Stany ul. Krochowa na dz. 1261/1, 1261/2, 1261/4 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+330 o długości 330 mb, szerokości jezdni 4,0-4,5 m,

2. droga gminna „Stany-Grądek” nr dz. 3495/50, 4457/46 w miejscowości Stany w km 0+000 km do km 0+328 o długości 328 mb, szerokości jezdni 4 m.
	39.776,76


	150.000,00


	189.776.76


	Od 13-10-2008 

do

13-11-2008





Łącznie z pismem przewodnim podpisanym przez Radcę Ministra Pana Józefa Warkocz datowanym na 17 listopada 2008 r. znak: BUSKŻ-5901-2-891/08 na ręce Pana Sławomira Serafin Wójta Gminy Bojanów został przesłany egzemplarz umowy dotacyjnej o nr POD/826/KR/MSWiA/2008. Wspomniana umowa została zawarta w dniu 07 października pomiędzy Gminą Bojanów w imieniu której działał Pan Sławomir Serafin Wójt Gminy Bojanów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Janiny Lesiczka a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku. W paragrafie 1 cytowanej umowy czytamy między innymi: „Po rozpatrzeniu wystąpienia jednostki samorządu terytorialnego z dnia 17 września 2008 r. Minister oświadcza, że na mocy niniejszej umowy będzie udzielona jednostce dotacja z rezerw celowych budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z roku 2008. Zadanie, o którym mowa powyżej, dotyczy sfinansowania remontu dróg gminnych: droga gminna Stany ul. Krochowa na dz. 1261/1, 1261/2, 1261/4         w miejscowości Stany; droga gminna „Stany-Grądek” nr dz. 3495/50, 4457/46                            w miejscowości Stany. Przyznana dotacja w kwocie 150.000,00 zł stanowić może nie więcej niż 80% wartości kosztów przedsięwzięcia. Natomiast Gmina Bojanów przeznaczy kwotę nie mniejszą niż 20% kosztów zadania oraz zapewnia, że środki te znajdują pokrycie w uchwale budżetowej jednostki na 2008 rok. W myśl postanowień przywołanej umowy jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się również do wykonania zadania w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. czyli do wykorzystania dotacji w tym samym czasie. Ponadto, jeżeli ulegnie obniżeniu wartość kosztów zadania w trakcie jego realizacji, to wysokość środków jednostki nie ulegnie zmianie, a obniżeniu ulegnie jedynie wysokość dotacji. Niewykorzystaną kwotę dotacji jednostka zwróci na rachunek bieżący właściwego dysponenta budżetu państwa w terminie do 15 stycznia 2009 r. 


Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu pismem z dnia 20 października 2008 r. znak F.VI-3011-2/130/08 zawiadomił Wójta Gminy Bojanów, że Minister Finansów  decyzją z dnia 15 października 2008 r. znak: FS8-4135/456/BXZ/08/5871 zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078,  § 2030 o kwotę 150.000,00 zł             z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont dróg gminnych: Stany ul. Krochowa na dz. 1261/1, 1261/2, 1261/4 w miejscowości Stany;  „Stany-Grądek” nr dz. 3495/50, 4457/46 w miejscowości Stany.

Na rachunek bieżący Gminy Bojanów omawiane środki wpłynęły dnia 21 października 2008 roku. Fakt ten znajduje potwierdzenie w zapisie na wyciągu bankowym z rachunku bieżącego jednostki nr 209 z 21 października 2008 r.


Środki finansowe wysokości 150.000,00 zł z omawianej dotacji zostały wprowadzone do budżetu jednostki na podstawie Zarządzenia Nr 64/2008 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 października 2008 r. w Dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 2030 jako zwiększenia dochodów oraz w Dziale 600, rozdziale 60078, paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, jako zwiększenie wydatków (odpowiednio załącznik nr 1 i 2 ww. zarządzenia). Wypełniając postanowienia umowy dotacyjnej, Wójt Gminy Bojanów Zarządzeniem Nr 58/2008 z dnia 08 października 2008 roku zabezpieczył udział własny jednostki w omawianym zadaniu na poziomie 39.776,76 zł (klasyfikacja budżetowa 600.60078.4270). 

Rozliczenie robót: 


W wyniku wyboru Zamawiającego ( Gmina Bojanów) oferty Wykonawcy (Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola) w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa Nr U. 342/11/2008 r. dnia 13 października 2008 r.

Po zakończeniu prac objętych ww. umową firma wystawiła fakturę VAT Nr 0151/08 dnia 21 listopada 2008 r. na kwotę 189.776,76 ( w tym podatek VAT=22%). Termin płatności został wyznaczony na 21 grudnia 2008 roku, a formę płatności określono w postaci przelewu. Na odwrocie tego dokumentu znajdujemy następujące adnotacje: została ona sprawdzona pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych; zlecenie na wykonanie zamówienia ujętego w niniejszej fakturze udzielono w trybie art. 39 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony). Niniejsza faktura dotyczy wszystkich elementów wymienionych w pkt 3 wniosku (opis robót przewidzianych do wykonania). Inspektor Nadzoru Pan Zygmunt Batóg stwierdził, iż  wymienione roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte    w całości w jakiej dokonano odbioru. 

Odbiorca faktury dokonał uregulował swoje zobowiązanie wobec Wystawcy w dniu 26 listopada 2008 r. – wyciąg bankowy nr 234 z tego samego dnia. 


Dnia 09 czerwca 2008 r. była powołana Zarządzeniem  Nr  36/2008  Wójta Gminy Bojanów Komisja do przeprowadzenia odbioru dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bojanów. W jej skład weszli: 

1. Krzysztof Kruk – Przewodniczący Komisji,

2. Janusz Żołynia – członek,

3. Agnieszka Szczęch – członek,

4. Aleksander Batóg – Inspektor Nadzoru,

5. Andrzej Złomańczuk – Kierownik Budowy. 

Zebrała się w dniu 25 listopada w sprawie odbioru końcowego Remontu dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych zadania pn.: 

- droga gminna Stany ul. Krochowa na dz. 1261/1, 1261/2, 1261/4 w miejscowości Stany w km 0+000 do km 0+330 o długości 330 mb, szerokości jezdni 4,0-4,5 m,

- droga gminna „Stany-Grądek” nr dz. 3495/50, 4457/46 w miejscowości Stany w km 0+000 km do km 0+328 o długości 328 mb, szerokości jezdni 4 m.,

i ustaliła, że w zakresie prawidłowości wykonania robót pod względem technicznym i technologicznym za zgodne ze specyfikacją techniczną i przedmiarem robót, a ogólna ocenę wykonanego obiektu określiła na poziomie dobrym. 


Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: Remont dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – podtopienia 2008 r. Droga gminna Stany ul. Krochowa na dz. 1261/1, 1261/2, 1261/4 w miejscowości Stany, droga gminna „Stany-Grądek” nr dz. 3495/50, 4457/46 w miejscowości Stany, przekazano w dniu 25 listopada 2008 roku. 

Zawarto w nim między innymi następujące wielkości ( w zł).

1. Udział Gminy:                                                   39.776 zł 76 gr  21,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych       150.000 zł 00 gr  79,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                               150.000 zł 00 gr 79,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                   0 zł 00 gr  0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                         189.776 zł 76 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli. 

Ustalenia końcowe:
1. Przekazana dotacja z budżetu państwa w 2008 roku na zadania objęte kontrolą problemową w Gminie Bojanów w wysokości 705.000,00 zł wykorzystana została w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

2. Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

· potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane i przyjęte zgodnie z umową,

· pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

· opis, w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

· wskazanie przez Skarbnika Gminy źródeł finansowania faktury,

· opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

· zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3.    Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót. Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów.

4.    Gmina partycypowała w realizacji zadań zgodnie z umowami zawartymi z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5.    Zapłaty odsetek lub kar umownych nie stwierdzono.

Kontrolujący poinformowali Pana Sławomira Serafina Wójta Gminy Bojanów 
o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 17.11.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prawie :
- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole 
(§ 32 zarządzenia);
- zgłoszenia kontrolującym w ciągu  7  dni od  daty otrzymania  protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu 
(§ 33 zarządzenia);
- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy 
(§ 34 zarządzenia ).
Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.
Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Integralną część protokołu kontroli stanowią załączniki od numeru 1 do 4.
Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. Nr  
Podpisy

 Kontrolujących :




                                 Kontrolowanych:

1. ……………………….





1........................................

2. ………………………….





2.........................................

Bojanów, dnia 24.02.2009 r.
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