Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/2  /06

                                         P R O T O K Ó Ł

               Kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Nisko

                            w dniach od 11.01.do 13.01.2006r 

Kontrolę przeprowadziła inspektor wojewódzki Wanda Skrzek na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego F.IV.0939/2/06 z dnia 10.01. 2006r.

Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli są przepisy ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Temat kontroli : 

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla województwa podkarpackiego na lata 2005-2006 p.n.” Przystosowanie wyodrębnionej części Gimnazjum Nr 1 w Nisku dla potrzeb Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku”.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali :

- Skarbnik Gminy –               Tadeusz Dziewa

- Inspektor ds. inwestycji -    Józef  Wór

Ustalenia ogólne  dotyczące inwestycji

Inwestor zadania Urząd Miasta i Gminy w celu ustalenia wykonawcy robót adaptacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Nisku dla potrzeb Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych , przeprowadził procedurę przetargową w trybie art. 10 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 z 2004r poz.177/.

W przetargu została złożona 1 ofertę przez Firmę STALBUD – Kazimierz Młynarski ze Stalowej Woli. Oferowana cena zamówienia wynosiła 253.733,38 zł. Cena stanowiła jedyne kryterium wyboru oferty.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 26 sierpnia 2005r. 

Umowę z Firmą STALBUD ul. Monte Cassino 33 w Stalowej Woli podpisano w dniu 5 września 2005r. 

W umowie wartość ryczałtową wynagrodzenia za określone prace zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, określono na kwotę 253.733,38 zł brutto w tym VAT – 45.755,20 zł.

Termin realizacji robót kubaturowych w budynku ustalono do 26.09.2005r a robót zewnętrznych do 18.11.2005r.

Roboty kubaturowe obejmowały : 

- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie ścianek działowych,

- wykonanie okładzin schodów,

- cyklinowanie i lakierowanie podłóg,

- ułożenie wykładzin podłogowych,

- uzupełnienie instalacji elektrycznej.

Roboty zewnętrzne to:

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- roboty tynkarsko- izolacyjne ścian fundamentów budynku ,

- odtworzenie odboju wokół budynku.

Ustalenia szczegółowe w zakresie realizacji zadania w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego :

Burmistrz  Gminy i Miasta w Nisku wnioskiem z dnia 29 lipca 2005r zwrócił się do Zarządu Województwa Podkarpackiego o udzielenie dotacji w ramach wsparcia inwestycji infrastrukturalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 203/3275/05 z 16 sierpnia 2005r, przyznano dla Gminy i Miasta Nisko dofinansowanie w wysokości 200.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie : „Przystosowanie wyodrębnionej części Gimnazjum Nr 1 w Nisku dla potrzeb Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych”.

W Umowie Wykonawczej Nr WFA.4/05 z 19 września 2005r Podkarpacki Kurator Oświaty reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego, określił szczegółowo zasady wykorzystania przyznanej dotacji.   

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania stanowiący zał nr1 do w/w umowy  określił następujący zakres rzeczowy do wykonania w 2005 roku :

- przystosowanie 6 sal dydaktycznych / w tym bibliotekę wraz z czytel-

  nią,

- adaptację pomieszczeń administracyjnych .

- wyposażenie sal dydaktycznych i administracyjnych.

Czas realizacji zadania określono do 20 listopada 2005r

Załącznik nr2 do w/w umowy ustalił w planie finansowym zadania płatności z dotacji i ze środków własnych na IV kwartał 2005r.

Beneficjent tj. Urząd Gminy i Miasta w Nisku w Umowie Wykonawczej z Wojewodą Podkarpackim zobowiązał się do przekazania środków własnych na realizację dotowanego projektu kwoty z własnego budżetu w wysokości 120.000 złotych co stanowi 37,5 % wartości projektu.   

Finansowanie zadania :

Na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ”Przystosowanie wyodrębnionej części Gimnazjum Nr 1 w Nisku dla potrzeb Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych „ Miasto i Gmina zabezpieczyła z własnego budżetu kwotę w wysokości 120.000 zł Uchwałą  Nr XXXV/367/05 Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2005r. 

Przyznana dotacja z budżetu Wojewody w wysokości 200.000 złotych w rozdziale 80141 parg.6330 , została wprowadzona do budżetu Miasta i Gminy Zarządzeniem Nr 99/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 24.10.2005r

Ogółem wydatki inwestycyjne w okresie realizacji zadania tj. od 5 września 2005 r do 18 listopada 2005r wynosiły 321.400,78 zł .

Wydatki zostały udokumentowane na  fakturami VAT za roboty budowlano – montażowe, zakupy sprzętu niezbędnego do wyposażenia sal dydaktycznych i pomieszczeń biurowych oraz za nadzór inwestorski.   

Faktury zostały prawidłowo opisane pod względem merytorycznym i sprawdzone pod względem rachunkowym. Zapłaty dokonywano z rozdz.80141 § 6050.

Wydatki zgodnie z fakturami przedstawiały się następująco :

L.p.
Nr f-ry
Wystawca faktury
Kwota
Zapłacono ze środków dotacji
Zapłacono ze środków własnych

1
23/09/2005
Stalbud
97 600,00
97 600,00


2
86/Z/05
ZUP Nisko
6 710,00

6 710,00

3
1651/09/05
Biuro-Meble
3 323,40

3 323,40

4
1710/10/05
Biuro-Meble
13 332,87

13 332,87

5
1751/10/05
Biuro-Meble
6 109,15

6 109,15

6 
0370/10/05
Meblo-Styl
23 954,20

23 954,20

7
00584/05
ABO s.c.
10 000,00

10 000,00

8
27/10/2005
Stalbud
58 526,61
58 526,61


9
35/W/05
Wodrom /nadzór/
1 407,70
1 407,70


10
40/12/2005
Stalbud
42 465,69
42 465,69


11
41/12/2005
Stalbud
55 141,08

55 141,08

12
46/W/05
Wodrom /nadzór/
880,06

880,06

13
294/05/
A-KOM /komputer/
1 950,02

1 950,02

Razem

321 400,78
200 000,00
121 400,78

Ogółem poniesione nakłady wyniosły 321.400,78 zł,  w tym :

Wartość robót budowlano-montażowych -                              253.733,38 

Zakup sprzętu                                                                            58.669,64

Koszt opracowania projektu                                                         6.710,00

Koszt nadzoru inwestorskiego                                                     2.287,76                                                                                                               

Ustalenia końcowe :
 W dniu 25 listopada 2005r został spisany Protokół Końcowy Odbioru Robót. Wykonanych przez Firmę STALBUD w Stalowej Woli. 

Komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, tym samym protokołem dokonała przekazania zaadaptowanych pomieszczeń Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku.

Wartość przekazanych robót stanowiła kwotę 253.733,38 zł.

W ramach zadania wykonano :

- wymianę stolarki okiennej  - 120 m2 tj.17 szt okien,

- wymianę stolarki drzwiowej -   3 szt

- ścianki działowe               

-okładzinę schodów z płytek gresowych,

-roboty elektryczne

-kanalizację deszczową wokół budynku

-roboty tynkarskie i izolacyjne ścian fundamentów budynku 

-roboty malarskie adaptowanych sal i pomieszczeń biurowych

-cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 5 salach dydaktycznych /283 m2/

-położenie wykładziny dywanowej w bibliotece i 2 pomieszczeniach 

  o pow.102 m2

-wykonanie odboju wokół całego budynku

-wyposażenie sal dydaktycznych oraz pomieszczeń administracyjnych 

 w niezbędny sprzęt tj. szafy, regały, biurka, stoły, krzesła, 3 zestawy 

 komputerowe

-wyposażenie 24 stanowisk w sprzęt typu „audio” w sali do nauki 

 języków obcych    

Wyposażenie zaadaptowanych sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjnych było przekazywane sukcesywnie po dokonaniu zakupów, protokołami przyjęcia przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku. 

Po dokonaniu kontroli dokumentacji finansowo- księgowej , protokołów odbiorów i przekazania oraz wizji lokalnej , stwierdza się że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina i Miasto w Nisku  współfinansowała zadanie ponosząc w 2005 roku nakłady w wysokości 121.400,78 złotych .

Realizacja inwestycji p.n: „Przystosowanie wyodrębnionej części Gimnazjum Nr 1 w Nisku na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych” pozwoliła na :

- uruchomienie 6 sal dydaktycznych w tym biblioteki wraz z czytelnią o

  ogólnej powierzchni 620 m2,

- wyposażenie sal w sprzęt „audio” i komputerowy niezbędny do 

  nauki języków obcych.

Na tym protokół zakończono. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko.

Urząd Gminy i Miasta Nisko :                                          Kontrolująca :

Nisko 13 stycznia 2006r.
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