Podkarpacki Urząd Wojewódzki

            w Rzeszowie  

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/52/05

                                                    P R O T O KÓ Ł

 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym

                                                                          w Tarnobrzegu

przez inspektora wojewódzkiego Wandę Skrzek na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego Nr F.IV.0939/63/05 z dnia 7.02.2005r.

Przedmiot kontroli :

  Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004r na zadanie objęte kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004r p.n.:

„Budowa  sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół i Gimnazjum w Nowej Dębie”

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art.13 ust.3 pkt.9 ustawy z dnia 

9 maja 2000r o zasadach wspierania rozwoju regionalnego /Dz.U.Nr48 poz.550 z póź.zm/ , § 19 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 16 marca 2004r  w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004r /Dz.U.Nr56 z póź.zm.  / ,       §15 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 października 2001r w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa /Dz.U.Nr133 poz.1480/ oraz Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli.

Ustalenia kontroli :
 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Nowej Dębie została rozpoczęta w 2001r .

Do końca 2003 roku poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 1.469.200

złotych.

W 2004 roku kontynuacja inwestycji obejmowała wykonanie :

-    instalacji centralnego ogrzewania wraz z rozbudową kotłowni,

· instalacji wodno-kanlizacyjnej wraz z armaturą,

· okładzin ściennych węzłów sanitarnych, 

· posadzek w arenie sali, zaplecza sanitarnego i łączniku,

· części robót malarskich.

Powyższe prace były ujęte w zakresie robót, na które przeprowadzono przetarg nieograniczony powyżej 30.000 euro.

Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 4 września 2003r. Spośród  trzech ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej Przedsiębiorstwa Budowlanego „NOWBUD” w Sandomierzu.

Umowę Nr BR.2222/7/03 zawarto w dniu 24 września 2003r – Zał Nr 1 do protokołu.

Wartość brutto wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi kwotę 1.473.770,58 zł.

Termin zakończenia budowy określono w umowie na 31 sierpnia 2005r.

Zgodnie z procedurą ubiegania się o dofinansowanie ze środków z kontraktu dla Województwa Podkarpackiego w 2004roku , Zarząd  Powiatu w Tarnobrzegu złożył wniosek w dniu 14 czerwca 2004r na działanie -2 –restrukturyzacja i unowocześnianie bazy oświatowo- wychowawczej.

Umowę Wstępną Nr I-2-A/3 /p z Samorządem Województwa Podkarpackiego zawarto w dniu 30 sierpnia 2004r. 

· Powyższa  umowa  określiła  finansowanie  zadania  w  2004r  według następujących źródeł :

· środki własne powiatu             -    243,5 tys zł,

· dotacja z budżetu państwa       -    100,0 tys zł

· dotacja z MENi S                    -    200,0 tys zł

                                                           ---------------

                                       ogółem :      543,5 tys zł

W Umowie Wykonawczej Nr WPA.103/04 z dnia 9 września 2004r z  Wojewodą Podkarpackim  określono szczegółowo zasady wykorzystania przyznanej dotacji. Do umowy został załączony harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania , który jest zgodny z kartą zadania i planem finansowania stanowiącymi integralną część umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego .

Ogółem wydatki poniesione w 2004 roku w dziale 801 rozdziale 80120 § 6050 na realizację budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Nowej Dębie wynosiły 546.967,37 złotych, w tym dotacja z budżetu państwa w ramach kontraktu dla Województwa Podkarpackiego – 100.000 zł  i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – 200.000 zł .

 Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu do umowy Nr82/03/131z dnia 26.08.2003r , zostały określone transze dofinansowania w poszczególnych latach : w 2003r – 150.000 zł, w 2004r- 200.000 zł i w 2005 r- 272.000 zł.    

Wykaz zapłaconych faktur w 2004r w ramach budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Nowej Dębie zawiera zł Nr 2 do protokołu.

Ze środków dotacji budżetowej przyznanej w ramach wsparcia rozwoju regionalnego dokonano częściowej zapłaty faktury Przedsiębiorstwa Budowlanego „NOWBUD” w Sandomierzu Nr 68/F/2004r z dnia 23.11.2004r,

przelewem  z dnia 20 grudnia 2004r na kwotę 100.000 zł.

Dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła na rachunek powiatu w dniu 17 grudnia 2004r.

Faktura Nr 68/F/2004 na kwotę 370.832,35 zł ,  obejmowała  zapłatę za wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacyjnej ,rozbudowy kotłowni  oraz okładzin ścian ,posadzek i stolarki .

Prace te wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowo –finansowym zadania.

Faktura została prawidłowo opisana pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki Nr 1 i 2

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu  pod   poz.      /2005

Kontrolująca :                                                        Kontrolowani:

........................                                                      ...............................

                                                                              ...............................

Tarnobrzeg,2005-02-11
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