Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

w Rzeszowie 

Wydział Finansów i Budżetu 

F III – 0932/68/05

P R O T O K Ó Ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim w dniach 
od 23.02. do 28.02. 2005 roku. 

Kontrolę przeprowadził Adam Bąk – st. Specjalista – pracownik Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie  upoważnienia do przeprowadzenia kontroli      Nr F. IV. 0939/85/05 z dnia 22.02.2005 r.  podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego. 

I. Ustalenia wstępne 

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 roku na zadanie  objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok pn. „ Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną w Majdanie Królewskim – boiska szkolne”.

Wójtem Gminy w Majdanie Królewskim jest Pan Jerzy Wilk od 27.09.2001 r. 

Skarbnikiem Gminy jest Pani Małgorzata Letniowska od 01.03.2004 r.
Wyjaśnień udzielali i dokumenty udostępnili: 

Pani Małgorzata Letniowska - Skarbnik Gminy,

Pan Jan Kopeć – Inspektor ds. Remontów i Inwestycji Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim.

II. Ustalenia szczegółowe

Decyzją Nr I/10/99 z dnia 31.05.1999 r. Kierownik Oddziału Architektury i Nadzoru Budowlanego – z up. Starosty Kolbuszowskiego wydał pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji, które zmienił decyzją nr AB.I-7351/10/99/00 z dnia 14.06. 2000 r.

W dniu 12.05.2004 r. pismem R-223/5/04 Wójt Gminy Majdan Królewski wystosował do Starosty Kolbuszowskiego zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania w 2004 r. robót budowlanych zwiazanych z budową boisk szkolnych objętych przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym.
Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną w Majdanie Królewskim – boiska szkolne” realizowane było w ramach: 

priorytetu Nr 1 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”, 

działania Nr 2 
„Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej”

wpisanego do Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok.

W dniu 20 września 2004 roku w Rzeszowie Samorząd Gminy Majdan Królewski zawarł 

z  Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę wstępną  Nr I-2-A/5 na realizację zadania pn.: „ Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną w Majdanie Królewskim – boiska szkolne”, w której określono zasady realizacji przedmiotowego zadania. 

Wojewoda Podkarpacki reprezentowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
na podstawie zapisów Kontraktu Wojewódzkiego zawarł w dniu 08 października 2004r. 
z Samorządem Gminy Majdan Królewski reprezentowanym przez Wójta Gminy umowę wykonawczą do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA. 49/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „ Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną w Majdanie Królewskim – boiska szkolne” w kwocie 100 000,00 złotych. 

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 umowy Samorząd zobowiązał się przekazać na przedmiotowe zadanie kwotę w wysokości 120 000,00 zł. 

Na podstawie zapisów umowy wykonawczej udział środków w finansowaniu zadania w 2004 roku winien wynosić: 

· dotacja budżetu państwa 

45,5% (100 000,00 zł), 

· środki własne Samorządu 
54,5% (120 000,00 zł).
Plan finansowy realizacji zadania określał sfinansowanie zadania w 2004 roku ze środków własnych Samorządu w wysokości 120 000,00 zł oraz ze środków budżetu państwa 
w wysokości 100 000,00 zł (II półrocze).

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania przewidywał w 2004 roku wykonanie boisk szkolnych, w tym boisk o powierzchni 1490 m2 do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny, wykonanie bieżni o długości 60 mb. i placów do rozgrywania pchnięcia kulą i skoku w dal.
W celu realizacji postanowień umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 79 z dnia 28.10.2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801, rozdziale 80110 § 6330 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok –„ Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną w Majdanie Królewskim – boiska szkolne”. Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok. 

Uchwałą Nr XX/153/2004 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 23.11.2004 r. dokonano zmian w budżecie Gminy na 2004 rok zwiększając dochody o 100 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80110 § 6330 oraz zwiększając wydatki o 100 000,00 złotych w dziale 801, rozdziale 80110 § 6050.

Wykonawców zadania inwestycyjnego wybrano z uwzględnieniem procedur zamówień publicznych. Z wykonawcami zadania zawarto stosowne umowy, w których określono m.in. zakres zadania, wartość robót, termin rozpoczęcia i zakończenia robót. Zakończenie realizacji całości zadania pod nazwą „Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną w Majdanie Królewskim – boiska szkolne” przewidziano na listopad 2005 roku. Funkcję inspektora nadzoru robót przy budowie boisk szkolnych pełnił Pan Kazimierz Pelc na podstawie umowy o dzieło z dnia 30.08.2004 r., w której określono wysokość jego wynagrodzenia.

Wykonawcy zadania wystawili w 2004 roku łącznie 18 faktur na kwotę 219.999,90 zł. 

Na podstawie zapisów zawartych w umowie wykonawczej Nr WFA. 49/04 z dnia 08 października 2004 r. i określonych w niej zasad finansowania zadania Wójt Gminy Majdan Królewski wystąpił w dniu 15.12.2004r. do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa w wysokości 100.000,00 zł. na dofinansowanie przedmiotowego zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
Pod w/w wniosek załączano zestawienie faktur i rachunków wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur i rachunków wystawionymi przez wykonawców zadania. 

Po rozpatrzeniu wniosku i jego oceny dokonanej w Kuratorium Oświaty, Wydział Finansów 
i Budżetu PUW w Rzeszowie przekazał do Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim kwotę 
dotacji w wysokości 100.000,00 zł. w dniu 17.12.2004 r. 

Powyższa kwota wpłynęła na rachunek Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim znajdujący się w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej o/Majdan Królewski w dniu 20.12.2004 r.


W 2004 r. uregulowano wykonawcom faktury na łączną kwotę 219.999,90 zł, z tego ze środków własnych Samorządu na kwotę 119.999,90 zł oraz z dotacji z budżetu państwa  na kwotę 100.000,00 zł. 

Z dotacji budżetu państwa uregulowano w 2004 roku faktury VAT Nr Nr :
- PP/92/XI/04 na kwotę 58.283,98 zł – za wykonanie asfaltu na boiskach i bieżni,

- 03101/04/02 na kwotę 1.564,65 zł – za zakup włazów studziennych dla boiska szkolnego,
- 03100/04/01 na kwotę 4.104,68 zł – za zakup materiałów do kanalizacji deszczowej dla boiska szkolnego,

- 812/M1/2004 na kwotę 51.939,16 zł – do wysokości 6.000,00 zł – za zakup kostki brukowej na chodniki przy boisku szkolnym,

- 844/M1/2004 na kwotę 1.216,95 zł – za zakup elementów cieku wodnego dla boiska szkolnego,

- 45/USŁ/11/2004 na kwotę 25.772,50 zł – za dostawę i montaż osprzętu sportowego na boiskach szkolnych (belka do skoków w dal, bramki do piłki ręcznej, kosze, słupki do siatkówki, próg do pchnięcia kulą),
- 02968/04 na kwotę 4.141,63 zł – do wysokości 3.057,24 zł – za zakup elementów do wykonania drenażu boisk.

Faktury były opisane oraz zawierały wyszczególnienie źródeł finansowania. Dekretacja faktur właściwa. Faktury płacono terminowo. Szczegółowe informacje na temat wystawionych            i uregulowanych w 2004 r. faktur przez wykonawców zadania, terminów płatności i rodzaju wydatkowanych środków zawarto w zał. Nr 1 do niniejszego protokołu. 

W trakcie realizacji zadania – „Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną w Majdanie Królewskim – boiska szkolne”,  Urząd Gminy w Majdanie Królewskim nie ponosił w 2004 r.  dodatkowych kosztów wynikających z zapłaty kar i odsetek od nieterminowych płatności. 

Przewidziany do wykonania w 2004 roku zakres rzeczowy został wykonany. 

W raporcie rocznym z przebiegu realizacji Kontraktu składanym do Zarządu Województwa za okres 2004 roku wykazano wykonanie: asfaltowych boisk szkolnych o powierzchni 1490 m2 (do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę i tenis ziemny), asfaltowej bieżni o długosci 60 mb. z dojściami z kostki brukowej oraz placów do rozgrywania pchniecia kulą i skoku w dal.
III. Ustalenia końcowe 

Otrzymana w 2004 roku dotacja z budżetu państwa w wysokości 100.000,00 zł została wydatkowana przez Gminę Majdan Królewski w pełnej wysokości. 

W celu realizacji przedmiotowego zadania w 2004 r. Samorząd wniósł środki własne w wysokości 119.999,90 zł.

Dokumenty finansowo-księgowe (faktury) nie budziły zastrzeżeń. 

Załącznik Nr 1 stanowi integralną część protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim. 

Wójt Gminy w Majdanie Królewskim został poinformowany o przysługującym (na podstawie Zarządzenia  Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie,  z późn. zm.) prawie: 

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przez podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole        / § 32 Zarządzenia/, 

· zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu    / § 33 Zarządzenia/, 

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu     w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy      /§ 34 Zarządzenia/. 

Majdan Królewski, 28 luty 2005 r.

Kontrolowany: 






Kontrolujący: 
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